

DODATEK č. 1 ke
Smlouvě o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
"občanský zákoník v jeho platném znění"

Smluvní strany:

A. Objednatel
Obec Střelná
756 12 Horní Lideč, Střelná 38
IČO: 00304310
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 215662984/0300
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Petrem Kráčmarem,
starostou obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:
IDS Valašské Meziříčí spol.s r.o.
757 01 Valašské Meziříčí, Zášovská 750
IČO: 61943134
DIČ: CZ61943134
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 160886138/0600
Zastoupený ve věcech smluvních a technických Ing. František
Dvorník, jednatel společnosti
(Dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2015 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem:

„Prodloužení vodovodu Střelná“

1. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění čl. IV této smlouvy:

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čis. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena: 675.816,- Kč (bez DPH)
Vícepráce – viz příloha č. 1 : 34.484,- Kč (bez DPH)
Nová cena : 710.300,- Kč (bez DPH)
Nová cena : 859.463,- Kč (včetně DPH)

Slovy: Osmsetředesátdevět tisíc čtyřistašedesát tři Kč

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 1 je platný a účinný od dne podpisu obou smluvních stran .
4. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy je naceněný soupis vícepráci.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Střelně dne 6.8.2015 Ve Valašském Meziříčí, dne 6.8.2015

Ing. Petr Kráčmar
Starosta obce

Obec Střelně
756 12 Horní Lidec

IDS VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
Zašovská 750 • tel. 571 612 647 ①
757 01 Valašské Meziříčí •
DÍČ CZ61943134 • IČO 61943134

Ing. František Dvorník
jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č.1 Naceněný soupis vícepráci