

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba:	Revitalizace veřejných ploch v obci Lukov
---------	---

Zahájení : 3.8.2015

Ukončení : 30.10.2015

Stavební objekt	08/2015	09/2015	10/2015
Příprava staveniště	■		
Demolice	■	■	■
Zemní práce	■	■	■
Základy	■	■	■
Izolace proti vodě		■	■
Tesařské kce.		■	■
Příšřešky		■	■
Trubní vedení		■	■
Vegetační úpravy		■	■
Komunikace zpevněné plochy		■	■
Dokončovací práce		■	■
Odstranění staveniště			■

Ve Zlině dne 29.6.2015

Za Zlínské stavby, a.s.

Radek Novotný

Zlínské stavby, a.s.
 K Majáku 204, 261 23 Zlín
 IČ: 253 17300 DIČ: CZ253 17300