

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

*dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění*

1.

**Obec Hřivínův Újezd**

se sídlem: Hřivínův Újezd 50, PSČ 763 07

IČ: 002 83 983

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: Josef Pospíšil, starosta

b) technických: Josef Pospíšil, starosta

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

**Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.**

se sídlem ve Zlíně, K majáku 5001, PSČ 761 23

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ: 269 13 453

DIČ: CZ26913453

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5014504122/5500

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jaroslav Horáček, jednatel

b) technických: David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:

### I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy pro stavbu „**Silnice III/49718: Hřivínův Újezd - SO 101 Silnice**“ se mění podle rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku.

### III. Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (876 427,00 Kč bez DPH) se vlivem změny čl.

I. Předmět smlouvy upravuje:

<b>CELKEM v Kč bez DPH</b>	380 538,00
<b>DPH</b>	79 913,00
<b>CELKEM v Kč s DPH</b>	<b>460 451,00</b>

Ostatní ustanovení základní SoD se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SoD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: E 2/2015

V Hřivínově Újezdě dne 20.7.2015

Ve Zlíně dne 20.7.2015

Za objednatele:  
Josef Pospíšil

Za zhotovitele:  
Ing. Jaroslav Horáček

OBEC HŘIVÍNŮV ÚJEZD  
763 07 okr. ZLÍN  
IČO: 00283983 ①

.....  


  
Seráta a přířehy s.r.l.  
24 000 0000  
K (majáku) 5001 761 23 Zlín  
tel: +420 577 433 891, fax: +420 577 433 350  
IČO: 269 13 451, DIČ: CZ26913451 ③