

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Jasenná

Adresa: Jasenná 190, 763 12 Vizovice
IČ: 00284017
DIČ: není plátce DPH
Zastoupen: Roman Boháč, starosta
K jednání o technických věcech pověřena:
Technický dozor:
Tel.: 577 456 122
E-mail: ou.jasenna@volny.cz

Zhotovitel: KKS, spol. s r.o.

Adresa: Zlín, Příluky 386, PSČ 76001
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
IČ: 42340802
DIČ: CZ42340802
Zastoupen: Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem
K jednání o technických věcech pověřen:
Stavbyvedoucí: Ing. Josef Plášek
Tel.: 567637111
E-mail: kks@kkssro.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín. č.ú.: 14003990349/0800

Článek II. Předmět dodatku


1, V článku III. odst. 1 se dosavadní text: „*Výstavba chodníků a jejich výškové osazení si vyžádá rekonstrukci stávajícího oplocení v celkové délce 500,5 m. Výplň oplocení bude osazena na nové podezdívky ze spárovaného lomového kamene.*“ nahrazuje textem: „*Výstavba chodníků a jejich výškové osazení si vyžádá v některých místech rekonstrukci případně vyspravení stávajících podezdívek oplocení, a to vždy po dohodě s vlastníkem pozemku.*“

2, Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále platná a účinná.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 24. 10. 2015



Ing. Radomír Kocman, jednatel

V Jasenné dne 24. 10. 2015

Roman Boháč, starosta

