



NWT a.s.
Nám. Miru 1217
768 24 Hulín

Zrušení výběrového řízení „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC Města Napajedla“, v části A veřejné zakázky.

Rada města jako zadavatel ruší svým usnesením ze dne 21.9.2015 v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. část A - Konsolidace HW a SW, bezpečnostní infrastruktura IT v rámci veřejné zakázky „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC Města Napajedla“, a to z tohoto důvodu:

Nabídka společnosti NWT a.s. obsahuje nesoulad mezi krycím listem nabídky v termínu plnění, který stanovila na 17 dnů od podpisu smlouvy a přílohy č.2 návrhu smlouvy „Harmonogram plnění“, kde uvádí celkovou dobu realizace v délce 17dnů + zkušební provoz v délce 15 dnů, což činí celkovou délku plnění 32 dnů. Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách, že doba plnění se počítá včetně zkušebního provozu. Krycí list nabídky uvádí pevný termín ukončení realizace zakázky dobou 17 dnů po podepsání smlouvy, čímž při dodržení 15 denní lhůty zkušebního provozu zbyvají 2 dny na dodávku instalaci a implementaci, což je v rozporu s harmonogramem plnění.

Na základě uvedených skutečností nelze uzavřít s uchazečem smlouvu a požadovat po zadavateli, aby v zadávacím řízení pokračoval. Rada města Napajedla na svém jednání dne 21.9. 2015 ruší zadávací řízení části A veřejné zakázky „Konsolidace HW a SW úřadu, bezpečnostní infrastruktura IT v rámci projektu Konsolidace IT infrastruktury a nové služby IT města Napajedla“ v části A podle § 84, odst. 2 písm. e) ZVZ.

V Napajedlich dne 23.9.2015

.....
Ing. Irena Brabcová
Starostka města