

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

Na výkon funkce technického dozoru stavebníka dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce	:	ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace
Sídlo	:	Lukovská 112, 763 14 Zlín
Zastoupen	:	Ing. Romanem Horským, ředitelem
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Roman Horský tel.: 604 220 459
b) ve věcech technických	:	Ing. Petr Polák tel.: 604 220 292
IČ	:	00090026
Bankovní spojení	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	1833661/0100
E-mail	:	office@zoozlin.eu
Dále jen „Příkazce“	:	
Příkazník	:	JL 5 spol. s r.o.
Sídlo	:	Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Josef Lysoněk, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 57798
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	-Ing. Josef Lysoněk tel.: 773 215 555
b) ve věcech technických	:	-Ing. Petr Konečný tel.: 774 484 084
IČ	:	28273176
DIČ	:	CZ28273176
Bankovní spojení	:	Sberbank Zlín
Číslo účtu	:	4200146504/6800
Tel. / Fax	:	tel.: 773 215 555
E-mail	:	joseflysoněk@seznam.cz
Dále jen „Příkazník nebo TDI“	:	

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE

Název akce : **Výkon činností TDI a koordinátor BOZP - "Řeka trávy"**
Investor : **ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace**

Místo stavby : **Zlín**
Stavební povolení : **zatím není vydáno**
Generální projektant : **není znám v době uzavření dodatku**
Dodavatel : **není znám v době uzavření dodatku**
Charakter stavby : **novostavba**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 9.6.2015. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je přerušení prací na projektové dokumentaci z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo ze zhotovitelem projektové dokumentace ke dni 1.12.2015. Příkazce rozhodl, že bude zahájeno zadávací řízení na nového zpracovatele projektové dokumentace. Z tohoto důvodu se přerušují činnosti příkazníka a tyto budou pokračovat až při zpracování projektové dokumentace a pokračování ve výkonu technického dozoru investora. Zahájení činností a doba ukončení výkonu technického dozoru investora bude dohodnuta samostatným dodatkem ke smlouvě.

Mění se a doplňuje čl. 6 smlouvy.

6. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP dle této smlouvy ve výši :

696 000,- Kč bez 21 % DPH

842 160,- Kč vč. 21 % DPH

Hodinová sazba TDI **650 Kč bez 21 % DPH**

Hodinová sazba koordinátora BOZP **400 Kč bez 21 % DPH**

Smluvní strany se dohodly, že za období od června 2015 do listopadu 2015 činí odměna 114 000,- Kč bez DPH, tj. 137 940 Kč včetně DPH. Příkazník má právo si tuto vyfakturovat k datu podpisu dodatku č. 1 příkazní smlouvy.

Příkazníkovi vznikne nárok na vyplacení další části odměny dle této smlouvy na základě uzavření dodatku týkajícího se opětovného zahájení prací technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na stavbě „Řeka trávy“.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Pokud není uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními § 2430 a násl. Občanského zákona č. 89/2012 Sb..

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních v české verzi, z nichž Příkazce obdrží dva stejnopisy a Příkazník jeden stejnopis.

Ve Zlíně dne 2.12.2015

Příkazce:
**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**



ZOO a zámek Zlín - Lešná
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
www.zoozlin.cz
IČ: 00090026
DIČ: CZ00090026

20

Ing. Roman Horský, ředitel

Ve Zlíně dne 2.12.2015

Příkazník:
JL 5 spol. s r.o.

Ing. Josef Lysoněk, jednatel společnosti