



# OBEC JASENNÁ

ZLÍNSKÝ KRAJ ▪ 763 13 Jasenná u Vizovic

---

Skutečně uhrazené faktury k zakázce: Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná čp.15 za účelem snížení energetické náročnosti.

Fa č.2015074 FASÁDY Zlín 1,366.397,30 Kč uhraz. 27.10.2015  
Fa č.2015096 FASÁDY Zlín 1,322.901,34 Kč uhraz. 17.12.2015  
Fa č.2015086 FASÁDY Zlín 1,695.245,21 Kč uhraz. 6.a 10.11.2015  
Fa č.2015102 FASÁDY Zlín 396.763,72 Kč uhraz. 17.12.2015  
Fa č.2015103 FASÁDY Zlín 651.804,19 Kč uhraz. 22.12.2015

**Celkem fakturováno a uhrazeno: 5,433.111,76 Kč.**

**Rozdíl 0,24 Kč oproti smlouvě o dílo je výsledkem zaokrouhlení.**

