

DODATEK č. 6

Smlouvy o dílo č. 013/2015

„Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná č.p. 15 za účelem snížení energetické náročnosti“

ze dne 19.08.2015

uzavřený po předchozím jednání a vzájemném souhlasu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

SMLUVNÍMI STRANAMI

1.1. Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

TDI a koordinátor BOZP objednatele:

Tel.:

E-mail:

Obec Jasenná

Jasenná 190, PSČ: 763 13

00284017

CZ00284017

Roman Boháč, starosta

Roman Boháč, starosta

577 456 122

ou.jasenna@volny.cz

Ing. Petr Langr

602 747 860

langr@sic-l.com

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

FASÁDY Zlín s.r.o.

Zlín, tř. T. Bati 5334, PSČ 760 01

vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 55185

277 29 591

CZ 277 29 591

214060949/0300

Ing. Ivar Taufer, jednatel

Ing. Ivar Taufer, jednatel

724 719 590

fasadyzlin@seznam.cz

Tomáš Bačík, stavbyvedoucí

724 719 624

fasadyzlin@seznam.cz

I.

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 19.08.2015 Smlouvu o dílo č. 013/2015, na základě které zhotovitel pro objednavatele provádí stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě:

1. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 6 sjednávají změnu Smlouvy spočívající v realizaci víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. V důsledku rozšíření předmětu díla se navyšuje cena za dílo o 76.016,14 Kč bez DPH + DPH v zákonně stanovené výši.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem č. 6 nemění.
2. Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 6 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po jednom objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 6 seznámily, že jsou si vědomy všech práv a povinností, které pro ně z tohoto dodatku č. 6 vyplývají, že odpovídá jejich vážné a svobodné vůli a na důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – soupis prací a dodávek

V Jasenné dne 30.10.2015

Za objednatele:
Obec Jasenná



Roman Boháč, starosta

V Zlíně dne 30.10.2015

Za zhotovitele:
FASÁDY Zlín s.r.o.

Ing. Ivar Taufer, jednatel

FASÁDY Zlín s.r.o.
Tř. T. Bati 5334
760 01 ZLÍN ②
IČ: 277 29 591, DIČ: CZ27729591

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15/082	ZŠ Jasenná
O:	SO 01	Základní škola
R:	1	snížení energetické náročnosti
		Soupis víceprací a méněprací
		č.

VCP/MNP	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celk.bez DPH	Celk.vč.DPH
VCP	D+M Lapač střešních nečistot vč.přisloušenství	ks	4,00	1 526,00	6 104,00	7 385,84
VCP	ruční rozebrání starého chodníku	m2	32,00	25,00	800,00	968,00
VCP	výkop pro chodník u kotelny	m3	9,60	465,00	4 464,00	5 401,44
VCP	osazení obrubníku zahradního vč.dodávky	ks	60,00	115,00	6 900,00	8 349,00
VCP	D+M beton pro osazení obrubníků	m3	1,00	2 150,00	2 150,00	2 601,50
VCP	podklad z kam.drceného 8/16 tl.15 cm	m2	32,00	245,00	7 840,00	9 486,40
VCP	lože dlažby ze ŠP frakce 4/8 tl.4 cm	m2	32,00	109,00	3 488,00	4 220,48
VCP	D+M Oplocení LARIO zpevněné plochy a části zahrady (změna)	m	23,50	987,41	23 204,14	28 077,00
VCP	Vybourání vstup.schodiště, vyspravení podklad.betonu, vydláždění dl.Granex	soub.	1,00	21 066,00	21 066,00	25 489,86
VCP, MNP Celkem					76 016,14	91 979,52

FASÁDY ZLÍN s.r.o.
 Tř. T. Bati 5334
 760 01 ZLÍN
 IČ: 277 29 591, DIČ: CZ27729591

