

22 -09- 2015

705700
č.j. 00/405/2015 archiv 370.1.
vyřizuje 12/PO 1/20**Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

č. smlouvy zhotovitele: **9 – 0504A15**č. smlouvy objednatele: **1-2015****I. SMLUVNÍ STRANY**

1. **Objednatel:** **Obec Lukov**
Se sídlem K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
p. Jiří Jangot, starosta obce
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:
Michal Teplý, místostarosta, tel.: 724 771 854
IČ: 00284173
DIČ: CZ00284173
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 6626661/0100
Tel.: 577 113 612
E-mail: mistostarosta@lukov.cz
2. **Zhotovitel:** **Porr a.s.**
se sídlem Praha 10, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Organizační složka: **Porr a. s., odštěpný závod - Morava**
se sídlem Skály 870, 76362 Tlumačov
Zastoupený: Ing. Jan Pešek – vedoucí odštěpného závodu – Morava a
Jan Vaculík – vedoucí provozní jednotky Zlín odštěpného závodu
– Morava – na základě plné moci
(společně)
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:
Jan Vaculík, vedoucí PJ Zlín, autorizovaný technik v oboru DS,
tel.: 724 163 295 a
Radim Kokeš, stavbyvedoucí, tel.: 602 695 299
(každý samostatně)
Telefon: 577 129 511
Fax: 577 129 510
E-mail: jan.vaculik@porr.cz, radim.kokes@porr.cz

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo objednatele 1-2015 a číslo zhotovitele 9 – 0504A15 ze dne 16. 6. 2015 na stavbu:

„ZTV k RD Lukov – Nade Mlýnem - komunikace“

kterým se upravuje článek IV. Doba provedení díla.

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Na základě dohody smluvních stran se text odstavce 1. článku IV. Doba provedení díla ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:

- Termín zahájení prací: **01. 07. 2015**
- Termín dokončení prací: **31. 10. 2015**

X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele 1-2015 a číslo zhotovitele 9 – 0504A15 ze dne 16. 6. 2015 zůstávají v platnosti.


Schváleno Radou Obce Lukov 19. 8. 2015, číslo usnesení: 6656.

V Lukově, dne: 25. 9. 2015


V Tlumačově, dne: 25. 8. 2015


Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Jíří Jangot
starosta obce




.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu – Morava


.....
Jan Vaculík
vedoucí PJ Zlín
odštěpného závodu
– Morava
(na základě plné moci)

Porr a.s. -41-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005660