



OPERAČNÍ PROGRAM | PRO VODU, VZDUCH  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | A PŘÍRODU

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce zpracoval tuto písemnou zprávu.

### Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko  
Se sídlem: Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín  
Zastoupený: Ing. Mich. Matlín Hovofáková, předsedkyně Rady SOMV, Josef Dančík, člen Rady SOMV  
IČ: 70238880

Název veřejné zakázky: "Čistá řeka Bečva II-A- vícepráce V"  
Ev. číslo veřejné zakázky: 2015147  
Předmět VZ: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby  
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

### Předmět veřejné zakázky:

Provedení víceprací a méněprací pro řádné dokončení díla ve Lhotě u Vsetína, Liptále, Leskovci a Ústí.

### Cena sjednaná v dodatku č. 6:

464 976 183,61 Kč bez DPH

### Druh zadávacího řízení:

jednací řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

### Identifikační údaje vybraného uchazeče/uchazečů:

Nabídka č. 1  
Obchodní firma: "Sdružení pro Čistou Bečvu - tendr A"  
Sídlo: Příkop 838/6, 604 33 Brno - Zábřovice (UNISTAV CONSTRUCTION a.s.)  
Právní forma: společnost bez právní subjektivity  
IČ: 03902447 (správce společnosti) DIČ: CZ03902447 (správce společnosti)

### Údaje z nabídky vybraného uchazeče:

Celková nabídková cena bez DPH dle dodatku č. 1, č. 2, č. 4 a č. 5 smlouvy o dílo	462 328 321,71 Kč
nabídková cena bez DPH za méněpráce dle návrhu dodatku č. 6 smlouvy o dílo	-337 225,40 Kč
nabídková cena bez DPH za vícepráce dle návrhu dodatku č. 6 smlouvy o dílo	2 985 087,30 Kč
<b>Celková nabídková cena bez DPH dle návrhu dodatku č. 6 smlouvy o dílo</b>	<b>464 976 183,61 Kč</b>

### Odůvodnění výběru:

Uchazeč předložil požadovaný návrh dodatku smlouvy č. 6 smlouvy o dílo a oceněné změnové listy k provedení víceprací pro řádné dokončení díla, méněprací na stavbách v Ústí, Lhotě u Vsetína, Liptále a Leskovci.

Stavební práce budou provedeny za shodných obchodních podmínek, jako jsou obchodní podmínky stanovené pro předmět plnění veřejné zakázky a za ceny uvedené uchazečem v cenové nabídce.

Zadavatel vyzval přítomného zástupce uchazeče, zda chce svou nabídku ještě doplnit nebo změnit. Tento uvedl, že na nabídce trvá tak, jak byla písemně předložena.

**Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:**

**Uchazeč č. 1:**

Obchodní firma: "Sdružení pro Čistou Bečvu - tendr A"  
Sídlo: Příkop 838/6, 604 33 Brno - Zábrdovice  
Právní forma: společnost bez právní subjektivity  
IČ: 03902447 (správce společnosti)

**Správce společnosti:**

Obchodní firma: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
Sídlo: Příkop 838/6, 604 33 Brno - Zábrdovice  
Právní forma: akciová společnost  
IČ: 03902447

**Účastník společnosti:**

Obchodní firma: Chemkostav, a.s.  
Sídlo: K.Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, Slovensko  
Právní forma: akciová společnost  
IČ: 36191892

**Údaje z nabídky:**

Celková nabídková cena bez DPH dle dodatku č. 1, č. 2, č. 4 a č. 5 smlouvy o dílo	462 328 321,71 Kč
nabídková cena bez DPH za méněpráce dle návrhu dodatku č. 6 smlouvy o dílo	-337 225,40 Kč
nabídková cena bez DPH za vícepráce dle návrhu dodatku č. 6 smlouvy o dílo	2 985 087,30 Kč
Celková nabídková cena bez DPH dle návrhu dodatku č. 6 smlouvy o dílo	464 976 183,61 Kč

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky a odůvodnění této skutečnosti :

Nevztahuje se k tomuto řízení.

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu :

Nevztahuje se k tomuto řízení.

Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění (pokud bylo použito):

Důvodem použití jednacího řízení bez uveřejnění je potřeba uzavření dodatku č. 4 se zhotovitelem, a to z důvodu provedení víceprací pro řádné dokončení díla, méněprací na stavbách ve Lhotě u Vsetína, Liptále, Leskovci, Valašské Polance.

Důvod zrušení zadávacího řízení (bylo-li zadávací řízení zrušeno):

Nevztahuje se k tomuto řízení. Řízení nebylo zrušeno.

V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění

1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písm. b), došlo-li k překročení této doby,
2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5, došlo-li k jejímu nedodržení
3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková smlouva uzavřena



Nevztahuje se k tomuto řízení.

Ve Vsetíně

dne

24.10.2015

Za zadavatele

  
Ing. arch. Martina Hovořáková, předsedkyně Rady SOMV  
  
Josef Daněk, člen Rady SOMV

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetín  
Svárov 1080, 755 01 Vsetín  
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880  
Tel.: 571 410 541

-4-