

## DODATEK č. 1

### ke SMLouvĚ O DíLO č. 1/2016

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

#### I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Městys Pozlovice**  
Sídlo: Hlavní 51, 763 26 Pozlovice  
IČ: 00568708  
DIČ: Není plátce DPH pro tuto VZ  
Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:  
**Ing. Olga Tkáčová, starostka**  
Tel.: 577 113 072  
E-mail: [starosta@pozlovice.cz](mailto:starosta@pozlovice.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín  
Číslo účtu: 11222661/0100

dále jen „Objednatel“

a


Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**  
Sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27  
IČ: 46577238  
DIČ: CZ46577238  
Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:  
**Miroslav Zezulka, jednatel**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Tomáš Mikuláščík, hl. stavbyvedoucí (777 630 942)  
Ivo Velička, stavbyvedoucí (777 630 953)  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.  
Číslo účtu: 4000702-801/0100

Společnost je zapsána ve VR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

dále jen „Zhotovitel“

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 26. 1. 2016 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „**Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace NIVY**“. Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:



Článek III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **18. 4. 2016**  
Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací  
Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **1. 8. 2016**

### III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

V Pozlovicích dne 18. 4. 2016

Ve Valašské Bystřici dne 18. 4. 2016

Za objednatele:


Za zhotovitele:


**Městys Pozlovice**

**COMMODUM, spol. s r.o.**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Olga Tkáčová, starostka městyse

 **MĚSTYS POZLOVICE**  
Hlavní 51, Pozlovice  
763 26 Luhačovice  
IČ: 00568708 ①

Valašská Bystřice 226. 766 27 -15  
Tel.: 571 64 64 30  
FAX: 571 64 63 35  
DIČ: CZ46677238  
IČ: 25577238 

  
\_\_\_\_\_  
Miroslav Zezulka, jednatel