

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 060/MDCV/14

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

STRABAG a.s.

Svárov 1080

Na Bělidle 198/21

755 01 Vsetín

150 00 Praha 5

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. arch. Martina Hovořáková, předsedkyně
Rady SOMV, Josef Daněk, člen Rady SOMV

Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ, a Ing.
Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ, na
základě plné moci

tel. : +420 571 410 539

+420 571 448 001

fax : +420 571 410 498

+420 577 637 510

mobil :

724 158 064

hovorakova@mikroregion-vsetinsko.cz

adam.benes@strabag.com

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
č.úctu: 198081845/0300

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu : 5061885001/2700

Identifikační číslo:

702 38 880

608 38 744

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

Daňové identifikační číslo:

CZ70238880

CZ60838744

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, oddíl B vložka č. 7634

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění se smluvní strany tímto dohodly na dodatku č. 3, kterým se upravuje čl. IV CENA DÍLA Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 060/MDCV/14, ze dne 15. 5. 2014 (dále jen smlouva o dílo) na dílo s názvem

"Čistá řeka Bečva II-C" – Opravy komunikací

Důvodem uzavření dodatku č. 3 je změna ceny za dílo dle oceněných výkazů výměr níže uvedeného změnového listu. Oceněné výkazy výměr budou přílohou tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o výkazy výměr ke změnovému listu:

- č. 01/C OPCE/ 39.3, 39.4, 39.5, 39.6. Navýšení rozsahu oprav komunikací.

V souvislosti s tímto se mění čl. IV CENA DÍLA, odstavec 1. smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena dle smlouvy o dílo:

14 827 762,00 Kč bez DPH
3 113 830,00 Kč DPH
17 941 592,00Kč včetně DPH

(slovy: sedmnáctmilionůdevětsetčtyřicetjednatisícipětsetdevadesát dva korun českých)

Méněpráce

0,- Kč bez DPH
0,- Kč DPH
0,- Kč včetně DPH

Vícepráce

4 290 413,49 Kč bez DPH
900 986,83 Kč DPH
5 191 400,32 Kč včetně DPH

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

Cena na základě dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

19 118 175,49 Kč bez DPH
4 014 816,85 Kč DPH
23 132 992,34 Kč včetně DPH

(slovy: dvacetřímilionůstřicetdvatisícdevětsetdevěsátdvěkorunytricetčtyřihaléře)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků ke smlouvě zůstávají beze změn. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je nedílnou součástí smlouvy o dílo a je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Dodatek č. 3 Smlouvy byl schválen Radou SOMV usnesením č. 57/2 na zasedání konaném dne 18. 12. 2015.

Přílohy dodatku č. 3:

Oceněné výkazy výměr k výše uvedenému změnovému listu.

Ve Vsetíně dne 21. 12. 2015


Ve Zlíně dne 21. 12. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

STRABAG a.s.



Ing. arch. Martina Hovořáková
předsedkyně Rady SOMV



Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ



Josef Daněk
člen Rady SOMV

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(2)



Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom oblasti Východ

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541

Rekapitulace

Cena

Podprojekt	Kč
39.3 - Splašková kanalizace Sladské	1 642 357,13
39.4 - Splašková kanalizace Horní Paseky	478 375,98
39.5 - Splašková kanalizace Dolní Paseky	1 954 448,76
39.6 - Splašková kanalizace Bučiska	215 231,62
TOTAL	4 290 413,49



STRABAG a.s.
odštěpný závod Břm., oblast Votava
Příluky 3886, 760 01 Zlín
(2)



Výkaz výměr

Stavba: Čistá řeka Bečva II/C - OPCE

Objekt: 39.3.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SLADSKÉ - KOMUNIKACE

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
DSO 39.3.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SLADSKÉ - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE					
Komunikace					
4	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	3 079,00	9,90	30 482,10
13	Asfaltobeton tl 40mm	m ²	4 912,00	148,32	728 547,84
11	Asfaltobeton tl 40mm	m ²	3 900,00	148,32	578 448,00
12	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m ²	1 018,81	299,25	304 879,19
Komunikace celkem :					1 642 357,13
DSO 39.3.1-OP CELKEM					1 642 357,13

Výkaz výměr

Stavba: Čistá řeka Bečva II/C - OPCE

Objekt: 39.4.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORNÍ PASEKY - KOMUNIKACE

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
DSO 39.4.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORNÍ PASEKY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE					
Komunikace					
11	Asfaltobeton tl 40mm	m2	988,38	148,32	146 596,52
13	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	1 039,31	299,25	311 014,66
5	Asfaltobeton tl 50mm	m2	112,00	185,40	20 764,80
Komunikace celkem :					478 375,98
DSO 39.4.1-OP CELKEM					478 375,98

Výkaz výměr

Stavba: Čistá řeka Bečva II/C - OPCE

Objekt: 39.5.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOLNÍ PASEKY - KOMUNIKACE

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
DSO 39.5.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOLNÍ PASEKY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE					
Komunikace					
10	Asfaltobeton tl 40mm	m2	331,67	148,32	49 192,70
12	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	2 030,15	299,25	607 522,05
5	Asfaltobeton tl 50mm	m2	6 467,79	185,40	1 199 129,01
Komunikace celkem :					1 855 843,76
Ostatní konstrukce					
14	Osazení žlabů ACO Drain do betonu, vč. zemních prací	m	11,00	841,00	9 251,00
15	Žlab ACO Drain 200, zatíž. D400 vč. mříže	m	11,00	5 140,00	56 540,00
16	Osazení vtok a odtok šachty do betonu	ks	3,00	1 860,00	5 580,00
17	Šachta ACO vtoková/výtoková	ks	3,00	4 198,00	12 594,00
18	Napojení do kanalizace, trubka PVC DN 150, 6x koleno 45°	m	11,00	1 240,00	13 640,00
19	Řezání živичného krytu u žlabu	ks	2,00	500,00	1 000,00
Ostatní konstrukce celkem					98 605,00
DSO 39.5.1-OP CELKEM					1 954 448,76

Výkaz výměr

Stavba: Čistá řeka Bečva II/C - OPCE

Objekt: 39.6.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BUČISKA - KOMUNIKACE

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
DSO 39.6.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BUČISKA - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE					
Komunikace					
4	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	352,36	9,90	3 488,36
9	Asfaltobeton tl 40mm	m ²	448,00	148,32	66 447,36
6	Asfaltobeton tl 40mm	m ²	89,00	148,32	13 200,48
7	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m ²	233,32	299,25	69 820,20
8	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m ²	55,56	170,00	9 445,20
5	Asfaltobeton tl 50mm	m ²	263,36	200,60	52 830,02
Komunikace celkem :					215 231,62
DSO 39.6.1-OP CELKEM					215 231,62