

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měna	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měsíční cena	Jednotky	Vícepráce
Kód subobjektu	Název subobjektu (y-zz)	jednotka	jednotek	[CZK]	DPH	[CZK]	cena	jednotky	cena
4.1-02.4.35	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutěný štěrč II 30 cm + asfaltový recyklat (prošívka) II 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěpení, odvoz. uložení vč. poplaku)	m2	-19,560	90,39	21%	-1 768,10	-1 768,10	0,000	0,00
4.1-02.4.36	Montáž trub z plastového potrubí: gumový kroužek DN 250 a DN 300	m	-2,300	30,13	21%	-69,30	-69,30	0,000	0,00
4.1-02.4.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncu potrubí	m	-2,300	16,57	21%	-38,11	-38,11	0,000	0,00
4.1-02.4.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč.poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	7 796,44	21%	-7 796,44	-7 796,44	0,000	0,00
4.1-02.4.40	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,300	15,82	21%	-36,39	-36,39	0,000	0,00
4.1-02.4.41	Trubka kanalizační plast DN250 SNB	m	-2,840	274,95	21%	-780,85	-780,85	0,000	0,00
4.1-02.4.62	Rezaní stávajícího živého krytu II 5 - 10 cm	m	-25,920	51,98	21%	-1 347,22	-1 347,22	0,000	0,00
SO 4.1-02.4	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA A2								
SO 4.1-02.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA A3								
4.1-02.5.6	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-46,000	33,90	21%	-1 559,29	-1 559,29	0,000	0,00
4.1-02.5.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-755,693	94,39	21%	-71 332,42	-71 332,42	0,000	0,00
4.1-02.5.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-78,916	486,10	21%	-38 360,84	-38 360,84	0,000	0,00
4.1-02.5.10	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-996,455	26,36	21%	-26 271,29	-26 271,29	0,000	0,00
4.1-02.5.11	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-996,455	11,30	21%	-11 259,12	-11 259,12	0,000	0,00
4.1-02.5.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-385,941	6,03	21%	-2 325,77	-2 325,77	0,000	0,00
4.1-02.5.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-43,401	9,04	21%	-392,32	-392,32	0,000	0,00
4.1-02.5.14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-174,183	45,20	21%	-7 872,48	-7 872,48	0,000	0,00
4.1-02.5.15	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-545,139	60,26	21%	-32 851,30	-32 851,30	0,000	0,00
4.1-02.5.16	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-78,916	60,26	21%	-4 755,65	-4 755,65	0,000	0,00
4.1-02.5.17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-871,812	56,50	21%	-49 253,79	-49 253,79	0,000	0,00
4.1-02.5.18	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-160,988	82,86	21%	-13 339,53	-13 339,53	0,000	0,00
4.1-02.5.19	Rozproštění ornice, rovna, tl. do 30 cm	m2	-184,020	33,90	21%	-6 237,83	-6 237,83	0,000	0,00
4.1-02.5.20	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-545,139	128,06	21%	-69 809,02	-69 809,02	0,000	0,00
4.1-02.5.21	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-78,916	128,06	21%	-10 105,75	-10 105,75	0,000	0,00
4.1-02.5.22	Štětkopisek frakce 0-4	m3	-155,958	97,93	21%	-15 272,34	-15 272,34	0,000	0,00
4.1-02.5.24	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-63,240	173,25	21%	-10 956,59	-10 956,59	0,000	0,00
4.1-02.5.27	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam. lézene tl.20 cm	m2	-649,370	15,07	21%	-9 783,14	-9 783,14	0,000	0,00
4.1-02.5.28	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam. lézene tl.20 cm	m2	-591,190	14,31	21%	-8 461,29	-8 461,29	0,000	0,00
4.1-02.5.33	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	m2	-447,890	37,66	21%	-16 869,30	-16 869,30	0,000	0,00
4.1-02.5.34	Poplatek za skládku stavební suší	m2	-447,890	28,62	21%	-15 410,91	-15 410,91	0,000	0,00
4.1-02.5.35	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	m2	-538,380	37,66	21%	-20 089,30	-20 089,30	0,000	0,00
4.1-02.5.36	Poplatek za recyklat	m2	-97,624	37,66	21%	-3 676,91	-3 676,91	0,000	0,00
4.1-02.5.37	Poplatek za recyklat	m2	-97,624	60,26	21%	-5 883,05	-5 883,05	0,000	0,00
4.1-02.5.38	Opláštění trati vodou z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-38,480	24,10	21%	-927,55	-927,55	0,000	0,00
4.1-02.5.39	Lože pod potrubí ze štěrku tl. 0 - 63 mm	m3	-5,775	316,38	21%	-1 827,08	-1 827,08	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce	Vícepráce		
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)						cena	jednotky	cena	
4.1-02.5.40	Tratvody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterfkopiskem, trubky d 100 mm	m	-34.980	48,96	21%	-1 712,73	-34,980	-1 712,73	0,000	0,00
4.1-02.5.42	Lože pod potrubí ze šterfkopisku do 63 mm	m3	-6.320	316,38	21%	-1 999,34	-6,320	-1 999,34	0,000	0,00
4.1-02.5.43	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hluhový šterfk il.30 cm + asfaltový recyklat (prosviřka) il.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (oděžení, odvoz. uložení vč. poplaku)	m2	-5.490	90,39	21%	-496,26	-5,490	-496,26	0,000	0,00
4.1-02.5.45	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-31.100	30,13	21%	-937,08	-31,100	-937,08	0,000	0,00
4.1-02.5.46	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.ulášení konců potrubí	m	-7.100	16,57	21%	-117,66	-7,100	-117,66	0,000	0,00
4.1-02.5.47	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč.poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1.000	7 796,44	21%	-7 796,44	-1,000	-7 796,44	0,000	0,00
4.1-02.5.52	Kamerová zkouška vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-7.100	15,82	21%	-112,31	-7,100	-112,31	0,000	0,00
4.1-02.5.53	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-7.770	274,95	21%	-2 136,33	-7,770	-2 136,33	0,000	0,00
4.1-02.5.55	Řezání stávajícího živčitého krytu il. 5 - 10 cm	m	-55.780	51,99	21%	-2 899,24	-55,780	-2 899,24	0,000	0,00
SO 4.1-02.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A3					-2 899,24				
SO 4.1-02.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A3-1, A3B, A3-2“					-469 871,25				0,00
4.1-02.6.6	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-29.730	33,90	21%	-1 007,77	-29,730	-1 007,77	0,000	0,00
4.1-02.6.7	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-184.004	94,39	21%	-17 368,78	-184,004	-17 368,78	0,000	0,00
4.1-02.6.8	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-16.630	486,10	21%	-8 083,82	-16,630	-8 083,82	0,000	0,00
4.1-02.6.10	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-296.820	26,36	21%	-7 825,59	-296,820	-7 825,59	0,000	0,00
4.1-02.6.11	Odstavení pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-296.820	11,30	21%	-3 353,82	-296,820	-3 353,82	0,000	0,00
4.1-02.6.12	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-82.330	3,77	21%	-310,09	-82,330	-310,09	0,000	0,00
4.1-02.6.13	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-9.150	6,78	21%	-62,03	-9,150	-62,03	0,000	0,00
4.1-02.6.14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-106.030	45,20	21%	-4 792,21	-106,030	-4 792,21	0,000	0,00
4.1-02.6.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-71.300	60,26	21%	-4 296,70	-71,300	-4 296,70	0,000	0,00
4.1-02.6.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-21.130	60,26	21%	-1 273,34	-21,130	-1 273,34	0,000	0,00
4.1-02.6.17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-216.280	56,50	21%	-12 218,94	-216,280	-12 218,94	0,000	0,00
4.1-02.6.18	Obsyp potrubí bez prohození sypaliny	m3	-15.660	82,86	21%	-1 297,59	-15,660	-1 297,59	0,000	0,00
4.1-02.6.19	Rozproštění ornice, rovina, il. do 30 cm	m2	-118.920	33,90	21%	-4 031,09	-118,920	-4 031,09	0,000	0,00
4.1-02.6.20	Poplatak za skládku horniny 1-4	m3	-71.300	128,06	21%	-9 130,49	-71,300	-9 130,49	0,000	0,00
4.1-02.6.21	Poplatak za skládku horniny 5-7	m3	-21.130	128,06	21%	-2 705,85	-21,130	-2 705,85	0,000	0,00
4.1-02.6.22	Šterfkopisek frakce 0-4	m3	-15.660	97,93	21%	-1 533,53	-15,660	-1 533,53	0,000	0,00
4.1-02.6.28	Statické zajištění sloupů	kus	-1.000	3 766,39	21%	-3 766,39	-1,000	-3 766,39	0,000	0,00
4.1-02.6.29	Odstavení stáv.přístřešku a znovu postavení	kus	-1.000	11 299,16	21%	-11 299,16	-1,000	-11 299,16	0,000	0,00
4.1-02.6.30	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	kus	-6.506	37,66	21%	-245,06	-6,506	-245,06	0,000	0,00
4.1-02.6.31	Poplatak za skládku stavební suší	l	-6.506	37,66	21%	-245,06	-6,506	-245,06	0,000	0,00
4.1-02.6.35	Opláštění tratvody z geotextilie včetně dodávky nekané textilie a ukotvení	m2	-7.560	24,10	21%	-182,24	-7,560	-182,24	0,000	0,00
4.1-02.6.36	Lože pod potrubí ze šterfkodité 0 - 63 mm	m3	-1.140	316,38	21%	-360,67	-1,140	-360,67	0,000	0,00
4.1-02.6.37	Tratvody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterfkopiskem, trubky d 100 mm	m	-6.900	48,96	21%	-337,85	-6,900	-337,85	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]		Měněná cena		Vícepráce	
						DPH [CZK]	DPH [CZK]	jednotky	cena	jednotky	cena
4-1-02.6.39	Lože pod potrubí ze štěrkopisů do 63 mm	m3	-7,480	316,38	21%	-2,366,50	-2,366,50	0,000	0,00	0,000	0,00
4-1-02.6.41	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-10,000	30,13	21%	-3,01,31	-3,01,31	0,000	0,00	0,000	0,00
4-1-02.6.42	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. sáčel DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	-7,000	16,57	21%	-1,16,00	-1,16,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4-1-02.6.43	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tr. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	11 216,32	21%	-11 216,32	-11 216,32	0,000	0,00	0,000	0,00
4-1-02.6.44	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3 m vč. poklopu tr. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	12 240,78	21%	-24 481,56	-24 481,56	0,000	0,00	0,000	0,00
4-1-02.6.47	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-7,000	15,82	21%	-110,73	-110,73	0,000	0,00	0,000	0,00
4-1-02.6.48	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-10,590	274,95	21%	-2 911,68	-2 911,68	0,000	0,00	0,000	0,00
4-1-02.6.49	Bezvykopová pokládka potrubí D 250 mm, Rausiso, vč. obslužných prací	m	3,000	5 748,75	21%	17 246,25	17 246,25	0,000	0,00	3,000	17 246,25
4-1-02.6.50	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	3,000	1 450,00	21%	4 350,00	0,000	3,000	17 246,25	3,000	4 350,00
SO 4-1-02.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A3-1, A3B, A3-2“										
SO 4-1-02.7	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A4, A4A, A4A-1“										
4-1-02.7.1	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby	kpl	-0,130	9 500,00	21%	-1 235,00	-1 235,00	0,000	0,00	21 596,25	0,00
4-1-02.7.3	Dočasné zajištění kabelů vč. chráničky, uložení v délce 1 m na každou stranu křížení	m	-2,200	135,59	21%	-298,30	-298,30	0,000	0,00	0,000	0,00
4-1-02.7.4	Průkopek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-1,700	210,92	21%	-358,56	-1,700	-358,56	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4, zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-5,970	33,90	21%	-202,37	-5,970	-202,37	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7, zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-168,190	94,39	21%	-15 876,04	-168,190	-15 876,04	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7, zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-19,220	486,10	21%	-9 342,82	-19,220	-9 342,82	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.9	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-250,550	26,36	21%	-6 605,69	-250,550	-6 605,69	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-250,550	11,30	21%	-2 831,01	-250,550	-2 831,01	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-92,500	3,77	21%	-348,39	-92,500	-348,39	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-10,570	6,78	21%	-71,66	-10,570	-71,66	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení naložení	m3	-106,480	45,20	21%	-4 812,54	-106,480	-4 812,54	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-339,050	60,26	21%	-20 431,93	-339,050	-20 431,93	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-28,220	60,26	21%	-28,220	-28,220	0,000	0,00	0,000	0,00
4-1-02.7.16	Zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-189,550	56,50	21%	-10 708,80	-189,550	-10 708,80	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.17	Obsyp potrubí bez prohození sypným	m3	-13,980	82,86	21%	-1 158,40	-13,980	-1 158,40	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.18	Rozproštění ornice, rovina, il. do 30 cm	m2	-23,880	33,90	21%	-809,48	-23,880	-809,48	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.19	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-339,050	128,06	21%	-43 417,86	-339,050	-43 417,86	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.20	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-28,220	128,06	21%	-3 613,78	-28,220	-3 613,78	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.23	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-13,980	97,93	21%	-1 369,01	-13,980	-1 369,01	0,000	0,00	0,00
4-1-02.7.25	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené il. 20 cm	m2	-21,950	15,07	21%	-330,69	-21,950	-330,69	0,000	0,00	0,00
						-115 635,92	-137 232,17	0,000		21 596,25	

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Číselný počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Číselná cena bez DPH (CZK)	Měněpráce	Vícepráce	
Kódy subobjektu:	Název subobjektu (YZZ)						cena	jednotky	cena
4.1-02.7.26	Odstranění podkladu nad 200 m ² kam dřevěné tl.20 cm	m ²	-21,950	14,31	21%	-314,15	-21,950	0,000	0,00
4.1-02.7.29	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	-10,491	37,66	21%	-395,14	-10,491	0,000	0,00
4.1-02.7.30	Poplatek za skládku stavební suší	t	-10,491	37,66	21%	-395,14	-10,491	0,000	0,00
4.1-02.7.31	Odstranění podkladu nad 200 m ² živého tl.10 cm	m ²	-21,950	28,62	21%	-628,31	-21,950	0,000	0,00
4.1-02.7.32	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,974	37,66	21%	-149,69	-3,974	0,000	0,00
4.1-02.7.33	Poplatek za recyklaci	t	-3,974	60,26	21%	-239,51	-3,974	0,000	0,00
4.1-02.7.34	Opláštění ltrativodu z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m ²	-7,530	24,10	21%	-181,51	-7,530	0,000	0,00
4.1-02.7.35	Lože pod potrubí ze štěrpkodrtě 0 - 63 mm	m ³	-1,130	316,38	21%	-357,51	-1,130	0,000	0,00
4.1-02.7.36	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrpkopískem, trubky d 100 mm	m	-6,800	48,96	21%	-332,95	-6,800	0,000	0,00
4.1-02.7.38	Lože pod potrubí ze štěrpkopísku do 63 mm	m ³	-7,000	316,38	21%	-2214,64	-7,000	0,000	0,00
4.1-02.7.39	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hůňný štátek tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvíka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m ²	-16,730	90,39	21%	-1512,28	-16,730	0,000	0,00
4.1-02.7.40	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-16,100	30,13	21%	-485,12	-16,100	0,000	0,00
4.1-02.7.41	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč šachet DN do 300, vodu, vč. utěsnění koncu potrubí	m	-14,500	16,57	21%	-240,29	-14,500	0,000	0,00
4.1-02.7.44	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-14,500	15,82	21%	-229,38	-14,500	0,000	0,00
4.1-02.7.45	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-14,500	274,95	21%	-4583,36	-14,500	0,000	0,00
4.1-02.7.46	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	-16,670	51,98	21%	-10187,34	-16,670	0,000	0,00
4.1-02.7.47	Bezvýkopová pokládka potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	-10,400	5748,75	21%	-59787,00	-10,400	0,000	0,00
4.1-02.7.48	Kanalizační potrubí AMADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	-10,400	1450,00	21%	-15080,00	-10,400	0,000	0,00
4.1-02.7.49	Neřízený zemní protlak 200-500 mm vč. vystrojení jámy, 8 kusů prefa panelů, lože 20 cm z makadamu a teprací jímka z PVC DN 400	m	12,000	9491,31	21%	113895,75	0,000	12,000	113895,75
4.1-02.7.50	Nasunutí potrubní sekce do chránky, DN 400 vč. středících objímek a uzavření koncu chránky	m	12,000	576,26	21%	6915,10	0,000	12,000	6915,10
4.1-02.7.51	Ocelová chránka D 424x8 mm dodávka a montáž	m	12,000	2937,79	21%	35253,45	0,000	12,000	35253,45
SO 4.1-02.7	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A4, A4A, A4A-1“								
SO 4.1-02.8	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A5“								
4.1-02.8.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-31,139	94,39	21%	-2939,31	-31,139	0,000	0,00
4.1-02.8.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-3,458	486,10	21%	-1680,78	-3,458	0,000	0,00
4.1-02.8.7	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m ²	-54,545	26,36	21%	-1438,06	-54,545	0,000	0,00
4.1-02.8.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m ²	-54,545	11,30	21%	-616,31	-54,545	0,000	0,00
4.1-02.8.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m ³	-17,126	6,03	21%	-103,20	-17,126	0,000	0,00
4.1-02.8.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m ³	-1,902	9,04	21%	-17,19	-1,902	0,000	0,00
4.1-02.8.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m ³	-20,219	45,20	21%	-913,83	-20,219	0,000	0,00
4.1-02.8.12	Vodorovné přemístění přibýlečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m ³	-10,919	60,26	21%	-658,00	-10,919	0,000	0,00
4.1-02.8.13	Vodorovné přemístění přibýlečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m ³	-3,458	60,26	21%	-208,37	-3,458	0,000	0,00
4.1-02.8.14	Zásyp jám, rýh, šachet se zhutněním	m ³	-70,447	58,50	21%	-3979,96	-70,447	0,000	0,00
							-222 836,26	12,000	35 253,45
									156 064,30

Kód objektu Kódý subobjektu	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.8.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-6,778	82,86	21%	-561,58	-6,778	-561,58	0,000	0,00
4.1-02.8.16	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-10,919	128,06	21%	-1 398,26	-10,919	-1 398,26	0,000	0,00
4.1-02.8.17	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-3,458	128,06	21%	-442,78	-3,458	-442,78	0,000	0,00
4.1-02.8.18	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-6,778	97,93	21%	-663,70	-6,778	-663,70	0,000	0,00
4.1-02.8.19	Vhodný zátýpový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-11,200	173,25	21%	-1 940,44	-11,200	-1 940,44	0,000	0,00
4.1-02.8.20	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. věžné tl. 20 cm	m3	-6,980	290,01	21%	-2 024,29	-6,980	-2 024,29	0,000	0,00
4.1-02.8.22	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. věžné tl. 20 cm	m2	-29,040	15,07	21%	-437,50	-29,040	-437,50	0,000	0,00
4.1-02.8.25	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	m2	-29,040	14,31	21%	-415,63	-29,040	-415,63	0,000	0,00
4.1-02.8.26	Poplatek za skládku stavební suší	t	-7,833	37,66	21%	-295,00	-7,833	-295,00	0,000	0,00
4.1-02.8.27	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 10 cm	t	-7,833	37,66	21%	-295,00	-7,833	-295,00	0,000	0,00
4.1-02.8.28	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	m2	-29,040	28,62	21%	-831,26	-29,040	-831,26	0,000	0,00
4.1-02.8.29	Poplatek za recyklaci	t	-5,352	37,66	21%	-201,56	-5,352	-201,56	0,000	0,00
4.1-02.8.30	Opláštění trávníků z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-12,320	60,26	21%	-322,49	-12,320	-322,49	0,000	0,00
4.1-02.8.31	Lože pod potrubí ze štěrku drt 0 - 63 mm	m3	-1,848	24,10	21%	-296,97	-1,848	-296,97	0,000	0,00
4.1-02.8.32	Tratlivody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-12,190	316,38	21%	-584,50	-12,190	-584,50	0,000	0,00
4.1-02.8.34	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	-4,958	48,96	21%	-596,86	-4,958	-596,86	0,000	0,00
4.1-02.8.35	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-5,000	316,38	21%	-1 568,44	-5,000	-1 568,44	0,000	0,00
4.1-02.8.36	Provozovní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.39 cm + asfaltový recykát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-3,640	112,99	21%	-411,29	-3,640	-411,29	0,000	0,00
4.1-02.8.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-11,200	30,13	21%	-337,46	-11,200	-337,46	0,000	0,00
4.1-02.8.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	-11,200	16,57	21%	-185,61	-11,200	-185,61	0,000	0,00
4.1-02.8.39	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	7 796,44	21%	-7 796,43	-1,000	-7 796,43	0,000	0,00
4.1-02.8.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-11,200	15,82	21%	-177,17	-11,200	-177,17	0,000	0,00
4.1-02.8.43	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-12,570	274,95	21%	-3 456,12	-12,570	-3 456,12	0,000	0,00
4.1-02.8.45	Rezáni stávejícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-9,540	51,98	21%	-495,85	-9,540	-495,85	0,000	0,00
SO 4.1-02.8	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A5a, A5-1, A5-1-1, A5-3“					-38 743,17		-38 743,17		0,00
SO 4.1-02.9	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A5a, A5-1, A5-1-1, A5-3“					-38 743,17		-38 743,17		0,00
4.1-02.9.2	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpávané vody, poplatek za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-0,050	15 900,00	21%	-795,00	-0,050	-795,00	0,000	0,00
4.1-02.9.6	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-25,360	33,90	21%	-859,65	-25,360	-859,65	0,000	0,00
4.1-02.9.7	Hlobení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážzených i nezapážzených s přihlédnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-233,948	94,39	21%	-22 083,16	-233,948	-22 083,16	0,000	0,00
4.1-02.9.8	Hlobení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážzených i nezapážzených s urvaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-21,317	486,10	21%	-10 361,96	-21,317	-10 361,96	0,000	0,00
4.1-02.9.10	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-16,375	26,36	21%	-431,73	-16,375	-431,73	0,000	0,00
4.1-02.9.11	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-16,375	11,30	21%	-185,02	-16,375	-185,02	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce	Vícepráce		
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)						cena	jednotky	cena	
4.1-02.9.12	Svislé přemístění výkopku z hor.-1.4 do 4.0 m	m3	-98,427	6,03	21%	-593,15	-98,427	-593,15	0,000	0,00
4.1-02.9.13	Svislé přemístění výkopku z hor.-5.7 do 4.0 m	m3	-8,424	9,04	21%	-76,14	-8,424	-76,14	0,000	0,00
4.1-02.9.14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.-1.4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-137,520	45,20	21%	-6 215,44	-137,520	-6 215,44	0,000	0,00
4.1-02.9.15	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor.-1.4 na skládku vč. uložení	m3	-85,300	60,26	21%	-5 140,35	-85,300	-5 140,35	0,000	0,00
4.1-02.9.16	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor.-5.7 na skládku vč. uložení	m3	-21,317	60,26	21%	-1 284,59	-21,317	-1 284,59	0,000	0,00
4.1-02.9.17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-257,670	56,50	21%	-14 557,30	-257,670	-14 557,30	0,000	0,00
4.1-02.9.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-26,998	82,86	21%	-2 237,03	-26,998	-2 237,03	0,000	0,00
4.1-02.9.19	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-85,300	128,06	21%	-10 923,26	-85,300	-10 923,26	0,000	0,00
4.1-02.9.20	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-21,317	128,06	21%	-2 729,74	-21,317	-2 729,74	0,000	0,00
4.1-02.9.22	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-14,218	97,93	21%	-1 392,27	-14,218	-1 392,27	0,000	0,00
4.1-02.9.23	Vhodný zasypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-11,360	173,25	21%	-1 968,17	-11,360	-1 968,17	0,000	0,00
4.1-02.9.24	Odstavení podkladu nad 200 m2,kam ležné tl.20 cm	m2	-11,420	15,07	21%	-1 72,05	-11,420	-1 72,05	0,000	0,00
4.1-02.9.25	Odstavení podkladu nad 200 m2,kam ležné tl.20 cm	m2	-11,420	14,31	21%	-163,45	-11,420	-163,45	0,000	0,00
4.1-02.9.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-9,052	37,66	21%	-340,95	-9,052	-340,95	0,000	0,00
4.1-02.9.29	Poplatek za skládku stavební suti	l	-9,052	37,66	21%	-340,95	-9,052	-340,95	0,000	0,00
4.1-02.9.30	Odstavení podkladu nad 200 m2, živiceho tl.10 cm	m2	-31,600	28,82	21%	-904,54	-31,600	-904,54	0,000	0,00
4.1-02.9.31	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-5,720	37,66	21%	-215,44	-5,720	-215,44	0,000	0,00
4.1-02.9.32	Poplatek za recyklaci	l	-5,720	60,26	21%	-344,70	-5,720	-344,70	0,000	0,00
4.1-02.9.33	Opláštění trativodu z geotextilie včetně dodávky nekanané textilie a ukotvení	m2	-10,170	24,10	21%	-245,15	-10,170	-245,15	0,000	0,00
4.1-02.9.34	Lože pod potrubí ze štěrkuodřně 0 - 63 mm	m3	-1,530	316,38	21%	-484,06	-1,530	-484,06	0,000	0,00
4.1-02.9.35	Trativody z PVC dřenažních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokiskem, trubky d 100 mm	m	-9,250	48,96	21%	-452,91	-9,250	-452,91	0,000	0,00
4.1-02.9.37	Lože pod potrubí ze štěrkokisku do 63 mm	m3	-12,728	316,38	21%	-4 026,69	-12,728	-4 026,69	0,000	0,00
4.1-02.9.39	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutěný štěrk tl.30 cm + asfaltový rozevklát (prosvlka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-11,420	90,39	21%	-1 032,29	-11,420	-1 032,29	0,000	0,00
4.1-02.9.40	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodu, vč. uložení koncu potrubí	m	-23,500	30,13	21%	-708,09	-23,500	-708,09	0,000	0,00
4.1-02.9.42	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3 m vč.poklopu ř:únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 240,78	21%	-12 240,78	-1,000	-12 240,78	0,000	0,00
4.1-02.9.44	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-23,500	15,82	21%	-371,74	-23,500	-371,74	0,000	0,00
4.1-02.9.46	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-24,660	274,95	21%	-6 780,18	-24,660	-6 780,18	0,000	0,00
4.1-02.9.47	Řezání stěvajícího živiceho krytu tl. 5 - 10 cm	m	-41,140	51,98	21%	-4 113,51	-41,140	-4 113,51	0,000	0,00
SO 4.1-02.9	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A5A, A5-1, A5-1-1, A5-3“	m								
SO 4.1-02.10	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A6“	m								
4.1-02.10.5	Sejmání omnice s přemístěním do 50 m	m3	-6,150	33,90	21%	-208,47	-6,150	-208,47	0,000	0,00
4.1-02.10.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř: 1-4 zapážených i nezapážených s urovňovacím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-626,744	94,39	21%	-59 160,54	-626,744	-59 160,54	0,000	0,00
4.1-02.10.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř: 5-7 zapážených i nezapážených s urovňovacím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-70,178	486,10	21%	-34 113,51	-70,178	-34 113,51	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce	Všepráce	
Kód subobj.	Název subobjektu (y-zz)						cena	jednotky	cena
4.1-02.10.8	Pázení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-1 737,560	26,36	21%	-45 810,35	-1 737,560	0,000	0,00
4.1-02.10.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-1 737,560	11,30	21%	-19 633,01	-1 737,560	0,000	0,00
4.1-02.10.10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-344,711	6,03	21%	-2 077,31	-344,711	0,000	0,00
4.1-02.10.11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-38,598	9,04	21%	-348,90	-38,598	0,000	0,00
4.1-02.10.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět v.uložení a naložení	m3	-479,597	45,20	21%	-21 676,23	-479,597	0,000	0,00
4.1-02.10.13	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-147,143	60,26	21%	-8 867,19	-147,143	0,000	0,00
4.1-02.10.14	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-70,178	60,26	21%	-4 229,10	-70,178	0,000	0,00
4.1-02.10.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	-710,376	56,50	21%	-40 133,33	-710,376	0,000	0,00
4.1-02.10.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-7,970	82,86	21%	-660,39	-7,970	0,000	0,00
4.1-02.10.17	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-490,000	33,90	21%	-16 609,80	-490,000	0,000	0,00
4.1-02.10.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-147,143	128,06	21%	-18 842,77	-147,143	0,000	0,00
4.1-02.10.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-70,178	128,06	21%	-8 986,84	-70,178	0,000	0,00
4.1-02.10.20	Štěrkopek frakce 0-4	m3	-7,970	97,93	21%	-780,48	-7,970	0,000	0,00
4.1-02.10.21	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-4,720	173,25	21%	-817,76	-4,720	0,000	0,00
4.1-02.10.22	Vhodný zásypový materiál pro státní krajské komunikace podle TP146	m3	-38,992	290,01	21%	-11 308,16	-38,992	0,000	0,00
4.1-02.10.23	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžné tl.20 cm	m2	-122,142	15,07	21%	-1 748,13	-122,142	0,000	0,00
4.1-02.10.24	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	m2	-122,142	14,31	21%	-1 840,14	-122,142	0,000	0,00
4.1-02.10.27	Poplatek za skládku stavební sutí	l	-83,636	37,66	21%	-1 748,13	-83,636	0,000	0,00
4.1-02.10.28	Odstranění podkladu nad 200 m2, živěného tl.10 cm	l	-83,636	37,66	21%	-1 748,13	-83,636	0,000	0,00
4.1-02.10.29	Poplatek za recyklaci	m2	-122,142	28,62	21%	-3 150,07	-122,142	0,000	0,00
4.1-02.10.30	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	l	-22,110	37,66	21%	-832,76	-22,110	0,000	0,00
4.1-02.10.31	Poplatek za recyklaci	l	-22,110	60,26	21%	-1 332,40	-22,110	0,000	0,00
4.1-02.10.36	Ložé pod potrubí ze štěrkopecu do 63 mm	m3	-3 960	316,38	21%	-1 252,85	-3 960	0,000	0,00
4.1-02.10.37	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykát (prosvěka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odlézáni, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-3,273	90,39	21%	-295,85	-3,273	0,000	0,00
4.1-02.10.38	Provozovní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.39 cm + asfaltový recykát (prosvěka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odlézáni, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-27,077	112,99	21%	-3 059,48	-27,077	0,000	0,00
4.1-02.10.39	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	41,100	30,13	21%	1 238,39	41,100	1 238,39	0,00
4.1-02.10.40	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. uléšnění konců potrubí	m	41,100	16,57	21%	681,11	41,100	1 238,39	0,00
4.1-02.10.42	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3 m vč.poklopu tl.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 240,78	21%	12 240,78	1,000	12 240,78	0,00
4.1-02.10.44	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	41,100	15,82	21%	650,15	41,100	12 240,78	0,00
4.1-02.10.45	Trubka kanalizační, plast DN250 SN8	m	42,670	274,95	21%	11 731,98	42,670	12 240,78	650,15
4.1-02.10.47	Řezání stávajícího živěného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-23,440	51,98	21%	-1 218,32	-23,440	42,670	11 731,98
SO 4.1-02.10	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A6“	m	-23,440	51,98	21%	-1 218,32	-23,440	42,670	11 731,98
SO 4.1-02.11	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A7“	m	-289 098,06	-315 640,47	-289 098,06	-315 640,47	0,000	0,00	0,00
4.1-02.11.1	Převod spojené s přechodem toku v místě silyby (např. hrázkování, zapázení, převedení vody potrubím ...)	m	-5,000	6 176,89	21%	-30 884,43	-5,000	0,000	0,00
4.1-02.11.2	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-0,360	14 300,00	21%	-5 148,00	-0,360	0,000	0,00
4.1-02.11.5	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-32,130	33,90	21%	-1 089,13	-32,130	0,000	0,00

Kód objektu Kódý subobj.:	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měrná jednotky	Měrná cena	Jednotky	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
4.1-02.11.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zaplavených i nezaplavených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-325,960	94,39	21%	-30 768,49	-325,960	-30 768,49	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zaplavených i nezaplavených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-38,790	486,10	21%	-18 855,75	-38,790	-18 855,75	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.9	Pažení a rozeptení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-825,140	26,36	21%	-21 754,62	-825,140	-21 754,62	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.10	Odstavení pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-825,140	11,30	21%	-9 323,41	-825,140	-9 323,41	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.11	Svisle přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-179,270	6,03	21%	-1 080,33	-179,270	-1 080,33	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.12	Svisle přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-21,330	9,04	21%	-192,81	-21,330	-192,81	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-285,570	45,20	21%	-12 906,83	-285,570	-12 906,83	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.14	Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-40,390	60,26	21%	-2 433,99	-40,390	-2 433,99	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.15	Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-38,790	60,26	21%	-2 337,57	-38,790	-2 337,57	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-305,130	56,50	21%	-17 238,60	-305,130	-17 238,60	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-49,250	82,86	21%	-4 080,89	-49,250	-4 080,89	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.18	Rozostření ornice, rovna, il. do 30 cm	m2	-128,520	33,90	21%	-4 356,51	-128,520	-4 356,51	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.19	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-40,390	128,06	21%	-5 172,24	-40,390	-5 172,24	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.20	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-38,790	128,06	21%	-4 967,35	-38,790	-4 967,35	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.21	Nasunutí potrubní sekce do chránčky, DN 300 vč. středicích objímek a uzavření konců chránček	m	-15,000	531,06	21%	-7 965,93	-15,000	-7 965,93	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.22	Ocelová chránčka D 377x9 mm dodávka a montáž	m	-15,000	2 772,07	21%	-41 580,98	-15,000	-41 580,98	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.23	Štěrkopek frakce 0-4	m3	-49,250	97,93	21%	-4 822,86	-49,250	-4 822,86	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.28	Opláštění trávníků vč. včetně dodávky nekane textilie a ukotvení	m2	-128,530	24,10	21%	-3 098,21	-128,530	-3 098,21	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.29	Lože pod potrubí ze štěrkostré 0 - 63 mm	m3	-19,750	316,38	21%	-6 248,45	-19,750	-6 248,45	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.30	Tratlivody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopekem, trubky d 100 mm	m3	-116,840	48,96	21%	-5 720,85	-116,840	-5 720,85	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.32	Lože pod potrubí ze štěrkostré do 63 mm	m3	-14,450	316,38	21%	-4 571,65	-14,450	-4 571,65	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-42,200	30,13	21%	-1 271,54	-42,200	-1 271,54	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulišnění konců potrubí	m	-2,200	16,57	21%	-36,46	-2,200	-36,46	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	7 796,44	21%	-7 796,44	-1,000	-7 796,44	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.38	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3 m vč. poklopu tř. umosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 240,78	21%	-12 240,78	-1,000	-12 240,78	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,200	15,82	21%	-34,80	-2,200	-34,80	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.43	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-73,130	274,95	21%	-20 106,86	-73,130	-20 106,86	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.44	Bezyřopová pokládká potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	70,000	5 748,75	21%	402 412,50	70,000	402 412,50	0,000	0,000	0,00
4.1-02.11.45	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	70,000	1 450,00	21%	101 500,00	70,000	101 500,00	0,000	0,000	0,00
SO 4.1-02.11	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A7“					215 825,74		-288 086,76		70,000	101 500,00
SO 4.1-02.12	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A7-1, A7-3, A7-4, A7-5“										503 912,50
4.1-02.12.5	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-53,445	33,90	21%	-1 811,65	-53,445	-1 811,65	0,000	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx yy) Názyv subobjektu (y z z)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnový výměr		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.12.6	Hlaubeni rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-29,130	94,39	21%	-2 749,68	-29,130	-2 749,68	0,000	0,00
4.1-02.12.7	Hlaubeni rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,790	486,10	21%	-1 356,21	-2,790	-1 356,21	0,000	0,00
4.1-02.12.11	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-153,010	26,36	21%	-4 034,07	-153,010	-4 034,07	0,000	0,00
4.1-02.12.12	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-153,010	11,30	21%	-1 728,89	-153,010	-1 728,89	0,000	0,00
4.1-02.12.12	Systlé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-16,020	6,03	21%	-96,54	-16,020	-96,54	0,000	0,00
4.1-02.12.13	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-90,640	9,04	21%	-819,33	-90,640	-819,33	0,000	0,00
4.1-02.12.14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět v uložení a naložení	m3	-59,760	45,20	21%	-2 700,96	-59,760	-2 700,96	0,000	0,00
4.1-02.12.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-16,250	60,26	21%	-979,26	-16,250	-979,26	0,000	0,00
4.1-02.12.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-2,790	60,26	21%	-168,13	-2,790	-168,13	0,000	0,00
4.1-02.12.17	Zásyp jam, rýh šachet se zhrutněním	m3	-95,510	56,50	21%	-5 395,92	-95,510	-5 395,92	0,000	0,00
4.1-02.12.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-17,220	82,86	21%	-1 426,86	-17,220	-1 426,86	0,000	0,00
4.1-02.12.19	Rozproštění ornice, rovna, tl. do 30 cm	m2	-330,540	33,90	21%	-11 204,49	-330,540	-11 204,49	0,000	0,00
4.1-02.12.20	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-16,250	128,06	21%	-2 080,93	-16,250	-2 080,93	0,000	0,00
4.1-02.12.21	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-2,790	128,06	21%	-357,28	-2,790	-357,28	0,000	0,00
4.1-02.12.24	Štěrkokopsek frakce 0-4 ř B	m3	-17,220	97,93	21%	-1 686,29	-17,220	-1 686,29	0,000	0,00
4.1-02.12.35	Opláštění trativodu z geotextilie včetně dodávky nekané textilie a ukotvení	m2	-18,760	24,10	21%	-452,21	-18,760	-452,21	0,000	0,00
4.1-02.12.36	Lože pod potrubí ze štěrkodří 0 - 63 mm	m3	-2,440	316,38	21%	-771,96	-2,440	-771,96	0,000	0,00
4.1-02.12.37	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopsekem, trubky d 100 mm	m	-16,390	48,96	21%	-802,51	-16,390	-802,51	0,000	0,00
4.1-02.12.39	Lože pod potrubí ze štěrkokopsku do 63 mm	m3	-7,340	316,38	21%	-2 322,21	-7,340	-2 322,21	0,000	0,00
4.1-02.12.42	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-50,400	30,13	21%	-1 518,61	-50,400	-1 518,61	0,000	0,00
4.1-02.12.43	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.ulétnění konců potrubí	m	-39,400	16,57	21%	-652,94	-39,400	-652,94	0,000	0,00
4.1-02.12.44	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč.poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	7 796,44	21%	-7 796,44	-1,000	-7 796,44	0,000	0,00
4.1-02.12.45	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3 m vč.poklopu ř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 240,78	21%	-12 240,78	-1,000	-12 240,78	0,000	0,00
4.1-02.12.47	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-39,400	15,82	21%	-623,26	-39,400	-623,26	0,000	0,00
4.1-02.12.48	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-63,590	274,95	21%	-17 483,86	-63,590	-17 483,86	0,000	0,00
4.1-02.12.50	Bezyvýkopová pokládká potrubí D 150 mm, Rausissto, vč. obslužených prací	m	22,000	4 436,25	21%	97 597,50	0,000	0,00	22,000	97 597,50
4.1-02.12.51	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 150 mm včetně svaření	m	22,000	780,00	21%	17 160,00	0,000	0,00	22,000	17 160,00
SO 4.1-02.12	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A7-1, A7-3, A7-4, A7-5“					31 496,23				17 160,00
SO 4.1-02.13	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A7-2, A7-2-1“					-83 261,27				114 757,50
4.1-02.13.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1,500	30,13	21%	45,19	0,000	0,00	1,500	45,19
4.1-02.13.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.ulétnění konců potrubí	m	1,500	16,57	21%	24,86	0,000	0,00	1,500	24,86

Kód objektu	Název objektu (xxx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce	Vícepráce	
Kódy subobj.							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.13.36	Sachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3 m		kus	-1.000	12 240,78	21%	-12 240,78	-12 240,78	0,000	0,00
4.1-02.13.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	1.500	15,82	21%	23,73	0,00	1.500	23,73
4.1-02.13.38	Trubka kanalizační plast DN250 SN8		m	1.630	274,95	21%	448,17	0,00	1.630	448,17
SO 4.1-02.13	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A7-2, A7-2-1“									
SO 4.1-02.14	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A8“									
4.1-02.14.5	Sejmuti ornice s přemisťením do 50 m		m3	-14,180	33,90	21%	-480,67	-14 180,78	-480,67	0,000
4.1-02.14.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř: 1-4 zapazených i nezapazených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	-269,830	94,39	21%	-25 470,19	-25 470,19	0,000	0,00
4.1-02.14.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř: 5-7 zapazených i nezapazených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	-30,090	486,10	21%	-14 626,70	-14 626,70	0,000	0,00
4.1-02.14.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m		m2	-66,740	26,36	21%	-1 759,58	-66 740,00	-1 759,58	0,000
4.1-02.14.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m		m2	-66,740	11,30	21%	-754,11	-66 740,00	-754,11	0,000
4.1-02.14.10	Svislé přemisťení výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		m3	-148,390	6,03	21%	-894,23	-148 390,00	-894,23	0,000
4.1-02.14.11	Svislé přemisťení výkopku z hor.5-7 do 4,0 m		m3	-16,550	9,04	21%	-149,61	-16 550,00	-149,61	0,000
4.1-02.14.12	Vodorovné přemisťení výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení		m3	-169,958	45,20	21%	-7 681,52	-169 958,00	-7 681,52	0,000
4.1-02.14.13	Vodorovné přemisťení přebyčného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení		m3	-99,810	60,26	21%	-6 014,78	-99 810,00	-6 014,78	0,000
4.1-02.14.14	Vodorovné přemisťení přebyčného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení		m3	-30,090	60,26	21%	-1 813,30	-30 090,00	-1 813,30	0,000
4.1-02.14.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím		m3	-300,370	56,50	21%	-16 969,67	-300 370,00	-16 969,67	0,000
4.1-02.14.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3	-23,810	82,86	21%	-1 972,91	-23 810,00	-1 972,91	0,000
4.1-02.14.17	Rozproštění ornice, rovna, il. do 30 cm		m2	-33,480	33,90	21%	-1 134,89	-33 480,00	-1 134,89	0,000
4.1-02.14.18	Poplatek za skládku horniny 1-4		m3	-99,810	128,06	21%	-12 781,41	-99 810,00	-12 781,41	0,000
4.1-02.14.19	Poplatek za skládku horniny 5-7		m3	-30,090	128,06	21%	-3 853,25	-30 090,00	-3 853,25	0,000
4.1-02.14.20	Stěrkošek frakce 0-4 ř.B		m3	-40,915	97,93	21%	-4 006,65	-40 915,00	-4 006,65	0,000
4.1-02.14.21	Vhodný zásypový materiál pro misňní komunikace podle TP146		m3	-72,250	173,25	21%	-12 517,61	-72 250,00	-12 517,61	0,000
4.1-02.14.22	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam.čtězné il.20 cm		m2	-56,240	15,07	21%	-847,29	-56 240,00	-847,29	0,000
4.1-02.14.23	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam.čtězné il.20 cm		m2	-56,240	14,31	21%	-804,92	-56 240,00	-804,92	0,000
4.1-02.14.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		t	-26,180	37,66	21%	-986,04	-26 180,00	-986,04	0,000
4.1-02.14.27	Poplatek za skládku sivební suti		m2	-26,180	37,66	21%	-986,04	-26 180,00	-986,04	0,000
4.1-02.14.28	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčičného il.10 cm		m2	-26,180	37,66	21%	-986,04	-26 180,00	-986,04	0,000
4.1-02.14.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		t	-17,450	28,62	21%	-578,26	-17 450,00	-578,26	0,000
4.1-02.14.30	Poplatek za recyklaci		t	-17,450	37,66	21%	-657,23	-17 450,00	-657,23	0,000
4.1-02.14.35	Lože pod potrubí ze stěrkošku do 63 mm		m3	-17,450	60,26	21%	-1 051,58	-17 450,00	-1 051,58	0,000
4.1-02.14.36	Provizorní oprava misňní komunikace (skládba : hutněný stěrk il.30 cm + asfaltový recykálát (prosilva) il.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlišení, odvoz, uložení vč. poplatku)		m2	-9,600	316,38	21%	-3 037,22	-9 600,00	-3 037,22	0,000
4.1-02.14.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	-96,360	90,39	21%	-8 710,31	-96 360,00	-8 710,31	0,000
4.1-02.14.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncu potrubí		m	10,200	30,13	21%	307,34	0,000	10,200	307,34
4.1-02.14.39	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty		kus	-1,000	16,57	21%	-169,03	0,000	10,200	169,03
4.1-02.14.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	10,200	7 796,44	21%	-7 796,44	-1,000	10,200	169,03
					15,82	21%	161,35	0,000	10,200	161,35

Kód objektu	Název objektu (xx yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce jednotky	cena	jednotky	Vícepráce	cena
4.1-02.14.43	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	10.900	274,95	21%	2.996,92	0,000	0,00	10,900	2.996,92	
4.1-02.14.44	Rezáni stávajícího živého krytu II. 5 - 10 cm	m	-140,230	51,98	21%	-7.288,62	-140,230	-7.288,62	0,000	0,00	
SO 4.1-02.14	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A8“	m				-144.170,39		-147.805,03		3.634,64	
SO 4.1-02.15	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A9“										
4.1-02.15.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-162,895	94,39	21%	-15.376,24	-162,895	-15.376,24	0,000	0,00	
4.1-02.15.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-17,607	486,10	21%	-8.558,88	-17,607	-8.558,88	0,000	0,00	
4.1-02.15.7	Pražení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-15,960	26,36	21%	-420,78	-15,960	-420,78	0,000	0,00	
4.1-02.15.8	Odstraňování pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-15,960	11,30	21%	-180,33	-15,960	-180,33	0,000	0,00	
4.1-02.15.9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-89,596	6,03	21%	-539,93	-89,596	-539,93	0,000	0,00	
4.1-02.15.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-9,684	9,04	21%	-87,53	-9,684	-87,53	0,000	0,00	
4.1-02.15.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-81,075	45,20	21%	-3.664,34	-81,075	-3.664,34	0,000	0,00	
4.1-02.15.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-81,820	60,26	21%	-4.930,68	-81,820	-4.930,68	0,000	0,00	
4.1-02.15.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-17,607	60,26	21%	-1.061,05	-17,607	-1.061,05	0,000	0,00	
4.1-02.15.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-196,355	56,50	21%	-11.093,23	-196,355	-11.093,23	0,000	0,00	
4.1-02.15.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-8,383	82,86	21%	-694,58	-8,383	-694,58	0,000	0,00	
4.1-02.15.16	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-81,820	128,06	21%	-10.477,66	-81,820	-10.477,66	0,000	0,00	
4.1-02.15.17	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-17,607	128,06	21%	-2.254,74	-17,607	-2.254,74	0,000	0,00	
4.1-02.15.18	Štěrkošek frakce 0-4 ř.B	m3	-8,383	97,93	21%	-820,87	-8,383	-820,87	0,000	0,00	
4.1-02.15.20	Odstraňování podkladu nad 200 m2 kam.těžce II.20 cm	m2	-5,380	15,07	21%	-81,06	-5,380	-81,06	0,000	0,00	
4.1-02.15.21	Odstraňování podkladu nad 200 m2 kam.drce II.20 cm	m2	-12,280	14,31	21%	-175,76	-12,280	-175,76	0,000	0,00	
4.1-02.15.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	m2	-2,333	37,66	21%	-87,86	-2,333	-87,86	0,000	0,00	
4.1-02.15.26	Poplatek za skládku stavební suti	m2	-45,530	28,62	21%	-1.303,28	-45,530	-1.303,28	0,000	0,00	
4.1-02.15.27	Odstraňování podkladu nad 200 m2, živčitého II.10 cm	m2	-8,243	37,66	21%	-310,47	-8,243	-310,47	0,000	0,00	
4.1-02.15.28	Poplatek za recyklaci	m3	-8,243	60,26	21%	-496,75	-8,243	-496,75	0,000	0,00	
4.1-02.15.33	Lože pod potrubí ze štěrkošpiku do 63 mm	m3	-4,043	316,38	21%	-1.278,95	-4,043	-1.278,95	0,000	0,00	
4.1-02.15.34	Provozovní oprava mšišní komunikace (skladba : hutěný štěrč II.30 cm + asfaltový reekjiát (prosvitka) II.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-45,530	90,39	21%	-4.115,62	-45,530	-4.115,62	0,000	0,00	
4.1-02.15.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,900	30,13	21%	-57,25	-1,900	-57,25	0,000	0,00	
4.1-02.15.36	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.uložení konců potrubí	m	-1,900	16,57	21%	-31,49	-1,900	-31,49	0,000	0,00	
4.1-02.15.39	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,900	15,82	21%	-30,06	-1,900	-30,06	0,000	0,00	
4.1-02.15.40	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-2,450	274,95	21%	-673,62	-2,450	-673,62	0,000	0,00	
SO 4.1-02.15	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A9“	m				-68.890,87		-68.890,87		0,00	
SO 4.1-02.16	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A9-1, A9-2“										
4.1-02.16.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-77,824	94,39	21%	-7.346,07	-77,824	-7.346,07	0,000	0,00	

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.16.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a sprádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-8,710	486,10	21%	-4 233,91	-8,710	-4 233,91	0,000	0,00
4.1-02.16.9	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-117,450	26,36	21%	-3 096,54	-117,450	-3 096,54	0,000	0,00
4.1-02.16.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-117,450	11,30	21%	-1 327,09	-117,450	-1 327,09	0,000	0,00
4.1-02.16.11	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-42,800	6,03	21%	-257,92	-42,800	-257,92	0,000	0,00
4.1-02.16.12	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-4,790	9,04	21%	-43,29	-4,790	-43,29	0,000	0,00
4.1-02.16.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-62,360	45,20	21%	-2 818,47	-62,360	-2 818,47	0,000	0,00
4.1-02.16.14	Vodorovné přemístění přibýječného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-23,350	60,26	21%	-1 407,13	-23,350	-1 407,13	0,000	0,00
4.1-02.16.15	Vodorovné přemístění přibýječného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-8,710	60,26	21%	-524,89	-8,710	-524,89	0,000	0,00
4.1-02.16.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-66,800	56,50	21%	-3 773,93	-66,800	-3 773,93	0,000	0,00
4.1-02.16.17	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-13,190	82,86	21%	-1 092,93	-13,190	-1 092,93	0,000	0,00
4.1-02.16.18	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-37,360	33,90	21%	-1 266,41	-37,360	-1 266,41	0,000	0,00
4.1-02.16.19	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-23,350	128,06	21%	-2 990,14	-23,350	-2 990,14	0,000	0,00
4.1-02.16.20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-8,710	128,06	21%	-1 115,38	-8,710	-1 115,38	0,000	0,00
4.1-02.16.21	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-3,018	97,93	21%	-291,65	-3,018	-291,65	0,000	0,00
4.1-02.16.22	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP-146	m2	-10,080	28,62	21%	-88,58	-10,080	-88,58	0,000	0,00
4.1-02.16.31	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	t	-1,821	37,66	21%	-68,58	-1,821	-68,58	0,000	0,00
4.1-02.16.32	Poplatek za recyklaci	t	-1,821	60,26	21%	-109,74	-1,821	-109,74	0,000	0,00
4.1-02.16.34	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-16,450	24,10	21%	-396,52	-16,450	-396,52	0,000	0,00
4.1-02.16.35	Lože pod potrubí ze štěrku dle 0 - 63 mm	m3	-2,470	316,38	21%	-781,45	-2,470	-781,45	0,000	0,00
4.1-02.16.36	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokiskem, trubky d 100 mm	m	-14,950	48,96	21%	-732,00	-14,950	-732,00	0,000	0,00
4.1-02.16.38	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	-3,590	316,38	21%	-1 135,80	-3,590	-1 135,80	0,000	0,00
4.1-02.16.39	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr II. 30 cm + asfaltový recyklat (prošívka) II. 15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-15,350	90,39	21%	-1 387,54	-15,350	-1 387,54	0,000	0,00
4.1-02.16.40	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-35,200	30,13	21%	-1 060,61	-35,200	-1 060,61	0,000	0,00
4.1-02.16.41	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	-29,200	16,57	21%	-483,90	-29,200	-483,90	0,000	0,00
4.1-02.16.43	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3 m vč. poklopů it. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	12 240,78	21%	-24 481,56	-2,000	-24 481,56	0,000	0,00
4.1-02.16.44	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-29,200	15,82	21%	-461,91	-29,200	-461,91	0,000	0,00
4.1-02.16.45	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-36,840	274,95	21%	-10 129,04	-36,840	-10 129,04	0,000	0,00
4.1-02.16.47	Rezární stávaného živičného krytu II. 5 - 10 cm	m	-17,290	51,98	21%	-898,67	-17,290	-898,67	0,000	0,00
4.1-02.16.48	Bezvýkopková pokládka potrubí D 250 mm, Rausislo, vč. obslužných prací	m	3,000	5 748,75	21%	17 246,25	3,000	17 246,25	0,000	0,00
4.1-02.16.49	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	3,000	1 450,00	21%	4 350,00	3,000	4 350,00	0,000	0,00
SO 4.1-02.16	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A9-1, A9-2“									
SO 4.1-02.17	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A10“									
						-53 928,16		-75 524,41	3,000	4 350,00
										21 596,25

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (..xx.yy) Názvy subobjektu (V.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měřítko	Měřítko cena	Jednotky	Vícepráce cena
4-1-02.17.1	Cerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí; zajištění povolení k vypouštění odvedené vyčerpávané vody, poplatky za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-0.100	13 420,00	21%	-1 342,00		-1 342,00	0,000	0,00
4-1-02.17.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 započatých i nezapočatých s urvatím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-167,900	94,39	21%	-15 848,66		-15 848,66	0,000	0,00
4-1-02.17.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 započatých i nezapočatých s urvatím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-18,210	486,10	21%	-8 851,85		-8 851,85	0,000	0,00
4-1-02.17.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-261,250	26,36	21%	-6 887,80		-6 887,80	0,000	0,00
4-1-02.17.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-261,250	11,30	21%	-2 951,91		-2 951,91	0,000	0,00
4-1-02.17.10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-92,340	6,03	21%	-556,47		-556,47	0,000	0,00
4-1-02.17.11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-10,020	9,04	21%	-90,57		-90,57	0,000	0,00
4-1-02.17.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-45,220	45,20	21%	-2 043,80		-2 043,80	0,000	0,00
4-1-02.17.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-137,720	60,26	21%	-8 299,32		-8 299,32	0,000	0,00
4-1-02.17.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-18,210	60,26	21%	-1 097,37		-1 097,37	0,000	0,00
4-1-02.17.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím	m3	-199,040	56,50	21%	-1 244,94		-1 244,94	0,000	0,00
4-1-02.17.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-8,970	82,86	21%	-743,26		-743,26	0,000	0,00
4-1-02.17.17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-137,720	128,06	21%	-17 636,07		-17 636,07	0,000	0,00
4-1-02.17.18	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-18,210	128,06	21%	-2 331,92		-2 331,92	0,000	0,00
4-1-02.17.19	Šterkopisek frakce 0-4	m3	-8,970	97,93	21%	-878,40		-878,40	0,000	0,00
4-1-02.17.20	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-36,185	173,25	21%	-6 269,20		-6 269,20	0,000	0,00
4-1-02.17.21	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.ložné II,20 cm	m2	-86,820	15,07	21%	-1 307,99		-1 307,99	0,000	0,00
4-1-02.17.22	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.ložné II,20 cm	m2	-86,820	14,31	21%	-1 242,59		-1 242,59	0,000	0,00
4-1-02.17.25	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	m2	-39,380	37,66	21%	-1 483,20		-1 483,20	0,000	0,00
4-1-02.17.26	Poplatek za skládku stavební suší	l	-86,820	37,66	21%	-1 483,20		-1 483,20	0,000	0,00
4-1-02.17.27	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného II,10 cm	l	-86,820	28,62	21%	-2 485,19		-2 485,19	0,000	0,00
4-1-02.17.28	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	l	-15,708	60,26	21%	-946,57		-946,57	0,000	0,00
4-1-02.17.29	Poplatek za recyklaci	l	-15,708	60,26	21%	-946,57		-946,57	0,000	0,00
4-1-02.17.34	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-3,620	316,38	21%	-1 145,29		-1 145,29	0,000	0,00
4-1-02.17.35	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šlék II,30 cm + asfaltový recyklat (prosilka) II,15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-86,820	90,39	21%	-7 847,96		-7 847,96	0,000	0,00
4-1-02.17.36	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	3,790	30,13	21%	114,19		114,19	3,790	114,19
4-1-02.17.37	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.uložení koncu potrubí	m	3,000	16,57	21%	49,72		49,72	3,000	49,72
4-1-02.17.40	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	3,000	15,82	21%	47,45		47,45	3,000	47,45
4-1-02.17.41	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	4,560	274,95	21%	-4 873,29		-4 873,29	0,000	0,00
4-1-02.17.42	Řezání stávajícího živčného krytu II, 5 - 10 cm	m	-93,760	51,98	21%	-4 541,52		-4 541,52	0,000	0,00
4-1-02.17.45	Bezykopová pokládka potrubí D 250 mm, Rausisito, vč. obslužných prací	m	-0,790	5 748,75	21%	-4 541,52		-4 541,52	0,000	0,00
4-1-02.17.46	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	-0,790	1 450,00	21%	-1 145,50		-1 145,50	0,000	0,00
SO 4.1-02.17	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A10“									
SO 4.1-02.18	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A11, A11A“									
						-114 702,34		-114 702,34		
								-116 167,45		1 465,11

Kód objektu	Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (.y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Materiál		Vícepráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
4-1-02.18.4		Sedmit. ornice s přemístěním 60-50 m	m3	-39,575	33,90	21%	-1.341,50	-39,575	-1.341,50	0,000	0,00
4-1-02.18.5		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapáženy i nezapáženy s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlem terenu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-92,645	94,39	21%	-8.745,06	-92,645	-8.745,06	0,000	0,00
4-1-02.18.6		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapáženy i nezapáženy s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlem terenu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-10,062	486,10	21%	-4.890,93	-10,062	-4.890,93	0,000	0,00
4-1-02.18.7		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-132,895	26,36	21%	-3.503,74	-132,895	-3.503,74	0,000	0,00
4-1-02.18.8		Odstáření pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-132,895	11,30	21%	-1.501,61	-132,895	-1.501,61	0,000	0,00
4-1-02.18.9		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-50,955	6,03	21%	-307,07	-50,955	-307,07	0,000	0,00
4-1-02.18.10		Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-4,569	9,04	21%	-41,29	-4,569	-41,29	0,000	0,00
4-1-02.18.11		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-73,834	45,20	21%	-3.337,07	-73,834	-3.337,07	0,000	0,00
4-1-02.18.12		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-13,550	60,26	21%	-816,55	-13,550	-816,55	0,000	0,00
4-1-02.18.13		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-10,062	60,26	21%	-606,33	-10,062	-606,33	0,000	0,00
4-1-02.18.14		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-86,595	56,50	21%	-4.892,27	-86,595	-4.892,27	0,000	0,00
4-1-02.18.15		Obsyp potrubí bez prohození, sypáním	m3	-29,003	82,86	21%	-2.403,17	-29,003	-2.403,17	0,000	0,00
4-1-02.18.16		Rozeptění ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-158,300	33,90	21%	-5.365,98	-158,300	-5.365,98	0,000	0,00
4-1-02.18.17		Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-13,550	128,06	21%	-1.735,17	-13,550	-1.735,17	0,000	0,00
4-1-02.18.18		Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-10,062	128,06	21%	-1.288,46	-10,062	-1.288,46	0,000	0,00
4-1-02.18.21		Štěrkoisek frakce 0-4 ř B	m3	-29,003	97,93	21%	-2.840,10	-29,003	-2.840,10	0,000	0,00
4-1-02.18.25		Odstáření podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	-0,700	15,07	21%	-10,54	-0,700	-10,54	0,000	0,00
4-1-02.18.26		Odstáření podkladu nad 200 m2, kam. dřevěné tl. 20 cm	m2	-0,700	14,31	21%	-10,02	-0,700	-10,02	0,000	0,00
4-1-02.18.29		Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	t	-2,137	37,66	21%	-80,47	-2,137	-80,47	0,000	0,00
4-1-02.18.30		Poplatek za skládku slávební suší	t	-2,137	37,66	21%	-80,47	-2,137	-80,47	0,000	0,00
4-1-02.18.31		Odstáření podkladu nad 200 m2, živčného tl. 10 cm	m2	-0,130	28,66	21%	-20,04	-0,130	-20,04	0,000	0,00
4-1-02.18.32		Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,130	37,66	21%	-4,90	-0,130	-4,90	0,000	0,00
4-1-02.18.33		Poplatek za recyklaci	t	-0,130	60,26	21%	-7,84	-0,130	-7,84	0,000	0,00
4-1-02.18.34		Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-5,740	24,10	21%	-138,36	-5,740	-138,36	0,000	0,00
4-1-02.18.35		Lože pod potrubí ze štěrku tl. 0 - 63 mm	m3	-0,862	316,38	21%	-272,56	-0,862	-272,56	0,000	0,00
4-1-02.18.36		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkoiskem, trubky d 100 mm	m	-5,220	48,96	21%	-255,58	-5,220	-255,58	0,000	0,00
4-1-02.18.38		Lože pod potrubí ze štěrku tl. do 63 mm	m3	-9,748	316,38	21%	-3.083,89	-9,748	-3.083,89	0,000	0,00
4-1-02.18.40		Provizorní oprava místní komunikace (skládka : hnutý štěrk tl. 30 cm + asfaltový recyklat (prosviaka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplaku)	m2	-0,700	90,39	21%	-63,28	-0,700	-63,28	0,000	0,00
4-1-02.18.42		Montáž trubu z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-25,700	30,13	21%	-774,37	-25,700	-774,37	0,000	0,00
4-1-02.18.43		Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konci potrubí	m	-10,700	16,57	21%	-177,32	-10,700	-177,32	0,000	0,00
4-1-02.18.44		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3 m vč. poklopu tl. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12.240,78	21%	-12.240,78	-1,000	-12.240,78	0,000	0,00
4-1-02.18.47		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-10,700	15,82	21%	-169,26	-10,700	-169,26	0,000	0,00
4-1-02.18.48		Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-14,860	274,95	21%	-4.085,71	-14,860	-4.085,71	0,000	0,00
4-1-02.18.50		Rezární stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-2,340	51,98	21%	-121,63	-2,340	-121,63	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce jednotky	Měněpráce cena	jednotky	Vícepráce	cena
SO 4.1-02.18	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A11, A11A“					-65 213,32					0,00
SO 4.1-02.19	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A12“					-65 213,32					0,00
4.1-02.19.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1,400	30,13	21%	42,19	0,000	0,00	1,400		42,19
4.1-02.19.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodu, vč. utěsnění konců potrubí	m	1,400	16,57	21%	23,20	0,000	0,00	1,400		23,20
4.1-02.19.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč.poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	7 796,44	21%	-7 796,43	-1,000	-7 796,43	0,000		0,00
4.1-02.19.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	1,400	15,82	21%	22,15	0,000	0,00	1,400		22,15
4.1-02.19.40	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	1,310	274,95	21%	360,18	0,000	0,00	1,310		360,18
SO 4.1-02.19	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A12“					-7 348,71					447,72
SO 4.1-02.21	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A14, A14-1, A14A“					-7 348,71					447,72
4.1-02.21.2	Dočasné zajištění kabelu vč. chráničky, utěsnění v délce 1 m na každou stranu křížení	m	-2,000	135,59	21%	-271,18	-2,000	-271,18	0,000		0,00
4.1-02.21.3	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	-0,350	210,92	21%	-73,82	-0,350	-73,82	0,000		0,00
4.1-02.21.4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-13,330	33,90	21%	-451,85	-13,330	-451,85	0,000		0,00
4.1-02.21.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-80,180	94,39	21%	-7 568,47	-80,180	-7 568,47	0,000		0,00
4.1-02.21.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-7,860	486,10	21%	-3 820,74	-7,860	-3 820,74	0,000		0,00
4.1-02.21.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-111,390	26,36	21%	-2 936,77	-111,390	-2 936,77	0,000		0,00
4.1-02.21.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-111,390	11,30	21%	-1 258,61	-111,390	-1 258,61	0,000		0,00
4.1-02.21.10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-44,100	6,03	21%	-265,75	-44,100	-265,75	0,000		0,00
4.1-02.21.11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-4,320	9,04	21%	-39,05	-4,320	-39,05	0,000		0,00
4.1-02.21.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-50,450	45,20	21%	-2 280,17	-50,450	-2 280,17	0,000		0,00
4.1-02.21.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-29,730	60,26	21%	-1 791,60	-29,730	-1 791,60	0,000		0,00
4.1-02.21.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-7,860	60,26	21%	-473,66	-7,860	-473,66	0,000		0,00
4.1-02.21.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-97,360	56,50	21%	-5 500,44	-97,360	-5 500,44	0,000		0,00
4.1-02.21.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,340	82,86	21%	-193,90	-2,340	-193,90	0,000		0,00
4.1-02.21.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-53,320	33,90	21%	-1 807,42	-53,320	-1 807,42	0,000		0,00
4.1-02.21.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-29,730	128,06	21%	-3 807,15	-29,730	-3 807,15	0,000		0,00
4.1-02.21.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-7,860	128,06	21%	-1 006,53	-7,860	-1 006,53	0,000		0,00
4.1-02.21.22	Štěrkoispek frakce 0-4	m3	-11,470	97,93	21%	-1 123,22	-11,470	-1 123,22	0,000		0,00
4.1-02.21.27	Štěrkoispek frakce 0-4	m3	-1,000	3 766,39	21%	-3 766,39	-1,000	-3 766,39	0,000		0,00
4.1-02.21.33	Lože pod potrubí ze štěrkoisku do 63 mm	m3	-0,640	316,38	21%	-202,48	-0,640	-202,48	0,000		0,00
4.1-02.21.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1,900	30,13	21%	57,25	0,000	0,00	1,900		57,25
4.1-02.21.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodu, vč. utěsnění konců potrubí	m	-5,600	16,57	21%	-92,80	-5,600	-92,80	0,000		0,00
4.1-02.21.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč.poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	7 796,44	21%	-7 796,44	-1,000	-7 796,44	0,000		0,00
4.1-02.21.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-5,600	15,82	21%	-88,59	-5,600	-88,59	0,000		0,00
4.1-02.21.40	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-7,800	274,95	21%	-2 144,59	-7,800	-2 144,59	0,000		0,00
4.1-02.21.43	Bezvyzkopová pokládku potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	-7,500	5 748,75	21%	-43 115,63	-7,500	-43 115,63	0,000		0,00

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měsíční práce	Vícepráce		
Kódy subobj.	Název subobjektu (y.zz)						cena	jednotky	cena	
4-1-02.23.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-30,950	37,66	21%	-1 165,70	-30,950	-1 165,70	0,000	0,00
4-1-02.23.28	Poplatek za skládku stavební suti	l	-30,950	37,66	21%	-1 165,70	-30,950	-1 165,70	0,000	0,00
4-1-02.23.29	Odstanění podkladu nad 200 m ² , živčího tl. 10 cm	m ²	-84,310	28,62	21%	-2 413,34	-84,310	-2 413,34	0,000	0,00
4-1-02.23.30	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-15,250	37,66	21%	-574,37	-15,250	-574,37	0,000	0,00
4-1-02.23.31	Poplatek za recyklaci	l	-15,250	60,26	21%	-919,00	-15,250	-919,00	0,000	0,00
4-1-02.23.32	Opakštění travivodu z geotextilie včetně dodávky nekvané textilie a ukolvení	m ²	-14,240	24,10	21%	-343,25	-14,240	-343,25	0,000	0,00
4-1-02.23.33	Lože pod potrubí ze štéřkordřt 0 - 63 mm	m ³	-2,330	316,38	21%	-737,16	-2,330	-737,16	0,000	0,00
4-1-02.23.34	Trativody z PVC dřevazních flexibilních trubek lože a obsyp štéřkopískem, trubky d 100 mm	m	-12,950	48,96	21%	-634,07	-12,950	-634,07	0,000	0,00
4-1-02.23.35	Lože pod potrubí ze štéřkopisku do 63 mm	m ³	-2,215	316,38	21%	-700,78	-2,215	-700,78	0,000	0,00
4-1-02.23.36	Provozovní oprava misní komunikace (skládky : hurný štěrkl tl. 30 cm + asfaltový recyklat (prosvka) tl. 15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplalků)	m ²	-84,310	90,39	21%	-7 621,07	-84,310	-7 621,07	0,000	0,00
4-1-02.23.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	9,100	30,13	21%	274,20	0,000	0,00	9,100	274,20
4-1-02.23.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulsnění konců potrubí	m	-1,900	16,57	21%	-31,49	-1,900	-31,49	0,000	0,00
4-1-02.23.41	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,900	15,82	21%	-30,05	-1,900	-30,05	0,000	0,00
4-1-02.23.42	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-13,170	274,95	21%	-3 621,05	-13,170	-3 621,05	0,000	0,00
4-1-02.23.43	Řezání stávajícího živčího krytu tl. 5 - 10 cm	m	-112,820	51,98	21%	-5 863,96	-112,820	-5 863,96	0,000	0,00
SO 4-1-02.23	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A18, A18-1“					-121 257,47		-121 531,67		274,20
4-1-02.24.7	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m ³	-33,590	33,90	21%	-1 138,62	-33,590	-1 138,62	0,000	0,00
4-1-02.24.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-975,250	94,39	21%	-92 057,21	-975,250	-92 057,21	0,000	0,00
4-1-02.24.9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-107,110	486,10	21%	-52 066,00	-107,110	-52 066,00	0,000	0,00
4-1-02.24.11	Pažení a rozpažení stěn rýh hl. do 4 m	m ²	-1 590,310	26,36	21%	-41 928,13	-1 590,310	-41 928,13	0,000	0,00
4-1-02.24.12	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m ²	-1 590,310	11,30	21%	-17 969,20	-1 590,310	-17 969,20	0,000	0,00
4-1-02.24.13	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 4,0 m	m ³	-539,175	6,03	21%	-3 249,19	-539,175	-3 249,19	0,000	0,00
4-1-02.24.14	Svislé přemístění výkoppku z hor. 5-7 do 4,0 m	m ³	-59,230	9,04	21%	-535,40	-59,230	-535,40	0,000	0,00
4-1-02.24.15	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m ³	-609,540	45,20	21%	-27 549,22	-609,540	-27 549,22	0,000	0,00
4-1-02.24.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m ³	-348,651	60,26	21%	-21 010,51	-348,651	-21 010,51	0,000	0,00
4-1-02.24.17	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m ³	-107,110	60,26	21%	-6 454,69	-107,110	-6 454,69	0,000	0,00
4-1-02.24.18	Zasyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m ³	-1 056,990	56,50	21%	-59 715,61	-1 056,990	-59 715,61	0,000	0,00
4-1-02.24.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m ³	-104,840	82,86	21%	-8 687,11	-104,840	-8 687,11	0,000	0,00
4-1-02.24.20	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m ²	-33,90	33,90	21%	-37 682,88	-33,90	-37 682,88	0,000	0,00
4-1-02.24.21	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	-350,521	128,06	21%	-44 886,81	-350,521	-44 886,81	0,000	0,00
4-1-02.24.22	Poplatek za skládku horniny 5-7	m ³	-107,418	128,06	21%	-13 755,64	-107,418	-13 755,64	0,000	0,00
4-1-02.24.26	Štéřkopisek frakce 0-4 tl.B	m ³	-104,840	97,93	21%	-10 266,59	-104,840	-10 266,59	0,000	0,00
4-1-02.24.27	Vhodný zasypany materiál pro misní komunikace podle TP146	m ³	-186,790	173,25	21%	-32 362,13	-186,790	-32 362,13	0,000	0,00
4-1-02.24.29	Odstanění podkladu nad 200 m ² ,kam.ležemě tl.20 cm	m ²	-441,850	15,07	21%	-6 656,73	-441,850	-6 656,73	0,000	0,00
4-1-02.24.30	Odstanění podkladu nad 200 m ² ,kam.dřevem tl.20 cm	m ²	-402,050	14,31	21%	-5 754,26	-402,050	-5 754,26	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněnpráce		Vícepráce	
Kódý subobj.	Názyv subobjektu (Y.zz)						jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.24.32	Odstřanění oplocení a zpětné obnovení vč. zemních p belt skládku pletiva a případně podezdívky	m	-25,000	602,62	21%	-15 065,58	-25,000	-15 065,58	0,000	0,00
4.1-02.24.33	Statické zajištění sloupů	kus	-1,000	3 766,39	21%	-3 766,40	-1,000	-3 766,40	0,000	0,00
4.1-02.24.34	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-235,600	37,66	21%	-8 873,62	-235,600	-8 873,62	0,000	0,00
4.1-02.24.35	Poplatek za skládku stavební suti	t	-235,600	37,66	21%	-8 873,62	-235,600	-8 873,62	0,000	0,00
4.1-02.24.36	Odstřanění podkladu nad 200 m ² , živícího tl. 10 cm	m ²	-402,050	28,62	21%	-11 508,52	-402,050	-11 508,52	0,000	0,00
4.1-02.24.37	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-72,780	37,66	21%	-2 741,18	-72,780	-2 741,18	0,000	0,00
4.1-02.24.38	Poplatek za recyklaci	t	-72,780	60,26	21%	-4 385,89	-72,780	-4 385,89	0,000	0,00
4.1-02.24.39	Opláštění trávníků z geotextilie včetně dodávky netkane textilie a ukovnění	m ²	-84,490	24,10	21%	-2 036,63	-84,490	-2 036,63	0,000	0,00
4.1-02.24.40	Lože pod potrubí ze štěrkodře 0 - 63 mm	m ³	-3,273	316,38	21%	-1 035,50	-3,273	-1 035,50	0,000	0,00
4.1-02.24.41	Tráťovody z PVC dřenažních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-145,720	48,96	21%	-7 134,90	-145,720	-7 134,90	0,000	0,00
4.1-02.24.45	Provizorni oprava místní komunikace (skladba : hutrný štěrč tl. 30 cm + asfaltový recykát (prosvka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m ²	-202,050	90,39	21%	-18 264,00	-202,050	-18 264,00	0,000	0,00
4.1-02.24.46	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	95,100	30,13	21%	2 865,47	0,000	0,00	95,100	2 865,47
4.1-02.24.47	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	19,600	16,57	21%	324,81	0,000	0,00	19,600	324,81
4.1-02.24.49	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu tl. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	12 240,78	21%	-24 481,56	-2,000	-24 481,56	0,000	0,00
4.1-02.24.51	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	19,600	15,82	21%	310,05	0,000	0,00	19,600	310,05
4.1-02.24.52	Trubka kanalizační plast DN300 SN8	m	88,040	433,14	21%	38 133,23	0,000	0,00	88,040	38 133,23
4.1-02.24.53	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	-338,690	51,98	21%	-17 603,83	-338,690	-17 603,83	0,000	0,00
4.1-02.24.54	Bevykopová pokládka potrubí D 300 mm, Raustiso, vč. obslužených prací	m	-12,000	6 483,75	21%	-77 805,00	-12,000	-77 805,00	0,000	0,00
4.1-02.24.55	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 300 mm včetně svaření	m	-12,000	2 100,00	21%	-25 200,00	-12,000	-25 200,00	0,000	0,00
4.1-02.24.56	Nerzižený zemní prolák 200-500 mm vč. vystrojení jámy, nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 600 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček, 8 kusů	m	-7,500	9 491,31	21%	-71 184,84	-7,500	-71 184,84	0,000	0,00
4.1-02.24.57	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	-2,000	576,26	21%	-1 152,51	-2,000	-1 152,51	0,000	0,00
4.1-02.24.58	Ocelová chránička D 424x8 mm dodávka a montáž	m	-2,000	2 937,79	21%	-5 875,58	-2,000	-5 875,58	0,000	0,00
4.1-02.24.59	Nerzižený zemní prolák 500-800 mm vč. vystrojení jámy, nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 600 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček, 8 kusů	m	14,500	9 791,25	21%	141 973,13	0,000	0,00	14,500	141 973,13
4.1-02.24.60	Ocelová chránička DN 600 mm dodávka a montáž	m	14,500	4 030,00	21%	58 435,00	0,000	0,00	14,500	58 435,00
SO 4.1-02.24	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „B1, B2“					-548 673,40		0,00		242 041,69
SO 4.1-02.25	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „B1, B2“					58 435,00		0,00		58 435,00
4.1-02.25.6	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m ³	-24,565	33,90	21%	-832,69	-24,565	-832,69	0,000	0,00
4.1-02.25.7	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-151,189	94,39	21%	-14 271,29	-151,189	-14 271,29	0,000	0,00
4.1-02.25.8	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-16,727	486,10	21%	-8 130,78	-16,727	-8 130,78	0,000	0,00
4.1-02.25.9	Pázení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m ²	-184,850	26,36	21%	-4 873,53	-184,850	-4 873,53	0,000	0,00
							-790 715,09	0,00		58 435,00

Kód objektu	Kódý subobj	Název subobjektu (y:zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.25.10		Odstranění pažení, stěn rýh hl. do 4 m	m2	-184,850	11,30	21%	-2 088,66	-184,850	-2 088,66	0,000	0,00
4.1-02.25.11		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-83,154	6,03	21%	-501,10	-83,154	-501,10	0,000	0,00
4.1-02.25.12		Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-9,200	9,04	21%	-83,15	-9,200	-83,15	0,000	0,00
4.1-02.25.13		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-105,094	45,20	21%	-4 749,92	-105,094	-4 749,92	0,000	0,00
4.1-02.25.14		Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-46,004	60,26	21%	-2 772,33	-46,004	-2 772,33	0,000	0,00
4.1-02.25.15		Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-16,727	60,26	21%	-1 007,98	-16,727	-1 007,98	0,000	0,00
4.1-02.25.16		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-134,690	56,50	21%	-7 609,44	-134,690	-7 609,44	0,000	0,00
4.1-02.25.17		Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-25,203	82,86	21%	-2 088,29	-25,203	-2 088,29	0,000	0,00
4.1-02.25.18		Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-205,700	33,90	21%	-6 972,72	-205,700	-6 972,72	0,000	0,00
4.1-02.25.19		Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-46,004	128,06	21%	-5 891,20	-46,004	-5 891,20	0,000	0,00
4.1-02.25.20		Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-16,727	128,06	21%	-2 141,96	-16,727	-2 141,96	0,000	0,00
4.1-02.25.22		Štěrkopískek frakce 0-4	m3	-25,203	97,93	21%	-2 467,99	-25,203	-2 467,99	0,000	0,00
4.1-02.25.23		Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-32,120	173,25	21%	-5 564,92	-32,120	-5 564,92	0,000	0,00
4.1-02.25.24		Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.léžené tl.20 cm	m2	-60,950	15,07	21%	-918,25	-60,950	-918,25	0,000	0,00
4.1-02.25.25		Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.léžené tl.20 cm	m2	-60,950	14,31	21%	-872,33	-60,950	-872,33	0,000	0,00
4.1-02.25.26		Vyrubání obrub z krajníku nebo obrubníku slojových	m	-8,000	120,52	21%	-964,20	-8,000	-964,20	0,000	0,00
4.1-02.25.27		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	m	-30,111	37,66	21%	-1 134,11	-30,111	-1 134,11	0,000	0,00
4.1-02.25.28		Poplatek za skládku stavební suti	l	-30,111	37,66	21%	-1 134,11	-30,111	-1 134,11	0,000	0,00
4.1-02.25.29		Odstanění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	-60,950	28,62	21%	-1 744,67	-60,950	-1 744,67	0,000	0,00
4.1-02.25.30		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	m2	-11,032	37,66	21%	-415,51	-11,032	-415,51	0,000	0,00
4.1-02.25.31		Poplatek za recyklaci	l	-11,032	60,26	21%	-664,81	-11,032	-664,81	0,000	0,00
4.1-02.25.32		Opláštění trativodu z geotextilie včetně dodávky nekanané textilie a ukotvení	m2	-93,460	24,10	21%	-2 252,85	-93,460	-2 252,85	0,000	0,00
4.1-02.25.33		Ložé pod potrubí ze štěrkuodřt 0 - 63 mm	m3	-8,908	316,38	21%	-2 818,13	-8,908	-2 818,13	0,000	0,00
4.1-02.25.34		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopískem, trubky d 100 mm	m3	-84,960	48,96	21%	-4 159,91	-84,960	-4 159,91	0,000	0,00
4.1-02.25.35		Ložé pod potrubí ze štěrkokopisku do 63 mm	m3	-11,128	316,38	21%	-3 520,49	-11,128	-3 520,49	0,000	0,00
4.1-02.25.36		Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hulinový štěr tl.30 cm + asfaltový recyklat (proškva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-60,950	90,39	21%	-5 509,48	-60,950	-5 509,48	0,000	0,00
4.1-02.25.37		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-55,800	30,13	21%	-1 681,32	-55,800	-1 681,32	0,000	0,00
4.1-02.25.38		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.uložení koncu potrubí	m	-55,800	16,57	21%	-924,72	-55,800	-924,72	0,000	0,00
4.1-02.25.39		Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč.poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	7 796,44	21%	-7 796,43	-1,000	-7 796,43	0,000	0,00
4.1-02.25.40		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	11 216,32	21%	-22 432,64	-2,000	-22 432,64	0,000	0,00
4.1-02.25.41		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-55,800	15,82	21%	-882,69	-55,800	-882,69	0,000	0,00
4.1-02.25.42		Trubka kanalizační plast DN300 SN8	m	-57,510	433,14	21%	-24 909,61	-57,510	-24 909,61	0,000	0,00
4.1-02.25.43		Řezání stávaného živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-68,000	51,98	21%	-3 534,38	-68,000	-3 534,38	0,000	0,00
SO 4.1-02.25		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „B1, B2“					-160 318,59		-160 318,59		0,00
4.1-02.27.5		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-8,530	33,90	21%	-299,15	-8,530	-299,15	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (..xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.27.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapázaných i nezapázaných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-85,312	94,39	21%	-8 052,93	-85,312	-8 052,93	0,000	0,00
4.1-02.27.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-9,884	486,10	21%	-4 804,41	-9,884	-4 804,41	0,000	0,00
4.1-02.27.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-124,295	26,36	21%	-3 277,01	-124,295	-3 277,01	0,000	0,00
4.1-02.27.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-124,295	11,30	21%	-1 404,43	-124,295	-1 404,43	0,000	0,00
4.1-02.27.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-46,914	6,03	21%	-282,72	-46,914	-282,72	0,000	0,00
4.1-02.27.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-5,436	9,04	21%	-49,13	-5,436	-49,13	0,000	0,00
4.1-02.27.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-57,044	45,20	21%	-2 578,20	-57,044	-2 578,20	0,000	0,00
4.1-02.27.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-38,319	60,26	21%	-2 309,19	-38,319	-2 309,19	0,000	0,00
4.1-02.27.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-9,884	60,26	21%	-595,61	-9,884	-595,61	0,000	0,00
4.1-02.27.15	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	-125,554	56,50	21%	-7 093,28	-125,554	-7 093,28	0,000	0,00
4.1-02.27.16	Obsyp potrubí bez protožení sypaniny	m3	-4,667	82,86	21%	-386,67	-4,667	-386,67	0,000	0,00
4.1-02.27.17	Rozprostření ornice, rovna, il. do 30 cm	m2	-7,760	33,90	21%	-263,05	-7,760	-263,05	0,000	0,00
4.1-02.27.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-38,319	128,06	21%	-4 907,03	-38,319	-4 907,03	0,000	0,00
4.1-02.27.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-9,884	128,06	21%	-1 265,66	-9,884	-1 265,66	0,000	0,00
4.1-02.27.22	Štěrkokopsek frakce 0-4	m3	-4,667	97,93	21%	-456,97	-4,667	-456,97	0,000	0,00
4.1-02.27.23	Vhodný zásypový materiál pro misitní komunikace podle TP146	m3	-6,182	173,25	21%	-1 071,06	-6,182	-1 071,06	0,000	0,00
4.1-02.27.24	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. lžčené il. 20 cm	m2	-69,211	15,07	21%	-1 042,71	-69,211	-1 042,71	0,000	0,00
4.1-02.27.25	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. lžčené il. 20 cm	m2	-69,211	14,31	21%	-990,57	-69,211	-990,57	0,000	0,00
4.1-02.27.26	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	-40,197	37,66	21%	-1 513,97	-40,197	-1 513,97	0,000	0,00
4.1-02.27.28	Poplatek za skládku stavební sutí	m2	-40,197	37,66	21%	-1 513,97	-40,197	-1 513,97	0,000	0,00
4.1-02.27.29	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného il. 10 cm	m2	-107,570	28,62	21%	-3 079,14	-107,570	-3 079,14	0,000	0,00
4.1-02.27.30	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	-12,527	37,66	21%	-471,83	-12,527	-471,83	0,000	0,00
4.1-02.27.31	Poplatek za recyklaci	t	-12,527	60,26	21%	-754,94	-12,527	-754,94	0,000	0,00
4.1-02.27.35	Lože pod potrubí ze štěrkokopku do 63 mm	m3	-0,253	316,38	21%	-80,21	-0,253	-80,21	0,000	0,00
4.1-02.27.37	Provizorní oprava misitní komunikace (skladba : hutněný štěrk il. 30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) il. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-107,570	90,39	21%	-9 723,62	-107,570	-9 723,62	0,000	0,00
4.1-02.27.38	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	13,100	30,13	21%	394,72	0,000	0,00	13,100	394,72
4.1-02.27.39	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	8,600	16,57	21%	142,52	0,000	0,00	8,600	142,52
4.1-02.27.40	Šachta prelaťnkovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3 m vč. poklopů ř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 240,78	21%	12 240,78	0,000	0,00	1,000	12 240,78
4.1-02.27.41	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	8,600	15,82	21%	136,04	0,000	0,00	8,600	136,04
4.1-02.27.42	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	9,290	274,95	21%	2 554,26	0,000	0,00	9,290	2 554,26
4.1-02.27.43	Řezání stávajícího živčného krytů il. 5 - 10 cm	m	-82,332	51,98	21%	-4 279,31	-82,332	-4 279,31	0,000	0,00
SO 4.1-02.27	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „B4, B5“					-47 066,45		-62 536,77		15 468,32
SO 4.1-02.28	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „B6, B7“									
4.1-02.28.3	Dočasné zajištění kabelu vč. chráničky, uložení v délce 1 m na každou stranu křížení	m	-2,200	135,59	21%	-298,30	-2,200	-298,30	0,000	0,00

Kód objektu Kódý subobj.:	Název objektu (xx-yy) Názvy subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnějšířce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.28.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-172,972	94,39	21%	-16 327,44	-172,972	-16 327,44	0,000	0,00
4.1-02.28.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-19,160	486,10	21%	-9 313,80	-19,160	-9 313,80	0,000	0,00
4.1-02.28.8	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-7,230	26,36	21%	-190,61	-7,230	-190,61	0,000	0,00
4.1-02.28.9	Odstáření pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-7,230	11,30	21%	-81,69	-7,230	-81,69	0,000	0,00
4.1-02.28.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-95,128	3,77	21%	-358,29	-95,128	-358,29	0,000	0,00
4.1-02.28.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-10,538	6,78	21%	-71,44	-10,538	-71,44	0,000	0,00
4.1-02.28.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-76,300	45,20	21%	-3 448,52	-76,300	-3 448,52	0,000	0,00
4.1-02.28.13	Vodorovné přemístění i přebyčného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-96,732	60,26	21%	-5 829,30	-96,732	-5 829,30	0,000	0,00
4.1-02.28.14	Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-19,160	60,26	21%	-1 154,64	-19,160	-1 154,64	0,000	0,00
4.1-02.28.15	Zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-200,258	56,50	21%	-11 313,75	-200,258	-11 313,75	0,000	0,00
4.1-02.28.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-15,360	82,86	21%	-1 272,74	-15,360	-1 272,74	0,000	0,00
4.1-02.28.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-96,732	128,06	21%	-12 387,27	-96,732	-12 387,27	0,000	0,00
4.1-02.28.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-19,160	128,06	21%	-2 453,62	-19,160	-2 453,62	0,000	0,00
4.1-02.28.20	Štěkopskek frakce 0-4	m3	-15,360	97,93	21%	-1 504,15	-15,360	-1 504,15	0,000	0,00
4.1-02.28.22	Odstáření podkladu nad 200 m2 kam. lžžené tl. 20 cm	m2	-30,860	15,07	21%	-464,92	-30,860	-464,92	0,000	0,00
4.1-02.28.23	Odstáření podkladu nad 200 m2 kam. dřevné tl. 20 cm	m2	-30,860	14,31	21%	-441,68	-30,860	-441,68	0,000	0,00
4.1-02.28.25	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	m2	-23,208	37,66	21%	-874,09	-23,208	-874,09	0,000	0,00
4.1-02.28.26	Poplatek za skládku stavení suší	l	-30,860	28,62	21%	-883,35	-30,860	-883,35	0,000	0,00
4.1-02.28.27	Odstáření podkladu nad 200 m2, živčného tl. 10 cm	m2	-5,579	37,66	21%	-210,12	-5,579	-210,12	0,000	0,00
4.1-02.28.28	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	l	-5,579	60,26	21%	-336,20	-5,579	-336,20	0,000	0,00
4.1-02.28.29	Poplatek za recykliaci	m3	-5,890	316,38	21%	-1 863,47	-5,890	-1 863,47	0,000	0,00
4.1-02.28.34	Lože pod potrubí ze štěkopsku do 63 mm	m2	-30,860	90,39	21%	-2 789,54	-30,860	-2 789,54	0,000	0,00
4.1-02.28.35	Provizorní oprava mštní komunikace (skládky : hutřný štěk. tl. 30 cm + asfaltový recykliát (prosvitka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlžžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-4,800	30,13	21%	-144,63	-4,800	-144,63	0,000	0,00
4.1-02.28.36	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-4,800	30,13	21%	-144,63	-4,800	-144,63	0,000	0,00
4.1-02.28.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulžšení konců potrubí	m	-4,800	16,57	21%	-79,55	-4,800	-79,55	0,000	0,00
4.1-02.28.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	7 796,44	21%	-7 796,44	-1,000	-7 796,44	0,000	0,00
4.1-02.28.41	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-4,800	15,82	21%	-75,93	-4,800	-75,93	0,000	0,00
4.1-02.28.42	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-4,640	274,95	21%	-1 275,76	-4,640	-1 275,76	0,000	0,00
4.1-02.28.43	Rezáni slávejícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-22,660	51,98	21%	-1 177,78	-22,660	-1 177,78	0,000	0,00
SO 4.1-02.28	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „B6, B7“					-85 293,11		-85 293,11		0,00
SO 4.1-02.31	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „B11“					-85 293,11		-85 293,11		0,00
4.1-02.31.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,100	30,13	21%	-33,14	-1,100	-33,14	0,000	0,00
4.1-02.31.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulžšení konců potrubí	m	-1,100	16,57	21%	-18,23	-1,100	-18,23	0,000	0,00
4.1-02.31.36	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu ř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 240,78	21%	12 240,78	0,000	0,00	1,000	12 240,78

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měsíční práce	Vícepráce	
Kódů subobj.	Nazvy subobjektu (y.zz)						cena	jednotky	cena
4.1-02.31.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,100	15,82	21%	-17,40	-17,40	0,000	0,00
4.1-02.31.38	Trubka kanalizační piast DN250 SN8	m	-1,520	274,95	21%	-417,92	-417,92	0,000	0,00
SO 4.1-02.31	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „B11“						-486,69		12 240,78
SO 4.1-02.32	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „C“								
4.1-02.32.6	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-321,630	94,39	21%	-30 359,77	-30 359,77	0,000	0,00
4.1-02.32.7	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-21,460	486,10	21%	-10 431,67	-10 431,67	0,000	0,00
4.1-02.32.11	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-617,110	26,36	21%	-16 269,96	-16 269,96	0,000	0,00
4.1-02.32.12	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-617,110	11,30	21%	-6 972,84	-6 972,84	0,000	0,00
4.1-02.32.13	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-169,895	6,03	21%	-1 023,83	-1 023,83	0,000	0,00
4.1-02.32.14	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-11,800	9,04	21%	-106,66	-106,66	0,000	0,00
4.1-02.32.15	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-86,660	45,20	21%	-3 916,75	-3 916,75	0,000	0,00
4.1-02.32.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-234,970	60,26	21%	-14 159,84	-14 159,84	0,000	0,00
4.1-02.32.17	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-21,460	60,26	21%	-1 293,23	-1 293,23	0,000	0,00
4.1-02.32.18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím	m3	-382,470	56,50	21%	-21 607,99	-21 607,99	0,000	0,00
4.1-02.32.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-27,460	82,86	21%	-2 275,36	-2 275,36	0,000	0,00
4.1-02.32.21	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-234,970	128,06	21%	-30 089,65	-30 089,65	0,000	0,00
4.1-02.32.22	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-21,460	128,06	21%	-2 748,11	-2 748,11	0,000	0,00
4.1-02.32.28	Štefkopisek frakce 0-4	m3	-157,840	97,93	21%	-2 689,06	-2 689,06	0,000	0,00
4.1-02.32.29	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-157,840	173,25	21%	-27 346,43	-27 346,43	0,000	0,00
4.1-02.32.30	Odstanění podkladu nad 200 m2 kam. těžného II.20 cm	m2	-33,170	15,07	21%	-499,72	-499,72	0,000	0,00
4.1-02.32.31	Odstanění podkladu nad 200 m2 kam. dřevěné II.20 cm	m2	-49,440	14,31	21%	-707,60	-707,60	0,000	0,00
4.1-02.32.32	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	-25,880	37,66	21%	-974,74	-974,74	0,000	0,00
4.1-02.32.33	Poplatek za skládku slávební suti	l	-25,880	37,66	21%	-974,74	-974,74	0,000	0,00
4.1-02.32.34	Odstanění podkladu nad 200 m2, živčného II.10 cm	m2	-49,440	28,62	21%	-1 415,19	-1 415,19	0,000	0,00
4.1-02.32.39	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-8,970	37,66	21%	-337,85	-337,85	0,000	0,00
4.1-02.32.40	Poplatek za recyklaci	l	-8,970	60,26	21%	-540,55	-540,55	0,000	0,00
4.1-02.32.45	Lože pod potrubí ze štefkopisků do 63 mm	m3	-11,830	316,36	21%	-3 742,74	-3 742,74	0,000	0,00
4.1-02.32.47	Provizorní oprava místní komunikace (skladba - hluňný štefk II.30 cm + asfaltový recyklat (prosilvka) II.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-49,440	90,39	21%	-4 469,05	-4 469,05	0,000	0,00
4.1-02.32.48	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	22,700	30,13	21%	683,98	683,98		
4.1-02.32.49	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uláštění konců potrubí	m	2,700	16,57	21%	44,74	44,74		
4.1-02.32.55	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,700	15,82	21%	42,71	42,71		
4.1-02.32.56	Trubka kanalizační piast DN250 SN8	m	5,200	274,95	21%	1 429,72	1 429,72		
4.1-02.32.58	Řezání stávajícího živčného krytu II. 5 - 10 cm	m	-137,620	51,98	21%	-7 152,97	-7 152,97		
4.1-02.32.59	Bezvykypová pokládka potrubí D 250 mm, Fausisio, vč. obslužných prací	m	-7,000	5 748,75	21%	-40 241,25	-40 241,25		
4.1-02.32.60	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	-7,000	1 450,00	21%	-10 150,00	-10 150,00		
4.1-02.32.61	Neřízený zemní protlak 200-500 mm vč. vystrojení, jámy, 8 kusů prefa panelu, lože 20 cm z makadamu a čerpač jímka z PVC DN 400	m	3,500	9 491,31	21%	33 219,59	33 219,59		

Kód objektu	Název objektu (xx yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
Kódý subobj	Názyv subobjektu (yzz)						jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.32.62	Násunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. středních objemek a uzavření konců chrániček	m	3.500	576,26	21%	2 016,90	0,000	0,00	3.500	2 016,90
4.1-02.32.63	Ocelová chránička D 424x8 mm dodávka a montáž	m	3.500	2 937,79	21%	10 282,26	0,000	0,00	3.500	10 282,26
SO 4.1-02.32	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „C“									
SO 4.1-02.33	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „CA“									
4.1-02.33.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-348,605	94,39	21%	-32 906,02	-348,605	-32 906,02	0,000	0,00
4.1-02.33.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-41,155	486,10	21%	-20 005,38	-41,155	-20 005,38	0,000	0,00
4.1-02.33.9	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-671,500	26,36	21%	-17 703,93	-671,500	-17 703,93	0,000	0,00
4.1-02.33.10	Odstánění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-671,500	11,30	21%	-7 587,40	-671,500	-7 587,40	0,000	0,00
4.1-02.33.11	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-191,735	6,03	21%	-1 155,44	-191,735	-1 155,44	0,000	0,00
4.1-02.33.12	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-22,643	9,04	21%	-204,67	-22,643	-204,67	0,000	0,00
4.1-02.33.13	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-0,647	45,20	21%	-29,26	-0,647	-29,26	0,000	0,00
4.1-02.33.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-350,946	60,26	21%	-21 148,82	-350,946	-21 148,82	0,000	0,00
4.1-02.33.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-41,096	60,26	21%	-2 476,54	-41,096	-2 476,54	0,000	0,00
4.1-02.33.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	-466,415	56,50	21%	-26 350,54	-466,415	-26 350,54	0,000	0,00
4.1-02.33.17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-22,840	82,86	21%	-1 892,53	-22,840	-1 892,53	0,000	0,00
4.1-02.33.19	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-350,946	128,06	21%	-44 941,23	-350,946	-44 941,23	0,000	0,00
4.1-02.33.20	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-41,096	128,06	21%	-5 262,64	-41,096	-5 262,64	0,000	0,00
4.1-02.33.23	Štěrkošek frakce 0-4 ř.B	m3	-22,840	97,93	21%	-2 236,64	-22,840	-2 236,64	0,000	0,00
4.1-02.33.24	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-482,370	173,25	21%	-83 572,58	-482,370	-83 572,58	0,000	0,00
4.1-02.33.25	Odstánění podkladu nad 200 m2,kam.těžné tl.20 cm	m2	-102,030	15,07	21%	-1 460,29	-102,030	-1 460,29	0,000	0,00
4.1-02.33.26	Odstánění podkladu nad 200 m2,kam.dřevě tl.20 cm	m2	-102,030	14,31	21%	-1 460,29	-102,030	-1 460,29	0,000	0,00
4.1-02.33.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	-78,740	37,66	21%	-2 965,66	-78,740	-2 965,66	0,000	0,00
4.1-02.33.29	Poplatek za skládku stavební suti	l	-78,740	37,66	21%	-2 965,66	-78,740	-2 965,66	0,000	0,00
4.1-02.33.30	Odstánění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	-102,030	28,62	21%	-2 920,57	-102,030	-2 920,57	0,000	0,00
4.1-02.33.31	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	-18,480	37,66	21%	-696,03	-18,480	-696,03	0,000	0,00
4.1-02.33.32	Poplatek za recyklaci	l	-18,480	60,26	21%	-1 113,65	-18,480	-1 113,65	0,000	0,00
4.1-02.33.36	Lože pod potrubí ze štěrkošpiku do 63 mm	m3	-12,745	316,38	21%	-4 032,23	-12,745	-4 032,23	0,000	0,00
4.1-02.33.37	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosviřka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-219,630	90,39	21%	-19 853,11	-219,630	-19 853,11	0,000	0,00
4.1-02.33.38	Montáž trubu z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-21,400	30,13	21%	-644,81	-21,400	-644,81	0,000	0,00
4.1-02.33.39	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč šachet DN do 300, vodou, vč.útlasnění konců potrubí	m	5,600	16,57	21%	92,80	0,000	0,00	5,600	92,80
4.1-02.33.46	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	5,600	15,82	21%	88,58	0,000	0,00	5,600	88,58
4.1-02.33.47	Trupka kanalizační plasti DN250 SN8	m	-18,900	274,95	21%	-5 196,50	-18,900	-5 196,50	0,000	0,00
4.1-02.33.48	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-246,880	51,98	21%	-12 831,89	-246,880	-12 831,89	0,000	0,00
4.1-02.33.61	Netřezný zemní prolak 500-800 mm vč.vystrojení jámy, nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 600 vč. středních objemek a uzavření konců chrániček . 8 kusů přeta panell, lože 20 cm z makadamu a čerpací jímka z PVC DN 400	m	4,500	9 791,25	21%	44 060,63	0,000	0,00	4,500	44 060,63

Kód objektu	Název objektu („xx-yy“)	Měrná jednotka	Celkový počet	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měňpráce	Vícepráce
Kód subobj.	Název subobjektu („yy“)	m	4.500	4 030,00	21%	18 135,00	0,00	18 135,00
4.1-02.33.62	Ocelová chránka DN 600 mm dodávka a montáž	m	4.500	4 030,00	21%	18 135,00	0,00	18 135,00
SO 4.1-02.33	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „CA“					-261 314,15		62 377,01
4.1-02.34.36	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,100	30,13	21%	-33,14	-33,14	0,000
4.1-02.34.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodu, vč.útlenují konci potrubí	m	-1,100	16,57	21%	-18,23	-18,23	0,000
4.1-02.34.38	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupů 2,1 m vč.poklopu ř.unosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	11 216,32	21%	-11 216,32	-11 216,32	0,000
4.1-02.34.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,100	15,82	21%	-17,40	-17,40	0,000
4.1-02.34.43	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-0,620	274,95	21%	-170,47	-170,47	0,000
SO 4.1-02.34	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „C1“					-11 455,56		0,00
SO 4.1-02.35	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „C2, C2-1“							
4.1-02.35.5	Hlaubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-113,316	94,39	21%	-10 696,26	-10 696,26	0,000
4.1-02.35.6	Hlaubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-12,982	486,10	21%	-6 310,43	-12,982	0,000
4.1-02.35.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-224,590	26,36	21%	-5 921,26	-224,590	0,000
4.1-02.35.8	Odstáření pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-224,590	11,30	21%	-2 537,68	-2 537,68	0,000
4.1-02.35.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-62,320	6,03	21%	-375,55	-62,320	0,000
4.1-02.35.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-7,140	9,04	21%	-64,54	-7,140	0,000
4.1-02.35.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-113,316	60,26	21%	-6 828,66	-113,316	0,000
4.1-02.35.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-12,982	60,26	21%	-782,31	-12,982	0,000
4.1-02.35.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňtáním	m3	-139,491	56,50	21%	-7 880,65	-139,491	0,000
4.1-02.35.14	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-18,938	82,86	21%	-1 569,17	-18,938	0,000
4.1-02.35.15	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-113,316	128,06	21%	-14 510,91	-113,316	0,000
4.1-02.35.16	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-12,982	128,06	21%	-1 662,42	-12,982	0,000
4.1-02.35.17	Štětkopisek frakce 0-4	m3	-18,938	97,93	21%	-1 854,48	-18,938	0,000
4.1-02.35.18	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-139,491	173,25	21%	-24 167,34	-139,491	0,000
4.1-02.35.19	Odstáření podkladu nad 200 m2,kam.těžné II.20 cm	m2	-33,750	15,07	21%	-508,47	-33,750	0,000
4.1-02.35.20	Odstáření podkladu nad 200 m2,kam.dřené II.20 cm	m2	-33,750	14,31	21%	-483,04	-33,750	0,000
4.1-02.35.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	m2	-13,124	37,66	21%	-494,29	-13,124	0,000
4.1-02.35.23	Poplatek za skládku slávební suti	l	-13,124	37,66	21%	-494,29	-13,124	0,000
4.1-02.35.24	Odstáření podkladu nad 200 m2, živičného II.10 cm	m2	-33,750	34,96	21%	-494,29	-33,750	0,000
4.1-02.35.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	-6,105	37,66	21%	-1 179,90	-6,105	0,000
4.1-02.35.26	Poplatek za recyklaci	l	-6,105	37,66	21%	-229,95	-6,105	0,000
4.1-02.35.30	Lože pod potrubí ze štětkopisku do 63 mm	m3	-8,647	60,26	21%	-367,93	-8,647	0,000
4.1-02.35.31	Provizorní oprava místní komunikace (skládky : hluňný štět, II.30 cm + asfaltový řeckýklát (prosvitka) II. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odčlenění, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-33,750	90,39	21%	-3 050,77	-33,750	0,000
4.1-02.35.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-7,000	30,13	21%	-210,92	-7,000	0,000
4.1-02.35.33	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodu, vč.útlenují konci potrubí	m	-7,000	16,57	21%	-116,01	-7,000	0,000
4.1-02.35.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-7,000	15,82	21%	-110,73	-7,000	0,000

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce	Výpráce	
Kód subobj.	Název subobjektu (yzz)	m	m	274,95	21%	-1 985,11	cena	jednotky	cena
4.1-02.35.37	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-7,220	51,98	21%	-4 890,96	-1 985,11	0,000	0,00
4.1-02.35.38	Řezání stávkajících živičného krytu II. 5 - 10 cm	m	-94,100		21%		-4 890,96	0,000	0,00
SO 4.1-02.35	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „C2, C2-1“								
SO 4.1-02.36	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „C1A, C3“								0,00
4.1-02.36.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-17,139	94,39	21%	-1 617,76	-1 617,76	0,000	0,00
4.1-02.36.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,907	486,10	21%	-926,75	-926,75	0,000	0,00
4.1-02.36.6	Pažení a rozpažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-33,880	26,36	21%	-893,24	-33,880	0,000	0,00
4.1-02.36.7	Odstavení pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-33,880	11,30	21%	-382,82	-33,880	0,000	0,00
4.1-02.36.8	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-9,432	6,03	21%	-56,84	-9,432	0,000	0,00
4.1-02.36.9	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-1,044	9,04	21%	-9,43	-1,044	0,000	0,00
4.1-02.36.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-7,144	45,20	21%	-322,86	-7,144	0,000	0,00
4.1-02.36.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-9,981	60,26	21%	-601,46	-9,981	0,000	0,00
4.1-02.36.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,907	60,26	21%	-114,89	-1,907	0,000	0,00
4.1-02.36.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-13,238	56,50	21%	-747,90	-13,238	0,000	0,00
4.1-02.36.14	Obsyp potrubí bez protožení sypáním	m3	-3,995	82,86	21%	-331,03	-3,995	0,000	0,00
4.1-02.36.15	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-9,981	128,06	21%	-1 278,09	-9,981	0,000	0,00
4.1-02.36.16	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,907	128,06	21%	-244,14	-1,907	0,000	0,00
4.1-02.36.17	Štěrkošek frakce 0-4	m3	-3,995	97,93	21%	-391,21	-3,995	0,000	0,00
4.1-02.36.18	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-4,891	173,25	21%	-847,32	-4,891	0,000	0,00
4.1-02.36.19	Odstavení podkladu z kameniva těženého do II.20 cm	m2	-3,220	14,31	21%	-46,09	-3,220	0,000	0,00
4.1-02.36.20	Odstavení podkladu nad 200 m2 kam. dřevě II.20 cm	m2	-1,750	14,31	21%	-25,05	-1,750	0,000	0,00
4.1-02.36.21	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč.uložení	l	-7,865	37,66	21%	-296,24	-7,865	0,000	0,00
4.1-02.36.22	Poplatek za skládku stavební suli	l	-7,865	37,66	21%	-296,24	-7,865	0,000	0,00
4.1-02.36.23	Odstavení podkladu nad 200 m2, živičného II.10 cm	m2	-14,600	34,96	21%	-510,42	-14,600	0,000	0,00
4.1-02.36.24	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč.uložení	l	-2,647	37,66	21%	-99,69	-2,647	0,000	0,00
4.1-02.36.25	Poplatek za recyklaci	l	-2,647	60,26	21%	-159,50	-2,647	0,000	0,00
4.1-02.36.26	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky nekaně textilie a ukotvení	m2	-7,300	24,10	21%	-175,97	-7,300	0,000	0,00
4.1-02.36.29	Lože pod potrubí ze štěrkostré 0 - 63 mm	m3	-0,605	316,38	21%	-191,41	-0,605	0,000	0,00
4.1-02.36.30	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkoškem, trubky d 100 mm	m3	-6,630	48,96	21%	-324,63	-6,630	0,000	0,00
4.1-02.36.31	Lože pod potrubí ze štěrkoškopku do 63 mm	m3	-5,205	316,38	21%	-1 646,74	-5,205	0,000	0,00
4.1-02.36.32	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : huhněný štěr. II.30 cm + asfaltový recyklat (prosvička) II.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplalků)	m2	-14,600	90,39	21%	-1 319,74	-14,600	0,000	0,00
4.1-02.36.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-6,600	30,13	21%	-198,86	-6,600	0,000	0,00
4.1-02.36.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění koncu potrubí	m	-6,600	16,57	21%	-109,38	-6,600	0,000	0,00
4.1-02.36.35	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-6,600	15,82	21%	-104,40	-6,600	0,000	0,00
4.1-02.36.38	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-6,870	274,95	21%	-1 888,88	-6,870	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnépráce	Vícepráce
Kódý subobji	Názvy subobjektu (y.zz)							
4.1-03.1.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	83,690	15,82	21%	1 323,88	0,00	83,690
4.1-03.1.40	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	86,580	128,81	21%	11 152,43	0,00	86,580
4.1-03.1.41	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	m	3,000	48,96	21%	146,89	0,00	3,000
4.1-03.1.42	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	15,000	414,30	21%	6 214,55	0,00	15,000
SO 4.1-03.1	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A“-1 ČÁST					74 646,38	0,00	74 646,38
SO 4.1-03.2	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A“-2 ČÁST							
4.1-03.2.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	14,620	18,83	21%	275,33	0,00	14,620
4.1-03.2.35	Montáž tvarovek jednoz. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-1,000	22,60	21%	-22,60	-1,000	0,000
4.1-03.2.36	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	14,000	68,55	21%	959,68	0,000	14,000
4.1-03.2.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulátnění koncu potrubí	m	14,620	11,30	21%	165,19	0,000	14,620
4.1-03.2.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	18,000	3 465,08	21%	62 371,48	0,000	18,000
4.1-03.2.39	Hrdlová zátka D+M	kus	-1,000	71,56	21%	-71,56	-1,000	0,000
4.1-03.2.40	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	14,620	15,82	21%	231,27	0,000	14,620
4.1-03.2.41	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	15,290	128,81	21%	1 969,52	0,000	15,290
4.1-03.2.42	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	m	-1,000	48,96	21%	-48,96	-1,000	0,000
4.1-03.2.43	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	14,000	414,30	21%	5 800,24	0,000	14,000
SO 4.1-03.2	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A“-2 ČÁST					5 800,24	0,00	5 800,24
SO 4.1-03.3	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A1“					71 629,59	-143,12	71 772,71
4.1-03.3.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-21,930	18,83	21%	-412,99	-21,930	0,000
4.1-03.3.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55	0,000	1,000
4.1-03.3.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulátnění koncu potrubí	m	-21,930	11,30	21%	-247,79	-21,930	0,000
4.1-03.3.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,09	0,000	1,000
4.1-03.3.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-21,930	15,82	21%	-346,90	-21,930	0,000
4.1-03.3.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-22,140	128,81	21%	-2 851,87	-22,140	0,000
4.1-03.3.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,30	0,000	1,000
SO 4.1-03.3	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A1“					414,30	0,00	414,30
SO 4.1-03.4	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A2“					88,39	-3 859,55	3 947,94
4.1-03.4.28	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-0,070	18,83	21%	-1,31	-0,070	0,000
4.1-03.4.30	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	68,55	21%	-68,55	-1,000	0,000
4.1-03.4.31	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulátnění koncu potrubí	m	-0,070	11,30	21%	-0,79	-0,070	0,000
4.1-03.4.34	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-0,070	15,82	21%	-1,11	-0,070	0,000
4.1-03.4.35	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-0,290	128,81	21%	-37,35	-0,290	0,000
SO 4.1-03.4	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A2“					-37,35	-1 109,11	0,00
SO 4.1-03.5	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A3“					-109,11	-109,11	0,00
4.1-03.5.4	Sepnutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	-8,460	33,90	21%	-286,77	-8,460	0,000
4.1-03.5.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapravených i nezapravených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-85,430	94,39	21%	-8 064,03	-85,430	0,000
4.1-03.5.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapravených i nezapravených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-9,490	486,10	21%	-4 613,08	-9,490	0,000
4.1-03.5.7	Pražení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	-134,840	18,83	21%	-2 539,30	-134,840	0,000

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnový výměr	Měnový výměr	Jednotky	Jednotky	Vícepráce	Vícepráce
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)											
4.1-03.5.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-134,840	8,29	21%	-1117,30	-134,840	-1117,30	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.9U	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-46,990	3,77	21%	-176,99	-46,990	-176,99	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-5,220	6,78	21%	-35,39	-5,220	-35,39	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-58,630	45,20	21%	-2.649,89	-58,630	-2.649,89	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-41,260	60,26	21%	-2.486,42	-41,260	-2.486,42	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-9,490	60,26	21%	-571,89	-9,490	-571,89	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-70,270	56,50	21%	-3.969,97	-70,270	-3.969,97	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.15	Obsyp potrubí bez protožení sypáním	m3	-15,170	82,86	21%	-1.257,00	-15,170	-1.257,00	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.16	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.osei travním semenem	m2	-33,840	33,90	21%	-1.147,09	-33,840	-1.147,09	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-41,260	128,06	21%	-5.283,64	-41,260	-5.283,64	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.18	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-9,490	128,06	21%	-1.215,27	-9,490	-1.215,27	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.19	Štěrkopisek Frakce 0-4	m3	-15,170	97,93	21%	-1.485,54	-15,170	-1.485,54	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.20	Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-11,640	173,25	21%	-2.016,68	-11,640	-2.016,68	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.21	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	-8,220	33,90	21%	-278,63	-8,220	-278,63	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.22	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	-4,270	14,31	21%	-61,12	-4,270	-61,12	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.23	Odstranění podkladu z kamenná drčeného do tl.20 cm	m2	-19,470	14,31	21%	-278,66	-19,470	-278,66	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.24	Výhraní obrub z krajníku nebo obrudníku stojalých	m	-13,430	120,52	21%	-1.618,65	-13,430	-1.618,65	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.25	Odstanění oplocení a zpevně obnovení vč.zemních prací, bet.základů a pleťva	m	-4,300	602,62	21%	-2.591,28	-4,300	-2.591,28	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.26	Vodorovná doprava suří po suchu na skládku vč.uložení	l	-8,680	37,66	21%	-326,93	-8,680	-326,93	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.27	Poplatek za skládku stavební suří	l	-8,680	37,66	21%	-326,93	-8,680	-326,93	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.28	Odstanění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	-7,760	34,96	21%	-271,29	-7,760	-271,29	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.29	Vodorovná doprava suří po suchu na skládku vč.uložení	l	-1,401	37,66	21%	-52,77	-1,401	-52,77	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.30	Poplatek za revoklaci	l	-1,401	60,26	21%	-84,43	-1,401	-84,43	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.31	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-5,060	316,38	21%	-1.600,87	-5,060	-1.600,87	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.32	Bourání základů, zidky	kpl	-2,420	1.564,00	21%	-3.784,88	-2,420	-3.784,88	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.33	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutěný štěr. tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvíka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěpení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-7,760	90,39	21%	-701,45	-7,760	-701,45	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-33,710	18,83	21%	-634,82	-33,710	-634,82	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.35	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-24,000	22,60	21%	-542,36	-24,000	-542,36	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	kus	-20,000	68,55	21%	-1.370,96	-20,000	-1.370,96	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.37		m	-33,710	11,30	21%	-380,90	-33,710	-380,90	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	3.465,08	21%	-10.395,24	-3,000	-10.395,24	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.39	Hrdlová zátkka D+M	kus	-6,000	71,56	21%	-429,37	-6,000	-429,37	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.40	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-33,710	15,82	21%	-533,26	-33,710	-533,26	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.41	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-33,460	128,81	21%	-4.310,01	-33,460	-4.310,01	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.42	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-24,000	48,96	21%	-1.175,11	-24,000	-1.175,11	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.43	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	-20,000	414,30	21%	-8.286,07	-20,000	-8.286,07	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1-03.5.44	Řezání stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm	m	-15,530	51,98	21%	-807,19	-15,530	-807,19	0,000	0,000	0,00	0,00
SO 4.1-03.5	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A3“					-79.759,43		-79.759,43			0,00	0,00
SO 4.1-03.6	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A3-1, A3B, A3-2“											
4.1-03.6.36	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	49,830	18,83	21%	938,39	0,000	0,00	49,830	938,39		
4.1-03.6.38	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,000	68,55	21%	274,20	0,000	0,00	4,000	274,20		

Kód objektu	Název objektu (..xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněnpráce	Vícepráce	
Kódý subobj	Názvy subobjektu (Y.zz)						cena	jednotky	cena
SO 4.1-03.9	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A5A, A5-1, A5-1-1, A5-3“					35 473,94	0,00		35 473,94
4.1-03.10.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	13,600	18,83	21%	256,12	0,000	13,600	256,12
4.1-03.10.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	13,600	11,30	21%	153,66	0,000	13,600	153,66
4.1-03.10.40	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	13,600	15,82	21%	215,13	0,000	13,600	215,13
4.1-03.10.41	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	14,390	128,81	21%	1 853,59	0,000	14,390	1 853,59
SO 4.1-03.10	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A6“					2 478,50	0,00		2 478,50
SO 4.1-03.11	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A7“					2 478,50	0,00		2 478,50
4.1-03.11.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-23,630	18,83	21%	-445,00	-23,630	0,000	0,00
4.1-03.11.33	Montáž tvarovek jednoc. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-1,000	22,60	21%	-22,60	-1,000	0,000	0,00
4.1-03.11.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,09	0,000	2,000	137,09
4.1-03.11.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	-23,630	11,30	21%	-267,00	-23,630	0,000	0,00
4.1-03.11.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,17	0,000	2,000	6 930,17
4.1-03.11.38	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-23,630	15,82	21%	-373,80	-23,630	0,000	0,00
4.1-03.11.39	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-24,410	128,81	21%	-3 144,27	-24,410	0,000	0,00
4.1-03.11.40	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-1,000	48,96	21%	-89,97	-1,000	0,000	0,00
4.1-03.11.41	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2,000	414,30	21%	828,60	0,000	2,000	828,60
SO 4.1-03.11	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A7“					3 594,22	-4 301,64		7 895,86
SO 4.1-03.12	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A7-1, A7-3, A7-4, A7-5“					208,28	0,000		208,28
4.1-03.12.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	11,060	18,83	21%	208,28	0,000	11,060	208,28
4.1-03.12.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	6,000	68,55	21%	411,29	0,000	6,000	411,29
4.1-03.12.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	11,060	11,30	21%	124,97	0,000	11,060	124,97
4.1-03.12.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	3 465,08	21%	13 860,33	0,000	4,000	13 860,33
4.1-03.12.38	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	11,060	15,82	21%	174,95	0,000	11,060	174,95
4.1-03.12.39	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	11,590	128,81	21%	1 492,91	0,000	11,590	1 492,91
4.1-03.12.41	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	6,000	414,30	21%	2 485,82	0,000	6,000	2 485,82
SO 4.1-03.12	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A7-1, A7-3, A7-4, A7-5“					18 758,55	0,00		18 758,55
SO 4.1-03.13	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A7-2, A7-2-1“					-49,71	-2,640		0,00
4.1-03.13.29	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-2,640	18,83	21%	-49,71	-2,640	0,000	0,00
4.1-03.13.32	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	-2,640	11,30	21%	-29,83	-2,640	0,000	0,00
4.1-03.13.34	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,640	15,82	21%	-41,77	-2,640	0,000	0,00
4.1-03.13.35	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-2,860	128,81	21%	-368,40	-2,860	0,000	0,00
4.1-03.13.39	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,000	1,000	3 465,08
SO 4.1-03.13	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A8“					2 975,37	-489,71		3 465,08
SO 4.1-03.14	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A8“					100,94	0,000		100,94
4.1-03.14.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	5,360	18,83	21%	100,94	0,000	5,360	100,94
4.1-03.14.34	Montáž tvarovek jednoc. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	4,000	22,60	21%	90,40	0,000	4,000	90,40
4.1-03.14.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	7,000	68,55	21%	479,84	0,000	7,000	479,84
4.1-03.14.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	5,360	11,30	21%	60,56	0,000	5,360	60,56
4.1-03.14.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	6,000	3 465,08	21%	20 790,49	0,000	6,000	20 790,49

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnépráce	Vícepráce
Kódy subobj.	Názvy subobjektu (y.zz)						cena	cena
4.1-03.14.38	Hrdlová zátka D=NI	kus	4,000	71,56	21%	286,25	0,00	0,00
4.1-03.14.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	5,360	15,82	21%	84,79	0,00	0,00
4.1-03.14.40	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	5,600	128,81	21%	721,34	0,00	0,00
4.1-03.14.41	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	4,000	48,96	21%	195,85	0,00	0,00
4.1-03.14.42	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	7,000	414,30	21%	2 900,13	0,00	0,00
SO 4.1-03.14	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A8“					25 710,59		
SO 4.1-03.15	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A9“					25 710,59		
4.1-03.15.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	4,170	18,83	21%	78,53	0,00	0,00
4.1-03.15.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,10	0,00	0,00
4.1-03.15.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulěsnění konců potrubí	m	4,170	11,30	21%	47,12	0,00	0,00
4.1-03.15.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,17	0,00	0,00
4.1-03.15.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	4,170	15,82	21%	65,96	0,00	0,00
4.1-03.15.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	4,470	128,81	21%	575,78	0,00	0,00
4.1-03.15.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2,000	414,30	21%	828,61	0,00	0,00
SO 4.1-03.15	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A9“					8 663,27		
SO 4.1-03.16	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A9-1, A9-2“					8 663,27		
4.1-03.16.3	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-11,500	33,90	21%	-389,82	-11,500	-389,82
4.1-03.16.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-58,376	94,39	21%	-5 510,31	-58,376	-5 510,31
4.1-03.16.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-6,484	486,10	21%	-3 151,86	-6,484	-3 151,86
4.1-03.16.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-97,330	18,83	21%	-1 832,92	-97,330	-1 832,92
4.1-03.16.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-97,330	8,29	21%	-808,48	-97,330	-808,48
4.1-03.16.8	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-32,109	3,77	21%	-120,94	-32,109	-120,94
4.1-03.16.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-3,573	6,78	21%	-24,23	-3,573	-24,23
4.1-03.16.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-45,409	45,20	21%	-2 052,34	-45,409	-2 052,34
4.1-03.16.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-12,966	60,26	21%	-781,36	-12,966	-781,36
4.1-03.16.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-6,484	60,26	21%	-390,74	-6,484	-390,74
4.1-03.16.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím	m3	-46,595	56,50	21%	-2 632,43	-46,595	-2 632,43
4.1-03.16.14	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-11,845	82,86	21%	-981,49	-11,845	-981,49
4.1-03.16.15	Rozprostření ornice, rovina, il. do 20 cm vč. osevi travním semenem	m2	-46,020	33,90	21%	-1 559,97	-46,020	-1 559,97
4.1-03.16.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-12,966	128,06	21%	-1 660,39	-12,966	-1 660,39
4.1-03.16.17	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-6,484	128,06	21%	-830,32	-6,484	-830,32
4.1-03.16.18	Šlepkopisek frakce 0-4	m3	-11,845	97,93	21%	-1 159,93	-11,845	-1 159,93
4.1-03.16.19	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-1,190	173,25	21%	-206,17	-1,190	-206,17
4.1-03.16.20	Odstranění podkladu z kamenná lážového do il.20 cm	m2	-0,790	14,31	21%	-11,30	-0,790	-11,30
4.1-03.16.21	Vytrhání obrub z kamenná lážového do il.20 cm	m2	-0,790	14,31	21%	-11,30	-0,790	-11,30
4.1-03.16.22	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojajících	m	-1,580	120,52	21%	-190,43	-1,580	-190,43
4.1-03.16.23	Odstranění oplocení a zpevně obnovení vč. zemních prací, bet.základů a plešiva	m	-4,740	602,62	21%	-2 856,44	-4,740	-2 856,44
4.1-03.16.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,605	37,66	21%	-22,78	-0,605	-22,78

Kod objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Čelkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Čelková cena bez DPH (CZK)	Měnápráce	Vícepráce
Kódy subobjektu	Názvy subobjektu (y.zz)						cena	cena
4.1-03.16.25	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,605	37,66	21%	-22,78	-0,605	0,000
4.1-03.16.26	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	-0,790	34,96	21%	-27,62	-0,790	0,000
4.1-03.16.27	Vododivná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,141	37,66	21%	-5,31	-0,141	0,000
4.1-03.16.28	Poplatek za recyklaci	t	-0,141	60,26	21%	-8,50	-0,141	0,000
4.1-03.16.29	Lože pod potrubí ze šiferníku do 63 mm	m3	-3,945	316,38	21%	-1 248,10	-3,945	0,000
4.1-03.16.30	Provozovní oprava menší komunikace (skladba : hutněný šifer tl. 30 cm + asfaltový recyklat (prosvíka) tl. 15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,790	90,39	21%	-71,41	-0,790	0,000
4.1-03.16.31	Montáž trub z plastového potrubí: gumový kroužek, DN 150	m	-23,800	18,83	21%	-448,20	-23,800	0,000
4.1-03.16.32	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-4,000	22,60	21%	-90,40	-4,000	0,000
4.1-03.16.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,09	0,000	0,000
4.1-03.16.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	-23,800	11,30	21%	-268,93	-23,800	0,000
4.1-03.16.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	3 465,08	21%	-10 395,25	-3,000	0,000
4.1-03.16.36	Hrdlová zátka D+M	kus	-3,000	71,56	21%	-214,68	-3,000	0,000
4.1-03.16.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-23,800	15,82	21%	-376,49	-23,800	0,000
4.1-03.16.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-24,510	128,81	21%	-3 157,15	-24,510	0,000
4.1-03.16.39	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-3,000	48,96	21%	-146,89	-3,000	0,000
4.1-03.16.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,30	0,000	0,000
4.1-03.16.41	Rezaní stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-1,580	51,98	21%	-82,12	-1,580	0,000
SO 4.1-03.16	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A9-1, A9-2“					-43 196,39	-43 747,78	551,39
4.1-03.17.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	11,150	18,83	21%	209,98	0,000	11,150
4.1-03.17.32	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-1,000	22,60	21%	-22,60	-1,000	0,000
4.1-03.17.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,09	0,000	2,000
4.1-03.17.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	11,150	11,30	21%	125,99	0,000	11,150
4.1-03.17.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,16	0,000	2,000
4.1-03.17.36	Hrdlová zátka D+M	kus	-1,000	71,56	21%	-71,57	-1,000	0,000
4.1-03.17.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	11,150	15,82	21%	176,38	0,000	11,150
4.1-03.17.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	11,960	128,81	21%	1 540,58	0,000	11,960
4.1-03.17.39	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-1,000	48,96	21%	-48,96	-1,000	0,000
4.1-03.17.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2,000	414,30	21%	828,60	0,000	2,000
SO 4.1-03.17	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A10“					9 805,65	-143,13	9 948,78
4.1-03.18.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	8,200	18,83	21%	154,42	0,000	8,200
4.1-03.18.32	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	3,000	22,60	21%	67,80	0,000	3,000
4.1-03.18.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	6,000	68,55	21%	411,29	0,000	6,000
4.1-03.18.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	8,200	11,30	21%	92,66	0,000	8,200
4.1-03.18.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	5,000	3 465,08	21%	17 325,41	0,000	5,000
4.1-03.18.36	Hrdlová zátka D+M	kus	2,000	71,56	21%	143,12	0,000	2,000
4.1-03.18.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	8,200	15,82	21%	129,71	0,000	8,200
4.1-03.18.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	7,770	128,81	21%	1 000,86	0,000	7,770
4.1-03.18.39	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	3,000	48,96	21%	146,89	0,000	3,000
4.1-03.18.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	6,000	414,30	21%	2 485,82	0,000	6,000
SO 4.1-03.18	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A11, A11A“					21 957,98	0,00	21 957,98
SO 4.1-03.18	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A11, A11A“					21 957,98	0,00	21 957,98

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měsíční práce	Vícepráce		
Kódý subobj.	Název subobjektu (y.zz)						cena	jednotky	cena	
SO 4.1-03.19										
4.1-03.19.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	7.430	18,83	21%	139,92	0,000	0,00	7.430	139,92
4.1-03.19.33	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1.000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1.000	22,60
4.1-03.19.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2.000	68,55	21%	137,09	0,000	0,00	2.000	137,09
4.1-03.19.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč šachet DN do 200. vodou. vč ulštění konců potrubí	m	7.430	11,30	21%	83,95	0,000	0,00	7.430	83,95
4.1-03.19.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2.000	3.465,08	21%	6.930,16	0,000	0,00	2.000	6.930,16
4.1-03.19.37	Hrdlová zátka D+M	kus	1.000	71,56	21%	71,56	0,000	0,00	1.000	71,56
4.1-03.19.38	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	7.430	15,82	21%	117,54	0,000	0,00	7.430	117,54
4.1-03.19.39	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	7.560	128,81	21%	973,81	0,000	0,00	7.560	973,81
4.1-03.19.40	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	m	1.000	48,96	21%	48,97	0,000	0,00	1.000	48,97
4.1-03.19.41	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2.000	414,30	21%	828,61	0,000	0,00	2.000	828,61
SO 4.1-03.19										
SO 4.1-03.20										
SO 4.1-03.21										
SO 4.1-03.22										
SO 4.1-03.23										
SO 4.1-03.24										
SO 4.1-03.25										
SO 4.1-03.26										
SO 4.1-03.27										
SO 4.1-03.28										
SO 4.1-03.29										
SO 4.1-03.30										
SO 4.1-03.31										
SO 4.1-03.32										
SO 4.1-03.33										
SO 4.1-03.34										
SO 4.1-03.35										
SO 4.1-03.36										
SO 4.1-03.37										
SO 4.1-03.38										
SO 4.1-03.39										
SO 4.1-03.40										
SO 4.1-03.41										
SO 4.1-03.42										
SO 4.1-03.43										
SO 4.1-03.44										
SO 4.1-03.45										
SO 4.1-03.46										
SO 4.1-03.47										
SO 4.1-03.48										
SO 4.1-03.49										
SO 4.1-03.50										
SO 4.1-03.51										
SO 4.1-03.52										
SO 4.1-03.53										
SO 4.1-03.54										
SO 4.1-03.55										
SO 4.1-03.56										
SO 4.1-03.57										
SO 4.1-03.58										
SO 4.1-03.59										
SO 4.1-03.60										
SO 4.1-03.61										
SO 4.1-03.62										
SO 4.1-03.63										
SO 4.1-03.64										
SO 4.1-03.65										
SO 4.1-03.66										
SO 4.1-03.67										
SO 4.1-03.68										
SO 4.1-03.69										
SO 4.1-03.70										
SO 4.1-03.71										
SO 4.1-03.72										
SO 4.1-03.73										
SO 4.1-03.74										
SO 4.1-03.75										
SO 4.1-03.76										
SO 4.1-03.77										
SO 4.1-03.78										
SO 4.1-03.79										
SO 4.1-03.80										
SO 4.1-03.81										
SO 4.1-03.82										
SO 4.1-03.83										
SO 4.1-03.84										
SO 4.1-03.85										
SO 4.1-03.86										
SO 4.1-03.87										
SO 4.1-03.88										
SO 4.1-03.89										
SO 4.1-03.90										
SO 4.1-03.91										
SO 4.1-03.92										
SO 4.1-03.93										
SO 4.1-03.94										
SO 4.1-03.95										
SO 4.1-03.96										
SO 4.1-03.97										
SO 4.1-03.98										
SO 4.1-03.99										
SO 4.1-03.100										
SO 4.1-03.101										
SO 4.1-03.102										
SO 4.1-03.103										
SO 4.1-03.104										
SO 4.1-03.105										
SO 4.1-03.106										
SO 4.1-03.107										
SO 4.1-03.108										
SO 4.1-03.109										
SO 4.1-03.110										
SO 4.1-03.111										
SO 4.1-03.112										
SO 4.1-03.113										
SO 4.1-03.114										
SO 4.1-03.115										
SO 4.1-03.116										
SO 4.1-03.117										
SO 4.1-03.118										
SO 4.1-03.119										
SO 4.1-03.120										
SO 4.1-03.121										
SO 4.1-03.122										
SO 4.1-03.123										
SO 4.1-03.124										
SO 4.1-03.125										
SO 4.1-03.126										
SO 4.1-03.127										
SO 4.1-03.128										
SO 4.1-03.129										
SO 4.1-03.130										
SO 4.1-03.131										
SO 4.1-03.132										
SO 4.1-03.133										
SO 4.1-03.134										
SO 4.1-03.135										
SO 4.1-03.136										
SO 4.1-03.137										
SO 4.1-03.138										
SO 4.1-03.139										
SO 4.1-03.140										
SO 4.1-03.141										
SO 4.1-03.142										
SO 4.1-03.143										
SO 4.1-03.144										
SO 4.1-03.145										
SO 4.1-03.146										
SO 4.1-03.147										
SO 4.1-03.148										
SO 4.1-03.149										
SO 4.1-03.150										
SO 4.1-03.151										
SO 4.1-03.152										
SO 4.1-03.153										
SO 4.1-03.154										
SO 4.1-03.155										
SO 4.1-03.156										
SO 4.1-03.157										
SO 4.1-03.158										
SO 4.1-03.159										
SO 4.1-03.160										
SO 4.1-03.161										
SO 4.1-03.162										
SO 4.1-03.163										
SO 4.1-03.164										
SO 4.1-03.165										
SO 4.1-03.166										
SO 4.1-03.167										
SO 4.1-03.168										
SO 4.1-03.169										
SO 4.1-03.170										
SO 4.1-03.171										
SO 4.1-03.172										
SO 4.1-03.173										
SO 4.1-03.174										
SO 4.1-03.175										
SO 4.1-03.176										
SO 4.1-03.177										
SO 4.1-03.178										
SO 4.1-03.179										
SO 4.1-03.180										
SO 4.1-03.181										
SO 4.1-03.182										
SO 4.1-03.183										
SO 4.1-03.184										
SO 4.1-03.185										
SO 4.1-03.186										
SO 4.1-03.187										
SO 4.1-03.188										
SO 4.1-03.189										
SO 4.1-03.190										
SO 4.1-03.191										
SO 4.1-03.192										
SO 4.1-03.193										
SO 4.1-03.194										
SO 4.1-03.195										
SO 4.1-03.196										
SO 4.1-03.197										
SO 4.1-03.198										
SO 4.1-03.199										
SO 4.1-03.200										
SO 4.1-03.201										
SO 4.1-03.202										
SO 4.1-03.203										
SO 4.1-03.204										
SO 4.1-03.205										
SO 4.1-03.206										
SO 4.1-03.207										
SO 4.1-03.208										
SO 4.1-03.209										
SO 4.1-03.210										
SO 4.1-03.211										
SO 4.1-03.212										
SO 4.1-03.213										
SO 4.1-03.214										
SO 4.1-03.215										
SO 4.1-03.216										
SO 4.1-03.217										
SO 4.1-03.218										
SO 4.1-03.219										
SO 4.1-03.220										
SO 4.1-03.221										
SO 4.1-03.222										
SO 4.1-03.223										
SO 4.1-03.224										
SO 4.1-03.225										
SO 4.1-03.226										
SO 4.1-03.227										
SO 4.1-03.228										
SO 4.1-03.229										
SO 4.1-03.230										
SO 4.1-03.231										
SO 4.1-03.232										
SO 4.1-03.233										
SO 4.1-03.234										
SO 4.1-03.235										
SO 4.1-03.236										
SO 4.1-03.237										
SO 4.1-03.238										
SO 4.1-03.239										
SO 4.1-03.240										
SO 4.1-03.241										
SO 4.1-03.242										
SO 4.1-03.243										
SO 4.1-03.244										
SO 4.1-03.245										
SO 4.1-03.246										
SO 4.1-03.247										
SO 4.1-03.248										
SO 4.1-03.249										
SO 4.1-03.250										
SO 4.1-03.251										
SO 4.1-03.252										
SO 4.1-03.253										
SO 4.1-03.254										
SO 4.1-03.255										
SO 4.1-03.256										
SO 4.1-03.257										
SO 4.1-03.258										
SO 4.1-03.259										
SO 4.1-03.260										
SO 4.1-03.261										
SO 4.1-03.262										
SO 4.1-03.263										
SO 4.1-03.264										
SO 4.1-03.265										
SO 4.1-03.266										
SO 4.1-03.267										
SO 4.1-03.268										
SO 4.1-03.269										
SO 4.1-03.270										
SO 4.1-03.271										
SO 4.1-03.272										
SO 4.1-03.273										
SO 4.1-03.274										
SO 4.1-03.275										
SO 4.1-03.276										
SO 4.1-03.277										
SO 4.1-03.278										
SO 4.1-03.279										
SO 4.1-03.280										
SO 4.1-03.281										
SO 4.1-03.282										
SO 4.1-03.283										
SO 4.1-03.284										
SO 4.1-03.285										
SO 4.1-03.286										
SO 4.1-03.287										
SO 4.1-03.288										
SO 4.1-03.289										
SO 4.1-03.290										
SO 4.1-03.291										
SO 4.1-03.292										
SO 4.1-03.293										
SO 4.1-03.294										
SO 4.1-03.295										
SO 4.1-03.296										
SO 4.1-03.297										
SO 4.1-03.298										
SO 4.1-03.299										
SO 4.1-03.300										
SO 4.1-03.301										
SO 4.1-03.302										
SO 4.1-03.303										
SO 4.1-03.304										
SO 4.1-03.305										
SO 4.1-03.306										
SO 4.1-03.307										
SO 4.1-03.308										
SO 4.1-03.309										
SO 4.1-03.310										
SO 4.1-03.311										
SO 4.1-03.312										
SO 4.1-03.313										
SO 4.1-03.314										
SO 4.1-03.315										
SO 4.1-03.316										
SO 4.1-03.317										
SO 4.1-03.318										
SO 4.1-03.319										
SO 4.1-03.320										
SO 4.1-03.321										
SO 4.1-03.322										
SO 4.1-03.323										
SO 4.1-03.324										
SO 4.1-03.325										
SO 4.1-03.326										
SO 4.1-03.327										
SO 4.1-03.328										
SO 4.1-03.329										
SO 4.1-03.330										
SO 4.1-03.331										
SO 4.1-03.332										
SO 4.1-03.333										
SO 4.1-03.334										
SO 4.1-03.335										
SO 4.1-03.336										
SO 4.1-03.337										
SO 4.1-03.338										
SO 4.1-03.339										
SO 4.1-03.340										
SO 4.1-03.341										
SO 4.1-03.342										
SO 4.1-03.343										
SO 4.1-03.										

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce jednotky	Méněpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
4-1-03.22.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-5,130	15,82	21%	-81,15	-5,130	-81,15	0,000	0,00
4-1-03.22.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-5,740	128,81	21%	-739,37	-5,740	-739,37	0,000	0,00
4-1-03.22.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2,000	414,30	21%	828,60	0,000	0,00	2,000	828,60
SO 4-1-03.22	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A15, A16, A17“					6 920,76		-975,10		7 895,86
SO 4-1-03.23	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A18, A18-1“									
4-1-03.23.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	4,560	18,83	21%	85,87	0,000	0,00	4,560	85,87
4-1-03.23.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,09	0,000	0,00	2,000	137,09
4-1-03.23.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	4,560	11,30	21%	51,52	0,000	0,00	4,560	51,52
4-1-03.23.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,16	0,000	0,00	2,000	6 930,16
4-1-03.23.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	4,560	15,82	21%	72,14	0,000	0,00	4,560	72,14
4-1-03.23.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	4,560	128,81	21%	587,38	0,000	0,00	4,560	587,38
4-1-03.23.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2,000	414,30	21%	828,61	0,000	0,00	2,000	828,61
SO 4-1-03.23	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A18, A18-1“					8 692,77		0,00		8 692,77
SO 4-1-03.24	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „B+B4A“									
4-1-03.24.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	25,400	18,83	21%	478,33	0,000	0,00	25,400	478,33
4-1-03.24.34	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	3,000	22,60	21%	67,79	0,000	0,00	3,000	67,79
4-1-03.24.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	15,000	68,55	21%	1 028,22	0,000	0,00	15,000	1 028,22
4-1-03.24.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	25,400	11,30	21%	286,99	0,000	0,00	25,400	286,99
4-1-03.24.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	15,000	3 465,08	21%	51 976,23	0,000	0,00	15,000	51 976,23
4-1-03.24.38	Hdltová zátka D+M	kus	3,000	71,56	21%	214,69	0,000	0,00	3,000	214,69
4-1-03.24.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	25,400	15,82	21%	401,80	0,000	0,00	25,400	401,80
4-1-03.24.40	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	26,620	128,81	21%	3 428,94	0,000	0,00	26,620	3 428,94
4-1-03.24.41	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	3,000	48,96	21%	146,89	0,000	0,00	3,000	146,89
4-1-03.24.42	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	15,000	414,30	21%	6 214,55	0,000	0,00	15,000	6 214,55
SO 4-1-03.24	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „B+B4A“					64 244,43		0,00		64 244,43
SO 4-1-03.25	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „B1, B2“									
4-1-03.25.1	Dočasné zajištění potrubí	m	-8,360	202,40	21%	-1 692,06	-8,360	-1 692,06	0,000	0,00
4-1-03.25.2	Připílatek za zřízení výkopky v blízkosti vedení	m3	-19,570	210,92	21%	-4 127,67	-19,570	-4 127,67	0,000	0,00
4-1-03.25.3	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-3,730	33,90	21%	-126,44	-3,730	-126,44	0,000	0,00
4-1-03.25.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku s přílehlým terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-18,878	94,39	21%	-1 781,96	-18,878	-1 781,96	0,000	0,00
4-1-03.25.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,102	486,10	21%	-1 021,78	-2,102	-1 021,78	0,000	0,00
4-1-03.25.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-35,840	18,83	21%	-674,94	-35,840	-674,94	0,000	0,00
4-1-03.25.7	Odstraňování pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-35,840	8,29	21%	-296,97	-35,840	-296,97	0,000	0,00
4-1-03.25.8	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-18,878	3,77	21%	-71,10	-18,878	-71,10	0,000	0,00
4-1-03.25.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-2,102	6,78	21%	-14,25	-2,102	-14,25	0,000	0,00
4-1-03.25.10	Vodotorné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení naložení	m3	-13,128	45,20	21%	-593,34	-13,128	-593,34	0,000	0,00
4-1-03.25.11	Vodotorné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-5,748	60,26	21%	-346,39	-5,748	-346,39	0,000	0,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (.y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4-1-03.25.12	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-2,102	60,26	21%	-126,67	-2,102	-126,67	0,000	0,00
4-1-03.25.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-15,368	56,50	21%	-868,20	-15,368	-868,20	0,000	0,00
4-1-03.25.14	Obsyp potrubí bez prohození sypným	m3	-4,030	82,86	21%	-333,93	-4,030	-333,93	0,000	0,00
4-1-03.25.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-14,930	33,90	21%	-506,09	-14,930	-506,09	0,000	0,00
4-1-03.25.16	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-5,748	128,06	21%	-736,08	-5,748	-736,08	0,000	0,00
4-1-03.25.17	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-2,102	128,06	21%	-269,18	-2,102	-269,18	0,000	0,00
4-1-03.25.18	Šterkopisek frakce 0-4	m3	-4,030	97,93	21%	-394,64	-4,030	-394,64	0,000	0,00
4-1-03.25.19	Vhodný zášypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-2,240	173,25	21%	-388,09	-2,240	-388,09	0,000	0,00
4-1-03.25.20	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	-1,490	14,31	21%	-21,32	-1,490	-21,32	0,000	0,00
4-1-03.25.21	Odstranění podkladu z kamenná dřevného do tl.20 cm	m2	-1,490	14,31	21%	-21,32	-1,490	-21,32	0,000	0,00
4-1-03.25.22	Výhráň obrub z krajinku nebo obrubníků slojových	m	-1,190	120,52	21%	-143,43	-1,190	-143,43	0,000	0,00
4-1-03.25.23	Odstranění oploecení a zpevně obnovení vč.zemních prací, bet.základů a pietiva	m	-1,190	602,62	21%	-717,13	-1,190	-717,13	0,000	0,00
4-1-03.25.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,888	37,66	21%	-33,43	-0,888	-33,43	0,000	0,00
4-1-03.25.25	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,888	37,66	21%	-33,43	-0,888	-33,43	0,000	0,00
4-1-03.25.26	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	-1,490	34,96	21%	-52,09	-1,490	-52,09	0,000	0,00
4-1-03.25.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,273	37,66	21%	-10,26	-0,273	-10,26	0,000	0,00
4-1-03.25.28	Poplatek za recyklaci	t	-0,273	60,26	21%	-16,42	-0,273	-16,42	0,000	0,00
4-1-03.25.29	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-1,340	316,38	21%	-423,95	-1,340	-423,95	0,000	0,00
4-1-03.25.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hultný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklat (prošivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěnění, odvoz. uložení vč. poplatků)	m2	-1,490	90,39	21%	-134,68	-1,490	-134,68	0,000	0,00
4-1-03.25.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-8,960	18,83	21%	-168,73	-8,960	-168,73	0,000	0,00
4-1-03.25.33	Montáž tvarovky jedonos, z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	22,60	21%	-45,20	-2,000	-45,20	0,000	0,00
4-1-03.25.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodu, vč.uložení konců potrubí	m	-8,960	11,30	21%	-101,24	-8,960	-101,24	0,000	0,00
4-1-03.25.36	Hrdlová zátká D+M	kus	-2,000	71,56	21%	-143,12	-2,000	-143,12	0,000	0,00
4-1-03.25.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-8,960	15,82	21%	-141,73	-8,960	-141,73	0,000	0,00
4-1-03.25.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-9,780	128,81	21%	-1259,77	-9,780	-1259,77	0,000	0,00
4-1-03.25.40	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-2,000	48,96	21%	-97,93	-2,000	-97,93	0,000	0,00
4-1-03.25.41	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-2,990	51,98	21%	-155,41	-2,990	-155,41	0,000	0,00
SO 4-1-03.25	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „B1, B2“					-18 090,37		-18 090,37	0,000	0,00
SO 4-1-03.26	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „B3“					-18 090,37		-18 090,37	0,000	0,00
4-1-03.26.1	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,660	33,90	21%	-22,38	-0,660	-22,38	0,000	0,00
4-1-03.26.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-9,650	94,39	21%	-910,89	-9,650	-910,89	0,000	0,00
4-1-03.26.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,070	486,10	21%	-520,13	-1,070	-520,13	0,000	0,00
4-1-03.26.4	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-21,440	18,83	21%	-403,76	-21,440	-403,76	0,000	0,00
4-1-03.26.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-21,440	8,29	21%	-177,65	-21,440	-177,65	0,000	0,00
4-1-03.26.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-9,650	3,77	21%	-36,35	-9,650	-36,35	0,000	0,00
4-1-03.26.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-1,070	6,78	21%	-7,25	-1,070	-7,25	0,000	0,00
4-1-03.26.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-1,430	45,20	21%	-64,63	-1,430	-64,63	0,000	0,00

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4-1-03.26.9	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-8,220	60,26	21%	-495,36	-8,220	-495,36	0,000	0,00
4-1-03.26.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-1,070	60,26	21%	-64,48	-1,070	-64,48	0,000	0,00
4-1-03.26.11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	-7,500	56,50	21%	-423,72	-7,500	-423,72	0,000	0,00
4-1-03.26.12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,410	82,86	21%	-199,70	-2,410	-199,70	0,000	0,00
4-1-03.26.13	Rozprostření ornice, rovna, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-2,620	33,90	21%	-88,81	-2,620	-88,81	0,000	0,00
4-1-03.26.14	Poplatek za skládku normy 1-4	m3	-8,220	128,06	21%	-1 052,63	-8,220	-1 052,63	0,000	0,00
4-1-03.26.15	Poplatek za skládku normy 5-7	m3	-1,070	128,06	21%	-137,02	-1,070	-137,02	0,000	0,00
4-1-03.26.16	Štěrkošek frakce 0-4	m3	-2,410	97,93	21%	-236,00	-2,410	-236,00	0,000	0,00
4-1-03.26.17	Vhodný zásypový materiál pro mislní komunikace podle TP146	m3	-6,070	173,25	21%	-1 051,65	-6,070	-1 051,65	0,000	0,00
4-1-03.26.18	Odstavení podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	-4,050	14,31	21%	-57,96	-4,050	-57,96	0,000	0,00
4-1-03.26.19	Odstavení podkladu z kamenná drceného do tl.20 cm	m2	-4,050	14,31	21%	-57,96	-4,050	-57,96	0,000	0,00
4-1-03.26.20	Vytržení obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-2,270	120,52	21%	-286,85	-2,270	-286,85	0,000	0,00
4-1-03.26.21	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m	-2,270	37,66	21%	-85,50	-2,270	-85,50	0,000	0,00
4-1-03.26.22	Poplatek za skládku stavební suti	m	-2,270	37,66	21%	-85,50	-2,270	-85,50	0,000	0,00
4-1-03.26.23	Odstavení podkladu, živice tl. 10 cm	m2	-4,050	34,96	21%	-141,59	-4,050	-141,59	0,000	0,00
4-1-03.26.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m	-0,731	37,66	21%	-27,53	-0,731	-27,53	0,000	0,00
4-1-03.26.25	Poplatek za recyklaci	t	-0,731	60,26	21%	-44,04	-0,731	-44,04	0,000	0,00
4-1-03.26.26	Lože pod potrubí ze štěrkošpiku do 63 mm	m3	-0,800	316,38	21%	-253,10	-0,800	-253,10	0,000	0,00
4-1-03.26.27	Provozovní oprava mislní komunikace (skladba : hutěný štěr. tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvikaj tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. popalku)	m2	-4,050	90,39	21%	-366,10	-4,050	-366,10	0,000	0,00
4-1-03.26.28	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-5,360	18,83	21%	-100,94	-5,360	-100,94	0,000	0,00
4-1-03.26.29	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-1,000	22,60	21%	-22,60	-1,000	-22,60	0,000	0,00
4-1-03.26.30	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodu, vč. ulštění konců potrubí	m	-5,360	11,30	21%	-60,56	-5,360	-60,56	0,000	0,00
4-1-03.26.31	Hidrova zátka D+M	kus	-1,000	71,56	21%	-71,56	-1,000	-71,56	0,000	0,00
4-1-03.26.32	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-5,360	15,82	21%	-84,79	-5,360	-84,79	0,000	0,00
4-1-03.26.33	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-5,750	128,81	21%	-740,66	-5,750	-740,66	0,000	0,00
4-1-03.26.34	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-1,000	48,96	21%	-48,97	-1,000	-48,97	0,000	0,00
4-1-03.26.35	Rezaní stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	-8,100	51,98	21%	-421,01	-8,100	-421,01	0,000	0,00
4-1-03.26.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,000	0,00	1,000	3 465,08
SO 4-1-03.27	NAPŮJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „B3“					-5 384,55		-8 849,63		3 465,08
4-1-03.27.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-0,200	18,83	21%	-3,77	-0,200	-3,77	0,000	0,00
4-1-03.27.31	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	22,60	21%	45,19	0,000	0,00	2,000	45,19
4-1-03.27.32	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	68,55	21%	205,64	0,000	0,00	3,000	205,64
4-1-03.27.33	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodu, vč. ulštění konců potrubí	m	-0,200	11,30	21%	-2,26	-0,200	-2,26	0,000	0,00
4-1-03.27.34	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3 465,08	21%	10 395,24	0,000	0,00	3,000	10 395,24
4-1-03.27.35	Hidrova zátka D+M	kus	2,000	71,56	21%	143,12	0,000	0,00	2,000	143,12
4-1-03.27.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-0,200	15,82	21%	-3,16	-0,200	-3,16	0,000	0,00
4-1-03.27.37	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	0,320	128,81	21%	41,22	0,000	0,00	0,320	41,22
4-1-03.27.38	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	2,000	48,96	21%	97,93	0,000	0,00	2,000	97,93
4-1-03.27.39	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	3,000	414,30	21%	1 242,91	0,000	0,00	3,000	1 242,91
SO 4-1-03.28	NAPŮJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „B4,B5“					12 162,06		-9,19		12 171,25
SO 4-1-03.27	NAPŮJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „B6, B7“									

Kód objektu	Kódý subobji	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měřípráce		Vícepráce	
								celkový počet jednotek	cena	celkový počet jednotek	cena
NAPOLJENI NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „B6, B7“											
4.1-03.28.30	4.1-03.28.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	26,040	18,83	21%	490,38	0,000	0,00	26,040	490,38
4.1-03.28.31	4.1-03.28.31	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	22,60	21%	45,20	0,000	0,00	2,000	45,20
4.1-03.28.32	4.1-03.28.32	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	7,000	68,55	21%	479,84	0,000	0,00	7,000	479,84
4.1-03.28.33	4.1-03.28.33	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	26,040	11,30	21%	294,24	0,000	0,00	26,040	294,24
4.1-03.28.34	4.1-03.28.34	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	7,000	3 465,08	21%	24 255,58	0,000	0,00	7,000	24 255,58
4.1-03.28.35	4.1-03.28.35	Hrdlová zážka D+M	kus	2,000	71,56	21%	143,12	0,000	0,00	2,000	143,12
4.1-03.28.36	4.1-03.28.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	26,040	15,82	21%	411,92	0,000	0,00	26,040	411,92
4.1-03.28.37	4.1-03.28.37	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	26,390	128,81	21%	3 399,32	0,000	0,00	26,390	3 399,32
4.1-03.28.38	4.1-03.28.38	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	2,000	48,96	21%	97,92	0,000	0,00	2,000	97,92
4.1-03.28.39	4.1-03.28.39	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	7,000	414,30	21%	2 900,13	0,000	0,00	7,000	2 900,13
SO 4.1-03.28											
NAPOLJENI NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „B6, B7“											
SO 4.1-03.29											
4.1-03.29.32	4.1-03.29.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	3,860	18,83	21%	72,69	0,000	0,00	3,860	72,69
4.1-03.29.33	4.1-03.29.33	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1,000	22,60	21%	22,59	0,000	0,00	1,000	22,59
4.1-03.29.34	4.1-03.29.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,54	0,000	0,00	1,000	68,54
4.1-03.29.35	4.1-03.29.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	3,860	11,30	21%	43,61	0,000	0,00	3,860	43,61
4.1-03.29.36	4.1-03.29.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,17	0,000	0,00	2,000	6 930,17
4.1-03.29.37	4.1-03.29.37	Hrdlová zážka D+M	kus	1,000	71,56	21%	71,57	0,000	0,00	1,000	71,57
4.1-03.29.38	4.1-03.29.38	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	3,860	15,82	21%	61,06	0,000	0,00	3,860	61,06
4.1-03.29.39	4.1-03.29.39	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	3,940	128,81	21%	507,51	0,000	0,00	3,940	507,51
4.1-03.29.40	4.1-03.29.40	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	1,000	48,96	21%	48,96	0,000	0,00	1,000	48,96
4.1-03.29.41	4.1-03.29.41	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,30	0,000	0,00	1,000	414,30
SO 4.1-03.29											
NAPOLJENI NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „B9, B10“											
SO 4.1-03.30											
4.1-03.30.3	4.1-03.30.3	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-2,400	33,90	21%	-81,35	-2,400	-81,35	0,000	0,00
4.1-03.30.4	4.1-03.30.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-38,874	94,39	21%	-3 669,45	-38,874	-3 669,45	0,000	0,00
4.1-03.30.5	4.1-03.30.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na dopravní prostředek	m3	-4,316	486,10	21%	-2 098,00	-4,316	-2 098,00	0,000	0,00
4.1-03.30.6	4.1-03.30.6	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-64,680	18,83	21%	-1 218,05	-64,680	-1 218,05	0,000	0,00
4.1-03.30.7	4.1-03.30.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-64,680	8,29	21%	-535,94	-64,680	-535,94	0,000	0,00
4.1-03.30.8	4.1-03.30.8	Svislé přemístění výklopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-21,385	3,77	21%	-80,55	-21,385	-80,55	0,000	0,00
4.1-03.30.9	4.1-03.30.9	Svislé přemístění výklopu z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-2,373	6,78	21%	-16,08	-2,373	-16,08	0,000	0,00
4.1-03.30.10	4.1-03.30.10	Vodorovné přemístění výklopu z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-15,610	45,20	21%	-705,52	-15,610	-705,52	0,000	0,00
4.1-03.30.11	4.1-03.30.11	Vodorovné přemístění přebytného výklopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-27,590	60,26	21%	-1 662,63	-27,590	-1 662,63	0,000	0,00
4.1-03.30.12	4.1-03.30.12	Vodorovné přemístění přebytného výklopu z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-4,316	60,26	21%	-260,09	-4,316	-260,09	0,000	0,00
4.1-03.30.13	4.1-03.30.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-32,660	56,50	21%	-1 845,16	-32,660	-1 845,16	0,000	0,00
4.1-03.30.14	4.1-03.30.14	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-7,280	82,86	21%	-603,23	-7,280	-603,23	0,000	0,00
4.1-03.30.15	4.1-03.30.15	Rozprostření ornice, rovina, il. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-9,600	33,90	21%	-325,42	-9,600	-325,42	0,000	0,00
SO 4.1-03.30											
NAPOLJENI NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „B9, B10“											
SO 4.1-03.30											

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měsíční jednotky	Manépráce cena	Vícepráce jednotky	Cena
4.1-03.30.16	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-27,590	128,06	21%	-3.533,10	-27,590	-3.533,10	0,000	0,00
4.1-03.30.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-4,316	128,06	21%	-552,69	-4,316	-552,69	0,000	0,00
4.1-03.30.18	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-7,280	97,93	21%	-712,91	-7,280	-712,91	0,000	0,00
4.1-03.30.19	Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-17,060	173,25	21%	-2.955,71	-17,060	-2.955,71	0,000	0,00
4.1-03.30.20	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	-11,370	14,31	21%	-162,73	-11,370	-162,73	0,000	0,00
4.1-03.30.21	Vytrhání obrub z krajníku nebo obrubníku stolařských	m	-11,370	14,31	21%	-162,73	-11,370	-162,73	0,000	0,00
4.1-03.30.22	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	m	-5,830	120,52	21%	-702,66	-5,830	-702,66	0,000	0,00
4.1-03.30.23	Poplatek za skládku živičné suší	l	-6,248	37,66	21%	-235,30	-6,248	-235,30	0,000	0,00
4.1-03.30.24	Odstranění podkladu, živičné tl. 10 cm	m2	-11,370	34,96	21%	-397,49	-11,370	-397,49	0,000	0,00
4.1-03.30.25	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	m2	-2,055	37,66	21%	-77,40	-2,055	-77,40	0,000	0,00
4.1-03.30.26	Poplatek za recyklaci	t	-2,055	60,26	21%	-123,83	-2,055	-123,83	0,000	0,00
4.1-03.30.27	Lože pod potrubí ze šterkospisku do 63 mm	m3	-2,430	316,38	21%	-768,80	-2,430	-768,80	0,000	0,00
4.1-03.30.28	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplaku)	m2	-11,370	90,39	21%	-1.027,77	-11,370	-1.027,77	0,000	0,00
4.1-03.30.29	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-16,170	18,83	21%	-304,51	-16,170	-304,51	0,000	0,00
4.1-03.30.30	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-3,000	22,60	21%	-67,79	-3,000	-67,79	0,000	0,00
4.1-03.30.31	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění koncu potrubí	m	-16,170	11,30	21%	-182,71	-16,170	-182,71	0,000	0,00
4.1-03.30.32	Hrdlová zátká D+M	kus	-3,000	71,56	21%	-214,69	-3,000	-214,69	0,000	0,00
4.1-03.30.33	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-16,170	15,82	21%	-255,79	-16,170	-255,79	0,000	0,00
4.1-03.30.34	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-16,820	128,81	21%	-2.166,59	-16,820	-2.166,59	0,000	0,00
4.1-03.30.35	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	m	-3,000	48,96	21%	-146,89	-3,000	-146,89	0,000	0,00
4.1-03.30.36	Rezáni stávajícího živčného krytl tl. 5 - 10 cm	m	-22,740	51,98	21%	-1.181,94	-22,740	-1.181,94	0,000	0,00
SO 4.1-03.30	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „B9, B10“					-29.270,80		-29.270,80		0,00
SO 4.1-03.31	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „B11“									
4.1-03.31.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-1,100	18,83	21%	-20,71	-1,100	-20,71	0,000	0,00
4.1-03.31.32	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55	0,000	0,00	1,000	68,55
4.1-03.31.33	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění koncu potrubí	m	-1,100	11,30	21%	-12,43	-1,100	-12,43	0,000	0,00
4.1-03.31.34	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3.465,08	21%	3.465,09	0,000	0,00	1,000	3.465,09
4.1-03.31.35	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,100	15,82	21%	-17,40	-1,100	-17,40	0,000	0,00
4.1-03.31.36	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-1,230	128,81	21%	-158,44	-1,230	-158,44	0,000	0,00
4.1-03.31.37	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	m	1,000	414,30	21%	414,30	0,000	0,00	1,000	414,30
SO 4.1-03.31	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „B11“									
SO 4.1-03.32	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C“					3.738,96		-208,98		3.947,94
4.1-03.32.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-37,660	18,83	21%	-709,21	-37,660	-709,21	0,000	0,00
4.1-03.32.36	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1,000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1,000	22,60
4.1-03.32.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění koncu potrubí	m	-37,660	11,30	21%	-425,52	-37,660	-425,52	0,000	0,00
4.1-03.32.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3.465,08	21%	3.465,08	0,000	0,00	1,000	3.465,08
4.1-03.32.39	Hrdlová zátká D+M	kus	-3,000	71,56	21%	-214,68	-3,000	-214,68	0,000	0,00
4.1-03.32.40	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-37,660	15,82	21%	-595,73	-37,660	-595,73	0,000	0,00
4.1-03.32.41	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-38,680	128,81	21%	-4.982,40	-38,680	-4.982,40	0,000	0,00
4.1-03.32.42	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	1,000	48,96	21%	48,96	0,000	0,00	1,000	48,96
4.1-03.32.43	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,30	0,000	0,00	1,000	414,30

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce	Vícepráce
Kódy subobj.	Nazvy subobjektu (y.zz)						cena	cena
SO 4.1-03.32	NAPOLJENI NA DOMOVNI PŘÍPOJKY - ŠTOKA „C“						-6 927,54	4 019,49
SO 4.1-03.33	NAPOLJENI NA DOMOVNI PŘÍPOJKY - ŠTOKA „CA“					-2 908,05		
4.1-03.33.1	Rozebrání diažeb z betonových diažlic na suchu	m2	-8,710	33,90	21%	-295,25	-8,710	-295,25
4.1-03.33.2	Dočasné zajištění potrubí	m	-10,260	202,40	21%	-2 076,62	-10,260	-2 076,62
4.1-03.33.3	Dočasné zajištění kabelu vč. chráničky, uložení v délce 1 m na každou stranu křížení	m	-5,570	135,59	21%	-755,23	-5,570	-755,23
4.1-03.33.4	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	-36,130	210,92	21%	-7 620,47	-36,130	-7 620,47
4.1-03.33.5	Sejmuli ornice s přemístěním do 50 m	m3	-52,180	33,90	21%	-1 768,77	-52,180	-1 768,77
4.1-03.33.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-181,300	94,39	21%	-17 113,53	-181,300	-17 113,53
4.1-03.33.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-20,270	486,10	21%	-9 853,21	-20,270	-9 853,21
4.1-03.33.8	Netřizený zemní protlak 200-500 mm vč. vystrojení jámy, 8 kusů prefa panelů, lože 20 cm z makadamu a čenpací jímka z PVC DN 400	m	-6,750	9 491,31	21%	-64 066,36	-6,750	-64 066,36
4.1-03.33.10	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-311,350	26,36	21%	-8 208,67	-311,350	-8 208,67
4.1-03.33.11	Odstánění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-311,350	11,30	21%	-3 518,00	-311,350	-3 518,00
4.1-03.33.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-99,710	6,03	21%	-600,88	-99,710	-600,88
4.1-03.33.13	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-11,150	9,04	21%	-100,79	-11,150	-100,79
4.1-03.33.14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-124,200	45,20	21%	-5 613,43	-124,200	-5 613,43
4.1-03.33.15	Vodorovné přemístění přebytného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-77,240	60,26	21%	-4 654,66	-77,240	-4 654,66
4.1-03.33.16	Vodorovné přemístění přebytného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-20,150	60,26	21%	-1 214,29	-20,150	-1 214,29
4.1-03.33.17	Zásyp jam, rýh, šacht se zhutněním	m3	-124,320	56,50	21%	-7 023,57	-124,320	-7 023,57
4.1-03.33.18	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-39,060	82,86	21%	-3 236,54	-39,060	-3 236,54
4.1-03.33.19	Rozproštění ornice, rovina, ll. do 20 cm vč. oseli travním semenem	m2	-208,710	33,90	21%	-7 074,76	-208,710	-7 074,76
4.1-03.33.20	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-77,240	128,06	21%	-9 891,15	-77,240	-9 891,15
4.1-03.33.21	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-20,150	128,06	21%	-2 580,35	-20,150	-2 580,35
4.1-03.33.22	Nasunuli potrubní sekce do chráničky, DN 300 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	-6,750	531,06	21%	-3 584,66	-6,750	-3 584,66
4.1-03.33.23	Ocelová chránička D 273x6,5 dodávka + montáž	m	-6,750	1 310,70	21%	-8 847,25	-6,750	-8 847,25
4.1-03.33.24	Štěrkokovok frakce 0-4	m3	-39,060	97,93	21%	-3 825,00	-39,060	-3 825,00
4.1-03.33.25	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-22,410	173,25	21%	-3 882,63	-22,410	-3 882,63
4.1-03.33.26	Odstánění podkladu z kamenná leženeho do ll.20 cm	m2	-33,610	14,31	21%	-481,04	-33,610	-481,04
4.1-03.33.27	Odstánění podkladu z kamenná dřeneho do ll.20 cm	m2	-24,900	14,31	21%	-356,37	-24,900	-356,37
4.1-03.33.28	Vytrhání obrub z krajinky nebo obrubních stojatých	m	-16,420	120,52	21%	-1 979,02	-16,420	-1 979,02
4.1-03.33.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m	-17,504	37,66	21%	-659,27	-17,504	-659,27
4.1-03.33.30	Poplatek za skládku stavební suti	l	-17,504	37,66	21%	-659,27	-17,504	-659,27
4.1-03.33.31	Odstánění podkladu, žvice ll. 10 cm	m2	-24,900	34,96	21%	-870,50	-24,900	-870,50
4.1-03.33.32	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-4,507	37,66	21%	-169,75	-4,507	-169,75
4.1-03.33.33	Poplatek za recyklaci	l	-4,507	60,26	21%	-271,59	-4,507	-271,59
4.1-03.33.34	Lože pod potrubí ze štěrkokopku do 63 mm	m3	-12,550	316,38	21%	-3 970,53	-12,550	-3 970,53
4.1-03.33.35	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hnutný štěrk ll. 30 cm + asfaltový recyklat (prosívkka) ll. 15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odčizení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-24,900	90,39	21%	-2 250,79	-24,900	-2 250,79

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4-1-03.33.36	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-120,560	18,83	21%	-2 270,39	-120,560	-2 270,39	0,000	0,00
4-1-03.33.37	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	22,60	21%	-45,20	-2,000	-45,20	0,000	0,00
4-1-03.33.38	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55	0,000	0,00	1,000	68,55
4-1-03.33.39	Zkoušková těsnost kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodu, vč.uložení koncov potrubí	m	-71,560	11,30	21%	-808,57	-71,560	-808,57	0,000	0,00
4-1-03.33.40	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3 465,08	21%	10 395,25	0,000	0,00	3,000	10 395,25
4-1-03.33.41	Hrdlová zátka D+M	kus	-2,000	71,56	21%	-143,12	-2,000	-143,12	0,000	0,00
4-1-03.33.42	Kamerové zkoušky vč.výcítění potrubí před provedením zkoušky	m	-71,560	15,82	21%	-1 132,00	-71,560	-1 132,00	0,000	0,00
4-1-03.33.43	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-122,390	128,81	21%	-15 765,14	-122,390	-15 765,14	0,000	0,00
4-1-03.33.44	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-2,000	48,96	21%	-97,92	-2,000	-97,92	0,000	0,00
4-1-03.33.45	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,30	0,000	0,00	1,000	414,30
4-1-03.33.46	Rezátní stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm	m	-49,800	51,98	21%	-2 588,41	-49,800	-2 588,41	0,000	0,00
SO 4-1-03.33	NAPojENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „CA“					-201 046,85		-201 046,85		10 878,10
SO 4-1-03.34	DOčasné zajištění potrubí					-211 924,95		-211 924,95		10 878,10
4-1-03.34.1	Dočasné zajištění potrubí	m	-0,220	202,40	21%	-44,53	-0,220	-44,53	0,000	0,00
4-1-03.34.2	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-0,670	210,92	21%	-141,31	-0,670	-141,31	0,000	0,00
4-1-03.34.3	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-4,470	33,90	21%	-151,53	-4,470	-151,53	0,000	0,00
4-1-03.34.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spädu, s přehozením výkopku na příehletém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-32,014	94,39	21%	-3 021,89	-32,014	-3 021,89	0,000	0,00
4-1-03.34.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spädu, s přehozením výkopku na příehletém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-3,559	486,10	21%	-1 730,17	-3,559	-1 730,17	0,000	0,00
4-1-03.34.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-57,830	26,36	21%	-1 524,67	-57,830	-1 524,67	0,000	0,00
4-1-03.34.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-57,830	11,30	21%	-653,43	-57,830	-653,43	0,000	0,00
4-1-03.34.8	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-17,605	6,03	21%	-106,09	-17,605	-106,09	0,000	0,00
4-1-03.34.9	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-1,956	9,04	21%	-17,68	-1,956	-17,68	0,000	0,00
4-1-03.34.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-26,453	45,20	21%	-1 195,59	-26,453	-1 195,59	0,000	0,00
4-1-03.34.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-9,120	60,26	21%	-549,59	-9,120	-549,59	0,000	0,00
4-1-03.34.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-3,559	60,26	21%	-214,49	-3,559	-214,49	0,000	0,00
4-1-03.34.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-26,453	56,50	21%	-1 494,49	-26,453	-1 494,49	0,000	0,00
4-1-03.34.14	Obsyp potrubí bez probízení sypaniny	m3	-4,745	82,86	21%	-393,18	-4,745	-393,18	0,000	0,00
4-1-03.34.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.oseletí travním semenem	m2	-17,880	33,90	21%	-606,09	-17,880	-606,09	0,000	0,00
4-1-03.34.16	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-9,120	128,06	21%	-1 167,88	-9,120	-1 167,88	0,000	0,00
4-1-03.34.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-3,559	128,06	21%	-455,79	-3,559	-455,79	0,000	0,00
4-1-03.34.18	Nasunutí potrubní sekce do chládky, DN 300 vč. síředících objímek a uzavření koncov chládk	m	-3,000	531,06	21%	-1 593,18	-3,000	-1 593,18	0,000	0,00
4-1-03.34.19	Ocelová chránka D 273x6,5 dodávka + montáž	m	-2,330	1 310,70	21%	-3 053,94	-2,330	-3 053,94	0,000	0,00
4-1-03.34.20	Štěrkoispek frakce 0-4	m3	-4,745	97,93	21%	-464,66	-4,745	-464,66	0,000	0,00
4-1-03.34.21	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-2,800	173,25	21%	-485,11	-2,800	-485,11	0,000	0,00
4-1-03.34.22	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	-1,600	14,31	21%	-22,90	-1,600	-22,90	0,000	0,00
4-1-03.34.23	Odstranění podkladu z kamenná dřevného do tl.20 cm	m2	-1,600	14,31	21%	-22,90	-1,600	-22,90	0,000	0,00
4-1-03.34.24	Výhranění obrubu z krajinku nebo obrubníků stěpých	m	-0,440	120,52	21%	-53,03	-0,440	-53,03	0,000	0,00
4-1-03.34.25	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	l	-0,820	37,66	21%	-30,88	-0,820	-30,88	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Mětrépráce jednotky	cena	Vícepráce jednotky	cena
4.1-03.34.26	Poplatek za skládku stavební sutě	l	-0,820	37,66	21%	-30,88	-0,820	-30,88	0,000	0,00
4.1-03.34.27	Odstavení podkladu, živice tl. 10 cm	m ²	-1,600	34,96	21%	-55,93	-1,600	-55,93	0,000	0,00
4.1-03.34.28	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč. uložení	l	-0,293	37,66	21%	-11,04	-0,293	-11,04	0,000	0,00
4.1-03.34.29	Poplatek za recyklaci	l	-0,293	60,26	21%	-17,67	-0,293	-17,67	0,000	0,00
4.1-03.34.30	Lože pod potrubí ze šterkopistiku do 63 mm	m ³	-1,585	316,38	21%	-501,46	-1,585	-501,46	0,000	0,00
4.1-03.34.31	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr. tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvikaj) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m ²	-1,600	90,39	21%	-144,63	-1,600	-144,63	0,000	0,00
4.1-03.34.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-10,540	18,83	21%	-198,49	-10,540	-198,49	0,000	0,00
4.1-03.34.33	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	22,60	21%	-45,19	-2,000	-45,19	0,000	0,00
4.1-03.34.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55	0,000	0,00	1,000	68,55
4.1-03.34.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	-10,540	11,30	21%	-119,09	-10,540	-119,09	0,000	0,00
4.1-03.34.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,17	0,000	0,00	2,000	6 930,17
4.1-03.34.38	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-10,540	15,82	21%	-166,74	-10,540	-166,74	0,000	0,00
4.1-03.34.39	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-10,930	128,81	21%	-1 407,90	-10,930	-1 407,90	0,000	0,00
4.1-03.34.40	Koleno kanalizační plast DN150/45°	kus	-2,000	48,96	21%	-97,93	-2,000	-97,93	0,000	0,00
4.1-03.34.41	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,30	0,000	0,00	1,000	414,30
4.1-03.34.42	Řezání stávajícího živčného křtu tl. 5 - 10 cm	m	-3,200	51,98	21%	-166,33	-3,200	-166,33	0,000	0,00
SO 4.1-03.34	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C1“					-14 745,25		-22 158,28		7 413,03
4.1-03.35.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	31,530	18,83	21%	593,77	0,000	0,00	31,530	593,77
4.1-03.35.31	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1,000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1,000	22,60
4.1-03.35.32	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	68,55	21%	205,65	0,000	0,00	3,000	205,65
4.1-03.35.33	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	31,530	11,30	21%	356,26	0,000	0,00	31,530	356,26
4.1-03.35.34	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3 465,08	21%	10 395,25	0,000	0,00	3,000	10 395,25
4.1-03.35.35	Hrdlová zátka D+M	kus	1,000	71,56	21%	71,56	0,000	0,00	1,000	71,56
4.1-03.35.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	31,530	15,82	21%	498,76	0,000	0,00	31,530	498,76
4.1-03.35.37	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	32,380	128,81	21%	4 170,89	0,000	0,00	32,380	4 170,89
4.1-03.35.38	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	1,000	48,96	21%	48,96	0,000	0,00	1,000	48,96
4.1-03.35.39	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	3,000	414,30	21%	1 242,91	0,000	0,00	3,000	1 242,91
SO 4.1-03.35	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C2, C2-1“					17 606,61		0,00		17 606,61
4.1-03.36.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	6,720	18,83	21%	126,55	0,000	0,00	6,720	126,55
4.1-03.36.33	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1,000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1,000	22,60
4.1-03.36.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5,000	68,55	21%	342,74	0,000	0,00	5,000	342,74
4.1-03.36.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	6,720	11,30	21%	75,93	0,000	0,00	6,720	75,93
4.1-03.36.36	Hrdlová zátka D+M	kus	3,000	71,56	21%	214,69	0,000	0,00	3,000	214,69
4.1-03.36.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	6,720	15,82	21%	106,30	0,000	0,00	6,720	106,30
4.1-03.36.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	6,670	128,81	21%	859,16	0,000	0,00	6,670	859,16
4.1-03.36.39	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	1,000	48,96	21%	48,96	0,000	0,00	1,000	48,96
4.1-03.36.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	5,000	414,30	21%	2 071,52	0,000	0,00	5,000	2 071,52
4.1-03.36.42	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	6,000	3 465,08	21%	20 790,49	0,000	0,00	6,000	20 790,49
SO 4.1-03.36	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C1A, C3“					24 658,94		0,00		24 658,94
SO 4.1-03.37	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C4“					24 658,94		0,00		24 658,94

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce	Vícepráce
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)						cena	cena
4-1-03.37.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	13,460	18,83	21%	253,48	0,00	13,460
4-1-03.37.32	Montáž tvarovek jednoco. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1,000	22,60	21%	22,60	0,00	1,000
4-1-03.37.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,000	68,55	21%	274,19	0,00	4,000
4-1-03.37.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	13,460	11,30	21%	152,09	0,00	13,460
4-1-03.37.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	3 465,08	21%	13 860,33	0,00	4,000
4-1-03.37.36	Hrdlová zážka D+M	kus	1,000	71,56	21%	71,56	0,00	1,000
4-1-03.37.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	13,460	15,82	21%	212,92	0,00	13,460
4-1-03.37.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	13,920	128,81	21%	1 793,05	0,00	13,920
4-1-03.37.39	Koleno kanalizační plast DN150/45°	m	1,000	48,96	21%	48,96	0,00	1,000
4-1-03.37.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	4,000	414,30	21%	1 657,21	0,00	4,000
SO 4-1-03.37	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C4“			18 346,39		18 346,39	0,00	18 346,39
4-1-03.38.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	2,020	18,83	21%	38,04	0,00	2,020
4-1-03.38.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55	0,00	1,000
4-1-03.38.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	2,020	11,30	21%	22,83	0,00	2,020
4-1-03.38.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,00	1,000
4-1-03.38.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,020	15,82	21%	31,95	0,00	2,020
4-1-03.38.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	2,230	128,81	21%	287,25	0,00	2,230
4-1-03.38.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,31	0,00	1,000
SO 4-1-03.38	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C4-1“			4 328,01		4 328,01	0,00	4 328,01
4-1-03.39.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	1,980	18,83	21%	37,29	0,00	1,980
4-1-03.39.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55	0,00	1,000
4-1-03.39.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	1,980	11,30	21%	22,37	0,00	1,980
4-1-03.39.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,00	1,000
4-1-03.39.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	1,980	15,82	21%	31,32	0,00	1,980
4-1-03.39.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	1,720	128,81	21%	221,55	0,00	1,720
4-1-03.39.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,31	0,00	1,000
SO 4-1-03.39	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C4-1-1, C4-1-2“			4 260,47		4 260,47	0,00	4 260,47
4-1-03.40.25	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-2,780	18,83	21%	-52,35	-52,35	0,000
4-1-03.40.26	Montáž tvarovek jednoco. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	0,000	22,60	21%	0,00	0,00	0,000
4-1-03.40.27	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-2,780	11,30	21%	-31,42	-31,42	0,000
4-1-03.40.28	Hrdlová zážka D+M	kus	0,000	71,56	21%	0,00	0,00	0,000
4-1-03.40.29	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,780	15,82	21%	-43,97	-43,97	0,000
4-1-03.40.30	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-3,230	128,81	21%	-416,06	-416,06	0,000
4-1-03.40.31	Koleno kanalizační plast DN150/45°	kus	0,000	48,96	21%	0,00	0,00	0,000
4-1-03.40.32	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,00	1,000
SO 4-1-03.40	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C4A“			2 921,28		2 921,28	-543,80	3 465,08
4-1-03.41.20	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	11,820	18,83	21%	222,60	0,00	11,820
SO 4-1-03.41	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C5B, C5“			11 820		11 820	0,00	11 820

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Číselný počet	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Číselná cena bez DPH (CZK)	Měněpráce	Vícepráce
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)						cena	cena
4.1-03.41.21	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	3,000	22,60	21%	67,79	0,00	0,00
4.1-03.41.22	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	9,000	68,55	21%	616,93	0,000	0,00
4.1-03.41.23	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200. vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	11,820	11,30	21%	133,55	0,000	0,00
4.1-03.41.24	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	8,000	3,465,08	21%	27 720,66	0,000	0,00
4.1-03.41.25	Hrdlová zátka D+M	kus	3,000	71,56	21%	214,68	0,000	0,00
4.1-03.41.26	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	11,820	15,82	21%	186,98	0,000	0,00
4.1-03.41.27	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	12,360	128,81	21%	1 592,10	0,000	0,00
4.1-03.41.28	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	m	3,000	48,96	21%	146,89	0,000	0,00
4.1-03.41.29	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	8,000	414,30	21%	3 314,42	0,000	0,00
SO 4.1-03.41	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C5B, C5“					3 314,42		3 314,42
SO 4.1-03.42	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C6“					34 216,60	0,00	34 216,60
4.1-03.42.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	5,000	18,83	21%	94,16	0,000	0,00
4.1-03.42.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,10	0,000	0,00
4.1-03.42.34	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200. vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	5,000	11,30	21%	56,50	0,000	0,00
4.1-03.42.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,09	0,000	0,00
4.1-03.42.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	5,000	15,82	21%	79,09	0,000	0,00
4.1-03.42.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	4,970	128,81	21%	640,19	0,000	0,00
4.1-03.42.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2,000	414,30	21%	828,61	0,000	0,00
SO 4.1-03.42	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C6“					640,19	0,00	640,19
SO 4.1-03.43	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C7“					5 300,74	0,00	5 300,74
4.1-03.43.28	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	7,620	18,83	21%	143,50	0,000	0,00
4.1-03.43.29	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-1,000	22,60	21%	-22,60	-1,000	0,00
4.1-03.43.31	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200. vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	7,620	11,30	21%	86,10	0,000	0,00
4.1-03.43.33	Hrdlová zátka D+M	kus	-1,000	71,56	21%	-71,56	-1,000	0,00
4.1-03.43.34	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	7,620	15,82	21%	120,54	0,000	0,00
4.1-03.43.35	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	7,560	128,81	21%	973,81	0,000	0,00
4.1-03.43.36	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	m	-1,000	48,96	21%	-48,97	-1,000	0,00
SO 4.1-03.43	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C7“					-48,97	-1,000	0,00
SO 4.1-03.44	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C8, C8-1“					1 180,82	-143,13	1 323,95
4.1-03.44.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	11,230	18,83	21%	211,49	0,000	0,00
4.1-03.44.32	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,000	68,55	21%	274,19	0,000	0,00
4.1-03.44.33	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200. vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	11,230	11,30	21%	126,89	0,000	0,00
4.1-03.44.34	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3 465,08	21%	10 395,25	0,000	0,00
4.1-03.44.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	11,230	15,82	21%	177,64	0,000	0,00
4.1-03.44.37	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	11,980	128,81	21%	1 543,15	0,000	0,00
4.1-03.44.39	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	4,000	414,30	21%	1 657,21	0,000	0,00
SO 4.1-03.44	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „C8, C8-1“					1 657,21	0,00	1 657,21
SO 4.1-04.1	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „A-1, C5A“					14 385,82	0,00	14 385,82
4.1-04.1.1	Odstraňování podkladu z kamenná těženího do tl 20 cm	m2	148,011	15,46	21%	2 288,15	0,000	0,00
4.1-04.1.2	Odstraňování podkladu z kamenná těženího do tl 20 cm	m2	148,011	25,03	21%	3 704,63	0,000	0,00
4.1-04.1.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	70,305	423,29	21%	29 759,58	0,000	0,00
4.1-04.1.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	70,305	368,08	21%	25 877,90	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (..xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měňápráce	Vícepráce
Kód subobj.	Názy subobjektu (yzz)						cena	cena
4.1-04.1.5	Odstavení živéneho krytu frézováním II.50 mm	m2	281,731	26,50	21%	7 466,36	0,00	281,731
4.1-04.1.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	36,061	423,29	21%	15 264,48	0,00	7 466,36
4.1-04.1.7	Poplatek za recyklaci	l	36,061	50,79	21%	1 831,73	0,00	15 264,48
4.1-04.1.8	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	174,171	161,95	21%	28 207,85	0,00	1 831,73
4.1-04.1.9	Asf beton podkl ACP16 II:20mm -3m	m2	174,100	371,02	21%	64 595,28	0,00	28 207,85
4.1-04.1.10	Posifk živický infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	174,171	40,49	21%	7 051,96	0,00	64 595,28
4.1-04.1.11	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	202,750	161,95	21%	32 836,36	0,00	7 051,96
4.1-04.1.12	Úprava záilky dlí spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	124,799	72,14	21%	9 003,44	0,00	32 836,36
4.1-04.1.14	Zarovnání styčné plochy živíčné II. do 5 cm	m	124,799	11,78	21%	1 469,95	0,00	9 003,44
4.1-04.1.16	Rezáni stávajícího živíčného krytu II. 5 - 10 cm	m	124,799	50,79	21%	6 339,16	0,00	1 469,95
4.1-04.1.17	Rezáni stávajícího živíčného krytu II. 5 - 10 cm	m	124,799	50,79	21%	6 339,16	0,00	6 339,16
4.1-04.1.20	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	202,750	102,40	21%	20 761,60	0,00	202,750
4.1-04.1.21	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 II 10 mm	m2	202,750	25,24	21%	5 117,41	0,00	20 761,60
4.1-04.1.22	Podklad z mechaniky zpevněného kamenu po zhutnění tloušťky 340mm	m2	174,171	318,62	21%	55 494,36	0,00	5 117,41
SO 4.1-04.1	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY- STOKA „A-1 ČÁST“ - NEUZMATELNÉ NÁKLADY					317 070,20	0,00	317 070,20
4.1-04.1.NN.5	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	306,170	161,95	21%	49 585,74	0,00	306,170
4.1-04.1.NN.6	Posifk živický infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	306,170	40,49	21%	12 396,44	0,00	49 585,74
4.1-04.1.NN.7	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	306,170	102,40	21%	31 351,81	0,00	12 396,44
4.1-04.1.NN.8	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 II 10 mm	m2	306,170	25,24	21%	7 727,73	0,00	31 351,81
SO 4.1-04.1.NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY- STOKA „A-1 ČÁST“ - NEUZMATELNÉ NÁKLADY					101 061,72	0,00	101 061,72
4.1-04.2.1	Odstavení podkladu z kamenu těžěného do II.20 cm	m2	1 646,997	15,46	21%	25 461,48	0,00	1 646,997
4.1-04.2.2	Odstavení podkladu z kamenu třecěného do II.20 cm	m2	1 593,784	25,03	21%	39 891,45	0,00	25 461,48
4.1-04.2.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	772,620	423,29	21%	327 043,32	0,00	39 891,45
4.1-04.2.4	Poplatek za skládku stavění suti	l	772,620	368,08	21%	284 385,49	0,00	327 043,32
4.1-04.2.5	Odstavení živíčného krytu frézováním II.50 mm	m2	4 883,395	26,50	21%	129 418,35	0,00	284 385,49
4.1-04.2.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	625,085	423,29	21%	264 593,04	0,00	129 418,35
4.1-04.2.7	Poplatek za recyklaci	l	625,085	50,79	21%	31 751,17	0,00	264 593,04
4.1-04.2.8	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	1 207,289	161,95	21%	195 526,40	0,00	31 751,17
4.1-04.2.9	Asf bet obrus ACP16 II 20mm -3m	m2	2 571,796	371,02	21%	954 198,10	0,00	195 526,40
4.1-04.2.10	Posifk živický infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 207,289	40,49	21%	48 881,60	0,00	954 198,10
4.1-04.2.11	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	3 437,167	161,95	21%	556 666,15	0,00	48 881,60
4.1-04.2.12	Úprava záilky dlí spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	2 736,461	72,14	21%	197 418,04	0,00	556 666,15
4.1-04.2.14	Zarovnání styčné plochy živíčné II. do 5 cm	m	2 736,461	11,78	21%	32 231,52	0,00	197 418,04
4.1-04.2.15	Rezáni stávajícího živíčného krytu II. 5 - 10 cm	m	2 736,461	50,79	21%	138 998,42	0,00	32 231,52
4.1-04.2.16	Rezáni stávajícího živíčného krytu II. 5 - 10 cm	m	2 736,461	50,79	21%	138 998,42	0,00	138 998,42
4.1-04.2.19	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	2 720,280	102,40	21%	278 556,67	0,00	2 720,280
4.1-04.2.20	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 II 10 mm	m2	2 549,046	25,24	21%	64 337,92	0,00	278 556,67
4.1-04.2.21	Podklad z mechaniky zpevněného kamenu po zhutnění tloušťky 340mm	m2	774,289	318,62	21%	246 703,96	0,00	64 337,92
SO 4.1-04.2	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY- STOKA „A-2 ČÁST“ - NEUZMATELNÉ NÁKLADY					3 816 063,08	0,00	3 816 063,08
4.1-04.2.NN.5	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	1 846,940	161,95	21%	299 121,04	0,00	1 846,940
4.1-04.2.NN.6	Posifk živický infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 846,940	40,49	21%	74 780,26	0,00	299 121,04
4.1-04.2.NN.7	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	1 846,940	102,40	21%	189 126,66	0,00	74 780,26
4.1-04.2.NN.8	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 II 10 mm	m2	1 846,940	25,24	21%	46 616,77	0,00	189 126,66
SO 4.1-04.2.NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY- STOKA „A-2 ČÁST“ - NEUZMATELNÉ NÁKLADY					609 644,73	0,00	609 644,73

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnořpráce jednotky	Měnořpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
4.1-04.9NN.6	Postřík živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	341,710	40,49	21%	13 835,40	0,000	0,00	341,710	13 835,40
4.1-04.9NN.7	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	341,710	102,40	21%	34 991,10	0,000	0,00	341,710	34 991,10
4.1-04.9NN.8	Asfaltový beton vrstva obhnsná ACO 11 tl 10 mm	m ²	341,710	25,24	21%	8 624,76	0,000	0,00	341,710	8 624,76
SO 4.1-04.9NN	OPRÁVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „A-5“ - NEUZMATELNÉ NÁKLADY					112 792,88		0,00		112 792,88
4.1-04.10.1	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m ²	192,249	15,46	21%	2 972,04	0,000	0,00	192,249	2 972,04
4.1-04.10.2	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m ²	192,249	25,03	21%	4 811,87	0,000	0,00	192,249	4 811,87
4.1-04.10.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	91,319	423,29	21%	38 654,43	0,000	0,00	91,319	38 654,43
4.1-04.10.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	91,319	368,08	21%	33 612,55	0,000	0,00	91,319	33 612,55
4.1-04.10.5	Odstraňování živičného krytu frézováním tl.50 mm	m ²	360,937	26,50	21%	9 565,45	0,000	0,00	360,937	9 565,45
4.1-04.10.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	m ²	46,200	423,29	21%	19 555,98	0,000	0,00	46,200	19 555,98
4.1-04.10.7	Poplatek za recyklaci	t	46,200	50,79	21%	2 346,72	0,000	0,00	46,200	19 555,98
4.1-04.10.8	Podklad ze štekodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m ²	247,465	161,95	21%	40 078,17	0,000	0,00	247,465	40 078,17
4.1-04.10.9	Asf. beton podk. ACP16 tl120mm -3m	m ²	261,601	371,02	21%	97 060,25	0,000	0,00	261,601	97 060,25
4.1-04.10.10	Postřík živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	247,465	40,49	21%	10 019,55	0,000	0,00	247,465	10 019,55
4.1-04.10.11	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	542,051	8,92	21%	4 837,26	0,000	0,00	542,051	4 837,26
4.1-04.10.12	Asf. bet. obrus ACO11 tl 50mm -3m	m ²	280,450	161,95	21%	45 420,26	0,000	0,00	280,450	45 420,26
4.1-04.10.13	Asf. beton lož AQL22 tl 70mm -3m	m ²	280,450	211,28	21%	59 252,80	0,000	0,00	280,450	59 252,80
SO 4.1-04.10	OPRÁVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „A-6“					368 187,33		0,00		368 187,33
4.1-04.10NN.1	Odstraňování živičného krytu frézováním tl.50 mm	m ²	-305,740	26,50	21%	-8 102,63	-305,740	-8 102,63	0,000	0,00
4.1-04.10NN.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-39,134	423,29	21%	-16 565,08	-39,134	-16 565,08	0,000	0,00
4.1-04.10NN.3	Poplatek za recyklaci	t	-39,134	50,79	21%	-1 987,81	-39,134	-1 987,81	0,000	0,00
4.1-04.10NN.4	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	-305,740	8,92	21%	-2 728,43	-305,740	-2 728,43	0,000	0,00
4.1-04.10NN.5	Asf. bet. obrus ACO11 tl 50mm -3m	m ²	-305,740	161,95	21%	-49 516,10	-305,740	-49 516,10	0,000	0,00
SO 4.1-04.10NN	OPRÁVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „A-6“ - NEUZMATELNÉ NÁKLADY					-78 900,05		-78 900,05		0,00
4.1-05.1.1	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m ²	77,510	15,46	21%	1 198,26	0,000	0,00	77,510	1 198,26
4.1-05.1.2	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m ²	77,510	25,03	21%	1 940,02	0,000	0,00	77,510	1 940,02
4.1-05.1.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	36,817	423,29	21%	15 584,32	0,000	0,00	36,817	15 584,32
4.1-05.1.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	36,817	368,08	21%	13 551,58	0,000	0,00	36,817	13 551,58
4.1-05.1.5	Odstraňování živičného krytu frézováním tl.50 mm	m ²	129,441	26,50	21%	3 430,41	0,000	0,00	129,441	3 430,41
4.1-05.1.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	16,568	423,29	21%	7 013,18	0,000	0,00	16,568	7 013,18
4.1-05.1.7	Poplatek za recyklaci	t	16,568	50,79	21%	841,58	0,000	0,00	16,568	841,58
4.1-05.1.8	Podklad ze štekodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	84,557	81,71	21%	6 909,46	0,000	0,00	84,557	6 909,46
4.1-05.1.11	Postřík živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	117,955	40,49	21%	4 775,85	0,000	0,00	117,955	4 775,85
4.1-05.1.13	Asf. bet. obrus ACO11 tl 50mm -3m	m ²	148,650	161,95	21%	24 074,60	0,000	0,00	148,650	24 074,60
4.1-05.1.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	148,650	302,78	21%	45 008,25	0,000	0,00	148,650	45 008,25
SO 4.1-05.1	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „A“-1, ČÁST					124 327,51		0,00		124 327,51
4.1-05.2.1	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m ²	29,449	15,46	21%	455,26	0,000	0,00	29,449	455,26
4.1-05.2.2	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m ²	17,805	25,03	21%	445,65	0,000	0,00	17,805	445,65
4.1-05.2.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,331	423,29	21%	3 949,63	0,000	0,00	9,331	3 949,63
4.1-05.2.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,331	368,08	21%	3 434,45	0,000	0,00	9,331	3 434,45
4.1-05.2.5	Odstraňování živičného krytu frézováním tl.50 mm	m ²	34,866	26,50	21%	924,00	0,000	0,00	34,866	924,00
4.1-05.2.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,496	423,29	21%	1 902,90	0,000	0,00	4,496	1 902,90
4.1-05.2.7	Poplatek za recyklaci	t	4,496	50,79	21%	228,35	0,000	0,00	4,496	228,35

Kód objektu	Název objektu (xxx.yy)	Měrná jednotka	celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	h	Měřítko	Měřítko	h	celková cena	Všepráce
Kódý subobj.	Názy subobjektu (y.zz)											
4.1-05.2.8	Podklad ze štekrodti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	38,256	81,71	21%	3 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38,256	3 126,04
4.1-05.2.11	Postřik živčny infiltr. + posp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	38,245	40,49	21%	1 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38,245	1 548,49
4.1-05.2.13	Asf bel obrus ACO11 l il 50mm -3m	m2	53,110	161,95	21%	8 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53,110	8 601,43
4.1-05.2.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	53,110	302,78	21%	16 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53,110	16 080,65
SO 4.1-05.2	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A“,2.ČÁST					40 696,85		0,00				40 696,85
SO 4.1-05.3	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A1“											
4.1-05.3.1	Odstanění podkladu z kamenná těžného do il.20 cm	m2	34,159	15,46	21%	528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34,159	528,07
4.1-05.3.2	Odstanění podkladu z kamenná dřeneho do il.20 cm	m2	34,159	26,03	21%	854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34,159	854,98
4.1-05.3.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	16,226	423,29	21%	6 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16,226	6 868,11
4.1-05.3.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	16,226	368,08	21%	5 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16,226	5 972,27
4.1-05.3.5	Odstanění živčného krytu frézováním il.50 mm	m2	65,469	26,50	21%	1 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65,469	1 735,04
4.1-05.3.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	8,380	423,29	21%	3 547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8,380	3 547,01
4.1-05.3.7	Poplatek za recyklaci	l	8,380	50,79	21%	425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,380	425,64
4.1-05.3.8	Podklad ze štekrodti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	23,990	81,71	21%	1 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23,990	1 960,31
4.1-05.3.11	Postřik živčny infiltr. + posp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	53,561	40,49	21%	2 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53,561	2 168,62
4.1-05.3.13	Asf bel obrus ACO11 l il 50mm -3m	m2	56,980	161,95	21%	9 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	56,980	9 228,19
4.1-05.3.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	56,980	302,78	21%	17 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,980	17 252,40
SO 4.1-05.3	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A1“					17 252,40		0,00				17 252,40
SO 4.1-05.4	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A2“					50 540,64		0,00				50 540,64
4.1-05.4.1	Odstanění podkladu z kamenná těžného do il.20 cm	m2	10,192	15,46	21%	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,192	157,56
4.1-05.4.2	Odstanění podkladu z kamenná dřeneho do il.20 cm	m2	10,192	25,03	21%	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,192	255,10
4.1-05.4.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	4,842	423,29	21%	2 049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,842	2 049,36
4.1-05.4.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	4,842	368,08	21%	1 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,842	1 782,05
4.1-05.4.5	Odstanění živčného krytu frézováním il.50 mm	m2	17,541	26,50	21%	464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17,541	464,86
4.1-05.4.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	2,246	423,29	21%	950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,246	950,54
4.1-05.4.7	Poplatek za recyklaci	l	2,246	50,79	21%	114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,246	114,07
4.1-05.4.8	Podklad ze štekrodti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	11,382	81,71	21%	930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,382	930,06
4.1-05.4.11	Postřik živčny infiltr. + posp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	17,419	40,49	21%	705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17,419	705,28
4.1-05.4.13	Asf bel obrus ACO11 l il 50mm -3m	m2	20,830	161,95	21%	3 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,830	3 373,52
4.1-05.4.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	20,830	302,78	21%	6 306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20,830	6 306,91
SO 4.1-05.4	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A2“					6 306,91		0,00				6 306,91
SO 4.1-05.5	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A3“					17 089,31		0,00				17 089,31
4.1-05.5.1	Odstanění podkladu z kamenná těžného do il.20 cm	m2	66,291	15,46	21%	1 024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66,291	1 024,81
4.1-05.5.2	Odstanění podkladu z kamenná dřeneho do il.20 cm	m2	66,291	25,03	21%	1 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	66,291	1 659,23
4.1-05.5.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	31,489	423,29	21%	13 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31,489	13 328,91
4.1-05.5.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	31,489	368,08	21%	11 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31,489	11 590,36
4.1-05.5.5	Odstanění živčného krytu frézováním il.50 mm	m2	126,936	26,50	21%	3 364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	126,936	3 364,02
4.1-05.5.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	16,248	423,29	21%	6 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16,248	6 877,72
4.1-05.5.7	Poplatek za recyklaci	l	16,248	50,79	21%	825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,248	825,32
4.1-05.5.8	Podklad ze štekrodti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	49,585	81,71	21%	4 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49,585	4 051,77
4.1-05.5.11	Postřik živčny infiltr. + posp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	96,784	40,49	21%	3 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,784	3 918,66
4.1-05.5.13	Asf bel obrus ACO11 l il 50mm -3m	m2	103,560	161,95	21%	16 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	103,560	16 772,05
4.1-05.5.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	103,560	302,78	21%	31 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,560	31 355,90
SO 4.1-05.5	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A3“					94 768,75		0,00				94 768,75
SO 4.1-05.6	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A3-1, A3B, A3-2“											

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce	Vícepráce		
Kód subobjektu	Název subobjektu (y.zz)						jednotky	cena	jednotky	cena	
4.1-05.6.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm		m2	64,608	15,46	21%	998,80	0,00	0,00	64,608	998,80
4.1-05.6.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm		m2	64,608	25,03	21%	1 617,10	0,00	0,00	64,608	1 617,10
4.1-05.6.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení		l	30,688	423,29	21%	12 990,07	0,00	0,00	30,688	12 990,07
4.1-05.6.4	Poplatek za skládku stavební suti		l	30,688	368,08	21%	11 295,71	0,00	0,00	30,688	11 295,71
4.1-05.6.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm		m2	123,863	26,50	21%	3 282,58	0,00	0,00	123,863	3 282,58
4.1-05.6.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení		l	15,855	423,29	21%	6 711,12	0,00	0,00	15,855	6 711,12
4.1-05.6.7	Poplatek za recyklaci		l	15,855	50,79	21%	805,33	0,00	0,00	15,855	805,33
4.1-05.6.8	Podklad ze štěrku tl.15 cm		m2	64,724	40,49	21%	5 288,83	0,00	0,00	64,724	5 288,83
4.1-05.6.11	Asf bet obrus ACO11 tl.50mm -3m		m2	101,787	161,95	21%	17 525,15	0,00	0,00	101,787	17 525,15
4.1-05.6.13	Asf bet obrus ACO11 tl.50mm -3m		m2	108,210	302,78	21%	32 763,82	0,00	0,00	108,210	32 763,82
4.1-05.6.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace		m2	108,210	302,78	21%	32 763,82	0,00	0,00	108,210	32 763,82
SO 4.1-05.6	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A3-1, A3B, A3-2“						97 399,73	0,00			97 399,73
SO 4.1-05.7	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A4, A4A, A4A-1“						97 399,73	0,00			97 399,73
4.1-05.7.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm		m2	2,661	15,46	21%	41,14	0,00	0,00	2,661	41,14
4.1-05.7.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm		m2	2,661	25,03	21%	66,61	0,00	0,00	2,661	66,61
4.1-05.7.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení		l	1,264	423,29	21%	534,83	0,00	0,00	1,264	534,83
4.1-05.7.4	Poplatek za skládku stavební suti		l	1,264	368,08	21%	465,07	0,00	0,00	1,264	465,07
4.1-05.7.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm		m2	4,760	26,50	21%	126,14	0,00	0,00	4,760	126,14
4.1-05.7.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení		l	0,609	423,29	21%	257,77	0,00	0,00	0,609	257,77
4.1-05.7.7	Poplatek za recyklaci		l	0,609	50,79	21%	30,93	0,00	0,00	0,609	30,93
4.1-05.7.8	Podklad ze štěrku tl.15 cm		m2	1,906	81,71	21%	155,75	0,00	0,00	1,906	155,75
4.1-05.7.11	Asf bet obrus ACO11 tl.50mm -3m		m2	3,736	40,49	21%	151,26	0,00	0,00	3,736	151,26
4.1-05.7.13	Asf bet obrus ACO11 tl.50mm -3m		m2	4,410	161,95	21%	714,22	0,00	0,00	4,410	714,22
4.1-05.7.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace		m2	4,410	302,78	21%	1 335,26	0,00	0,00	4,410	1 335,26
SO 4.1-05.8	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A5“						3 878,98	0,00			3 878,98
4.1-05.8.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm		m2	25,339	15,46	21%	391,73	0,00	0,00	25,339	391,73
4.1-05.8.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm		m2	25,339	25,03	21%	634,22	0,00	0,00	25,339	634,22
4.1-05.8.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení		l	12,036	423,29	21%	5 094,84	0,00	0,00	12,036	5 094,84
4.1-05.8.4	Poplatek za skládku stavební suti		l	12,036	368,08	21%	4 430,29	0,00	0,00	12,036	4 430,29
4.1-05.8.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm		m2	46,581	26,50	21%	1 234,47	0,00	0,00	46,581	1 234,47
4.1-05.8.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení		l	5,963	423,29	21%	2 523,92	0,00	0,00	5,963	2 523,92
4.1-05.8.7	Poplatek za recyklaci		l	5,963	50,79	21%	302,87	0,00	0,00	5,963	302,87
4.1-05.8.8	Podklad ze štěrku tl.15 cm		m2	45,139	81,71	21%	3 688,47	0,00	0,00	45,139	3 688,47
4.1-05.8.11	Asf bet obrus ACO11 tl.50mm -3m		m2	51,793	40,49	21%	2 097,03	0,00	0,00	51,793	2 097,03
4.1-05.8.13	Asf bet obrus ACO11 tl.50mm -3m		m2	56,710	161,95	21%	9 184,47	0,00	0,00	56,710	9 184,47
4.1-05.8.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace		m2	56,710	302,78	21%	17 170,65	0,00	0,00	56,710	17 170,65
SO 4.1-05.8	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A5A, A5-1, A5-1-1, A5-3“						46 752,96	0,00			46 752,96
4.1-05.9.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm		m2	54,794	15,46	21%	847,08	0,00	0,00	54,794	847,08
4.1-05.9.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm		m2	54,794	25,03	21%	1 371,46	0,00	0,00	54,794	1 371,46
4.1-05.9.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení		l	26,027	423,29	21%	11 016,89	0,00	0,00	26,027	11 016,89
4.1-05.9.4	Poplatek za skládku stavební suti		l	26,027	368,08	21%	9 579,91	0,00	0,00	26,027	9 579,91
4.1-05.9.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm		m2	104,731	26,50	21%	2 775,55	0,00	0,00	104,731	2 775,55
4.1-05.9.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení		l	13,405	423,29	21%	5 674,41	0,00	0,00	13,405	5 674,41
4.1-05.9.7	Poplatek za recyklaci		l	13,405	50,79	21%	680,93	0,00	0,00	13,405	680,93
4.1-05.9.8	Podklad ze štěrku tl.15 cm		m2	43,917	81,71	21%	3 588,62	0,00	0,00	43,917	3 588,62

Kód objektu	Název objektu (..xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měňpráce	Vícepráce
Kód obj.ubj.	Názvy subobjektu (y.zz)						cena	cena
4.1-05.9.11	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	91,813	40,49	21%	3 717,39	0,00	91,813
4.1-05.9.13	Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	97,640	161,95	21%	15 813,28	0,00	97,640
4.1-05.9.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	97,640	302,78	21%	29 563,44	0,00	97,640
SO 4.1-05.9	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A5A, A5-1, A5-1-1, A5-3“					84 628,96	0,00	84 628,96
SO 4.1-05.12	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A7-2, A7-2-1“							
4.1-05.12.1	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	36,508	15,46	21%	564,39	0,00	36,508
4.1-05.12.2	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	36,508	25,03	21%	913,78	0,00	36,508
4.1-05.12.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	17,337	423,29	21%	7 338,39	0,00	17,337
4.1-05.12.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	17,337	368,08	21%	6 381,21	0,00	17,337
4.1-05.12.5	Odstraňování živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	62,686	26,50	21%	1 661,28	0,00	62,686
4.1-05.12.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	8,024	423,29	21%	3 396,50	0,00	8,024
4.1-05.12.7	Poplatek za recyklaci	l	8,024	50,79	21%	407,58	0,00	8,024
4.1-05.12.8	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	51,498	81,71	21%	4 208,09	0,00	51,498
4.1-05.12.11	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	71,925	40,49	21%	2 912,15	0,00	71,925
4.1-05.12.13	Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	84,320	161,95	21%	13 656,04	0,00	84,320
4.1-05.12.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	84,320	302,78	21%	25 530,41	0,00	84,320
SO 4.1-05.12	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A7-2, A7-2-1“					66 969,82	0,00	66 969,82
SO 4.1-05.13	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A8“							
4.1-05.13.1	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	75,063	15,46	21%	1 160,42	0,00	75,063
4.1-05.13.2	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	80,027	25,03	21%	2 003,03	0,00	80,027
4.1-05.13.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	36,824	423,29	21%	15 587,28	0,00	36,824
4.1-05.13.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	36,824	368,08	21%	13 554,16	0,00	36,824
4.1-05.13.5	Odstraňování živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	120,184	26,50	21%	3 185,08	0,00	120,184
4.1-05.13.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	15,383	423,29	21%	6 511,49	0,00	15,383
4.1-05.13.7	Poplatek za recyklaci	l	15,383	50,79	21%	781,38	0,00	15,383
4.1-05.13.8	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	115,321	81,71	21%	9 423,30	0,00	115,321
4.1-05.13.11	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	143,983	40,49	21%	5 829,69	0,00	143,983
4.1-05.13.13	Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	175,280	161,95	21%	28 387,46	0,00	175,280
4.1-05.13.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	175,280	302,78	21%	53 071,28	0,00	175,280
SO 4.1-05.13	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A8, A8-1, A8-2“					139 494,57	0,00	139 494,57
SO 4.1-05.14	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A9, A9-1, A9-2“							
4.1-05.14.1	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	66,329	15,46	21%	1 025,40	0,00	66,329
4.1-05.14.2	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	62,487	25,03	21%	1 564,01	0,00	62,487
4.1-05.14.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	30,593	423,29	21%	12 949,75	0,00	30,593
4.1-05.14.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	30,593	368,08	21%	11 260,65	0,00	30,593
4.1-05.14.5	Odstraňování živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	120,422	26,50	21%	3 191,39	0,00	120,422
4.1-05.14.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	15,413	423,29	21%	6 524,19	0,00	15,413
4.1-05.14.7	Poplatek za recyklaci	l	15,413	50,79	21%	782,91	0,00	15,413
4.1-05.14.8	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	46,046	81,71	21%	3 762,58	0,00	46,046
4.1-05.14.11	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	106,684	40,49	21%	4 319,50	0,00	106,684
4.1-05.14.13	Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	118,212	161,95	21%	19 145,02	0,00	118,212
4.1-05.14.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	103,710	302,78	21%	31 401,31	0,00	103,710
SO 4.1-05.14	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A9, A9-1, A9-2“					95 926,71	0,00	95 926,71
SO 4.1-05.15	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A10“							
4.1-05.15.1	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	15,858	15,46	21%	245,15	0,00	15,858
SO 4.1-05.15	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A10“					245,15	0,00	245,15

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnépráce jednotky	Měnépráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
4.1-05.15.2	Odstraňování podkladu z kamenná draceného do tl. 20 cm	m2	15,858	25,03	21%	396,91	0,00	0,00	15,858	396,91
4.1-05.15.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	7,533	423,29	21%	3 188,54	0,00	0,00	7,533	3 188,54
4.1-05.15.4	Poplatek za skládku stavební suti	m2	7,533	368,08	21%	2 772,65	0,00	0,00	7,533	2 772,65
4.1-05.15.5	Odstraňování živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	29,750	26,50	21%	788,43	0,00	0,00	29,750	788,43
4.1-05.15.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	3,808	423,29	21%	1 612,06	0,00	0,00	3,808	1 612,06
4.1-05.15.7	Poplatek za recyklaci	m2	3,808	50,79	21%	193,44	0,00	0,00	3,808	193,44
4.1-05.15.8	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	16,135	81,71	21%	1 318,45	0,00	0,00	16,135	1 318,45
4.1-05.15.11	Postřik živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	28,200	40,49	21%	1 141,78	0,00	0,00	28,200	1 141,78
4.1-05.15.13	Asf bet obrus ACO11 tl. 50mm -3m	m2	30,560	161,95	21%	4 949,34	0,00	0,00	30,560	4 949,34
4.1-05.15.19	Studenta recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reproflace	m2	30,560	302,78	21%	9 252,96	0,00	0,00	30,560	9 252,96
SO 4.1-05.15	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A10“					25 859,71		0,00		25 859,71
SO 4.1-05.16	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A11, A11A, A12“									
4.1-05.16.1	Odstraňování podkladu z kamenná lžezného do tl. 20 cm	m2	49,720	15,46	21%	768,63	0,00	0,00	49,720	768,63
4.1-05.16.2	Odstraňování podkladu z kamenná draceného do tl. 20 cm	m2	49,720	25,03	21%	1 244,46	0,00	0,00	49,720	1 244,46
4.1-05.16.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	23,617	423,29	21%	9 996,87	0,00	0,00	23,617	9 996,87
4.1-05.16.4	Poplatek za skládku stavební suti	m2	23,617	368,08	21%	8 692,93	0,00	0,00	23,617	8 692,93
4.1-05.16.5	Odstraňování živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	91,710	26,50	21%	2 430,47	0,00	0,00	91,710	2 430,47
4.1-05.16.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	11,739	423,29	21%	4 969,19	0,00	0,00	11,739	4 969,19
4.1-05.16.7	Poplatek za recyklaci	m2	11,739	50,79	21%	596,31	0,00	0,00	11,739	596,31
4.1-05.16.8	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	51,074	81,71	21%	4 173,45	0,00	0,00	51,074	4 173,45
4.1-05.16.11	Postřik živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	80,916	40,49	21%	3 276,19	0,00	0,00	80,916	3 276,19
4.1-05.16.13	Asf bet obrus ACO11 tl. 50mm -3m	m2	90,190	161,95	21%	14 606,72	0,00	0,00	90,190	14 606,72
4.1-05.16.19	Studenta recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reproflace	m2	90,190	302,78	21%	27 307,73	0,00	0,00	90,190	27 307,73
SO 4.1-05.16	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A11, A11A, A12“					78 062,95		0,00		78 062,95
SO 4.1-05.17	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A13“									
4.1-05.17.1	Odstraňování podkladu z kamenná lžezného do tl. 20 cm	m2	68,534	15,46	21%	1 059,49	0,00	0,00	68,534	1 059,49
4.1-05.17.2	Odstraňování podkladu z kamenná draceného do tl. 20 cm	m2	68,534	25,03	21%	1 715,36	0,00	0,00	68,534	1 715,36
4.1-05.17.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	32,554	423,29	21%	13 779,61	0,00	0,00	32,554	13 779,61
4.1-05.17.4	Poplatek za skládku stavební suti	m2	32,554	368,08	21%	11 982,28	0,00	0,00	32,554	11 982,28
4.1-05.17.5	Odstraňování živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	125,848	26,50	21%	3 335,19	0,00	0,00	125,848	3 335,19
4.1-05.17.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	16,109	423,29	21%	6 818,81	0,00	0,00	16,109	6 818,81
4.1-05.17.7	Poplatek za recyklaci	m2	16,109	50,79	21%	818,26	0,00	0,00	16,109	818,26
4.1-05.17.8	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	66,082	81,71	21%	5 399,80	0,00	0,00	66,082	5 399,80
4.1-05.17.11	Postřik živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	106,239	40,49	21%	4 301,48	0,00	0,00	106,239	4 301,48
4.1-05.17.13	Asf bet obrus ACO11 tl. 50mm -3m	m2	119,700	161,95	21%	19 386,01	0,00	0,00	119,700	19 386,01
4.1-05.17.19	Studenta recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reproflace	m2	119,700	302,78	21%	36 242,77	0,00	0,00	119,700	36 242,77
SO 4.1-05.17	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A13“					104 839,06		0,00		104 839,06
SO 4.1-05.18	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A14, A14A, A14-1“									
4.1-05.18.1	Odstraňování podkladu z kamenná lžezného do tl. 20 cm	m2	-14,734	15,46	21%	-227,77	0,00	0,00	-14,734	0,00
4.1-05.18.2	Odstraňování podkladu z kamenná draceného do tl. 20 cm	m2	-14,734	25,03	21%	-368,79	0,00	0,00	-14,734	0,00
4.1-05.18.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	-6,998	423,29	21%	-2 962,19	0,00	0,00	-6,998	0,00
4.1-05.18.4	Poplatek za skládku stavební suti	m2	-6,998	368,08	21%	-2 575,82	0,00	0,00	-6,998	0,00
4.1-05.18.5	Odstraňování živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	312,688	26,50	21%	8 286,77	0,00	0,00	312,688	8 286,77
4.1-05.18.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	-3,508	423,29	21%	-1 485,08	0,00	0,00	-3,508	0,00
4.1-05.18.7	Poplatek za recyklaci	m2	-3,508	50,79	21%	-178,21	0,00	0,00	-3,508	0,00
4.1-05.18.8	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-14,379	81,71	21%	-1 174,96	0,00	0,00	-14,379	0,00
4.1-05.18.11	Postřik živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-25,744	40,49	21%	-1 042,34	0,00	0,00	-25,744	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měna	Celkový počet	Jednotková	Sazba	Celková cena bez	Méněpráce	Vícepráce		
Kódý subobj.	Názy subobjektu (y.zz)	jednotka	jednotek	cena [CZK]	DPH	DPH [CZK]	jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-05.18.13	Asf bet obrus ACO11 l il 50mm -3m	m2	-28.210	161,95	21%	-4 568,75	-28.210	-4 568,75	0,000	0,00
4.1-05.18.19	Studentná recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	-28.210	302,78	21%	-8 541,42	-28.210	-8 541,42	0,000	0,00
SO 4.1-05.18	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A14, A14A, A14-1“					-14 838,56		-23 125,33		8 286,77
SO 4.1-05.19	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A15, A16, A17“									
4.1-05.19.1	Odstranění podkladu z kamenná těženého do il.20 cm	m2	88,274	15,46	21%	1 364,65	0,000	0,000	88,274	1 364,65
4.1-05.19.2	Odstranění podkladu z kamenná těženého do il.20 cm	m2	88,274	25,03	21%	2 209,44	0,000	0,000	88,274	2 209,44
4.1-05.19.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	41,930	423,29	21%	17 748,71	0,000	0,000	41,930	17 748,71
4.1-05.19.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	41,930	368,08	21%	15 433,66	0,000	0,000	41,930	15 433,66
4.1-05.19.5	Odstranění živického krytu frézováním il.50 mm	m2	148,158	26,50	21%	3 926,44	0,000	0,000	148,158	3 926,44
4.1-05.19.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	18,964	423,29	21%	8 027,30	0,000	0,000	18,964	8 027,30
4.1-05.19.7	Poplatek za recyklaci	l	18,964	50,79	21%	963,27	0,000	0,000	18,964	963,27
4.1-05.19.8	Podklad ze štetkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	92,118	81,71	21%	7 527,29	0,000	0,000	92,118	7 527,29
4.1-05.19.11	Posfík živický infilr + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	143,663	40,49	21%	5 816,74	0,000	0,000	143,663	5 816,74
4.1-05.19.13	Asf bet obrus ACO11 l il 50mm -3m	m2	177,730	161,95	21%	28 784,25	0,000	0,000	177,730	28 784,25
4.1-05.19.19	Studentná recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	177,730	302,78	21%	53 813,09	0,000	0,000	177,730	53 813,09
SO 4.1-05.19	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A15, A16, A17“					53 813,09		0,00		177,730
SO 4.1-05.20	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A18, A18-1“					145 614,84		0,00		145 614,84
4.1-05.20.1	Odstranění podkladu z kamenná těženého do il.20 cm	m2	-12,519	15,46	21%	-193,54	-12,519	-193,54	0,000	0,00
4.1-05.20.2	Odstranění podkladu z kamenná těženého do il.20 cm	m2	-12,519	25,03	21%	-313,34	-12,519	-313,34	0,000	0,00
4.1-05.20.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-5,946	423,29	21%	-2 516,89	-5,946	-2 516,89	0,000	0,00
4.1-05.20.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	-5,946	368,08	21%	-2 188,60	-5,946	-2 188,60	0,000	0,00
4.1-05.20.5	Odstranění živického krytu frézováním il.50 mm	m2	-21,523	26,50	21%	-570,39	-21,523	-570,39	0,000	0,00
4.1-05.20.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-2,755	423,29	21%	-1 166,15	-2,755	-1 166,15	0,000	0,00
4.1-05.20.7	Poplatek za recyklaci	l	-2,755	50,79	21%	-139,94	-2,755	-139,94	0,000	0,00
4.1-05.20.8	Podklad ze štetkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-18,778	81,71	21%	-1 534,41	-18,778	-1 534,41	0,000	0,00
4.1-05.20.11	Posfík živický infilr + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-25,184	40,49	21%	-1 019,67	-25,184	-1 019,67	0,000	0,00
4.1-05.20.13	Asf bet obrus ACO11 l il 50mm -3m	m2	-29,400	161,95	21%	-4 761,48	-29,400	-4 761,48	0,000	0,00
4.1-05.20.19	Studentná recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	-29,400	302,78	21%	-8 901,73	-29,400	-8 901,73	0,000	0,00
SO 4.1-05.20	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „A18, A18-1“					-23 306,14		-23 306,14		0,00
SO 4.1-05.21	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B“									
4.1-05.21.1	Odstranění podkladu z kamenná těženého do il.20 cm	m2	224,889	15,46	21%	3 476,63	0,000	0,000	224,889	3 476,63
4.1-05.21.2	Odstranění podkladu z kamenná těženého do il.20 cm	m2	224,889	25,03	21%	5 628,84	0,000	0,000	224,889	5 628,84
4.1-05.21.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	106,822	423,29	21%	45 216,93	0,000	0,000	106,822	45 216,93
4.1-05.21.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	106,822	368,08	21%	39 319,07	0,000	0,000	106,822	39 319,07
4.1-05.21.5	Odstranění živického krytu frézováním il.50 mm	m2	389,252	26,50	21%	10 315,84	0,000	0,000	389,252	10 315,84
4.1-05.21.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	49,825	423,29	21%	21 090,31	0,000	0,000	49,825	21 090,31
4.1-05.21.7	Poplatek za recyklaci	l	49,825	50,79	21%	2 530,84	0,000	0,000	49,825	2 530,84
4.1-05.21.8	Podklad ze štetkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	189,388	81,71	21%	15 475,58	0,000	0,000	189,388	15 475,58
4.1-05.21.11	Posfík živický infilr + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	310,956	40,49	21%	12 590,22	0,000	0,000	310,956	12 590,22
4.1-05.21.13	Asf bet obrus ACO11 l il 50mm -3m	m2	383,590	161,95	21%	62 124,29	0,000	0,000	383,590	62 124,29
4.1-05.21.19	Studentná recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	383,590	302,78	21%	116 143,38	0,000	0,000	383,590	116 143,38
SO 4.1-05.21	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B“					333 911,93		0,00		333 911,93
SO 4.1-05.22	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B1, B2“									
4.1-05.22.1	Odstranění podkladu z kamenná těženého do il.20 cm	m2	-36,750	15,46	21%	-568,13	-36,750	-568,13	0,000	0,00
4.1-05.22.2	Odstranění podkladu z kamenná těženého do il.20 cm	m2	-36,750	25,03	21%	-919,83	-36,750	-919,83	0,000	0,00
SO 4.1-05.22	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B1, B2“					-1 487,96		-1 487,96		0,00

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	jednotky	Měněpráce cena	jednotky	Vícepráce cena
4-1-05.22.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	1	-17,456	423,29	21%	-7,389,08	-17,456	-7,389,08	0,000	0,00
4-1-05.22.4	Poplatek za skládku stavební suti	1	-17,456	368,08	21%	-6,425,29	-17,456	-6,425,29	0,000	0,00
4-1-05.22.5	Odstáření živického krytu frézováním II.50 mm	m2	-69,120	26,50	21%	-1,831,80	-69,120	-1,831,80	0,000	0,00
4-1-05.22.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	1	-8,847	423,29	21%	-3,745,01	-8,847	-3,745,01	0,000	0,00
4-1-05.22.7	Poplatek za recyklaci	1	-8,847	50,79	21%	-449,40	-8,847	-449,40	0,000	0,00
4-1-05.22.8	Podklad ze šterkodriti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-32,750	81,71	21%	-2,676,12	-32,750	-2,676,12	0,000	0,00
4-1-05.22.11	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-61,750	40,49	21%	-2,500,18	-61,750	-2,500,18	0,000	0,00
4-1-05.22.13	Asf. bet.obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	-67,000	161,95	21%	-10,850,98	-67,000	-10,850,98	0,000	0,00
4-1-05.22.14	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-73,000	72,14	21%	-5,266,48	-73,000	-5,266,48	0,000	0,00
4-1-05.22.15	Zarovnání styčné plochy živického krytu II. do 5 cm	m	-73,000	11,78	21%	-859,83	-73,000	-859,83	0,000	0,00
4-1-05.22.16	Rezáni stávajícího živického krytu II. 5 - 10 cm	m	-73,000	50,79	21%	-3,708,03	-73,000	-3,708,03	0,000	0,00
4-1-05.22.17	Osaz sil bet.stoj.obruba+oděra bet	m	-10,000	124,41	21%	-1,244,11	-10,000	-1,244,11	0,000	0,00
4-1-05.22.18	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	-10,100	92,02	21%	-929,40	-10,100	-929,40	0,000	0,00
4-1-05.22.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	-67,000	302,78	21%	-20,286,26	-67,000	-20,286,26	0,000	0,00
SO 4.1-05.22	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B1, B2“					-20 286,26		-20 286,26		0,00
SO 4.1-05.23	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B3“					-69 649,93		-69 649,93		0,00
4-1-05.23.1	Odstáření podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	0,123	15,46	21%	1,90	0,000	0,00	0,123	1,90
4-1-05.23.2	Odstáření podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	0,123	25,03	21%	3,08	0,000	0,00	0,123	3,08
4-1-05.23.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	1	0,058	423,29	21%	24,66	0,000	0,00	0,058	24,66
4-1-05.23.4	Poplatek za skládku stavební suti	1	0,058	368,08	21%	21,44	0,000	0,00	0,058	21,44
4-1-05.23.5	Odstáření živického krytu frézováním II.50 mm	m2	0,220	26,50	21%	5,83	0,000	0,00	0,220	5,83
4-1-05.23.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	1	0,028	423,29	21%	11,78	0,000	0,00	0,028	11,78
4-1-05.23.7	Poplatek za recyklaci	1	0,028	50,79	21%	1,41	0,000	0,00	0,028	1,41
4-1-05.23.8	Podklad ze šterkodriti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	0,114	81,71	21%	9,32	0,000	0,00	0,114	9,32
4-1-05.23.11	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	0,189	40,49	21%	7,66	0,000	0,00	0,189	7,66
4-1-05.23.13	Asf. bet.obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	0,220	161,95	21%	35,63	0,000	0,00	0,220	35,63
4-1-05.23.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	0,220	302,78	21%	66,61	0,000	0,00	0,220	66,61
SO 4.1-05.23	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B4, B5“					189,32		0,00		189,32
4-1-05.24.1	Odstáření podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	58,025	15,46	21%	897,03	0,000	0,00	58,025	897,03
4-1-05.24.2	Odstáření podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	58,025	25,03	21%	1,452,33	0,000	0,00	58,025	1,452,33
4-1-05.24.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	1	27,562	423,29	21%	11,666,75	0,000	0,00	27,562	11,666,75
4-1-05.24.4	Poplatek za skládku stavební suti	1	27,562	368,08	21%	10,145,01	0,000	0,00	27,562	10,145,01
4-1-05.24.5	Odstáření živického krytu frézováním II.50 mm	m2	131,266	26,50	21%	3,478,78	0,000	0,00	131,266	3,478,78
4-1-05.24.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	1	16,802	423,29	21%	7,111,97	0,000	0,00	16,802	7,111,97
4-1-05.24.8	Poplatek za recyklaci	1	16,802	50,79	21%	853,44	0,000	0,00	16,802	853,44
4-1-05.24.11	Podklad ze šterkodriti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	69,133	81,71	21%	5,649,11	0,000	0,00	69,133	5,649,11
4-1-05.24.13	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	119,042	40,49	21%	4,819,86	0,000	0,00	119,042	4,819,86
4-1-05.24.19	Asf. bet.obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	133,650	161,95	21%	21,645,28	0,000	0,00	133,650	21,645,28
4-1-05.24.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	133,650	302,78	21%	40,466,55	0,000	0,00	133,650	40,466,55
SO 4.1-05.24	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B4, B5“					108 186,11		0,00		108 186,11
SO 4.1-05.25	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B6, B7“					108 186,11		0,00		108 186,11
4-1-05.25.1	Odstáření podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	124,475	15,46	21%	1,924,30	0,000	0,00	124,475	1,924,30
4-1-05.25.2	Odstáření podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	124,475	25,03	21%	3,115,54	0,000	0,00	124,475	3,115,54
4-1-05.25.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	1	59,126	423,29	21%	25,027,63	0,000	0,00	59,126	25,027,63
4-1-05.25.4	Poplatek za skládku stavební suti	1	59,126	368,08	21%	21,763,16	0,000	0,00	59,126	21,763,16
4-1-05.25.5	Odstáření živického krytu frézováním II.50 mm	m2	228,218	26,50	21%	6,048,17	0,000	0,00	228,218	6,048,17

Kód objektu	Název objektu (xxx.yy)	Měna	Celkový počet	Jednotková	Sazba	Celková cena bez	Měnapráce	Vícepráce	
Kódý subobj.	Názyv subobjektu (y.zz)	jednotka	jednotek	cena (CZK)	DPH	DPH (CZK)	cena	jednotky	cena
4.1-05.25.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	29.212	423,29	21%	12.365,19	0,00	29.212	12.365,19
4.1-05.25.7	Poplatek za recyklaci	l	29.212	50,79	21%	1.483,82	0,00	29.212	1.483,82
4.1-05.25.8	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	104,925	81,71	21%	8.573,80	0,00	104,925	8.573,80
4.1-05.25.11	Posfirk živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	201,284	40,49	21%	8.149,74	0,00	201,284	8.149,74
4.1-05.25.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	226,510	161,95	21%	36.684,41	0,00	226,510	36.684,41
4.1-05.25.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	226,510	302,78	21%	68.582,70	0,00	226,510	68.582,70
SO 4.1-05.25	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B6, B7“					193.718,46	0,00		193.718,46
SO 4.1-05.26	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B8A“								
4.1-05.26.1	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	13,778	15,46	21%	213,00	0,00	13,778	213,00
4.1-05.26.2	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	13,778	25,03	21%	344,86	0,00	13,778	344,86
4.1-05.26.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	6,545	423,29	21%	2.770,44	0,00	6,545	2.770,44
4.1-05.26.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	6,545	368,08	21%	2.409,08	0,00	6,545	2.409,08
4.1-05.26.5	Odstraňování živického krytu frézováním II.50 mm	m2	21,934	26,50	21%	581,29	0,00	21,934	581,29
4.1-05.26.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	2,807	423,29	21%	1.188,26	0,00	2,807	1.188,26
4.1-05.26.7	Poplatek za recyklaci	l	2,807	50,79	21%	142,59	0,00	2,807	142,59
4.1-05.26.8	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	11,946	81,71	21%	976,15	0,00	11,946	976,15
4.1-05.26.11	Posfirk živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	17,764	40,49	21%	719,24	0,00	17,764	719,24
4.1-05.26.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	24,510	161,95	21%	3.969,51	0,00	24,510	3.969,51
4.1-05.26.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	24,510	302,78	21%	7.421,14	0,00	24,510	7.421,14
SO 4.1-05.26	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B8A“					7.421,14	0,00		7.421,14
SO 4.1-05.27	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B9, B10“					20.735,56	0,00		20.735,56
4.1-05.27.1	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	73,289	15,46	21%	1.133,00	0,00	73,289	1.133,00
4.1-05.27.2	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	73,289	25,03	21%	1.834,38	0,00	73,289	1.834,38
4.1-05.27.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	34,812	423,29	21%	14.735,72	0,00	34,812	14.735,72
4.1-05.27.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	34,812	368,08	21%	12.813,67	0,00	34,812	12.813,67
4.1-05.27.5	Odstraňování živického krytu frézováním II.50 mm	m2	87,240	26,50	21%	2.312,01	0,00	87,240	2.312,01
4.1-05.27.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	15,383	423,29	21%	6.511,34	0,00	15,383	6.511,34
4.1-05.27.7	Poplatek za recyklaci	l	15,383	50,79	21%	781,36	0,00	15,383	781,36
4.1-05.27.8	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	75,082	81,71	21%	6.135,22	0,00	75,082	6.135,22
4.1-05.27.11	Posfirk živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	100,994	40,49	21%	4.089,11	0,00	100,994	4.089,11
4.1-05.27.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	132,670	161,95	21%	21.486,56	0,00	132,670	21.486,56
4.1-05.27.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	132,670	302,78	21%	40.169,82	0,00	132,670	40.169,82
SO 4.1-05.27	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B9, B10“					40.169,82	0,00		40.169,82
SO 4.1-05.28	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B11“					112.002,19	0,00		112.002,19
4.1-05.28.1	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	1,687	15,46	21%	26,08	0,00	1,687	26,08
4.1-05.28.2	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	1,687	25,03	21%	42,23	0,00	1,687	42,23
4.1-05.28.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	0,801	423,29	21%	339,06	0,00	0,801	339,06
4.1-05.28.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	0,801	368,08	21%	294,83	0,00	0,801	294,83
4.1-05.28.5	Odstraňování živického krytu frézováním II.50 mm	m2	3,205	26,50	21%	84,93	0,00	3,205	84,93
4.1-05.28.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	0,410	423,29	21%	173,73	0,00	0,410	173,73
4.1-05.28.7	Poplatek za recyklaci	l	0,410	50,79	21%	20,85	0,00	0,410	20,85
4.1-05.28.8	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,282	81,71	21%	104,76	0,00	1,282	104,76
4.1-05.28.11	Posfirk živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	2,707	40,49	21%	109,60	0,00	2,707	109,60
4.1-05.28.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	2,910	161,95	21%	471,29	0,00	2,910	471,29
4.1-05.28.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	2,910	302,78	21%	881,09	0,00	2,910	881,09