

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2012

ev. číslo zhotovitele: 13 - 0328A12 (KIS: 157 20 762)

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

Adresa: Svárov č. p. 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 702 38 880
DIČ: CZ70238880
Zastoupený: Ing. Jaromírem Kudlíkem, předsedou Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko, a Josefem Daňkem, členem Rady
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

účastníci sdružení „Sdružení pro Čistou řeku Bečvu II-B“, tj.

1. Porr a.s.

se sídlem Praha 10, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ: 430 05 560
DIČ: CZ43005560

(vedoucí účastník sdružení)

2. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

IČ: 402 33 308
DIČ: CZ40233308

(účastník sdružení)

3. Porr Bau GmbH

se sídlem Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika

zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni (Handelsgericht Wien) pod číslem FN 34160 k
(účastník sdružení)

4. Berger Bau GmbH**se sídlem Passau, Äußere Spitalhofstraße 19, PSČ 940 36, SRN**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Pasově (Amtsgericht Passau – Registergericht) pod č. HRB 4173

(účastník sdružení)

zastoupení na základě plných mocí účastníků Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Porr Bau GmbH a Berger GmbH udělených v rámci smlouvy o sdružení a obsažených v nabídce vedoucím účastníkem Porr a.s., jejímž jménem jednají a podepisují členové statutárního orgánu – představenstva:

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Josef Husar, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 11. 2012:

I.

Účastníci smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 11. 2012 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, jejímž předmětem je realizace stavebního projektu „Čistá řeka Bečva II-B“, uzavírají tento dodatek č. 3 ke shora označené smlouvě o dílo z důvodů definovaných obsahem čl. 8.4 obchodních podmínek (prodloužení lhůty pro dokončení), které jsou součástí shora definované smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2012.

Zhotovitel uplatnil přípisem ze dne 1. 6. 2015 nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodů definovaných obsahem čl. 8.4 písm. a) shora specifikovaných obchodních podmínek (tj. že došlo k nepředvídatelným změnám rozsahu činností nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla oproti stavu definovanému obsahem smlouvy o dílo), a to pro části díla specifikované obsahem čl. II tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Objednatel se ztotožnil s popisem skutkového stavu obsaženým v písemném podání zhotovitele ze dne 1. 6. 2015 a vyhodnotil nárok uplatněný zhotovitelem v daném rozsahu jako relevantní.

II.

Účastníci smlouvy o dílo se dohodli, že v případě jednotlivých dílčích projektů specifikovaných obsahem čl. 8.3 (harmonogram prací) shora definovaných obchodních podmínek, a to:

- ⇒ 10.2 – Kanalizace Huslenky – I. etapa;
- ⇒ 53.6 – Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Leskové
- ⇒ 4.1 – Kanalizace obce Francova Lhota
- ⇒ 44.1 – Odkanalizování obce Střelná
- ⇒ 51.1 – Kanalizace obce Valašská Senice
- ⇒ 21.1 – Odkanalizování obce Lačnov

se lhůta pro dokončení díla stanovená obsahem přílohy č. 1 k obchodním podmínkám pro projekt Čistá řeka Bečva II-B stanoví na den **15. 8. 2015**.

V případě všech zbývajících částečných projektů definovaných obsahem čl. 8.3 (harmonogram prací) shora označených obchodních podmínek zůstává lhůta pro dokončení díla k termínu **30. 6. 2015**.


III.


Účastníci smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 3 jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje a je podepisován ve čtyřech originálních vyhotoveních, přičemž dvě originální vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě originální vyhotovení objednatel. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou SOMV usnesením č. 48/3 na zasedání konaném dne 29. 6. 2015.

OBJEDNATEL: (podepsáno a orazítkováno)

Datum: 30. 6. 2015

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko


.....
Ing. Jaromír Kudlík
předseda


.....
Josef Daněk
člen

Rady SOMV

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541

-4-

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

Datum: 30. 6. 2015

Účastníci sdružení

„Sdružení pro Čistou řeku Bečvu II-B“,

tj. jménem společnosti Porr a.s., a za společnosti Vodo hospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Porr Bau GmbH, Berger Bau GmbH na základě plných mocí obsažených ve smlouvě o sdružení

Porr a.s.


.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


.....
Josef Husar
člen představenstva

Porr a.s.

Duběšská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČ: 43005660

-35-