

Kód objektu	Název objektu (xxx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnápráce	Vícepráce
Kódy subobjektu	Název subobjektu (y-zz)						cena	cena
SO 4.1-05.28	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „B11“					2 548,45	0,00	2 548,45
4.1-05.31.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	48 910	15,46	21%	756,11	0,00	48 910
4.1-05.31.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	48 910	25,03	21%	1 224,19	0,00	48 910
4.1-05.31.3	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	l	23 232	423,29	21%	9 833,90	0,00	1 224,19
4.1-05.31.4	Poplatek za skládku stavební suší	l	23 232	368,08	21%	8 551,22	0,00	23 232
4.1-05.31.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	86 695	26,50	21%	2 297,56	0,00	8 551,22
4.1-05.31.6	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	m2	11 097	423,29	21%	4 697,37	0,00	2 297,56
4.1-05.31.7	Poplatek za recyklaci	l	11 097	50,79	21%	563,69	0,00	11 097
4.1-05.31.8	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	41,579	81,71	21%	3 397,57	0,00	11 097
4.1-05.31.11	Positk živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	75,380	40,49	21%	3 052,04	0,00	41 579
4.1-05.31.13	Asf bet obrus ACO11 tl.50mm -3m	m2	86,460	161,95	21%	14 002,62	0,00	75 380
4.1-05.31.19	Studentá recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	86,460	302,78	21%	26 178,36	0,00	86 460
SO 4.1-05.31	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C1, C1A“					74 554,63	0,00	74 554,63
SO 4.1-05.32	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C2, C2-1“					74 554,63	0,00	74 554,63
4.1-05.32.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	86 081	15,46	21%	1 330,76	0,00	86 081
4.1-05.32.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	86 081	25,03	21%	2 154,55	0,00	1 330,76
4.1-05.32.3	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	l	40 888	423,29	21%	17 307,64	0,00	2 154,55
4.1-05.32.4	Poplatek za skládku stavební suší	l	40 888	368,08	21%	15 050,13	0,00	17 307,64
4.1-05.32.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	160 156	26,50	21%	4 244,41	0,00	40 888
4.1-05.32.6	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	l	20,500	423,29	21%	8 677,32	0,00	15 050,13
4.1-05.32.7	Poplatek za recyklaci	l	20,500	50,79	21%	2 050,13	0,00	160 156
4.1-05.32.8	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	68,730	81,71	21%	5 616,17	0,00	20 500
4.1-05.32.11	Positk živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	137,057	40,49	21%	5 549,26	0,00	68 730
4.1-05.32.13	Asf bet obrus ACO11 tl.50mm -3m	m2	151,390	161,95	21%	24 518,36	0,00	137 057
4.1-05.32.19	Studentá recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	151,390	302,78	21%	45 837,86	0,00	151 390
SO 4.1-05.32	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C2, C2-1“					45 837,86	0,00	45 837,86
SO 4.1-05.33	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C3“					131 327,74	0,00	131 327,74
4.1-05.33.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	22 458	15,46	21%	347,19	0,00	22 458
4.1-05.33.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	22 458	25,03	21%	562,11	0,00	347,19
4.1-05.33.3	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	l	10 668	423,29	21%	4 515,46	0,00	562,11
4.1-05.33.4	Poplatek za skládku stavební suší	l	10 668	368,08	21%	3 926,49	0,00	4 515,46
4.1-05.33.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	43 512	26,50	21%	1 153,14	0,00	10 668
4.1-05.33.6	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	l	5,570	423,29	21%	2 357,75	0,00	3 926,49
4.1-05.33.7	Poplatek za recyklaci	l	5,570	50,79	21%	282,93	0,00	43 512
4.1-05.33.8	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	14,529	81,71	21%	1 187,21	0,00	5 570
4.1-05.33.11	Positk živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	34,019	40,49	21%	1 377,39	0,00	14 529
4.1-05.33.13	Asf bet obrus ACO11 tl.50mm -3m	m2	35 700	161,95	21%	5 781,80	0,00	34 019
4.1-05.33.19	Studentá recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	35 700	302,78	21%	10 809,25	0,00	35 700
SO 4.1-05.33	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C3“					10 809,25	0,00	10 809,25
SO 4.1-05.34	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C4“					32 300,72	0,00	32 300,72
4.1-05.34.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	45 227	15,46	21%	699,18	0,00	45 227
4.1-05.34.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	45 227	25,03	21%	1 132,00	0,00	699,18
4.1-05.34.3	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	l	21 483	423,29	21%	9 093,57	0,00	1 132,00
4.1-05.34.4	Poplatek za skládku stavební suší	l	21 483	368,08	21%	7 907,45	0,00	9 093,57
4.1-05.34.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	85 169	26,50	21%	2 257,13	0,00	21 483
SO 4.1-05.34	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C4“					2 257,13	0,00	2 257,13

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce jednotky	Měněpráce cena	jednotky	Vícepráce jednotky	cena
4.1-05.34.6	Vodovodná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		t	10,901	423,29	21%	4 614,40	0,000	0,00	0,000	10,901	4 614,40
4.1-05.34.7	Poplatek za recyklaci		t	10,901	50,79	21%	553,72	0,000	0,00	0,000	10,901	553,72
4.1-05.34.8	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	30,690	81,71	21%	2 507,79	0,000	0,00	0,000	30,690	2 507,79
4.1-05.34.11	Positk živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2		m2	67,121	40,49	21%	2 717,64	0,000	0,00	0,000	67,121	2 717,64
4.1-05.34.13	Asf bet obrus ACO11 l il 50mm -3m		m2	73,460	161,95	21%	11 897,21	0,000	0,00	0,000	73,460	11 897,21
4.1-05.34.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace		m2	73,460	302,78	21%	22 242,22	0,000	0,00	0,000	73,460	22 242,22
SO 4.1-05.34	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C4“				65 622,31		65 622,31		0,00			65 622,31
SO 4.1-05.36	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C4-1-1“											
4.1-05.36.1	Odstanění podkladu z kamenná těžaného do tl.20 cm		m2	32,396	15,46	21%	500,83	0,000	0,00	0,000	32,396	500,83
4.1-05.36.2	Odstanění podkladu z kamenná těžaného do tl.20 cm		m2	32,396	25,03	21%	810,85	0,000	0,00	0,000	32,396	810,85
4.1-05.36.3	Vodovodná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		t	15,388	423,29	21%	6 513,50	0,000	0,00	0,000	15,388	6 513,50
4.1-05.36.4	Poplatek za skládku stavební suti		t	15,388	368,08	21%	5 663,91	0,000	0,00	0,000	15,388	5 663,91
4.1-05.36.5	Odstanění živičného krytu frézováním tl.50 mm		m2	61,728	26,50	21%	1 635,89	0,000	0,00	0,000	61,728	1 635,89
4.1-05.36.6	Vodovodná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		t	7,901	423,29	21%	3 344,61	0,000	0,00	0,000	7,901	3 344,61
4.1-05.36.7	Poplatek za recyklaci		t	7,901	50,79	21%	401,35	0,000	0,00	0,000	7,901	401,35
4.1-05.36.8	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	28,955	81,71	21%	2 366,02	0,000	0,00	0,000	28,955	2 366,02
4.1-05.36.11	Positk živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2		m2	54,567	40,49	21%	2 209,34	0,000	0,00	0,000	54,567	2 209,34
4.1-05.36.13	Asf bet obrus ACO11 l il 50mm -3m		m2	58,240	161,95	21%	9 432,26	0,000	0,00	0,000	58,240	9 432,26
4.1-05.36.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace		m2	58,240	302,78	21%	17 633,91	0,000	0,00	0,000	58,240	17 633,91
SO 4.1-05.36	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C4-1-1“				50 512,47		50 512,47		0,00			50 512,47
SO 4.1-05.38.1	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C5B, C5“											
4.1-05.38.2	Odstanění podkladu z kamenná těžaného do tl.20 cm		m2	-13,800	15,46	21%	-213,34	-13,800	-213,34	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.3	Vodovodná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		m2	-13,800	25,03	21%	-345,41	-13,800	-345,41	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.4	Poplatek za skládku stavební suti		t	-6,555	423,29	21%	-2 774,67	-6,555	-2 774,67	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.5	Odstanění živičného krytu frézováním tl.50 mm		m2	-24,850	368,08	21%	-9 142,76	-24,850	-9 142,76	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.6	Vodovodná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		t	-3,181	26,50	21%	-838,57	-3,181	-838,57	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.7	Poplatek za recyklaci		t	-3,181	423,29	21%	-1 346,40	-3,181	-1 346,40	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.8	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	-2,200	50,79	21%	-161,57	-2,200	-161,57	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.11	Positk živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2		m2	-12,700	81,71	21%	-1 042,21	-12,700	-1 042,21	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.13	Asf bet obrus ACO11 l il 50mm -3m		m2	-12,700	40,49	21%	-514,21	-12,700	-514,21	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.14	Úprava zalivky dil. spár tloušťky do 4 cm š. do 4 cm		m	-18,000	161,95	21%	-2 991,28	-18,000	-2 991,28	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.15	Zarovnání slyčné plochy živčného tl. do 5 cm		m	-18,000	72,14	21%	-1 298,58	-18,000	-1 298,58	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.16	Rezární stávaného živčného krytu tl. 5 - 10 cm		m	-18,000	11,78	21%	-212,01	-18,000	-212,01	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.17	Osaz sil bet stoji obruba+opeřra bet		m	-18,000	50,79	21%	-914,31	-18,000	-914,31	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.18	Obrubnik silněči betonový 150x250x1000 mm		kus	-16,000	124,41	21%	-1 990,57	-16,000	-1 990,57	0,000	0,000	0,00
4.1-05.38.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace		m2	-16,000	92,02	21%	-1 487,04	-16,000	-1 487,04	0,000	0,000	0,00
SO 4.1-05.38	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „C5B, C5“				302,78	21%	-4 844,48	-16,000	-4 844,48	0,000	0,000	0,00
SO 4.1-07.1	PRÉLOŽKY VODOVODU						-21 944,97		-21 944,97			0,00
4.1-07.1.3	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože obsypu a zášypu, identifikacního vodiče a výstražné pásky		m	129,000	790,94	21%	102 031,60	0,000	0,00	0,000	129,000	102 031,60
4.1-07.1.4	Přeložka vodovodu z PE 100 d110x6,6 mm SDR 17 vč. tvarovek tlak. zkoušky a desinfekce		m	34,000	1 807,87	21%	61 467,55	0,000	0,00	0,000	34,000	61 467,55
4.1-07.1.5	Přeložka vodovodu z PE 100 d63x6,6 mm SDR 17 vč. tvarovek tlak. zkoušky a desinfekce		m	5,000	1 694,88	21%	8 474,39	-5,000	-8 474,39	0,000	0,000	0,00
SO 4.1-07.1	PRÉLOŽKY VODOVODU						155 024,76		-8 474,39			163 499,15

Kod objektu Kody subobj.	Název objektu (xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
CELKEM UNATELNÉ NAKLADY:										
						4 150 412,92		-6 889 518,21		11 039 931,13
CELKEM NEUNATELNÉ NAKLADY:										
						723 655,47		-99 843,86		10 216 431,80
										823 499,33

Číslo návrhu:	Název změny:
B/	Více a méně výměry na podprojektu 21.1

ZL č. 88/B/21.1

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B

Číslo projektu: GZ.1.02/1.1.00/09.04.098

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz) SO 21.1-01	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnitelné jednotky	Měnitelná cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
21.1-01.2	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m ³	10,178	33,90	21%	345,01	0,000	0,00	10,178	345,01
21.1-01.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 započatých i nezapočatých s uvozním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	37,084	94,39	21%	3 500,49	0,000	0,00	37,084	3 500,49
21.1-01.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 započatých i nezapočatých s uvozním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	1,951	486,10	21%	948,57	0,000	0,00	1,951	948,57
21.1-01.5	Netřezný zemní protlak 200-500 mm vč. vystrojení jámy	m	0,348	6 854,83	21%	2 385,48	0,000	0,00	0,348	2 385,48
21.1-01.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m ²	70,189	18,83	21%	1 321,80	0,000	0,00	70,189	1 321,80
21.1-01.8	Odstánění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m ²	70,189	8,29	21%	581,59	0,000	0,00	70,189	581,59
21.1-01.9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	20,396	3,77	21%	76,82	0,000	0,00	20,396	76,82
21.1-01.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m ³	1,073	6,78	21%	7,27	0,000	0,00	1,073	7,27
21.1-01.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m ³	26,573	45,20	21%	1 201,00	0,000	0,00	26,573	1 201,00
21.1-01.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m ³	10,511	60,26	21%	633,44	0,000	0,00	10,511	633,44
21.1-01.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m ³	1,951	60,26	21%	117,59	0,000	0,00	1,951	117,59
21.1-01.14	Zasyp jam, rýh, šachet se zhuňným	m ³	26,573	56,50	21%	1 501,25	0,000	0,00	26,573	1 501,25
21.1-01.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	7,939	82,86	21%	657,83	0,000	0,00	7,939	657,83
21.1-01.16	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m ²	40,712	33,90	21%	1 380,03	0,000	0,00	40,712	1 380,03
21.1-01.17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	10,511	128,06	21%	1 346,05	0,000	0,00	10,511	1 346,05
21.1-01.18	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m ³	1,951	128,06	21%	249,89	0,000	0,00	1,951	249,89
21.1-01.19	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	1,305	508,46	21%	663,54	0,000	0,00	1,305	663,54
21.1-01.20	Horizont vrtání hl-6m dl-160m D90 - vč. všech prací a dodávek potrubí PE D90 s ochrannou vrstvou	m	10,996	1 376,55	21%	15 136,52	0,000	0,00	10,996	15 136,52
21.1-01.21	Trouby betonové DN1000 - oprava stávací, propustku demontáž + montáž + dodávka	m	-5,000	7 382,12	21%	-36 910,60	-5,000	-36 910,60	0,000	0,00
21.1-01.22	Ocelová chránička D 273x8 mm dodávka a montáž	m	1,305	1 845,53	21%	2 408,42	0,000	0,00	1,305	2 408,42
21.1-01.23	Chránička PE 150x9,5 mm	m	0,883	191,19	21%	168,81	0,000	0,00	0,883	168,81
21.1-01.24	Štěrkosek frakce 0-4	m ³	7,939	97,93	21%	777,44	0,000	0,00	7,939	777,44
21.1-01.25	Lože pod potrubí ze štěrkoisku do 63 mm	m ³	2,036	316,38	21%	644,14	0,000	0,00	2,036	644,14
21.1-01.27	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm vč. tvarovek	m	19,051	31,64	21%	602,73	0,000	0,00	19,051	602,73
21.1-01.28	Taková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč. zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	31,700	13,56	21%	429,83	0,000	0,00	31,700	429,83

Kód objektu Kódový subobjekt	Název objektu (xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21-1-01.30	Šachta z betonových dílců výška vsutpu 2,1m šachta pro automat. odzdušň. a zavzdušň. ventil	kus	-1,000	26 154,41	21%	-26 154,41	-1,000	-26 154,41	0,000	0,00
21-1-01.32	Potrubi PE D90 vč. tvarovek	m	21,296	361,57	21%	7 700,07	0,000	0,00	21,296	7 700,07
SO 21-1-01	VÝTLAČNÝ ŘÁD DO HORNÍ LIDĚČ - LAČNOV					-18 279,40				
SO 21-1-02	KANALIZAČNÍ SBĚRAČ HORNÍ LIDĚČ - LAČNOV									
21-1-02.32	Montáž potrubí HOBAS ve výkopu, DN 1000	m	0,040	558,27	21%	22,33	0,000	0,00	0,040	22,33
21-1-02.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1,153	30,13	21%	34,74	0,000	0,00	1,153	34,74
21-1-02.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulštění koncov potrubí	m	1,160	16,57	21%	19,22	0,000	0,00	1,160	19,22
21-1-02.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 1000, vodou, vč. ulštění koncov potrubí	m	0,040	97,93	21%	3,92	0,000	0,00	0,040	3,92
21-1-02.40	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	1,200	15,82	21%	18,99	0,000	0,00	1,200	18,99
21-1-02.41	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	1,188	274,95	21%	326,64	0,000	0,00	1,188	326,64
21-1-02.42	Troubka sklolam. DN1000, PN1, SN 10000	m	0,041	6 211,53	21%	254,67	0,000	0,00	0,041	254,67
SO 21-1-02	KANALIZAČNÍ SBĚRAČ HORNÍ LIDĚČ - LAČNOV CELKEM PO ZMĚNĚ					680,51				
SO 21-1-03	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 21-1-03.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „G“ - 1.ČÁST									
21-1-03.1.4	Sajmutní ornice s přemístěním do 50 m	m ³	0,506	33,90	21%	17,15	0,000	0,00	0,506	17,15
21-1-03.1.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	6,250	94,39	21%	589,96	0,000	0,00	6,250	589,96
21-1-03.1.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	0,329	486,10	21%	159,93	0,000	0,00	0,329	159,93
21-1-03.1.7	Nerýzný zemní protlak 200-500 mm vč. vystrojení jámy, 8 kusů prefa panelů, lože 20 cm z makademu a čerpací jímka z PVC DN 400	m	0,026	9 491,31	21%	246,78	0,000	0,00	0,026	246,78
21-1-03.1.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m ²	10,713	26,36	21%	282,44	0,000	0,00	10,713	282,44
21-1-03.1.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m ²	10,713	11,30	21%	121,05	0,000	0,00	10,713	121,05
21-1-03.1.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m ³	3,438	6,03	21%	20,72	0,000	0,00	3,438	20,72
21-1-03.1.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m ³	0,181	9,04	21%	1,63	0,000	0,00	0,181	1,63
21-1-03.1.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m ³	2,742	45,20	21%	123,92	0,000	0,00	2,742	123,92
21-1-03.1.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m ³	3,508	60,26	21%	211,42	0,000	0,00	3,508	211,42
21-1-03.1.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m ³	0,181	60,26	21%	10,90	0,000	0,00	0,181	10,90
21-1-03.1.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	4,267	56,50	21%	241,04	0,000	0,00	4,267	241,04
21-1-03.1.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	1,246	82,86	21%	103,25	0,000	0,00	1,246	103,25
21-1-03.1.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m ²	1,012	33,30	21%	34,31	0,000	0,00	1,012	34,31
21-1-03.1.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	3,508	128,06	21%	449,26	0,000	0,00	3,508	449,26
21-1-03.1.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m ³	0,181	128,06	21%	23,16	0,000	0,00	0,181	23,16
21-1-03.1.22	Štěrkokopsek frakce 0-4	m ³	1,246	97,93	21%	122,02	0,000	0,00	1,246	122,02
21-1-03.1.23	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m ³	1,525	173,25	21%	264,25	0,000	0,00	1,525	264,25
21-1-03.1.25	Odstranění podkladu nad 200 m ² kam. těžně tl. 20 cm	m ²	1,564	15,07	21%	23,57	0,000	0,00	1,564	23,57

Kód objektu	Název objektu (..xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněná jednotky	Měněná cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
21.1-03.1.26	Odstřežení podkladu nad 200 m ² , kam. dřevce II, 20 cm		m ²	1,564	14,31	21%	22,39	0,000	0,00	1,564	22,39
21.1-03.1.29	Vodovorná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		l	0,745	37,66	21%	28,08	0,000	0,00	0,745	28,08
21.1-03.1.30	Poplatek za skládku stavební suti		l	0,745	37,66	21%	28,08	0,000	0,00	0,745	28,08
21.1-03.1.31	Odstřežení podkladu nad 200 m ² , živ. úroveň II, 10 cm		m ²	1,564	28,62	21%	44,77	0,000	0,00	1,564	44,77
21.1-03.1.32	Vodovorná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		l	0,283	37,66	21%	10,67	0,000	0,00	0,283	10,67
21.1-03.1.33	Poplatek za recyklaci		l	0,283	60,26	21%	17,06	0,000	0,00	0,283	17,06
21.1-03.1.34	Opláštění trávníku z geotextilie včetně dodávky nekanané textilie a ukotvení		m ²	1,163	24,10	21%	28,04	0,000	0,00	1,163	28,04
21.1-03.1.35	Lože pod potrubí ze štěrkodřě 0 - 63 mm		m ³	0,174	316,38	21%	56,05	0,000	0,00	0,174	56,05
21.1-03.1.36	Trativody z PVC průměrných flexibilních trubek lože ze štěrku štěrkošáskem, trubky d 100 mm		m	1,057	48,96	21%	51,76	0,000	0,00	1,057	51,76
21.1-03.1.37	Lože pod potrubí ze štěrkošásku do 63 mm		m ³	0,340	316,38	21%	107,57	0,000	0,00	0,340	107,57
21.1-03.1.38	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr. II 30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) II, 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)		m ²	1,564	90,39	21%	141,37	0,000	0,00	1,564	141,37
21.1-03.1.39	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	2,060	30,13	21%	62,07	0,000	0,00	2,060	62,07
21.1-03.1.41	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.		m	2,060	16,57	21%	34,14	0,000	0,00	2,060	34,14
21.1-03.1.47	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	2,060	15,82	21%	32,58	0,000	0,00	2,060	32,58
21.1-03.1.48	Trubka kanalizační plast DN250 SN8		m	2,091	274,95	21%	574,92	0,000	0,00	2,091	574,92
21.1-03.1.49	Trubka kanalizační plast DN250 SN16		m	0,031	519,76	21%	16,11	0,000	0,00	0,031	16,11
21.1-03.1.51	Řezání stávajícího živ. úroveň II 5 - 10 cm		m	2,279	51,98	21%	118,46	0,000	0,00	2,279	118,46
DSO 21.1-03.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „G“ - 1.ČÁST CELKEM						4 419,88				
DSO 21.1-03.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „G1, G2, G2.1“										
21.1-03.2.39	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	-0,971	30,13	21%	-29,26	-0,971	-29,26	0,000	0,00
21.1-03.2.41	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí		m	-1,060	16,57	21%	-17,57	-1,060	-17,57	0,000	0,00
21.1-03.2.42	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupů 2,1 m vč. poklopu if. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty		kus	-1,000	11 216,32	21%	-11 216,32	-1,000	-11 216,32	0,000	0,00
21.1-03.2.45	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	-1,060	15,82	21%	-16,76	-1,060	-16,76	0,000	0,00
21.1-03.2.46	Trubka kanalizační plast DN250 SN8		m	-1,018	274,95	21%	-279,89	-1,018	-279,89	0,000	0,00
DSO 21.1-03.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „G3, G4, G4A“										
21.1-03.3.40	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	1,274	30,13	21%	38,39	0,000	0,00	1,274	38,39
21.1-03.3.42	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí		m	1,370	16,57	21%	22,70	0,000	0,00	1,370	22,70
21.1-03.3.45	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	1,370	15,82	21%	21,67	0,000	0,00	1,370	21,67
21.1-03.3.46	Trubka kanalizační plast DN250 SN8		m	1,340	274,95	21%	368,43	0,000	0,00	1,340	368,43
DSO 21.1-03.4	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „G5A, G5B“										
21.1-03.4.4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m ³	36,746	33,90	21%	1 245,60	0,000	0,00	36,746	1 245,60
21.1-03.4.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m ³	201,648	94,39	21%	19 034,22	0,000	0,00	201,648	19 034,22

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx-yy) Název subobjektu (yzz)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21-1-03.4.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapáženy s uzavřenými s přílehlým terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,614	488,10	21%	5 159,21	0,000	0,00	10,614	5 159,21
21-1-03.4.7	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	330,649	26,36	21%	8 717,47	0,000	0,00	330,649	8 717,47
21-1-03.4.8	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	330,649	11,30	21%	3 736,06	0,000	0,00	330,649	3 736,06
21-1-03.4.9	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	110,906	6,03	21%	668,35	0,000	0,00	110,906	668,35
21-1-03.4.10	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	5,837	9,04	21%	52,76	0,000	0,00	5,837	52,76
21-1-03.4.11	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	143,980	45,20	21%	6 507,43	0,000	0,00	143,980	6 507,43
21-1-03.4.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	57,668	60,26	21%	3 475,23	0,000	0,00	57,668	3 475,23
21-1-03.4.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	10,614	60,26	21%	639,59	0,000	0,00	10,614	639,59
21-1-03.4.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	145,690	56,50	21%	8 230,87	0,000	0,00	145,690	8 230,87
21-1-03.4.15	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	38,672	82,86	21%	3 204,35	0,000	0,00	38,672	3 204,35
21-1-03.4.16	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.osetl travním semenem	m2	73,492	33,90	21%	2 491,20	0,000	0,00	73,492	2 491,20
21-1-03.4.17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	57,668	128,06	21%	7 384,87	0,000	0,00	57,668	7 384,87
21-1-03.4.18	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	10,614	128,06	21%	1 359,14	0,000	0,00	10,614	1 359,14
21-1-03.4.19	Horizontl vrtní hl-2m dl-55m D-315 vč.všechny práce a dodávek, potrubí PE D 250	m	4,601	2 141,30	21%	9 852,11	0,000	0,00	4,601	9 852,11
21-1-03.4.20	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	38,672	97,93	21%	3 786,95	0,000	0,00	38,672	3 786,95
21-1-03.4.21	Vhodný zasyповый materiál pro mislní komunikace podle TP146	m3	1,710	173,25	21%	296,33	0,000	0,00	1,710	296,33
21-1-03.4.22	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.těžné tl.20 cm	m2	8,265	15,07	21%	124,52	0,000	0,00	8,265	124,52
21-1-03.4.23	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.dřevné tl.20 cm	m2	8,265	14,31	21%	118,30	0,000	0,00	8,265	118,30
21-1-03.4.24	Vytrhání obrub z krajinků nebo obrubníků stojalých	m	2,629	120,52	21%	316,86	0,000	0,00	2,629	316,86
21-1-03.4.25	Odstanění oplocení a zpeňné obnovení vč.zemních p.bei,základů,pítleiva a případně podezdívky	m	2,629	602,62	21%	1 584,30	0,000	0,00	2,629	1 584,30
21-1-03.4.26	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	4,307	37,66	21%	162,21	0,000	0,00	4,307	162,21
21-1-03.4.27	Poplatek za skládku stavební suší	t	4,307	37,66	21%	162,21	0,000	0,00	4,307	162,21
21-1-03.4.28	Odstanění podkladu nad 200 m2, živčného tl.10 cm	m2	8,265	28,62	21%	236,58	0,000	0,00	8,265	236,58
21-1-03.4.29	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	1,496	37,66	21%	56,34	0,000	0,00	1,496	56,34
21-1-03.4.30	Poplatek za recyklaci	t	1,496	60,26	21%	90,15	0,000	0,00	1,496	90,15
21-1-03.4.31	Lože pod potrubí ze štěrkopisek do 63 mm	m3	10,547	316,38	21%	3 336,67	0,000	0,00	10,547	3 336,67
21-1-03.4.32	Provizorní oprava mislní komunikace (skladba : huliněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklat (proviska) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	54,060	90,39	21%	4 886,67	0,000	0,00	54,060	4 886,67
21-1-03.4.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	63,919	30,13	21%	1 925,95	0,000	0,00	63,919	1 925,95
21-1-03.4.35	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	68,520	16,57	21%	1 135,52	0,000	0,00	68,520	1 135,52
21-1-03.4.37	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu ř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	12 240,78	21%	48 963,12	0,000	0,00	4,000	48 963,12
21-1-03.4.39	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	68,520	15,82	21%	1 083,91	0,000	0,00	68,520	1 083,91
21-1-03.4.40	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	66,055	274,95	21%	18 161,60	0,000	0,00	66,055	18 161,60
21-1-03.4.42	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,559	51,98	21%	392,89	0,000	0,00	7,559	392,89

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Měřítko
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)															
DSO 21.1-03.4 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „G5A, G5F“ CELKEM																
DSO 21.1-03.5 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „G6, G6B, G7, G7A“																
21.1-03.5.4	Sejmuti omnice s přemístěním do 50 m	m3	-22,151	33,90	21%	-750,87										
21.1-03.5.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapážených s přihlédnutím do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na naložením na dopravní prostředek	m3	-151,401	94,39	21%	-14 291,30										
21.1-03.5.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na naložením na dopravní prostředek	m3	-7,969	486,10	21%	-3 873,57										
21.1-03.5.7	Neřezaný zeminí prolek 200-500 mm vč. vystrojení jámy, 8 kusů prefa panelů, lože 20 cm z makadamu a čerpací jímka z PVC DN 400	m	-1,823	9 491,31	21%	-17 302,66										
21.1-03.5.8	Pázení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-236,540	26,36	21%	-6 236,32										
21.1-03.5.9	Odstranění pázení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-236,540	11,30	21%	-2 672,70										
21.1-03.5.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-83,270	6,03	21%	-501,81										
21.1-03.5.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-4,383	9,04	21%	-39,61										
21.1-03.5.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-93,107	45,20	21%	-4 208,13										
21.1-03.5.13	Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-38,807	60,26	21%	-2 338,56										
21.1-03.5.14	Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-7,969	60,26	21%	-480,21										
21.1-03.5.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-107,279	56,50	21%	-6 060,80										
21.1-03.5.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-31,085	82,86	21%	-2 575,73										
21.1-03.5.17	Rozprostření omnice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-53,601	33,90	21%	-1 816,95										
21.1-03.5.18	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-38,807	128,06	21%	-4 969,45										
21.1-03.5.19	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-7,969	128,06	21%	-1 020,45										
21.1-03.5.20	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 350	m	-5,635	553,66	21%	-3 119,88										
21.1-03.5.21	Ocelová chránička D 426x10 mm dodávka a montáž	m	-5,635	3 073,37	21%	-17 318,46										
21.1-03.5.22	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-31,085	97,93	21%	-3 044,04										
21.1-03.5.23	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-14,171	173,25	21%	-2 455,09										
21.1-03.5.24	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. tl. 20 cm	m2	-20,560	15,07	21%	-309,74										
21.1-03.5.25	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. tl. 20 cm	m2	-20,560	14,31	21%	-294,26										
21.1-03.5.26	Výhrani obrub z krajníku nebo obrubníku stojálek	m	-1,989	120,52	21%	-239,73										
21.1-03.5.27	Odstranění oplocevní a zpětné obnovy vč. zemních p. bet. základů, plešiva a případně podezdívky	m	-1,326	602,62	21%	-799,07										
21.1-03.5.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-10,055	37,66	21%	-378,71										
21.1-03.5.29	Poplatek za skládku stavební suti	l	-10,055	37,66	21%	-378,71										
21.1-03.5.30	Odstranění podkladu nad 200 m2, živého tl. 10 cm	m2	-20,560	28,62	21%	-588,52										
21.1-03.5.31	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-3,721	37,66	21%	-140,15										
21.1-03.5.32	Poplatek za recyklaci	l	-3,721	60,26	21%	-224,24										
21.1-03.5.33	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-8,478	316,38	21%	-2 682,25										
21.1-03.5.34	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : nulový štěr tl. 30 cm + astilový recyklat (prosvlka) tl. 15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-20,560	90,39	21%	-1 858,49										

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (yzz)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnořpráce		Víceřpráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.5.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-45,745	30,13	21%	-1 378,35	-45,745	-1 378,35	0,000	0,00
21.1-03.5.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění koncu potrubí	m	-51,380	16,57	21%	-851,48	-51,380	-851,48	0,000	0,00
21.1-03.5.40	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-51,380	15,82	21%	-812,77	-51,380	-812,77	0,000	0,00
21.1-03.5.41	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-48,778	274,95	21%	-13 411,36	-48,778	-13 411,36	0,000	0,00
21.1-03.5.42	Trubka kanalizační plast DN250 SN16	m	-4,144	519,76	21%	-2 153,90	-4,144	-2 153,90	0,000	0,00
21.1-03.5.44	Řezání síťaválcého živičného krytu II. 5 - 10 cm	m	-24,198	51,98	21%	-1 257,72	-24,198	-1 257,72	0,000	0,00
DSO 21.1-03.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „G6, G6B, G7, G7A“ CELKEM									
DSO 21.1-03.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „G“ - 2.ČÁST									
21.1-03.6.5	Sejmnutí omice s přemístěním do 50 m	m3	-32,437	33,90	21%	-1 099,54	-32,437	-1 099,54	0,000	0,00
21.1-03.6.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-201,776	94,39	21%	-19 046,33	-201,776	-19 046,33	0,000	0,00
21.1-03.6.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-10,620	486,10	21%	-5 162,37	-10,620	-5 162,37	0,000	0,00
21.1-03.6.9	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-307,778	26,36	21%	-8 114,50	-307,778	-8 114,50	0,000	0,00
21.1-03.6.10	Odstřazení pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-307,778	11,30	21%	-3 477,64	-307,778	-3 477,64	0,000	0,00
21.1-03.6.11	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-112,310	6,03	21%	-676,80	-112,310	-676,80	0,000	0,00
21.1-03.6.12	Svislé přemístění výkoppku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-5,911	9,04	21%	-53,43	-5,911	-53,43	0,000	0,00
21.1-03.6.13	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-120,183	45,20	21%	-5 431,88	-120,183	-5 431,88	0,000	0,00
21.1-03.6.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-81,593	60,26	21%	-4 916,98	-81,593	-4 916,98	0,000	0,00
21.1-03.6.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-10,620	60,26	21%	-639,99	-10,620	-639,99	0,000	0,00
21.1-03.6.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-143,375	56,50	21%	-8 100,10	-143,375	-8 100,10	0,000	0,00
21.1-03.6.17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-32,522	82,86	21%	-2 694,80	-32,522	-2 694,80	0,000	0,00
21.1-03.6.18	Rozprostření omice, rovna, II. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-132,225	33,90	21%	-4 482,10	-132,225	-4 482,10	0,000	0,00
21.1-03.6.19	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-81,593	128,06	21%	-10 448,59	-81,593	-10 448,59	0,000	0,00
21.1-03.6.20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-10,620	128,06	21%	-1 359,97	-10,620	-1 359,97	0,000	0,00
21.1-03.6.21	Horizont vrtání hl.2m dl.55m D-315 vč. všech prací a dodávek, potrubí PE D 250	m	-13,295	2 141,30	21%	-28 468,54	-13,295	-28 468,54	0,000	0,00
21.1-03.6.22	Nasunutí potrubní sekce do chránětky, DN 400 vč. sřídících objímek a uzavření koncu chránětek	m	-1,270	576,26	21%	-731,84	-1,270	-731,84	0,000	0,00
21.1-03.6.23	Ocelová chráněčka D 42x48 mm dodávka a montáž	m	-12,504	2 937,79	21%	-3 730,99	-12,504	-3 730,99	0,000	0,00
21.1-03.6.24	Vhodný vykopový materiál pro sřídění silnice	m3	-31,587	97,93	21%	-3 093,19	-31,587	-3 093,19	0,000	0,00
21.1-03.6.25	Štěrkošek frakce 0-4	m3	-10,688	173,25	21%	-1 851,74	-10,688	-1 851,74	0,000	0,00
21.1-03.6.26	Vhodný zášpový materiál pro místní komunikace podle TP1 46	m3	-20,235	15,07	21%	-304,86	-20,235	-304,86	0,000	0,00
21.1-03.6.31	Odstřazení podkladu nad 200 m2, kam. těžné II.20 cm	m2	-20,235	14,31	21%	-299,61	-20,235	-299,61	0,000	0,00
21.1-03.6.32	Odstřazení podkladu nad 200 m2, kam. dřevné II.20 cm	m2	-10,816	85,87	21%	-928,82	-10,816	-928,82	0,000	0,00
21.1-03.6.33	Odstřání podkl. 200m2- beton+sít 15cm	m2	-0,958	120,52	21%	-115,46	-0,958	-115,46	0,000	0,00
21.1-03.6.34	Vyřtání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m								

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měrná jednotka	Měnápráve cena	Vícepráce jednotka	cena
21.1-03.6.35	Odstátnění plošcerní a zpětné obnovení vč.zemních p.bel.zakladu pletiva a případné podezdívky	m	-2,875	602,62	21%	-1 732,54	-2,875	-1 732,54	0,000	0,00
21.1-03.6.37	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč.uložení	l	-12,228	37,66	21%	-460,56	-12,228	-460,56	0,000	0,00
21.1-03.6.38	Poplatek za skládku stavbní suli	l	-12,228	37,66	21%	-460,56	-12,228	-460,56	0,000	0,00
21.1-03.6.39	Odstátnění podkladu nad 200 m2, živčičného tl.10 cm	m2	-9,419	28,62	21%	-269,61	-9,419	-269,61	0,000	0,00
21.1-03.6.40	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč.uložení	l	-1,705	37,66	21%	-64,21	-1,705	-64,21	0,000	0,00
21.1-03.6.41	Poplatek za recyklaci	l	-1,705	60,26	21%	-102,72	-1,705	-102,72	0,000	0,00
21.1-03.6.42	Opláštění trávníků z geotextilie včetně dodávky nekvané textilie a ukotvení	m2	-79,012	24,10	21%	-1 904,57	-79,012	-1 904,57	0,000	0,00
21.1-03.6.43	Lože pod potrubí ze šterkopisků 0 - 63 mm	m3	-8,757	316,38	21%	-2 770,51	-8,757	-2 770,51	0,000	0,00
21.1-03.6.44	Trávníky z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	-73,730	48,96	21%	-3 610,05	-73,730	-3 610,05	0,000	0,00
21.1-03.6.46	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	-9,003	316,38	21%	-2 848,34	-9,003	-2 848,34	0,000	0,00
21.1-03.6.48	Provizorní oprava misřní komunikace (skladba : hutěný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (oděžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-20,235	90,39	21%	-1 829,11	-20,235	-1 829,11	0,000	0,00
21.1-03.6.49	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-50,493	30,13	21%	-1 521,41	-50,493	-1 521,41	0,000	0,00
21.1-03.6.50	Zkoušková těsnost kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.učšnění koncu potrubí	m	-74,310	16,57	21%	-1 231,48	-74,310	-1 231,48	0,000	0,00
21.1-03.6.52	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tl.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-5,000	12 240,78	21%	-61 203,90	-5,000	-61 203,90	0,000	0,00
21.1-03.6.54	Kamerové zkoušky vč.vyčššení potrubí před provedením zkoušky	m	-74,310	15,82	21%	-1 175,50	-74,310	-1 175,50	0,000	0,00
21.1-03.6.55	Trubka kanalizační plasi DN250 SN8	m	-43,168	274,95	21%	-11 868,91	-43,168	-11 868,91	0,000	0,00
21.1-03.6.56	Trubka kanalizační plasi DN250 SN16	m	-10,253	519,76	21%	-5 329,12	-10,253	-5 329,12	0,000	0,00
21.1-03.6.57	Rezaní stávajícího živčičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-14,948	51,98	21%	-776,94	-14,948	-776,94	0,000	0,00
21.1-03.6.58	Rezaní stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	-17,488	73,07	21%	-1 277,81	-17,488	-1 277,81	0,000	0,00
DSO 21.1-03.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „G“ - 2.ČÁST CELKEM PO ZMĚNĚ					-219 284,23				
DSO 21.1-03.7	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „G8, G8-1“									
21.1-03.7.4	Sejmnutí omítky s přemššřením do 50 m	m3	-13,960	33,90	21%	-473,21	-13,960	-473,21	0,000	0,00
21.1-03.7.5	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-63,212	94,39	21%	-5 966,78	-63,212	-5 966,78	0,000	0,00
21.1-03.7.6	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-3,327	486,10	21%	-1 617,11	-3,327	-1 617,11	0,000	0,00
21.1-03.7.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-115,779	26,36	21%	-3 052,49	-115,779	-3 052,49	0,000	0,00
21.1-03.7.8	Odstátnění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-115,779	11,30	21%	-1 308,21	-115,779	-1 308,21	0,000	0,00
21.1-03.7.9	Wisle přemššření výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-34,767	6,03	21%	-209,51	-34,767	-209,51	0,000	0,00
21.1-03.7.10	Wisle přemššření výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-1,829	9,04	21%	-16,54	-1,829	-16,54	0,000	0,00
21.1-03.7.11	Vodorovné přemššření výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-41,560	45,20	21%	-1 878,36	-41,560	-1 878,36	0,000	0,00
21.1-03.7.12	Vodorovné přemššření přebyčného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-21,653	60,26	21%	-1 304,86	-21,653	-1 304,86	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx-yy) Název subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.7.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor-5-7 na skládku vč. uložení	m3	-3.327	60,26	21%	-200,48	-3.327	-200,48	0,000	0,00
21.1-03.7.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	-41,718	56,50	21%	-2.356,87	-41,718	-2.356,87	0,000	0,00
21.1-03.7.15	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-15,446	82,86	21%	-1.279,86	-15,446	-1.279,86	0,000	0,00
21.1-03.7.16	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-27,920	33,90	21%	-946,42	-27,920	-946,42	0,000	0,00
21.1-03.7.18	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-21,653	128,06	21%	-2.772,83	-21,653	-2.772,83	0,000	0,00
21.1-03.7.19	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-3,327	128,06	21%	-426,00	-3,327	-426,00	0,000	0,00
21.1-03.7.20	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-15,446	97,93	21%	-1.512,57	-15,446	-1.512,57	0,000	0,00
21.1-03.7.21	Vhodný zasypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-0,159	173,25	21%	-27,51	-0,159	-27,51	0,000	0,00
21.1-03.7.24	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. lžénou tl.20 cm	m2	-0,779	15,07	21%	-11,74	-0,779	-11,74	0,000	0,00
21.1-03.7.25	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. dřevem tl.20 cm	m2	-0,779	14,31	21%	-11,15	-0,779	-11,15	0,000	0,00
21.1-03.7.27	Odstranění oplocení a zpětné obnovení vč. zemních p bel.základů,pletiva a případně podezdívky	m	-2,366	602,62	21%	-1.425,80	-2,366	-1.425,80	0,000	0,00
21.1-03.7.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-0,399	37,66	21%	-15,01	-0,399	-15,01	0,000	0,00
21.1-03.7.30	Poplatek za skládku stavební suti	l	-0,399	37,66	21%	-15,01	-0,399	-15,01	0,000	0,00
21.1-03.7.31	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	-0,779	28,62	21%	-22,29	-0,779	-22,29	0,000	0,00
21.1-03.7.32	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-0,141	37,66	21%	-5,31	-0,141	-5,31	0,000	0,00
21.1-03.7.33	Poplatek za recyklaci	l	-0,141	60,26	21%	-8,49	-0,141	-8,49	0,000	0,00
21.1-03.7.34	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-4,212	316,38	21%	-1.332,58	-4,212	-1.332,58	0,000	0,00
21.1-03.7.35	Provozovní oprava místní komunikace (skládkas : hnutrný štěr. tl.30 cm + asfaltový řecklát (prosvicka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,779	90,39	21%	-70,42	-0,779	-70,42	0,000	0,00
21.1-03.7.36	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-25,530	30,13	21%	-769,25	-25,530	-769,25	0,000	0,00
21.1-03.7.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěnění konců potrubí	m	-25,530	16,57	21%	-423,08	-25,530	-423,08	0,000	0,00
21.1-03.7.39	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tl.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	11.216,32	21%	-22.432,64	-2,000	-22.432,64	0,000	0,00
21.1-03.7.41	Kamerové zkoušky vč. vycistění potrubí před provedením zkoušky	m	-25,530	15,82	21%	-403,85	-25,530	-403,85	0,000	0,00
21.1-03.7.42	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-26,296	274,95	21%	-7.230,00	-26,296	-7.230,00	0,000	0,00
21.1-03.7.44	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-0,296	51,98	21%	-15,39	-0,296	-15,39	0,000	0,00
DSO 21.1-03.7	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „G9, G9A, G10, G10-1, G10-2, G10-3“					-59.541,62				
21.1-03.8.4	Sejmuli ornice s přemístěním do 50 m	m3	-6,566	33,90	21%	-222,57	-6,566	-222,57	0,000	0,00
21.1-03.8.5	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapáženích i nezapáženích s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-50,955	94,39	21%	-4.809,79	-50,955	-4.809,79	0,000	0,00
21.1-03.8.6	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapáženích i nezapáženích s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,682	486,10	21%	-1.303,77	-2,682	-1.303,77	0,000	0,00
21.1-03.8.7	Neřízený zeminí prolák 200-500 mm vč. vystrojení jámy, 8 kusů prefa panelu, lože 20 cm z makadamu a čerpací jímka z PVC DN 400	m	-0,206	9.491,31	21%	-1.955,21	-0,206	-1.955,21	0,000	0,00
21.1-03.8.8	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-90,139	26,36	21%	-2.376,48	-90,139	-2.376,48	0,000	0,00
21.1-03.8.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-90,139	11,30	21%	-1.018,49	-90,139	-1.018,49	0,000	0,00

Kód objektu	Kódysubobjektu	Název objektu (xx.yy)	Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
									jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.8.10		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		m3	-28,025	6,03	21%	-168,89	-28,025	-168,89	0,000	0,00
21.1-03.8.11		Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m		m3	-1,475	9,04	21%	-13,33	-1,475	-13,33	0,000	0,00
21.1-03.8.12		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení		m3	-27,252	45,20	21%	-1 231,70	-27,252	-1 231,70	0,000	0,00
21.1-03.8.13		Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení		m3	-23,704	60,26	21%	-1 428,45	-23,704	-1 428,45	0,000	0,00
21.1-03.8.14		Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení		m3	-2,682	60,26	21%	-161,63	-2,682	-161,63	0,000	0,00
21.1-03.8.15		Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním		m3	-34,699	56,50	21%	-1 960,34	-34,699	-1 960,34	0,000	0,00
21.1-03.8.16		Osyp potrubí bez prohození sypáním		m3	-11,344	82,86	21%	-939,97	-11,344	-939,97	0,000	0,00
21.1-03.8.17		Rozproštění omíčky, rovina, il. do 20 cm vč. osel travním semenem		m2	-13,131	33,90	21%	-445,11	-13,131	-445,11	0,000	0,00
21.1-03.8.19		Poplatek za skládku horniny 1-4		m3	-23,704	128,06	21%	-3 035,46	-23,704	-3 035,46	0,000	0,00
21.1-03.8.20		Poplatek za skládku horniny 5-7		m3	-2,682	128,06	21%	-343,46	-2,682	-343,46	0,000	0,00
21.1-03.8.21		Horizont vrtání hl-2m dl-55m D-315 vč. všech prací a dodávek, potrubí PE D 250		m	-0,967	2 141,30	21%	-2 070,64	-0,967	-2 070,64	0,000	0,00
21.1-03.8.22		Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 350		m	-0,206	553,66	21%	-114,06	-0,206	-114,06	0,000	0,00
21.1-03.8.23		Ocelová chránička D 426x10 mm dodávka a montáž		m	-0,206	3 073,37	21%	-633,12	-0,206	-633,12	0,000	0,00
21.1-03.8.24		Štěrkopisek frakce 0-4		m3	-11,344	97,93	21%	-1 110,88	-11,344	-1 110,88	0,000	0,00
21.1-03.8.25		Vhodný zášypový materiál pro místní komunikace podle TP 146		m3	-7,447	173,25	21%	-1 290,22	-7,447	-1 290,22	0,000	0,00
21.1-03.8.31		Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžné il. 20 cm		m2	-0,163	15,07	21%	-2,46	-0,163	-2,46	0,000	0,00
21.1-03.8.32		Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. dřevné il. 20 cm		m2	-0,276	14,31	21%	-3,95	-0,276	-3,95	0,000	0,00
21.1-03.8.33		Vytrhání obrub z krajníku nebo obrubníku stáglých		m	-0,617	120,52	21%	-74,37	-0,617	-74,37	0,000	0,00
21.1-03.8.34		Odstranění oplození a zpětné obnovení vč. zemních p. bet. základů, přetliva a případně podezdívky		m	-1,564	602,62	21%	-942,50	-1,564	-942,50	0,000	0,00
21.1-03.8.36		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		l	-0,209	37,66	21%	-7,87	-0,209	-7,87	0,000	0,00
21.1-03.8.37		Poplatek za skládku stavební suti		l	-0,209	37,66	21%	-7,87	-0,209	-7,87	0,000	0,00
21.1-03.8.38		Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného il. 10 cm		m2	-0,163	28,62	21%	-4,66	-0,163	-4,66	0,000	0,00
21.1-03.8.39		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		l	-0,030	37,66	21%	-1,13	-0,030	-1,13	0,000	0,00
21.1-03.8.40		Poplatek za reyklači		l	-0,030	60,26	21%	-1,80	-0,030	-1,80	0,000	0,00
21.1-03.8.41		Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm		m3	-3,094	316,38	21%	-978,87	-3,094	-978,87	0,000	0,00
21.1-03.8.42		Provizorní oprava misní komunikace (skladba : nutný štěr. il. 30 cm + asfaltový reyklát (prosvíka) il. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplasků)		m2	-9,280	90,39	21%	-838,85	-9,280	-838,85	0,000	0,00
21.1-03.8.43		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	-17,392	30,13	21%	-524,04	-17,392	-524,04	0,000	0,00
21.1-03.8.44		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření koncu potrubí		m	-18,750	16,57	21%	-310,72	-18,750	-310,72	0,000	0,00
21.1-03.8.48		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	-18,750	15,82	21%	-296,61	-18,750	-296,61	0,000	0,00
21.1-03.8.49		Trubka kanalizační plast DN250 SN8		m	-14,675	274,95	21%	-4 034,85	-14,675	-4 034,85	0,000	0,00
21.1-03.8.50		Trubka kanalizační plast DN250 SN16		m	-4,651	519,76	21%	-2 417,42	-4,651	-2 417,42	0,000	0,00
21.1-03.8.51		Řezání stávajícího živčného krytu il. 5 - 10 cm		m	-13,131	51,98	21%	-682,50	-13,131	-682,50	0,000	0,00
DSO 21.1-03.8		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „G9, G9A, G10, G10-1, G10-2, G10-3“ CELKEM						-37 764,04				
DSO 21.1-03.9		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „G11“										
21.1-03.9.5		Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m		m3	0,657	33,90	21%	22,27	0,000	0,00	0,657	22,27

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (v.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.9.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapázaných i nezapázaných s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	12,927	94,39	21%	1 220,19	0,000	0,00	12,927	1 220,19
21.1-03.9.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,681	486,10	21%	330,84	0,000	0,00	0,681	330,84
21.1-03.9.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	19,346	26,36	21%	510,05	0,000	0,00	19,346	510,05
21.1-03.9.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	19,346	11,30	21%	218,59	0,000	0,00	19,346	218,59
21.1-03.9.10	Svislé přemístění výklopu z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	7,110	6,03	21%	42,85	0,000	0,00	7,110	42,85
21.1-03.9.11	Svislé přemístění výklopu z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	0,374	9,04	21%	3,38	0,000	0,00	0,374	3,38
21.1-03.9.12	Vodorovné přemístění výklopu z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	5,222	45,20	21%	236,00	0,000	0,00	5,222	236,00
21.1-03.9.13	Vodorovné přemístění přebýječného výklopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	7,706	60,26	21%	464,35	0,000	0,00	7,706	464,35
21.1-03.9.14	Vodorovné přemístění přebýječného výklopu z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	0,681	60,26	21%	41,01	0,000	0,00	0,681	41,01
21.1-03.9.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,981	56,50	21%	507,42	0,000	0,00	8,981	507,42
21.1-03.9.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,692	82,86	21%	223,07	0,000	0,00	2,692	223,07
21.1-03.9.17	Rozproštění ornice, rovna, tl. do 30 cm	m2	1,314	33,90	21%	44,54	0,000	0,00	1,314	44,54
21.1-03.9.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	7,706	128,06	21%	986,76	0,000	0,00	7,706	986,76
21.1-03.9.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	0,681	128,06	21%	87,16	0,000	0,00	0,681	87,16
21.1-03.9.20	Šterkopisek frakce 0-4	m3	2,693	97,93	21%	263,66	0,000	0,00	2,693	263,66
21.1-03.9.21	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,760	173,25	21%	651,43	0,000	0,00	3,760	651,43
21.1-03.9.22	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. těžené tl. 20 cm	m2	4,701	15,07	21%	70,82	0,000	0,00	4,701	70,82
21.1-03.9.23	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. dřevěné tl. 20 cm	m2	4,701	14,31	21%	67,28	0,000	0,00	4,701	67,28
21.1-03.9.25	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	m2	4,701	14,31	21%	67,28	0,000	0,00	4,701	67,28
21.1-03.9.26	Poplatek za skládku stavební suší	m2	2,259	37,66	21%	85,08	0,000	0,00	2,259	85,08
21.1-03.9.27	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčičného tl. 10 cm	m2	4,701	28,62	21%	134,57	0,000	0,00	4,701	134,57
21.1-03.9.28	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	m2	0,851	37,66	21%	32,04	0,000	0,00	0,851	32,04
21.1-03.9.29	Poplatek za recyklaci	m3	0,851	60,26	21%	51,26	0,000	0,00	0,851	51,26
21.1-03.9.30	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,734	316,38	21%	232,22	0,000	0,00	0,734	232,22
21.1-03.9.31	Provozovní oprava místní komunikace (skladba - hluňný štěr tl. 30 cm + asfaltový recyklat (prosvíka) tl. 15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplaku)	m2	4,701	90,39	21%	424,94	0,000	0,00	4,701	424,94
21.1-03.9.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	4,450	30,13	21%	134,08	0,000	0,00	4,450	134,08
21.1-03.9.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulásmění konců potrubí	m	4,450	16,57	21%	73,74	0,000	0,00	4,450	73,74
21.1-03.9.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	4,450	15,82	21%	70,39	0,000	0,00	4,450	70,39
21.1-03.9.38	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	4,584	274,95	21%	1 260,35	0,000	0,00	4,584	1 260,35
21.1-03.9.40	Řezání stávajícího živčičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,511	51,98	21%	338,42	0,000	0,00	6,511	338,42
DSO 21.1-03.9	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „G14“ CELKEM					8 913,84				
DSO 21.1-03.10	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „G14, G14-1“					8 913,84				

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.10.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážžených i nezapážžených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	14,135	94,39	21%	1 334,22	0,000	0,00	14,135	1 334,22
21.1-03.10.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážžených i nezapážžených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,744	486,10	21%	361,60	0,000	0,00	0,744	361,60
21.1-03.10.6	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	22,341	26,36	21%	589,01	0,000	0,00	22,341	589,01
21.1-03.10.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	22,341	11,30	21%	252,44	0,000	0,00	22,341	252,44
21.1-03.10.8	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	7,774	6,03	21%	46,85	0,000	0,00	7,774	46,85
21.1-03.10.9	Svislé přemístění výkoppku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	0,409	9,04	21%	3,70	0,000	0,00	0,409	3,70
21.1-03.10.10	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	2,672	45,20	21%	120,77	0,000	0,00	2,672	120,77
21.1-03.10.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	11,463	60,26	21%	690,76	0,000	0,00	11,463	690,76
21.1-03.10.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	0,744	60,26	21%	44,83	0,000	0,00	0,744	44,83
21.1-03.10.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňtáním	m3	10,480	56,50	21%	592,09	0,000	0,00	10,480	592,09
21.1-03.10.14	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	3,303	82,86	21%	273,69	0,000	0,00	3,303	273,69
21.1-03.10.15	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	11,463	128,06	21%	1 467,86	0,000	0,00	11,463	1 467,86
21.1-03.10.16	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,744	128,06	21%	95,26	0,000	0,00	0,744	95,26
21.1-03.10.17	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	3,303	97,93	21%	323,45	0,000	0,00	3,303	323,45
21.1-03.10.18	Vhodný zasyповý materiál pro misní komunikace podle TP146	m3	7,808	173,25	21%	1 09,18	0,000	0,00	7,808	1 09,18
21.1-03.10.19	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam. lážení ll.20 cm	m2	7,247	15,07	21%	109,18	0,000	0,00	7,247	109,18
21.1-03.10.20	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam. dřevě ll.20 cm	m2	6,006	14,31	21%	85,96	0,000	0,00	6,006	85,96
21.1-03.10.21	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	m2	3,151	37,66	21%	118,68	0,000	0,00	3,151	118,68
21.1-03.10.22	Poplatek za skládku stavební sutí	l	3,151	37,66	21%	118,68	0,000	0,00	3,151	118,68
21.1-03.10.23	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného ll.10 cm	m2	7,247	28,62	21%	207,44	0,000	0,00	7,247	207,44
21.1-03.10.24	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	l	1,312	37,66	21%	49,41	0,000	0,00	1,312	49,41
21.1-03.10.25	Poplatek za recyklaci	l	1,312	60,26	21%	79,07	0,000	0,00	1,312	79,07
21.1-03.10.26	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,901	316,39	21%	285,06	0,000	0,00	0,901	285,06
21.1-03.10.27	Provizorní oprava misní komunikace (skládka : hluňný štěr ll.30 cm + asfaltový recyklát (prosívká) ll.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	7,247	90,39	21%	655,09	0,000	0,00	7,247	655,09
21.1-03.10.28	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	5,460	30,13	21%	164,51	0,000	0,00	5,460	164,51
21.1-03.10.29	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. ulášení konců potrubí	m	5,460	16,57	21%	90,49	0,000	0,00	5,460	90,49
21.1-03.10.32	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	5,460	15,82	21%	86,37	0,000	0,00	5,460	86,37
21.1-03.10.33	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	5,624	274,95	21%	1 546,30	0,000	0,00	5,624	1 546,30
21.1-03.10.34	Řezání stávajícího živčného krytu ll. 5 - 10 cm	m	10,920	51,98	21%	567,58	0,000	0,00	10,920	567,58
DSO 21.1-03.10	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „G14, G14-1“ CELKEM					11 713,12				
DSO 21.1-03.11	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „G15, G16“					11 713,12				
21.1-03.11.4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,803	33,90	21%	-61,12	-1,803	-61,12	0,000	0,00

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (:xx-yy) Název subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.11.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapázaných i nezapázaných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-11,540	94,39	21%	-1 089,32	-11,540	-1 089,32	0,000	0,00
21.1-03.11.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-0,607	486,10	21%	-295,20	-0,607	-295,20	0,000	0,00
21.1-03.11.7	Neřízený zemní protlak 200-500 mm vč. výstrojí jámy	m	-0,502	6 854,83	21%	-3 441,12	-0,502	-3 441,12	0,000	0,00
21.1-03.11.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m ²	-16,917	26,36	21%	-446,01	-16,917	-446,01	0,000	0,00
21.1-03.11.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m ²	-16,917	11,30	21%	-191,14	-16,917	-191,14	0,000	0,00
21.1-03.11.10	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 4,0 m	m ³	-6,347	6,03	21%	-38,24	-6,347	-38,24	0,000	0,00
21.1-03.11.11	Svislé přemístění výkoppku z hor. 5-7 do 4,0 m	m ³	-0,334	9,04	21%	-3,03	-0,334	-3,03	0,000	0,00
21.1-03.11.12	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m ³	-7,774	45,20	21%	-351,37	-7,774	-351,37	0,000	0,00
21.1-03.11.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m ³	-3,766	60,26	21%	-226,95	-3,766	-226,95	0,000	0,00
21.1-03.11.14	Vodorovné přemístění přebytečného výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m ³	-0,607	60,26	21%	-36,60	-0,607	-36,60	0,000	0,00
21.1-03.11.15	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhlým	m ³	-8,087	56,50	21%	-456,89	-8,087	-456,89	0,000	0,00
21.1-03.11.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	-1,983	82,86	21%	-164,31	-1,983	-164,31	0,000	0,00
21.1-03.11.17	Rozprostření ornice, rovna, řl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m ²	-7,211	33,90	21%	-244,44	-7,211	-244,44	0,000	0,00
21.1-03.11.18	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	-3,766	128,06	21%	-482,26	-3,766	-482,26	0,000	0,00
21.1-03.11.19	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m ³	-0,607	128,06	21%	-77,77	-0,607	-77,77	0,000	0,00
21.1-03.11.20	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 350	m	-0,502	553,66	21%	-277,94	-0,502	-277,94	0,000	0,00
21.1-03.11.21	Ocelová chránička D 426x10 mm dodávka a montáž	m	-0,502	3 073,37	21%	-1 542,83	-0,502	-1 542,83	0,000	0,00
21.1-03.11.22	Štěrkopisek frakce 0-4	m ³	-1,983	97,93	21%	-194,18	-1,983	-194,18	0,000	0,00
21.1-03.11.23	Vhodný zaspový materiál pro mislní komunikace podle TP146	m ³	-0,309	173,25	21%	-53,54	-0,309	-53,54	0,000	0,00
21.1-03.11.33	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m ³	-0,536	316,38	21%	-169,58	-0,536	-169,58	0,000	0,00
21.1-03.11.34	Provizorní oprava mislní komunikace (skladba : hutněný šléřk řl. 30 cm + asfaltový recyklát (prosvíka) řl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m ²	-0,238	90,39	21%	-21,52	-0,238	-21,52	0,000	0,00
21.1-03.11.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-3,278	30,13	21%	-98,77	-3,278	-98,77	0,000	0,00
21.1-03.11.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncu potrubí	m	-3,780	16,57	21%	-62,64	-3,780	-62,64	0,000	0,00
21.1-03.11.40	Kamernové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-3,780	15,82	21%	-59,80	-3,780	-59,80	0,000	0,00
21.1-03.11.41	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-3,124	274,95	21%	-858,93	-3,124	-858,93	0,000	0,00
21.1-03.11.42	Trubka kanalizační plast DN250 SN16	m	-0,781	519,76	21%	-405,93	-0,781	-405,93	0,000	0,00
21.1-03.11.43	Řezání stávajícího živéhoho krytu řl. 5 - 10 cm	m	-0,432	51,98	21%	-22,45	-0,432	-22,45	0,000	0,00
DSO 21.1-03.11	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „G15, G16“ CELKEM					-11 373,88				
DSO 21.1-03.12	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „G17, G18“					-768,69				
21.1-03.12.4	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m ³	-22,677	33,90	21%	-768,69	-22,677	-768,69	0,000	0,00
21.1-03.12.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapázaných i nezapázaných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-263,195	94,39	21%	-24 843,88	-263,195	-24 843,88	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.12.6	Hlaubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-13,853	486,10	21%	-6 733,83	-13,853	-6 733,83	0,000	0,00
21.1-03.12.7	Pazení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-414,553	26,36	21%	-10 929,59	-414,553	-10 929,59	0,000	0,00
21.1-03.12.8	Odstánění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-414,553	11,30	21%	-4 684,11	-414,553	-4 684,11	0,000	0,00
21.1-03.12.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-144,757	6,03	21%	-872,34	-144,757	-872,34	0,000	0,00
21.1-03.12.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-7,619	9,04	21%	-68,87	-7,619	-68,87	0,000	0,00
21.1-03.12.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-96,674	45,20	21%	-4 369,33	-96,674	-4 369,33	0,000	0,00
21.1-03.12.12	Vodorovné přemístění přebyječného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-166,520	60,26	21%	-10 034,90	-166,520	-10 034,90	0,000	0,00
21.1-03.12.13	Vodorovné přemístění přebyječného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-13,853	60,26	21%	-834,81	-13,853	-834,81	0,000	0,00
21.1-03.12.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-177,510	56,50	21%	-10 028,57	-177,510	-10 028,57	0,000	0,00
21.1-03.12.15	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-59,145	82,86	21%	-4 900,79	-59,145	-4 900,79	0,000	0,00
21.1-03.12.16	Rozproštění omnice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-90,708	33,90	21%	-3 074,78	-90,708	-3 074,78	0,000	0,00
21.1-03.12.17	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-166,520	128,06	21%	-21 324,17	-166,520	-21 324,17	0,000	0,00
21.1-03.12.18	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-13,853	128,06	21%	-1 773,95	-13,853	-1 773,95	0,000	0,00
21.1-03.12.19	Štěrkoisep frakce 0-4	m3	-59,145	97,93	21%	-5 791,85	-59,145	-5 791,85	0,000	0,00
21.1-03.12.20	Vhodný zásypový materiál pro míšni komunikace podle TP146	m3	-80,837	173,25	21%	-14 005,35	-80,837	-14 005,35	0,000	0,00
21.1-03.12.21	Odstánění podkladu nad 200 m2, kam. ležeme tl. 20 cm	m2	-76,174	15,07	21%	-1 147,61	-76,174	-1 147,61	0,000	0,00
21.1-03.12.22	Odstánění podkladu nad 200 m2, kam. ležeme tl. 20 cm	m2	-76,174	14,31	21%	-1 090,23	-76,174	-1 090,23	0,000	0,00
21.1-03.12.23	Vyrhnutí obrub z krajníků nebo obrubníků složitých	m	-3,731	120,52	21%	-449,68	-3,731	-449,68	0,000	0,00
21.1-03.12.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-36,724	37,66	21%	-1 383,18	-36,724	-1 383,18	0,000	0,00
21.1-03.12.25	Poplatek za skládku stavební suti	l	-76,174	37,66	21%	-2 180,45	-76,174	-2 180,45	0,000	0,00
21.1-03.12.26	Odstánění podkladu nad 200 m2, živčího tl. 10 cm	m2	-13,787	28,62	21%	-519,28	-13,787	-519,28	0,000	0,00
21.1-03.12.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-13,787	37,66	21%	-519,28	-13,787	-519,28	0,000	0,00
21.1-03.12.28	Poplatek za recyklaci	l	-16,130	60,26	21%	-830,84	-16,130	-830,84	0,000	0,00
21.1-03.12.29	Lože pod potrubí ze štěrkoisepku do 63 mm	m3	-87,331	316,38	21%	-5 103,16	-87,331	-5 103,16	0,000	0,00
21.1-03.12.30	Provizorní oprava mislní komunikace (skladba : hutněný štěk tl. 30 cm + asfaltový recykál (prosívká) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. popelků)	m2	-97,760	90,39	21%	-7 894,15	-97,760	-7 894,15	0,000	0,00
21.1-03.12.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-97,760	30,13	21%	-2 945,62	-97,760	-2 945,62	0,000	0,00
21.1-03.12.32	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	-97,760	16,57	21%	-1 620,09	-97,760	-1 620,09	0,000	0,00
21.1-03.12.33	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tl. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	11 216,32	21%	-22 432,64	-2,000	-22 432,64	0,000	0,00
21.1-03.12.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-97,760	15,82	21%	-1 546,45	-97,760	-1 546,45	0,000	0,00
21.1-03.12.37	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-100,745	274,95	21%	-27 699,51	-100,745	-27 699,51	0,000	0,00
21.1-03.12.39	Řezání stávajícího živčího krytu tl. 5 - 10 cm	m	-113,058	51,98	21%	-5 876,33	-113,058	-5 876,33	0,000	0,00
DSO 21.1-03.12	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „G17, G18“ CELKEM									
DSO 21.1-03.13	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „G18-1“									
21.1-03.13.4	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	-0,125	33,90	21%	-4,24	-0,125	-4,24	0,000	0,00

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx-yy) Název subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnépráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.13.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-4,501	94,39	21%	-424,92	-4,501	-424,92	0,000	0,00
21.1-03.13.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,237	486,10	21%	-115,11	-0,237	-115,11	0,000	0,00
21.1-03.13.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-7,338	26,36	21%	-193,47	-7,338	-193,47	0,000	0,00
21.1-03.13.8	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-7,338	11,30	21%	-82,92	-7,338	-82,92	0,000	0,00
21.1-03.13.9	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-2,476	6,03	21%	-14,92	-2,476	-14,92	0,000	0,00
21.1-03.13.10	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,131	9,04	21%	-1,18	-0,131	-1,18	0,000	0,00
21.1-03.13.11	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-0,895	45,20	21%	-40,44	-0,895	-40,44	0,000	0,00
21.1-03.13.12	Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-3,607	60,26	21%	-217,36	-3,607	-217,36	0,000	0,00
21.1-03.13.13	Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,237	60,26	21%	-14,27	-0,237	-14,27	0,000	0,00
21.1-03.13.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-3,029	56,50	21%	-171,10	-3,029	-171,10	0,000	0,00
21.1-03.13.15	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-1,041	82,86	21%	-86,26	-1,041	-86,26	0,000	0,00
21.1-03.13.16	Rozprostření ornice, rovna, tl. do 20 cm vč.oseči travním semenem	m2	-0,501	33,90	21%	-16,99	-0,501	-16,99	0,000	0,00
21.1-03.13.17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-3,607	128,06	21%	-461,89	-3,607	-461,89	0,000	0,00
21.1-03.13.18	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,237	128,06	21%	-30,32	-0,237	-30,32	0,000	0,00
21.1-03.13.19	Vhodný výkopyvý materiál pro státní silnice	m3	-2,134	290,01	21%	-618,89	-2,134	-618,89	0,000	0,00
21.1-03.13.20	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-1,041	97,93	21%	-101,94	-1,041	-101,94	0,000	0,00
21.1-03.13.21	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam,ležené tl.20 cm	m2	-1,895	15,07	21%	-28,55	-1,895	-28,55	0,000	0,00
21.1-03.13.22	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam,dřevné tl.20 cm	m2	-1,895	14,31	21%	-27,12	-1,895	-27,12	0,000	0,00
21.1-03.13.23	Odstřan podkl 200m2- beton+silř 15cm	m2	-1,895	85,87	21%	-162,73	-1,895	-162,73	0,000	0,00
21.1-03.13.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,335	37,66	21%	-50,29	-1,335	-50,29	0,000	0,00
21.1-03.13.27	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,335	37,66	21%	-50,29	-1,335	-50,29	0,000	0,00
21.1-03.13.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,335	37,66	21%	-50,29	-1,335	-50,29	0,000	0,00
21.1-03.13.29	Poplatek za recyklaci	t	-1,335	60,26	21%	-80,47	-1,335	-80,47	0,000	0,00
21.1-03.13.30	Lože pod potrubí ze štěrkopisky do 63 mm	m3	-0,284	316,38	21%	-89,85	-0,284	-89,85	0,000	0,00
21.1-03.13.31	Provizorní oprava misní komunikace (skládka : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvlka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,895	90,39	21%	-171,29	-1,895	-171,29	0,000	0,00
21.1-03.13.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,720	30,13	21%	-51,82	-1,720	-51,82	0,000	0,00
21.1-03.13.33	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	-1,720	16,57	21%	-28,51	-1,720	-28,51	0,000	0,00
21.1-03.13.34	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu ř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	11 216,32	21%	-22 432,64	-2,000	-22 432,64	0,000	0,00
21.1-03.13.35	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu ř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 240,78	21%	-12 240,78	-1,000	-12 240,78	0,000	0,00
21.1-03.13.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,720	15,82	21%	-27,21	-1,720	-27,21	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněná		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.15.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapáženích i nezapáženích s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	8.110	486,10	21%	3.942,35	0,000	0,00	8.110	3.942,35
21.1-03.15.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	230,481	26,36	21%	6.076,58	0,000	0,00	230,481	6.076,58
21.1-03.15.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	230,481	11,30	21%	2.604,24	0,000	0,00	230,481	2.604,24
21.1-03.15.10	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	84,747	6,03	21%	5.107,70	0,000	0,00	84,747	5.107,70
21.1-03.15.11	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	4,460	9,04	21%	40,31	0,000	0,00	4,460	40,31
21.1-03.15.12	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	96,337	45,20	21%	4.354,11	0,000	0,00	96,337	4.354,11
21.1-03.15.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	57,751	60,26	21%	3.480,19	0,000	0,00	57,751	3.480,19
21.1-03.15.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	8,110	60,26	21%	488,74	0,000	0,00	8,110	488,74
21.1-03.15.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	107,572	56,50	21%	6.077,36	0,000	0,00	107,572	6.077,36
21.1-03.15.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	30,946	82,86	21%	2.564,16	0,000	0,00	30,946	2.564,16
21.1-03.15.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.osetí travním semenem	m2	112,530	33,90	21%	3.814,49	0,000	0,00	112,530	3.814,49
21.1-03.15.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	57,751	128,06	21%	7.395,40	0,000	0,00	57,751	7.395,40
21.1-03.15.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	8,110	128,06	21%	1.038,57	0,000	0,00	8,110	1.038,57
21.1-03.15.20	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. střešních objímek a uzavření konců chrániček	m	3,848	576,26	21%	2.217,44	0,000	0,00	3,848	2.217,44
21.1-03.15.21	Ocelová chránička D 273x6,5 mm dodávka a montáž	m	3,848	1.310,70	21%	5.043,58	0,000	0,00	3,848	5.043,58
21.1-03.15.22	Štěrkošek frakce 0-4	m3	30,946	97,93	21%	3.030,37	0,000	0,00	30,946	3.030,37
21.1-03.15.23	Vnůdný zásypový materiál pro míštní komunikace podle TP146	m3	11,235	173,25	21%	1.946,51	0,000	0,00	11,235	1.946,51
21.1-03.15.26	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžemě tl.20 cm	m2	8,643	15,07	21%	130,21	0,000	0,00	8,643	130,21
21.1-03.15.27	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.říceně tl.20 cm	m2	8,643	14,31	21%	123,70	0,000	0,00	8,643	123,70
21.1-03.15.28	Vytrhání obrub z krajinku nebo obrubníků stojalých	m	3,848	120,52	21%	463,77	0,000	0,00	3,848	463,77
21.1-03.15.29	Odstranění oplození a zpětné obnovení vč.zemních p.bez.základů,pletiva a případně podezdívky	m	5,131	602,62	21%	3.092,06	0,000	0,00	5,131	3.092,06
21.1-03.15.31	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	4,663	37,66	21%	175,62	0,000	0,00	4,663	175,62
21.1-03.15.32	Poplatek za skládku stavební suti	l	4,663	37,66	21%	175,62	0,000	0,00	4,663	175,62
21.1-03.15.33	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného tl.10 cm	m2	8,643	28,62	21%	247,41	0,000	0,00	8,643	247,41
21.1-03.15.34	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	1,564	37,66	21%	58,91	0,000	0,00	1,564	58,91
21.1-03.15.35	Poplatek za recyklaci	l	1,564	60,26	21%	94,25	0,000	0,00	1,564	94,25
21.1-03.15.36	Opalštění trativodu z geotextilie včetně dodávky nekanané textilie a ukotvení	m2	7,055	24,10	21%	170,06	0,000	0,00	7,055	170,06
21.1-03.15.37	Lože pod potrubí ze štěrku tl.0 - 63 mm	m3	1,058	316,38	21%	334,73	0,000	0,00	1,058	334,73
21.1-03.15.38	Trativody z PVC denážních flexibilních trubek lože a obsypa štěrkoškem, trubky d 100 mm	m	6,414	48,96	21%	314,05	0,000	0,00	6,414	314,05
21.1-03.15.39	Lože pod potrubí ze štěrkošku do 63 mm	m3	8,440	316,38	21%	2.670,07	0,000	0,00	8,440	2.670,07
21.1-03.15.41	Provizorní oprava míštní komunikace (skládka : tuhý štěr tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosviaka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	8,643	90,39	21%	781,27	0,000	0,00	8,643	781,27
21.1-03.15.42	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	47,302	30,13	21%	1.425,27	0,000	0,00	47,302	1.425,27
21.1-03.15.43	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	51,150	16,57	21%	847,66	0,000	0,00	51,150	847,66

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.15.44	Sechta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupů 2.1 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	11 216,32	21%	11 216,32	0,000	0,00	1,000	11 216,32
21.1-03.15.46	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	51,150	15,82	21%	809,13	0,000	0,00	51,150	809,13
21.1-03.15.47	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	52,685	274,95	21%	14 485,56	0,000	0,00	52,685	14 485,56
21.1-03.15.48	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,714	51,98	21%	816,75	0,000	0,00	15,714	816,75
DSO 21.1-03.15	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „G19, G20, G21“ CELKEM					108 556,01				
DSO 21.1-03.16	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „H“									
21.1-03.16.5	Sejmuti ornice s přemislením do 50 m	m3	-1,568	33,90	21%	-53,15	-1,568	-53,15	0,000	0,00
21.1-03.16.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapáženy a nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-68,289	94,39	21%	-6 446,03	-68,289	-6 446,03	0,000	0,00
21.1-03.16.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapáženy a nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-3,594	486,10	21%	-1 747,14	-3,594	-1 747,14	0,000	0,00
21.1-03.16.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-111,685	26,36	21%	-2 944,55	-111,685	-2 944,55	0,000	0,00
21.1-03.16.9	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-111,685	11,30	21%	-1 261,95	-111,685	-1 261,95	0,000	0,00
21.1-03.16.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-37,559	6,03	21%	-226,34	-37,559	-226,34	0,000	0,00
21.1-03.16.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-1,977	9,04	21%	-17,86	-1,977	-17,86	0,000	0,00
21.1-03.16.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezi skládku a zpět vč. uložení naložení	m3	-28,578	45,20	21%	-1 291,64	-28,578	-1 291,64	0,000	0,00
21.1-03.16.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-39,711	60,26	21%	-2 393,06	-39,711	-2 393,06	0,000	0,00
21.1-03.16.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-3,594	60,26	21%	-216,59	-3,594	-216,59	0,000	0,00
21.1-03.16.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-54,002	56,50	21%	-3 050,90	-54,002	-3 050,90	0,000	0,00
21.1-03.16.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-12,285	82,86	21%	-1 017,91	-12,285	-1 017,91	0,000	0,00
21.1-03.16.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-6,271	33,90	21%	-212,57	-6,271	-212,57	0,000	0,00
21.1-03.16.18	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	-39,711	128,06	21%	-5 085,26	-39,711	-5 085,26	0,000	0,00
21.1-03.16.19	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	-3,594	128,06	21%	-460,27	-3,594	-460,27	0,000	0,00
21.1-03.16.20	Nasunutí potrubní sekce do oceli chráničky, DN 350	m	-0,105	553,66	21%	-58,14	-0,105	-58,14	0,000	0,00
21.1-03.16.21	Horizontální vrátání tl-6m dl-160m D-315 vč. všech prací a dodávek, potrubí PE D250	m	-0,982	2 681,67	21%	-2 633,40	-0,982	-2 633,40	0,000	0,00
21.1-03.16.22	Ocelová chránička D 424x8 mm dodávka a montáž	m	-0,105	2 937,79	21%	-308,46	-0,105	-308,46	0,000	0,00
21.1-03.16.23	Vhodný výkopový materiál pro státní silnice	m3	-19,805	290,01	21%	-5 743,70	-19,805	-5 743,70	0,000	0,00
21.1-03.16.24	Stěrkopisek frakce 0-4	m3	-12,285	97,93	21%	-1 202,97	-12,285	-1 202,97	0,000	0,00
21.1-03.16.25	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-5,619	173,25	21%	-973,52	-5,619	-973,52	0,000	0,00
21.1-03.16.28	Odstanění podkladu nad 200 m2 kam. těžené tl. 20 cm	m2	-22,737	15,07	21%	-342,54	-22,737	-342,54	0,000	0,00
21.1-03.16.29	Odstanění podkladu nad 200 m2 kam. těžené tl. 20 cm	m2	-22,737	14,31	21%	-325,42	-22,737	-325,42	0,000	0,00
21.1-03.16.30	Odstaňň podkl. 200m2- beton+stř. 15cm	m2	-17,537	85,87	21%	-1 505,97	-17,537	-1 505,97	0,000	0,00
21.1-03.16.34	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	1	-14,862	37,66	21%	-559,76	-14,862	-559,76	0,000	0,00
21.1-03.16.35	Poplatek za skládku stavební suti	1	-14,862	37,66	21%	-559,76	-14,862	-559,76	0,000	0,00
21.1-03.16.36	Odstanění podkladu nad 200 m2, živčného tl. 10 cm	m2	-5,200	28,62	21%	-148,85	-5,200	-148,85	0,000	0,00
21.1-03.16.37	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	1	-0,941	37,66	21%	-35,46	-0,941	-35,46	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (xxx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měšpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21-1-03.16.38	Poplatek za recyklaci	t	-0,941	60,26	21%	-56,73	-0,941	-56,73	0,000	0,00
21-1-03.16.39	Opětštění trativodu z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-0,965	24,10	21%	-23,26	-0,965	-23,26	0,000	0,00
21-1-03.16.40	Lože pod potrubí ze šitékoduře 0 - 63 mm	m3	-0,145	316,38	21%	-45,87	-0,145	-45,87	0,000	0,00
21-1-03.16.41	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šitékopiškem, trubky d 100 mm	m	-0,877	48,96	21%	-42,94	-0,877	-42,94	0,000	0,00
21-1-03.16.42	Lože pod potrubí ze šitékopišku do 63 mm	m3	-3,351	316,38	21%	-1060,02	-3,351	-1060,02	0,000	0,00
21-1-03.16.44	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutřený štěrč II, 30 cm + asfaltový reočkát (prosvička) II, 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. popeláků)	m2	-22,737	90,39	21%	-2055,28	-22,737	-2055,28	0,000	0,00
21-1-03.16.45	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-19,542	30,13	21%	-588,82	-19,542	-588,82	0,000	0,00
21-1-03.16.46	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	-20,630	16,57	21%	-341,89	-20,630	-341,89	0,000	0,00
21-1-03.16.49	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupů 30 m vč. poklopů tl. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	12 240,76	21%	-36 722,34	-3,000	-36 722,34	0,000	0,00
21-1-03.16.52	Kamerové zkoušky vč. vycíštění potrubí před provedením zkoušky	m	-20,630	15,82	21%	-326,34	-20,630	-326,34	0,000	0,00
21-1-03.16.53	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-6,982	274,95	21%	-1 919,67	-6,982	-1 919,67	0,000	0,00
21-1-03.16.54	Trubka kanalizační plast DN250 SN16	m	-13,262	519,76	21%	-6 893,09	-13,262	-6 893,09	0,000	0,00
21-1-03.16.55	Řezání stávajícího živého krytu II, 5 - 10 cm	m	-7,859	51,98	21%	-408,48	-7,859	-408,48	0,000	0,00
21-1-03.16.56	Řezání stávajícího betonového krytu II, 10 - 15 cm	m	-27,700	73,07	21%	-2 023,98	-27,700	-2 023,98	0,000	0,00
DSO 21-1-03.16	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „H“ CELKEM									
DSO 21-1-03.17	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „H-A, H-B, H-C“									
21-1-03.17.4	Sejmnutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	-1,690	33,90	21%	-57,29	-1,690	-57,29	0,000	0,00
21-1-03.17.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-8,642	94,39	21%	-815,73	-8,642	-815,73	0,000	0,00
21-1-03.17.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,455	486,10	21%	-221,27	-0,455	-221,27	0,000	0,00
21-1-03.17.7	Pražení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-7,336	18,83	21%	-138,16	-7,336	-138,16	0,000	0,00
21-1-03.17.8	Pražení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-6,661	26,36	21%	-175,61	-6,661	-175,61	0,000	0,00
21-1-03.17.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-7,336	8,29	21%	-60,79	-7,336	-60,79	0,000	0,00
21-1-03.17.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-6,661	11,30	21%	-75,27	-6,661	-75,27	0,000	0,00
21-1-03.17.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-4,754	6,03	21%	-28,64	-4,754	-28,64	0,000	0,00
21-1-03.17.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-0,250	9,04	21%	-2,26	-0,250	-2,26	0,000	0,00
21-1-03.17.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-4,514	45,20	21%	-204,01	-4,514	-204,01	0,000	0,00
21-1-03.17.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-4,128	60,26	21%	-248,76	-4,128	-248,76	0,000	0,00
21-1-03.17.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-0,455	60,26	21%	-27,43	-0,455	-27,43	0,000	0,00
21-1-03.17.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-5,876	56,50	21%	-331,96	-5,876	-331,96	0,000	0,00
21-1-03.17.17	Obsyp potrubí bez protožení sypáním	m3	-1,859	82,86	21%	-154,04	-1,859	-154,04	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce jednotky	Měněpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
21.1-03.17.18	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm včetně osetí travním semenem	m2	-6,759	33,90	21%	-229,12	-6,759	-229,12	0,000	0,00
21.1-03.17.19	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-4,128	128,06	21%	-528,62	-4,128	-528,62	0,000	0,00
21.1-03.17.20	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-0,455	128,06	21%	-58,29	-0,455	-58,29	0,000	0,00
21.1-03.17.21	Horizontní vrání hl-6m dl-160m D-315 včetně všech prací a dodávek, potrubí PE D 250	m	-1,128	2 681,67	21%	-3 024,93	-1,128	-3 024,93	0,000	0,00
21.1-03.17.22	Štěrkoopisek frakce 0-4	m3	-1,859	97,93	21%	-182,05	-1,859	-182,05	0,000	0,00
21.1-03.17.23	Vhodný zášypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-1,362	173,25	21%	-235,98	-1,362	-235,98	0,000	0,00
21.1-03.17.24	Odstraňování podkladu nad 200 m2, kam. lžezné tl.20 cm	m2	-1,048	15,07	21%	-15,78	-1,048	-15,78	0,000	0,00
21.1-03.17.25	Odstraňování podkladu nad 200 m2, kam. lžezné tl.20 cm	m2	-1,048	14,31	21%	-15,00	-1,048	-15,00	0,000	0,00
21.1-03.17.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku včetně uložení	l	-0,497	37,66	21%	-18,74	-0,497	-18,74	0,000	0,00
21.1-03.17.28	Poplatek za skládku stavební suti	l	-0,497	37,66	21%	-18,74	-0,497	-18,74	0,000	0,00
21.1-03.17.29	Odstraňování podkladu nad 200 m2, živého tl. 10 cm	m2	-1,291	28,62	21%	-36,95	-1,291	-36,95	0,000	0,00
21.1-03.17.30	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku včetně uložení	l	-0,233	37,66	21%	-8,79	-0,233	-8,79	0,000	0,00
21.1-03.17.31	Poplatek za recyklaci	l	-0,233	60,26	21%	-14,07	-0,233	-14,07	0,000	0,00
21.1-03.17.32	Opláštění tratiřovodu z geotextilie včetně dodávek nekanané textilie a ukolvení	m2	-0,962	24,10	21%	-23,19	-0,962	-23,19	0,000	0,00
21.1-03.17.33	Lože pod potrubí ze štěrku dle 0 - 63 mm	m3	-0,144	316,38	21%	-45,56	-0,144	-45,56	0,000	0,00
21.1-03.17.34	Tratiřovody z PVC drenážních flexibilních trubek rože a obsyp štěrkoopiskem, trubky d 100 mm	m	-0,875	48,96	21%	-42,84	-0,875	-42,84	0,000	0,00
21.1-03.17.35	Lože pod potrubí ze štěrkoopisku do 63 mm	m3	-0,507	316,38	21%	-160,40	-0,507	-160,40	0,000	0,00
21.1-03.17.36	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hluňný štěr tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení včetně poplatků)	m2	-1,048	90,39	21%	-94,74	-1,048	-94,74	0,000	0,00
21.1-03.17.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-3,072	30,13	21%	-92,56	-3,072	-92,56	0,000	0,00
21.1-03.17.38	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí včetně uložení, vodou, včetně uložení konci potrubí	m	-4,200	16,57	21%	-69,60	-4,200	-69,60	0,000	0,00
21.1-03.17.39	Sachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m včetně poklopu tl.únosnosti odpovídající umístění šachy a úpravy zhlaví šachy	kus	-2,000	11 216,32	21%	-22 432,64	-2,000	-22 432,64	0,000	0,00
21.1-03.17.41	Kamerové zkoušky včetně vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-4,200	15,82	21%	-66,44	-4,200	-66,44	0,000	0,00
21.1-03.17.42	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-3,164	274,95	21%	-869,93	-3,164	-869,93	0,000	0,00
21.1-03.17.43	Rezáni stávajícího živého tl. 5 - 10 cm	m	-1,906	51,98	21%	-99,07	-1,906	-99,07	0,000	0,00
DSO 21.1-03.17	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „H-A, H-B, H-C“ CELKEM					-30 925,25				
DSO 21.1-03.18	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „H1, H1-1, H-C“									
21.1-03.18.4	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m3	9,339	33,90	21%	316,57	0,000	0,00	9,339	316,57
21.1-03.18.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapázaných i nezapázaných s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	90,583	94,39	21%	8 550,44	0,000	0,00	90,583	8 550,44
21.1-03.18.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,767	486,10	21%	2 317,38	0,000	0,00	4,767	2 317,38
21.1-03.18.7	Nerízený zemní protlak 200-500 mm včetně vystrojení jámy	m	1,544	6 854,83	21%	10 583,85	0,000	0,00	1,544	10 583,85
21.1-03.18.8	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	145,747	26,36	21%	3 842,59	0,000	0,00	145,747	3 842,59
21.1-03.18.9	Odstraňování pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	145,747	11,30	21%	1 646,82	0,000	0,00	145,747	1 646,82

Kód objektu	Kódý subobjektu	Název objektu (xx-yy) Názvy subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnový		Měnový		Vícepráce	
								jednotky	cena	cena	jednotky	cena	
21.1-03.18.10		Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	49,821	6,03	21%	300,23	0,000	0,00	0,00	49,821	300,23	
21.1-03.18.11		Svislé přemístění výkoppku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	2,622	9,04	21%	23,70	0,000	0,00	0,00	2,622	23,70	
21.1-03.18.12		Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	33,455	45,20	21%	1 512,06	0,000	0,00	0,00	33,455	1 512,06	
21.1-03.18.13		Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	57,128	60,26	21%	3 442,67	0,000	0,00	0,00	57,128	3 442,67	
21.1-03.18.14		Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	4,767	60,26	21%	287,29	0,000	0,00	0,00	4,767	287,29	
21.1-03.18.15		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	60,640	56,50	21%	3 425,91	0,000	0,00	0,00	60,640	3 425,91	
21.1-03.18.16		Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	21,774	82,86	21%	1 804,17	0,000	0,00	0,00	21,774	1 804,17	
21.1-03.18.17		Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	37,355	33,90	21%	1 266,24	0,000	0,00	0,00	37,355	1 266,24	
21.1-03.18.18		Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	57,128	128,06	21%	7 315,68	0,000	0,00	0,00	57,128	7 315,68	
21.1-03.18.19		Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	4,767	128,06	21%	610,49	0,000	0,00	0,00	4,767	610,49	
21.1-03.18.20		Nasunutí potrubní sekce do chráněčky, DN 400 vč. středních objímek a uzavření koncu chráněček	m	1,544	576,26	21%	889,75	0,000	0,00	0,00	1,544	889,75	
21.1-03.18.21		Ocelová chráněčka D 425 x 10 mm dodávka a montáž	m	1,544	3 073,37	21%	4 745,29	0,000	0,00	0,00	1,544	4 745,29	
21.1-03.18.22		Štěrčopisek frakce 0-4	m3	21,774	97,93	21%	2 132,20	0,000	0,00	0,00	21,774	2 132,20	
21.1-03.18.23		Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	27,185	173,25	21%	4 709,91	0,000	0,00	0,00	27,185	4 709,91	
21.1-03.18.24		Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžné tl. 20 cm	m2	22,943	15,07	21%	345,65	0,000	0,00	0,00	22,943	345,65	
21.1-03.18.25		Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžné tl. 20 cm	m2	22,943	14,31	21%	328,36	0,000	0,00	0,00	22,943	328,36	
21.1-03.18.26		Vyrhání obrub z krajniku nebo obrubníků stojálých	m	0,650	120,52	21%	79,34	0,000	0,00	0,00	0,650	79,34	
21.1-03.18.27		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	10,992	37,66	21%	414,00	0,000	0,00	0,00	10,992	414,00	
21.1-03.18.28		Poplatek za skládku stavební suti	t	10,992	37,66	21%	414,00	0,000	0,00	0,00	10,992	414,00	
21.1-03.18.29		Odstranění podkladu nad 200 m2, živěného tl. 10 cm	m2	22,943	28,62	21%	656,74	0,000	0,00	0,00	22,943	656,74	
21.1-03.18.30		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	4,153	37,66	21%	156,42	0,000	0,00	0,00	4,153	156,42	
21.1-03.18.31		Poplatek za reykliaci	t	4,153	60,26	21%	250,25	0,000	0,00	0,00	4,153	250,25	
21.1-03.18.32		Lože pod potrubí ze štěrčopisku do 63 mm	m3	5,939	316,38	21%	1 878,81	0,000	0,00	0,00	5,939	1 878,81	
21.1-03.18.33		Provizorní oprava místní komunikace (skladba : nulový štěrč tl. 30 cm + asfaltový reykliát (prosvitka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	22,943	90,39	21%	2 073,89	0,000	0,00	0,00	22,943	2 073,89	
21.1-03.18.34		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	34,446	30,13	21%	1 037,90	0,000	0,00	0,00	34,446	1 037,90	
21.1-03.18.35		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění koncu potrubí	m	35,990	16,57	21%	596,43	0,000	0,00	0,00	35,990	596,43	
21.1-03.18.37		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu tl. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 240,78	21%	12 240,78	0,000	0,00	0,00	1,000	12 240,78	
21.1-03.18.38		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	35,990	15,82	21%	569,32	0,000	0,00	0,00	35,990	569,32	
21.1-03.18.39		Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	37,070	274,95	21%	10 192,28	0,000	0,00	0,00	37,070	10 192,28	
21.1-03.18.40		Rezáni stávajícího živěného krytu tl. 5 - 10 cm	m	38,021	51,98	21%	1 976,19	0,000	0,00	0,00	38,021	1 976,19	
DSO 21.1-03.18		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „H1, H1-1, H-C“ CELKEM					92 932,60						
21.1-03.19.4		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „H2, H2-1“											
		Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,302	33,90	21%	44,13	0,000	0,00	0,00	1,302	44,13	
		Hlubšení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapatažených i nezapatažených s urovňáním dna do přečesaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	27,966	94,39	21%	2 639,85	0,000	0,00	0,00	27,966	2 639,85	

Kód objektu	Kód subobjektu	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnová jednotka		Vícepráce	
									jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.19.6		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážzených i nezapážzených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	1,472	486,10	21%	715,44	0,000	0,00	1,472	715,44
21.1-03.19.7		Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m		m2	44,762	26,36	21%	1 180,14	0,000	0,00	44,762	1 180,14
21.1-03.19.8		Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m		m2	44,762	11,30	21%	505,77	0,000	0,00	44,762	505,77
21.1-03.19.9		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		m3	15,382	6,03	21%	92,69	0,000	0,00	15,382	92,69
21.1-03.19.10		Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m		m3	0,809	9,04	21%	7,31	0,000	0,00	0,809	7,31
21.1-03.19.11		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení		m3	8,037	45,20	21%	363,24	0,000	0,00	8,037	363,24
21.1-03.19.12		Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení		m3	19,930	60,26	21%	1 201,01	0,000	0,00	19,930	1 201,01
21.1-03.19.13		Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení		m3	1,472	60,26	21%	88,70	0,000	0,00	1,472	88,70
21.1-03.19.14		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	19,141	56,50	21%	1 081,38	0,000	0,00	19,141	1 081,38
21.1-03.19.15		Odšyp potrubí bez prohození sypáním		m3	6,130	82,86	21%	507,93	0,000	0,00	6,130	507,93
21.1-03.19.16		Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem		m2	5,206	33,90	21%	176,47	0,000	0,00	5,206	176,47
21.1-03.19.17		Poplatek za skládku horniny 1 - 4		m3	19,930	128,06	21%	2 552,14	0,000	0,00	19,930	2 552,14
21.1-03.19.18		Poplatek za skládku horniny 5 - 7		m3	1,472	128,06	21%	188,48	0,000	0,00	1,472	188,48
21.1-03.19.19		Štěrkopek frakce 0-4		m3	6,130	97,93	21%	600,29	0,000	0,00	6,130	600,29
21.1-03.19.20		Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146		m3	11,104	173,25	21%	1 923,82	0,000	0,00	11,104	1 923,82
21.1-03.19.21		Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžení tl. 20 cm		m2	10,082	15,07	21%	151,89	0,000	0,00	10,082	151,89
21.1-03.19.22		Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. drčené tl. 20 cm		m2	10,082	14,31	21%	144,30	0,000	0,00	10,082	144,30
21.1-03.19.23		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		m2	10,082	37,66	21%	181,47	0,000	0,00	10,082	181,47
21.1-03.19.24		Poplatek za skládku stavební suti		t	4,818	37,66	21%	181,47	0,000	0,00	4,818	181,47
21.1-03.19.29		Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného tl. 10 cm		m2	10,082	28,62	21%	288,59	0,000	0,00	10,082	288,59
21.1-03.19.30		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		m2	10,082	37,66	21%	181,47	0,000	0,00	10,082	181,47
21.1-03.19.31		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		t	1,825	37,66	21%	68,74	0,000	0,00	1,825	68,74
21.1-03.19.32		Poplatek za reykciaci		t	1,825	60,26	21%	109,98	0,000	0,00	1,825	109,98
21.1-03.19.33		Lože pod potrubí ze štěrkoisku do 63 mm		m3	1,672	316,38	21%	528,98	0,000	0,00	1,672	528,98
21.1-03.19.34		Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl. 30 cm + asfaltový reykciát (prosvička) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)		m2	10,082	90,39	21%	911,35	0,000	0,00	10,082	911,35
21.1-03.19.35		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	10,600	30,13	21%	319,39	0,000	0,00	10,600	319,39
21.1-03.19.36		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí		m	10,600	16,57	21%	175,66	0,000	0,00	10,600	175,66
21.1-03.19.41		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	10,600	15,82	21%	167,68	0,000	0,00	10,600	167,68
21.1-03.19.42		Trubka kanalizační plast DN250 SN8		m	10,920	274,95	21%	3 002,42	0,000	0,00	10,920	3 002,42
21.1-03.19.44		Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm		m	15,530	51,98	21%	807,19	0,000	0,00	15,530	807,19
DSO 21.1-03.19		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „H2, H2-1“ CELKEM						20 907,90				
DSO 21.1-03.20		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY „H3A, H3B“										
21.1-03.20.4		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3	-0,271	33,90	21%	-9,19	0,000	0,00	-0,271	0,00
21.1-03.20.5		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážzených i nezapážzených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	-5,337	94,39	21%	-503,79	0,000	0,00	-5,337	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnitelný	Měnitelná cena	Všepráce	Všepráce cena
21.1-03.20.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,281	486,10	21%	-136,54	-0,281	-136,54	0,000	0,00
21.1-03.20.7	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-8,609	26,36	21%	-226,98	-8,609	-226,98	0,000	0,00
21.1-03.20.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-8,609	11,30	21%	-97,27	-8,609	-97,27	0,000	0,00
21.1-03.20.9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-2,935	6,03	21%	-17,69	-2,935	-17,69	0,000	0,00
21.1-03.20.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,154	9,04	21%	-1,40	-0,154	-1,40	0,000	0,00
21.1-03.20.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-2,150	45,20	21%	-97,19	-2,150	-97,19	0,000	0,00
21.1-03.20.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-3,187	60,26	21%	-192,04	-3,187	-192,04	0,000	0,00
21.1-03.20.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-0,281	60,26	21%	-16,93	-0,281	-16,93	0,000	0,00
21.1-03.20.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-3,671	56,50	21%	-207,38	-3,671	-207,38	0,000	0,00
21.1-03.20.15	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-1,162	82,86	21%	-96,28	-1,162	-96,28	0,000	0,00
21.1-03.20.16	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-1,084	33,90	21%	-36,74	-1,084	-36,74	0,000	0,00
21.1-03.20.17	Poplatek za skládku hominy 1 - 4	m3	-3,187	128,06	21%	-408,09	-3,187	-408,09	0,000	0,00
21.1-03.20.18	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	-0,281	128,06	21%	-35,97	-0,281	-35,97	0,000	0,00
21.1-03.20.19	Štěkopišek frakce 0-4	m3	-1,162	97,93	21%	-113,79	-1,162	-113,79	0,000	0,00
21.1-03.20.20	Vhodný zásypový materiál pro misní komunikace podle TP146	m3	-1,956	173,25	21%	-338,89	-1,956	-338,89	0,000	0,00
21.1-03.20.22	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.ložení tl.20 cm	m2	-1,823	15,07	21%	-27,47	-1,823	-27,47	0,000	0,00
21.1-03.20.23	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam. dřevě tl.20 cm	m2	-1,823	14,31	21%	-27,03	-1,823	-27,03	0,000	0,00
21.1-03.20.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,901	37,66	21%	-33,92	-0,901	-33,92	0,000	0,00
21.1-03.20.27	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,901	37,66	21%	-33,92	-0,901	-33,92	0,000	0,00
21.1-03.20.28	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 10 cm	m2	-1,823	28,62	21%	-52,18	-1,823	-52,18	0,000	0,00
21.1-03.20.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,330	37,66	21%	-12,44	-0,330	-12,44	0,000	0,00
21.1-03.20.30	Poplatek za reekciaci	t	-0,330	60,26	21%	-19,90	-0,330	-19,90	0,000	0,00
21.1-03.20.31	Lože pod potrubí ze štěkopišku do 63 mm	m3	-0,317	316,38	21%	-100,29	-0,317	-100,29	0,000	0,00
21.1-03.20.32	Provizorní oprava misní komunikace (skladba : hluřený štěk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,823	90,39	21%	-164,79	-1,823	-164,79	0,000	0,00
21.1-03.20.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,920	30,13	21%	-57,85	-1,920	-57,85	0,000	0,00
21.1-03.20.34	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konci potrubí	m	-1,920	16,57	21%	-31,82	-1,920	-31,82	0,000	0,00
21.1-03.20.35	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. potklopu tl. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	11 216,32	21%	-11 216,32	-1,000	-11 216,32	0,000	0,00
21.1-03.20.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,920	15,82	21%	-30,37	-1,920	-30,37	0,000	0,00
21.1-03.20.38	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-1,978	274,95	21%	-543,84	-1,978	-543,84	0,000	0,00
21.1-03.20.39	Rezáni stávejícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-2,736	51,98	21%	-142,20	-2,736	-142,20	0,000	0,00
DSO 21.1-03.20	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „H3A, H3B“ CELKEM									
DSO 21.1-03.21	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „H4, H4A, H4B, H5“									
21.1-03.21.4	Sejmuli ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,098	33,90	21%	-37,22	-1,098	-37,22	0,000	0,00

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.21.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 započtených i nezapočtených s uzavřením dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-12,861	94,39	21%	-1 214,02	-12,861	-1 214,02	0,000	0,00
21.1-03.21.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 započtených i nezapočtených s uzavřením dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,677	486,10	21%	-329,19	-0,677	-329,19	0,000	0,00
21.1-03.21.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-20,987	26,36	21%	-553,31	-20,987	-553,31	0,000	0,00
21.1-03.21.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-20,987	11,30	21%	-237,13	-20,987	-237,13	0,000	0,00
21.1-03.21.9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-7,074	6,03	21%	-42,63	-7,074	-42,63	0,000	0,00
21.1-03.21.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,372	9,04	21%	-3,37	-0,372	-3,37	0,000	0,00
21.1-03.21.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-4,601	45,20	21%	-207,97	-4,601	-207,97	0,000	0,00
21.1-03.21.12	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-8,260	60,26	21%	-497,75	-8,260	-497,75	0,000	0,00
21.1-03.21.13	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-0,677	60,26	21%	-40,81	-0,677	-40,81	0,000	0,00
21.1-03.21.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-8,695	56,50	21%	-491,21	-8,695	-491,21	0,000	0,00
21.1-03.21.15	Ozyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,940	82,86	21%	-243,61	-2,940	-243,61	0,000	0,00
21.1-03.21.16	Rozproštění omnice, rovina, tl. do 20 cm vč. oseli travním semenem	m2	-1,997	33,90	21%	-67,70	-1,997	-67,70	0,000	0,00
21.1-03.21.17	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	-8,260	128,06	21%	-1 057,73	-8,260	-1 057,73	0,000	0,00
21.1-03.21.18	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	-0,677	128,06	21%	-86,72	-0,677	-86,72	0,000	0,00
21.1-03.21.20	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-2,940	97,93	21%	-287,90	-2,940	-287,90	0,000	0,00
21.1-03.21.21	Vhodný zasypany materiál pro místní komunikace podle TP-146	m3	-4,094	173,25	21%	-709,30	-4,094	-709,30	0,000	0,00
21.1-03.21.22	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-0,934	33,90	21%	-31,66	-0,934	-31,66	0,000	0,00
21.1-03.21.23	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam. těžné il.20 cm	m2	-3,843	15,07	21%	-57,90	-3,843	-57,90	0,000	0,00
21.1-03.21.24	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam. těžné il.20 cm	m2	-4,776	14,31	21%	-68,36	-4,776	-68,36	0,000	0,00
21.1-03.21.26	Vodorovná doprava suiti po suchu na skládku vč. uložení	l	-2,189	37,66	21%	-82,46	-2,189	-82,46	0,000	0,00
21.1-03.21.27	Poplatek za skládku stavební suiti	l	-2,189	37,66	21%	-82,46	-2,189	-82,46	0,000	0,00
21.1-03.21.28	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčího il.10 cm	m2	-3,843	28,62	21%	-110,01	-3,843	-110,01	0,000	0,00
21.1-03.21.29	Vodorovná doprava suiti po suchu na skládku vč. uložení	l	-0,695	37,66	21%	-26,19	-0,695	-26,19	0,000	0,00
21.1-03.21.30	Poplatek za recyklaci	l	-0,695	60,26	21%	-41,90	-0,695	-41,90	0,000	0,00
21.1-03.21.31	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0,802	316,38	21%	-253,73	-0,802	-253,73	0,000	0,00
21.1-03.21.32	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutrný štěr. il.30 cm + asfaltový recyklat (prosíka) il.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odštězení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-3,843	90,39	21%	-347,38	-3,843	-347,38	0,000	0,00
21.1-03.21.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-4,860	30,13	21%	-146,43	-4,860	-146,43	0,000	0,00
21.1-03.21.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.	m	-4,860	16,57	21%	-80,54	-4,860	-80,54	0,000	0,00
21.1-03.21.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-4,860	15,82	21%	-76,88	-4,860	-76,88	0,000	0,00
21.1-03.21.38	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-5,006	274,95	21%	-1 376,38	-5,006	-1 376,38	0,000	0,00
21.1-03.21.39	Rezáni stávejícího živčího krytu il. 5 - 10 cm	m	-5,725	51,98	21%	-297,57	-5,725	-297,57	0,000	0,00
DSO 21.1-03.21	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „H4, H4A, H4B, H5“ CELKEM					-9 187,42				
DSO 21.1-03.22.4	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „H6, H6-1, H6-2, H6A“					-445,18				
21.1-03.22.4	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	-13,133	33,90	21%	-445,18	-13,133	-445,18	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněnpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.22.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapadařených i nezapadařených s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopků na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-82,227	94,39	21%	-7 761,67	-82,227	-7 761,67	0,000	0,00
21.1-03.22.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapadařených i nezapadařených s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopků na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-4,328	486,10	21%	-2 103,93	-4,328	-2 103,93	0,000	0,00
21.1-03.22.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-133,775	26,36	21%	-3 526,95	-133,775	-3 526,95	0,000	0,00
21.1-03.22.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-133,775	11,30	21%	-1 511,55	-133,775	-1 511,55	0,000	0,00
21.1-03.22.9	Svislé přemísťení výklopků z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-45,224	6,03	21%	-272,54	-45,224	-272,54	0,000	0,00
21.1-03.22.10	Svislé přemísťení výklopků z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-2,380	9,04	21%	-21,51	-2,380	-21,51	0,000	0,00
21.1-03.22.11	Vodorovné přemísťení výklopků z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-44,146	45,20	21%	-1 995,24	-44,146	-1 995,24	0,000	0,00
21.1-03.22.12	Vodorovné přemísťení přebytečného výklopků z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-38,081	60,26	21%	-2 294,86	-38,081	-2 294,86	0,000	0,00
21.1-03.22.13	Vodorovné přemísťení přebytečného výklopků z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-4,328	60,26	21%	-260,83	-4,328	-260,83	0,000	0,00
21.1-03.22.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-55,159	56,50	21%	-3 116,24	-55,159	-3 116,24	0,000	0,00
21.1-03.22.15	Ozysyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-19,106	82,86	21%	-1 583,10	-19,106	-1 583,10	0,000	0,00
21.1-03.22.16	Rozproštění omce, rovina, ll. do 30 cm	m2	-82,533	33,90	21%	-1 780,74	-82,533	-1 780,74	0,000	0,00
21.1-03.22.17	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	-38,081	128,06	21%	-4 876,58	-38,081	-4 876,58	0,000	0,00
21.1-03.22.18	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	-2,380	128,06	21%	-304,75	-2,380	-304,75	0,000	0,00
21.1-03.22.19	Štětíkopisek frakce 0-4	m3	-19,106	97,93	21%	-1 870,93	-19,106	-1 870,93	0,000	0,00
21.1-03.22.20	Vlhochy zasypany materiálem pro misiňi komunikace podle TP-146	m3	-11,013	173,25	21%	-1 908,04	-11,013	-1 908,04	0,000	0,00
21.1-03.22.24	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.láženě ll.20 cm	m2	-10,509	15,07	21%	-158,33	-10,509	-158,33	0,000	0,00
21.1-03.22.25	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené ll.20 cm	m2	-10,778	14,31	21%	-154,26	-10,778	-154,26	0,000	0,00
21.1-03.22.26	Odstraňn podkl 200m2- beton+šitl 15cm	m2	-1,345	85,87	21%	-115,50	-1,345	-115,50	0,000	0,00
21.1-03.22.27	Vytrhaní obrub z krajniku nebo obrubniku spojlych	m	-1,141	120,52	21%	-137,51	-1,141	-137,51	0,000	0,00
21.1-03.22.30	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-5,566	37,66	21%	-209,62	-5,566	-209,62	0,000	0,00
21.1-03.22.31	Poplatek za skládku stavebni suti	l	-10,509	28,62	21%	-300,81	-10,509	-300,81	0,000	0,00
21.1-03.22.32	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného ll.10 cm	m2	-1,902	37,66	21%	-71,63	-1,902	-71,63	0,000	0,00
21.1-03.22.33	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-1,902	37,66	21%	-71,63	-1,902	-71,63	0,000	0,00
21.1-03.22.34	Poplatek za recyklaci	l	-1,902	60,26	21%	-114,62	-1,902	-114,62	0,000	0,00
21.1-03.22.35	Lože pod potrubí ze štětíkopisku do 63 mm	m3	-5,211	316,38	21%	-1 648,48	-5,211	-1 648,48	0,000	0,00
21.1-03.22.36	Provozovní oprava misiňi komunikace (skladba : hutněný štětík ll.30 cm + astialový recyklat (prositka) ll.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-10,509	90,39	21%	-949,95	-10,509	-949,95	0,000	0,00
21.1-03.22.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-31,580	30,13	21%	-951,54	-31,580	-951,54	0,000	0,00
21.1-03.22.38	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.	m	-31,580	16,57	21%	-523,35	-31,580	-523,35	0,000	0,00
21.1-03.22.40	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250, výška vstupu 3,0 m vč.poklopu ř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví	kus	1,000	12 240,78	21%	12 240,78	0,000	0,00	1,000	12 240,78
21.1-03.22.41	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-31,580	15,82	21%	-499,56	-31,580	-499,56	0,000	0,00
21.1-03.22.42	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-31,376	274,95	21%	-8 626,73	-31,376	-8 626,73	0,000	0,00

Kód objektu	Kódový subjekt	Název objektu (xx.yy)	Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněná cena		Vícepráce	
									jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-03.22.43		Trubka kanalizační plast DN250 SN16		m	-1,222	519,76	21%	-635,15	-1,222	-635,15	0,000	0,00
21.1-03.22.44		Rezární stěnaválcového živičného krytu tl. 5 - 10 cm		m	-15,403	51,98	21%	-800,59	-15,403	-800,59	0,000	0,00
DSO 21.1-03.22		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKY „H6, H6-1, H6-2, H6A“ CELKEM										
SO 21.1-05		NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY										
DSO 21.1-05.1		NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „G“ – 1.ČÁST										
21.1-05.1.5		Sejmání ornice s přemisťním do 50 m		m3	8,294	33,90	21%	281,15		0,00	8,294	281,15
21.1-05.1.6		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terenu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	69,220	94,39	21%	6 533,86	0,000	0,00	69,220	6 533,86
21.1-05.1.7		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na naložením na dopravní prostředek		m3	3,643	486,10	21%	1 770,72	0,000	0,00	3,643	1 770,72
21.1-05.1.8		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m		m2	8,571	18,83	21%	161,41	0,000	0,00	8,571	161,41
21.1-05.1.9		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m		m2	108,031	26,36	21%	2 848,21	0,000	0,00	108,031	2 848,21
21.1-05.1.10		Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m		m2	8,571	8,29	21%	71,02	0,000	0,00	8,571	71,02
21.1-05.1.11		Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m		m2	108,031	11,30	21%	1 220,67	0,000	0,00	108,031	1 220,67
21.1-05.1.12		Svislé přemisťní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m		m3	38,070	6,03	21%	229,42	0,000	0,00	38,070	229,42
21.1-05.1.13		Svislé přemisťní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m		m3	2,004	9,04	21%	18,12	0,000	0,00	2,004	18,12
21.1-05.1.14		Vodorovné přemisťní výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení		m3	42,502	45,20	21%	1 920,96	0,000	0,00	42,502	1 920,96
21.1-05.1.15		Vodorovné přemisťní výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení		m3	26,717	60,26	21%	1 610,05	0,000	0,00	26,717	1 610,05
21.1-05.1.16		Vodorovné přemisťní výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení		m3	3,643	60,26	21%	219,52	0,000	0,00	3,643	219,52
21.1-05.1.17		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním		m3	53,355	56,50	21%	3 014,35	0,000	0,00	53,355	3 014,35
21.1-05.1.18		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3	11,372	82,86	21%	942,29	0,000	0,00	11,372	942,29
21.1-05.1.19		Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem		m2	33,175	33,90	21%	1 124,55	0,000	0,00	33,175	1 124,55
21.1-05.1.20		Poplatek za skládku horniny 1 - 4		m3	26,717	128,06	21%	3 421,35	0,000	0,00	26,717	3 421,35
21.1-05.1.21		Poplatek za skládku horniny 5 - 7		m3	3,643	128,06	21%	466,48	0,000	0,00	3,643	466,48
21.1-05.1.22		Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček		m	7,257	508,46	21%	3 689,92	0,000	0,00	7,257	3 689,92
21.1-05.1.23		Ocelová chránička D 273 x 8 mm dodávka a montáž		m	7,257	1 845,53	21%	13 393,02	0,000	0,00	7,257	13 393,02
21.1-05.1.24		Štěrkokopsek frakce 0-4		m3	11,372	97,93	21%	1 113,62	0,000	0,00	11,372	1 113,62
21.1-05.1.25		Vhodný zásypový materiál pro mislní komunikace podle TP146		m3	10,853	173,25	21%	1 880,32	0,000	0,00	10,853	1 880,32
21.1-05.1.26		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 +náhrada		m2	0,518	216,94	21%	112,37	0,000	0,00	0,518	112,37
21.1-05.1.27		Odstranění podkladu z kamenná ležného do tl.20 cm		m2	8,683	14,31	21%	124,28	0,000	0,00	8,683	124,28
21.1-05.1.28		Odstranění podkladu z kamenná dřevěného do tl.20 cm		m2	8,683	14,31	21%	124,28	0,000	0,00	8,683	124,28
21.1-05.1.29		Vytrhání obrub z krajinku nebo obrubníku stojalých		m	8,294	120,52	21%	999,63	0,000	0,00	8,294	999,63
21.1-05.1.30		Odstranění oplocení a zpevně obnovení vč.zemních prací, bet.základu a pleťva		m	8,294	602,62	21%	4 998,15	0,000	0,00	8,294	4 998,15
21.1-05.1.31		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení		l	5,327	37,66	21%	200,62	0,000	0,00	5,327	200,62
21.1-05.1.32		Poplatek za skládku stavební suti		l	5,327	37,66	21%	200,62	0,000	0,00	5,327	200,62
21.1-05.1.33		Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm		m2	8,683	34,96	21%	303,56	0,000	0,00	8,683	303,56

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx-yy) Název subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21-1-05.1.34	Vodorovná doprava sůl po suchu na skládku vč. uložení	t	1,572	37,66	21%	59,18	0,000	0,00	1,572	59,18
21-1-05.1.35	Poplatek za recyklaci	t	1,572	60,26	21%	94,70	0,000	0,00	1,572	94,70
21-1-05.1.36	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m ³	2,527	316,38	21%	799,48	0,000	0,00	2,527	799,48
21-1-05.1.38	Provizorní oprava místní komunikace (skládku : hutěný štěr. II, 30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) II, 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěpení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m ²	8,683	90,39	21%	784,89	0,000	0,00	8,683	784,89
21-1-05.1.39	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	25,270	18,83	21%	475,88	0,000	0,00	25,270	475,88
21-1-05.1.42	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí ve šachet DN do 200, vodou, vč. utěnění konci potrubí	m	25,270	11,30	21%	285,53	0,000	0,00	25,270	285,53
21-1-05.1.45	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	25,270	15,82	21%	399,74	0,000	0,00	25,270	399,74
21-1-05.1.46	Trubka kanalizační plasi DN 150 SN8	m	25,918	128,81	21%	3 338,51	0,000	0,00	25,918	3 338,51
21-1-05.1.49	Rezární stávajícího živého krytu II, 5 - 10 cm	m	17,365	51,98	21%	902,56	0,000	0,00	17,365	902,56
DSO 21-1-05.1	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „G“ - 1.ČÁST CELKEM					60 134,99				
DSO 21-1-05.2	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY „G1, G2, G2-1“									
21-1-05.2.1	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m ³	2,958	33,90	21%	100,26	0,000	0,00	2,958	100,26
21-1-05.2.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	14,148	94,39	21%	1 335,45	0,000	0,00	14,148	1 335,45
21-1-05.2.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	0,745	486,10	21%	361,95	0,000	0,00	0,745	361,95
21-1-05.2.4	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m ²	25,526	18,83	21%	480,70	0,000	0,00	25,526	480,70
21-1-05.2.5	Odstavení pažení stěn rýh hl. do 2 m	m ²	25,526	8,29	21%	211,51	0,000	0,00	25,526	211,51
21-1-05.2.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m ³	7,782	6,03	21%	46,89	0,000	0,00	7,782	46,89
21-1-05.2.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m ³	0,410	9,04	21%	3,70	0,000	0,00	0,410	3,70
21-1-05.2.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezi skládku a zpět vč. uložení a naložení	m ³	7,329	45,20	21%	331,26	0,000	0,00	7,329	331,26
21-1-05.2.9	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m ³	6,818	60,26	21%	410,90	0,000	0,00	6,818	410,90
21-1-05.2.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m ³	0,749	60,26	21%	45,12	0,000	0,00	0,749	45,12
21-1-05.2.11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňením	m ³	9,716	56,50	21%	548,93	0,000	0,00	9,716	548,93
21-1-05.2.12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	3,492	82,86	21%	289,35	0,000	0,00	3,492	289,35
21-1-05.2.13	Rozprostření ornice, rovna, II do 20 cm vč. osetí travním semenem	m ²	11,832	33,90	21%	401,08	0,000	0,00	11,832	401,08
21-1-05.2.14	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	6,818	128,06	21%	873,16	0,000	0,00	6,818	873,16
21-1-05.2.15	Poplatek za skládku horniny 5-7	m ³	0,749	128,06	21%	95,86	0,000	0,00	0,749	95,86
21-1-05.2.16	Štěrkopisek frakce 0-4	m ³	3,492	97,93	21%	341,96	0,000	0,00	3,492	341,96
21-1-05.2.17	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m ³	2,388	173,25	21%	413,73	0,000	0,00	2,388	413,73
21-1-05.2.18	Odstavení podkladu z kamenná těžného do II,20 cm	m ²	1,910	14,31	21%	27,33	0,000	0,00	1,910	27,33
21-1-05.2.19	Odstavení podkladu z kamenná těžného do II,20 cm	m ²	1,910	14,31	21%	27,33	0,000	0,00	1,910	27,33
21-1-05.2.20	Vyhrání obrub z krajníků nebo obrudníků slojových	m	1,061	120,52	21%	127,87	0,000	0,00	1,061	127,87
21-1-05.2.21	Odstavení oplocení a zpevnění obnovení vč. zemních prací, bez zakladu a pleťiva	m	1,592	602,62	21%	959,37	0,000	0,00	1,592	959,37
21-1-05.2.22	Vodorovná doprava sůl po suchu na skládku vč. uložení	t	1,061	37,66	21%	39,96	0,000	0,00	1,061	39,96

Kód objektu	Kódý subobjektu	Název objektu (.xx-yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měsíční nápráve		Vícepráve	
									jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.2.23		Poplatek za skládku stavební sutí	Název subobjektu (y.zz)	1	1,061	37,66	21%	39,96	0,00	0,00	1,061	39,96
21.1-05.2.24		Odstavení podkladu, živice tl. 10 cm		m2	1,910	34,96	21%	66,78	0,00	0,00	1,910	66,78
21.1-05.2.25		Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení		1	0,346	37,66	21%	13,01	0,00	0,00	0,346	13,01
21.1-05.2.26		Poplatek za recyklaci		1	0,346	60,26	21%	20,82	0,00	0,00	0,346	20,82
21.1-05.2.27		Ložé pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm		m3	0,776	316,38	21%	245,50	0,00	0,00	0,776	245,50
21.1-05.2.28		Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutrený šlátek tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatku)		m2	1,910	90,39	21%	172,65	0,00	0,00	1,910	172,65
21.1-05.2.29		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150		m	7,760	18,83	21%	146,14	0,00	0,00	7,760	146,14
21.1-05.2.30		Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150		kus	3,000	22,60	21%	67,80	0,00	0,00	3,000	67,80
21.1-05.2.31		Montáž tvarovky odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300		kus	3,000	68,55	21%	205,65	0,00	0,00	3,000	205,65
21.1-05.2.32		Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ušetření koncu potrubí		m	7,760	11,30	21%	87,68	0,00	0,00	7,760	87,68
21.1-05.2.33		Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty		kus	3,000	3 465,08	21%	10 395,25	0,00	0,00	3,000	10 395,25
21.1-05.2.35		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	7,760	15,82	21%	122,76	0,00	0,00	7,760	122,76
21.1-05.2.36		Trubka kanalizační plast DN150 SN8		m	7,959	128,81	21%	1 025,20	0,00	0,00	7,959	1 025,20
21.1-05.2.37		Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°		kus	3,000	48,96	21%	146,89	0,00	0,00	3,000	146,89
21.1-05.2.38		Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150		kus	3,000	414,30	21%	1 242,91	0,00	0,00	3,000	1 242,91
21.1-05.2.39		Rezační stávejícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm		m	3,820	51,98	21%	198,54	0,00	0,00	3,820	198,54
DSO 21.1-05.2		NAPOLNĚNÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G1, G2, G2-1“ CELKEM						21 671,21				
DSO 21.1-05.3		NAPOLNĚNÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G3, G4, G4A“										
21.1-05.3.1		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3	10,372	33,90	21%	351,58	0,00	0,00	10,372	351,58
21.1-05.3.2		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	54,641	94,39	21%	5 157,79	0,00	0,00	54,641	5 157,79
21.1-05.3.3		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	2,876	486,10	21%	1 398,07	0,00	0,00	2,876	1 398,07
21.1-05.3.4		Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m		m2	57,238	18,83	21%	1 077,90	0,00	0,00	57,238	1 077,90
21.1-05.3.5		Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m		m2	20,215	28,36	21%	532,97	0,00	0,00	20,215	532,97
21.1-05.3.6		Odstaraní pažení stěn rýh hl. do 2 m		m2	57,238	8,29	21%	474,28	0,00	0,00	57,238	474,28
21.1-05.3.7		Odstaraní pažení stěn rýh hl. do 4 m		m2	20,215	11,30	21%	228,41	0,00	0,00	20,215	228,41
21.1-05.3.8		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		m3	30,053	6,03	21%	181,10	0,00	0,00	30,053	181,10
21.1-05.3.9		Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m		m3	1,582	9,04	21%	14,30	0,00	0,00	1,582	14,30
21.1-05.3.10		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení		m3	37,745	45,20	21%	1 705,94	0,00	0,00	37,745	1 705,94
21.1-05.3.11		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení		m3	16,897	60,26	21%	1 018,24	0,00	0,00	16,897	1 018,24
21.1-05.3.12		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení		m3	2,876	60,26	21%	173,32	0,00	0,00	2,876	173,32
21.1-05.3.13		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	38,315	56,50	21%	2 164,61	0,00	0,00	38,315	2 164,61
21.1-05.3.14		Obsyp potrubí bez prohození, sypaniny		m3	9,540	82,86	21%	790,49	0,00	0,00	9,540	790,49
21.1-05.3.15		Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem		m2	41,488	33,90	21%	1 406,34	0,00	0,00	41,488	1 406,34

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.3.16	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	16,897	128,06	21%	2 163,76	0,000	0,00	16,897	2 163,76
21.1-05.3.17	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	2,876	128,06	21%	368,31	0,000	0,00	2,876	368,31
21.1-05.3.18	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	9,540	97,93	21%	934,21	0,000	0,00	9,540	934,21
21.1-05.3.19	Vhodný zásypaný materiál pro misli komunikace podle TP146	m3	0,570	173,25	21%	98,75	0,000	0,00	0,570	98,75
21.1-05.3.20	Odstranění podkladu z kamenná těžebného do tl.20 cm	m2	0,456	14,31	21%	6,53	0,000	0,00	0,456	6,53
21.1-05.3.21	Odstranění podkladu z kamenná drveného do tl.20 cm	m2	0,456	14,31	21%	6,53	0,000	0,00	0,456	6,53
21.1-05.3.22	Vyhánění obrub z křaplinku nebo obrubniku stojalých	m	0,912	120,52	21%	109,92	0,000	0,00	0,912	109,92
21.1-05.3.23	Odstranění oplocení a zpevně obnovení vč zemních prací, betzákladu a plešva	m	5,471	602,62	21%	3 296,95	0,000	0,00	5,471	3 296,95
21.1-05.3.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	0,349	37,66	21%	13,15	0,000	0,00	0,349	13,15
21.1-05.3.25	Poplatek za skládku stavební suti	l	0,349	37,66	21%	13,15	0,000	0,00	0,349	13,15
21.1-05.3.26	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	0,456	34,96	21%	15,94	0,000	0,00	0,456	15,94
21.1-05.3.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	0,083	37,66	21%	3,12	0,000	0,00	0,083	3,12
21.1-05.3.28	Poplatek za recyklaci	l	0,083	60,26	21%	5,00	0,000	0,00	0,083	5,00
21.1-05.3.29	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,120	316,38	21%	670,72	0,000	0,00	2,120	670,72
21.1-05.3.30	Provozovní oprava misli komunikace (skladba : hupěný štěr tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplalku)	m2	0,456	90,39	21%	41,22	0,000	0,00	0,456	41,22
21.1-05.3.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	21,200	18,83	21%	399,23	0,000	0,00	21,200	399,23
21.1-05.3.32	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1,000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1,000	22,60
21.1-05.3.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55	0,000	0,00	1,000	68,55
21.1-05.3.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 200, vodu, vč.uložení konců potrubí	m	21,200	11,30	21%	239,54	0,000	0,00	21,200	239,54
21.1-05.3.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,000	0,00	1,000	3 465,08
21.1-05.3.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	21,200	15,82	21%	335,36	0,000	0,00	21,200	335,36
21.1-05.3.38	Trubka kanalizační plasi DN150 SN8	m	21,884	128,81	21%	2 818,89	0,000	0,00	21,884	2 818,89
21.1-05.3.39	Koleno kanalizační plasi SN8 DN150/45°	kus	1,000	48,96	21%	48,96	0,000	0,00	1,000	48,96
21.1-05.3.40	Odbočka kanalizační plasi SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,31	0,000	0,00	1,000	414,31
21.1-05.3.41	Rezáni stávejícího živěného krylu tl. 5 - 10 cm	m	0,912	51,98	21%	47,40	0,000	0,00	0,912	47,40
DSO 21.1-05.3	NAPAJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G5A, G5B“					32 282,52				47,40
DSO 21.1-05.4	NAPAJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G5A, G5B“									
21.1-05.4.1	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-16,420	33,90	21%	-556,59	-16,420	-556,59	0,000	0,00
21.1-05.4.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s urvaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-68,864	94,39	21%	-6 500,31	-68,864	-6 500,31	0,000	0,00
21.1-05.4.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapážených s urvaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-3,625	486,10	21%	-1 762,06	-3,625	-1 762,06	0,000	0,00
21.1-05.4.4	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-75,465	18,83	21%	-1 421,15	-75,465	-1 421,15	0,000	0,00
21.1-05.4.5	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-49,769	26,36	21%	-1 312,15	-49,769	-1 312,15	0,000	0,00
21.1-05.4.6	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-75,465	8,29	21%	-625,31	-75,465	-625,31	0,000	0,00
21.1-05.4.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-49,769	11,30	21%	-562,35	-49,769	-562,35	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx yy) Názvy subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněnpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.5.11	Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	44,505	60,26	21%	2 681,96	0,000	0,00	44,505	2 681,96
21.1-05.5.12	Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	5,509	60,26	21%	331,97	0,000	0,00	5,509	331,97
21.1-05.5.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	78,075	56,50	21%	4 410,90	0,000	0,00	78,075	4 410,90
21.1-05.5.14	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	20,597	82,86	21%	1 706,68	0,000	0,00	20,597	1 706,68
21.1-05.5.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	62,884	33,90	21%	2 131,62	0,000	0,00	62,884	2 131,62
21.1-05.5.16	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	44,505	128,06	21%	5 699,16	0,000	0,00	44,505	5 699,16
21.1-05.5.17	Poplatek za skládku hominy 5-7	m3	5,509	128,06	21%	705,43	0,000	0,00	5,509	705,43
21.1-05.5.18	Štětkovisek frakce 0-4	m3	20,597	97,93	21%	2 016,98	0,000	0,00	20,597	2 016,98
21.1-05.5.19	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	17,910	173,25	21%	3 102,98	0,000	0,00	17,910	3 102,98
21.1-05.5.20	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	14,328	14,31	21%	205,07	0,000	0,00	14,328	205,07
21.1-05.5.21	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	14,328	14,31	21%	205,07	0,000	0,00	14,328	205,07
21.1-05.5.22	Vyřtění obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15,920	14,31	21%	226,77	0,000	0,00	15,920	226,77
21.1-05.5.23	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	9,114	37,66	21%	343,27	0,000	0,00	9,114	343,27
21.1-05.5.24	Poplatek za skládku stavební suti	l	9,114	37,66	21%	343,27	0,000	0,00	9,114	343,27
21.1-05.5.25	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	14,328	34,96	21%	500,91	0,000	0,00	14,328	500,91
21.1-05.5.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	2,594	37,66	21%	97,70	0,000	0,00	2,594	97,70
21.1-05.5.27	Poplatek za recyklaci	l	2,594	60,26	21%	156,31	0,000	0,00	2,594	156,31
21.1-05.5.28	Lože pod potrubí ze štětkovisku do 63 mm	m3	4,577	316,38	21%	1 448,06	0,000	0,00	4,577	1 448,06
21.1-05.5.29	Provizorní oprava místní komunikace (sklady : ručněný štět. tl.30 cm + asfaltový recyklat (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	14,328	90,39	21%	1 295,16	0,000	0,00	14,328	1 295,16
21.1-05.5.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	45,770	18,83	21%	861,93	0,000	0,00	45,770	861,93
21.1-05.5.31	Montáž tvarovek jednod. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	4,000	22,60	21%	90,39	0,000	0,00	4,000	90,39
21.1-05.5.32	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,000	68,55	21%	274,19	0,000	0,00	4,000	274,19
21.1-05.5.33	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč. uléšení koncu potrubí	m	45,770	11,30	21%	517,16	0,000	0,00	45,770	517,16
21.1-05.5.34	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	3 465,08	21%	13 860,33	0,000	0,00	4,000	13 860,33
21.1-05.5.35	Hrdlová zátko D+M	kus	-0,070	71,56	21%	-5,01	-0,070	-5,01	0,000	0,00
21.1-05.5.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	45,770	15,82	21%	724,03	0,000	0,00	45,770	724,03
21.1-05.5.37	Trubka kanalizace: plast DN150 SN8	m	47,760	128,81	21%	6 151,99	0,000	0,00	47,760	6 151,99
21.1-05.5.38	Koleno kanalizace: plast SN8 DN150/45°	kus	4,000	48,96	21%	195,85	0,000	0,00	4,000	195,85
21.1-05.5.39	Odbočka kanalizace: plast SN8 DN250/150	kus	4,000	414,30	21%	1 667,21	0,000	0,00	4,000	1 667,21
21.1-05.5.40	Řezání stěvaloživého živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,656	51,98	21%	1 489,43	0,000	0,00	28,656	1 489,43
DSO 21.1-05.5	NAPAJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G“, „G“ – 2 ČÁST					77 691,16				
DSO 21.1-05.6	NAPAJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „G“ – 2 ČÁST					77 691,16				
21.1-05.6.4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	85,853	33,90	21%	2 910,20	0,000	0,00	85,853	2 910,20
21.1-05.6.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s úrovňovým dna do předepsaného profilu a sošdu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	476,682	94,39	21%	44 995,70	0,000	0,00	476,682	44 995,70

Kód objektu	Kódý subobj.	Název objektu (.xx-yy) Názýv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Manipulace		Vícepráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.6.6		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapáženy i nezapáženy s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku s přílehlým terénem na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	25,089	486,10	21%	12 195,63	0,000	0,00	25,089	12 195,63
21.1-05.6.7		Nerízený zemní profil 200-500 mm vč. vystrojení jámy	m	20,101	6 854,83	21%	137 788,86	0,000	0,00	20,101	137 788,86
21.1-05.6.8		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	509,353	18,83	21%	9 592,12	0,000	0,00	509,353	9 592,12
21.1-05.6.9		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	241,066	26,36	21%	6 355,65	0,000	0,00	241,066	6 355,65
21.1-05.6.10		Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	509,353	8,29	21%	4 220,53	0,000	0,00	509,353	4 220,53
21.1-05.6.11		Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	241,066	11,30	21%	2 723,85	0,000	0,00	241,066	2 723,85
21.1-05.6.12		Svislé přemístění výkoppku z hor.-1.4 do 4,0 m	m3	262,176	6,03	21%	1 579,93	0,000	0,00	262,176	1 579,93
21.1-05.6.13		Svislé přemístění výkoppku z hor.-5.7 do 4,0 m	m3	13,799	9,04	21%	124,73	0,000	0,00	13,799	124,73
21.1-05.6.14		Vodorovné přemístění výkoppku z hor.-1.4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	325,955	45,20	21%	14 732,10	0,000	0,00	325,955	14 732,10
21.1-05.6.15		Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku z hor.-1.4 na skládku vč. uložení	m3	150,728	60,26	21%	9 083,23	0,000	0,00	150,728	9 083,23
21.1-05.6.16		Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku z hor.-5.7 na skládku vč. uložení	m3	25,089	60,26	21%	1 511,91	0,000	0,00	25,089	1 511,91
21.1-05.6.17		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	361,661	56,50	21%	20 432,38	0,000	0,00	361,661	20 432,38
21.1-05.6.18		Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	86,171	82,86	21%	7 140,19	0,000	0,00	86,171	7 140,19
21.1-05.6.19		Rozeptření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	343,412	33,90	21%	11 640,83	0,000	0,00	343,412	11 640,83
21.1-05.6.20		Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	150,728	128,06	21%	19 301,86	0,000	0,00	150,728	19 301,86
21.1-05.6.21		Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	25,089	128,06	21%	3 212,80	0,000	0,00	25,089	3 212,80
21.1-05.6.22		Nasunutí potrubní sekce do chládky, DN 250 vč. středních objímek a uzavření konců chládk	m	31,210	508,46	21%	15 869,14	0,000	0,00	31,210	15 869,14
21.1-05.6.23		Ocelová chránčka D 273 x 8 mm dodávka a montáž	m	31,210	1 845,53	21%	57 598,99	0,000	0,00	31,210	57 598,99
21.1-05.6.24		Štěrkopisek frakce 0-4	m3	86,171	97,93	21%	8 438,40	0,000	0,00	86,171	8 438,40
21.1-05.6.25		Vnůdný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	35,706	173,25	21%	6 186,21	0,000	0,00	35,706	6 186,21
21.1-05.6.26		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,270	33,90	21%	43,05	0,000	0,00	1,270	43,05
21.1-05.6.27		Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	28,565	14,31	21%	408,83	0,000	0,00	28,565	408,83
21.1-05.6.28		Odstranění podkladu z kamenná dřevného do tl.20 cm	m2	29,834	14,31	21%	426,99	0,000	0,00	29,834	426,99
21.1-05.6.29		Vyrubání obrub z krajníku nebo obrubníků stojatých	m	19,043	120,52	21%	2 295,15	0,000	0,00	19,043	2 295,15
21.1-05.6.30		Vodorovná doprava suiti po suchu na skládku vč. uložení	m	16,803	37,66	21%	632,88	0,000	0,00	16,803	632,88
21.1-05.6.31		Poplatek za skládku stavební suiti	m	16,803	37,66	21%	632,88	0,000	0,00	16,803	632,88
21.1-05.6.32		Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	28,565	34,96	21%	998,63	0,000	0,00	28,565	998,63
21.1-05.6.33		Vodorovná doprava suiti po suchu na skládku vč. uložení	m	5,170	37,66	21%	194,73	0,000	0,00	5,170	194,73
21.1-05.6.34		Poplatek za recyklaci	m	5,170	60,26	21%	311,56	0,000	0,00	5,170	311,56
21.1-05.6.35		Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	19,149	316,38	21%	6 058,30	0,000	0,00	19,149	6 058,30
21.1-05.6.37		Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklat (provizka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	28,565	90,39	21%	2 582,09	0,000	0,00	28,565	2 582,09
21.1-05.6.38		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	191,490	18,83	21%	3 606,13	0,000	0,00	191,490	3 606,13
21.1-05.6.40		Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek, DN 250 a DN300	kus	10,000	68,55	21%	685,49	0,000	0,00	10,000	685,49
21.1-05.6.41		Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení, konců potrubí	m	191,490	11,30	21%	2 163,68	0,000	0,00	191,490	2 163,68
21.1-05.6.42		Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	10,000	3 465,08	21%	34 650,82	0,000	0,00	10,000	34 650,82

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnepráce jednotky	Měnepráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
21.1-05.6.44	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	191,490	15,82	21%	3 029,15	0,000	0,00	191,490	3 029,15
21.1-05.6.45	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	196,780	128,81	21%	25 347,37	0,000	0,00	196,780	25 347,37
21.1-05.6.46	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	8,000	48,96	21%	391,70	0,000	0,00	8,000	391,70
21.1-05.6.47	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	10,000	414,30	21%	4 143,03	0,000	0,00	10,000	4 143,03
21.1-05.6.48	Rezaní stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	57,130	51,98	21%	2 969,40	0,000	0,00	57,130	2 969,40
DSO 21.1-05.6	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „G“ – 2.ČÁST CELKEM PO ZMĚNĚ					489 207,10				
21.1-05.7.3	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-9,543	33,90	21%	-323,48	-9,543	-323,48	0,000	0,00
21.1-05.7.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-40,537	94,39	21%	-3 826,45	-40,537	-3 826,45	0,000	0,00
21.1-05.7.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,134	486,10	21%	-1 037,19	-2,134	-1 037,19	0,000	0,00
21.1-05.7.6	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-64,116	18,83	21%	-1 207,43	-64,116	-1 207,43	0,000	0,00
21.1-05.7.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-5,840	26,36	21%	-153,97	-5,840	-153,97	0,000	0,00
21.1-05.7.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-64,116	8,29	21%	-531,27	-64,116	-531,27	0,000	0,00
21.1-05.7.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-5,840	11,30	21%	-65,98	-5,840	-65,98	0,000	0,00
21.1-05.7.10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-22,295	6,03	21%	-134,36	-22,295	-134,36	0,000	0,00
21.1-05.7.11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-22,295	9,04	21%	-201,53	-22,295	-201,53	0,000	0,00
21.1-05.7.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-29,084	45,20	21%	-1 314,50	-29,084	-1 314,50	0,000	0,00
21.1-05.7.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-11,453	60,26	21%	-690,21	-11,453	-690,21	0,000	0,00
21.1-05.7.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-2,134	60,26	21%	-128,58	-2,134	-128,58	0,000	0,00
21.1-05.7.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-29,338	56,50	21%	-1 657,47	-29,338	-1 657,47	0,000	0,00
21.1-05.7.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-8,680	82,86	21%	-719,23	-8,680	-719,23	0,000	0,00
21.1-05.7.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.oseti travním semenem	m2	-38,174	33,90	21%	-1 294,01	-38,174	-1 294,01	0,000	0,00
21.1-05.7.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-11,453	128,06	21%	-1 466,68	-11,453	-1 466,68	0,000	0,00
21.1-05.7.19	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-2,134	128,06	21%	-273,24	-2,134	-273,24	0,000	0,00
21.1-05.7.20	Štěrkokopsek frakce 0-4	m3	-8,680	97,93	21%	-850,00	-8,680	-850,00	0,000	0,00
21.1-05.7.21	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-0,254	173,25	21%	-44,00	-0,254	-44,00	0,000	0,00
21.1-05.7.22	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	-0,203	14,31	21%	-2,91	-0,203	-2,91	0,000	0,00
21.1-05.7.23	Odstranění podkladu z kamenná drsného do tl.20 cm	m2	-0,203	14,31	21%	-2,91	-0,203	-2,91	0,000	0,00
21.1-05.7.24	Vyhranění obrub z krajníků nebo obrubniku slojových	m	-0,812	120,52	21%	-97,87	-0,812	-97,87	0,000	0,00
21.1-05.7.25	Odstranění oplocení a zpevně obhovení vč.zemních prací, bet.zakladů a plešiva	m	-3,249	602,62	21%	-1 957,92	-3,249	-1 957,92	0,000	0,00
21.1-05.7.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,215	37,66	21%	-8,08	-0,215	-8,08	0,000	0,00
21.1-05.7.27	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,215	37,66	21%	-8,08	-0,215	-8,08	0,000	0,00
21.1-05.7.28	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	-0,203	34,96	21%	-7,10	-0,203	-7,10	0,000	0,00
21.1-05.7.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,037	37,66	21%	-1,38	-0,037	-1,38	0,000	0,00
21.1-05.7.30	Poplatek za recyklaci	t	-0,037	60,26	21%	-2,20	-0,037	-2,20	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Manépráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.8.23	Názyvy subobjektu (y.zz)									
21.1-05.8.24	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	8,676	14,31	21%	124,17	0,00	0,00	8,676	124,17
21.1-05.8.25	Odstranění podkladu z kamenná drceného do tl.20 cm	m2	8,676	14,31	21%	124,17	0,00	0,00	8,676	124,17
21.1-05.8.26	Vykřtení obrub z krajníku nebo obrubníku slojových	m	6,739	120,52	21%	812,21	0,00	0,00	6,739	812,21
21.1-05.8.27	Odstranění oplocení a zpevně obnovení vč.zemních prací bezzákladu a pleťva	m	16,848	602,62	21%	10 152,99	0,00	0,00	16,848	10 152,99
21.1-05.8.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	5,099	37,66	21%	192,03	0,00	0,00	5,099	192,03
21.1-05.8.29	Poplatek za skládku stavební suti	l	5,099	37,66	21%	192,03	0,00	0,00	5,099	192,03
21.1-05.8.30	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	8,676	34,96	21%	303,31	0,00	0,00	8,676	303,31
21.1-05.8.31	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	1,571	37,66	21%	59,16	0,00	0,00	1,571	59,16
21.1-05.8.32	Poplatek za recyklaci	l	1,571	60,26	21%	94,65	0,00	0,00	1,571	94,65
21.1-05.8.33	Lože pod potrubí ze štiřkopisků do 63 mm	m3	6,023	316,38	21%	1 905,54	0,00	0,00	6,023	1 905,54
21.1-05.8.34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutěný štěr tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatek)	m2	8,676	90,39	21%	784,26	0,00	0,00	8,676	784,26
21.1-05.8.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	60,230	18,83	21%	1 134,25	0,00	0,00	60,230	1 134,25
21.1-05.8.36	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	4,000	22,60	21%	90,39	0,00	0,00	4,000	90,39
21.1-05.8.37	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,000	68,55	21%	274,19	0,00	0,00	4,000	274,19
21.1-05.8.38	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč. uložení koncu potrubí	m	60,230	11,30	21%	680,55	0,00	0,00	60,230	680,55
21.1-05.8.40	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopů a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	3 465,08	21%	13 860,33	0,00	0,00	4,000	13 860,33
21.1-05.8.41	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	60,230	15,82	21%	952,77	0,00	0,00	60,230	952,77
21.1-05.8.42	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	62,336	128,81	21%	8 029,54	0,00	0,00	62,336	8 029,54
21.1-05.8.43	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	4,000	48,96	21%	195,85	0,00	0,00	4,000	195,85
21.1-05.8.44	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	4,000	414,30	21%	1 657,21	0,00	0,00	4,000	1 657,21
DSO 21.1-05.8	Řezání stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm	m	17,353	51,98	21%	901,94	0,00	0,00	17,353	901,94
DSO 21.1-05.9	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY „G9, G9A, G10, G10-1, G10-2, G10-3“ CELKEM					100 619,11				
21.1-05.9.3	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY „G11“									
21.1-05.9.4	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	1,702	33,90	21%	57,69	0,00	0,00	1,702	57,69
21.1-05.9.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. lí. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	11,839	94,39	21%	1 117,53	0,00	0,00	11,839	1 117,53
21.1-05.9.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. lí. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,623	486,10	21%	302,79	0,00	0,00	0,623	302,79
21.1-05.9.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	18,243	18,83	21%	343,55	0,00	0,00	18,243	343,55
21.1-05.9.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	18,243	8,29	21%	151,17	0,00	0,00	18,243	151,17
21.1-05.9.9	Swisťe přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	11,839	6,03	21%	71,34	0,00	0,00	11,839	71,34
21.1-05.9.10	Swisťe přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,623	9,04	21%	5,63	0,00	0,00	0,623	5,63
21.1-05.9.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	6,856	45,20	21%	309,87	0,00	0,00	6,856	309,87
21.1-05.9.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	4,984	60,26	21%	300,36	0,00	0,00	4,984	300,36

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnější jednotky	Měnější cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
21.1-05.9.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	0,623	60,26	21%	37,54	0,000	0,00	0,623	37,54
21.1-05.9.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,839	56,50	21%	499,37	0,000	0,00	8,839	499,37
21.1-05.9.14	Obsyp potrubí bez prohození, sypaniny	m3	2,246	82,86	21%	186,11	0,000	0,00	2,246	186,11
21.1-05.9.15	Rozprostření ornice, rovna, tl. do 20 cm vč.oseči travním semenem	m2	6,807	33,90	21%	230,75	0,000	0,00	6,807	230,75
21.1-05.9.16	Poplatek za skládku normy 1-4	m3	4,984	128,06	21%	638,26	0,000	0,00	4,984	638,26
21.1-05.9.17	Poplatek za skládku normy 5-7	m3	0,623	128,06	21%	79,77	0,000	0,00	0,623	79,77
21.1-05.9.18	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	2,246	97,93	21%	219,95	0,000	0,00	2,246	219,95
21.1-05.9.19	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	1,983	173,25	21%	343,56	0,000	0,00	1,983	343,56
21.1-05.9.20	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	1,587	14,31	21%	22,71	0,000	0,00	1,587	22,71
21.1-05.9.21	Odstranění podkladu z kamenná drčeného do tl.20 cm	m2	1,587	14,31	21%	22,71	0,000	0,00	1,587	22,71
21.1-05.9.22	Vyhraň ohrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,047	120,52	21%	246,71	0,000	0,00	2,047	246,71
21.1-05.9.23	Odstranění oplocení a zpevně obnovení vč. zemních prací, bet.zkladu a pleťva	m	2,047	602,62	21%	1 233,57	0,000	0,00	2,047	1 233,57
21.1-05.9.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	1,050	37,66	21%	39,55	0,000	0,00	1,050	39,55
21.1-05.9.25	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,050	37,66	21%	39,55	0,000	0,00	1,050	39,55
21.1-05.9.26	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	1,587	34,96	21%	55,48	0,000	0,00	1,587	55,48
21.1-05.9.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	0,287	37,66	21%	10,80	0,000	0,00	0,287	10,80
21.1-05.9.28	Poplatek za recyklaci	t	0,287	60,26	21%	17,28	0,000	0,00	0,287	17,28
21.1-05.9.29	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	0,499	316,38	21%	157,87	0,000	0,00	0,499	157,87
21.1-05.9.30	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutěný štěr. tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvika) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,587	90,39	21%	143,45	0,000	0,00	1,587	143,45
21.1-05.9.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	4,990	18,83	21%	93,97	0,000	0,00	4,990	93,97
21.1-05.9.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55	-1,000	-68,55	0,000	0,00
21.1-05.9.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.uitěnění konci potrubí	m	4,990	11,30	21%	56,39	0,000	0,00	4,990	56,39
21.1-05.9.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	-3 465,09	-1,000	-3 465,09	0,000	0,00
21.1-05.9.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	4,990	15,82	21%	78,93	0,000	0,00	4,990	78,93
21.1-05.9.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	5,118	128,81	21%	659,26	0,000	0,00	5,118	659,26
21.1-05.9.39	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	1,000	48,96	21%	-48,96	-1,000	-48,96	0,000	0,00
21.1-05.9.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	-414,30	-1,000	-414,30	0,000	0,00
21.1-05.9.41	Rezáni stávajícího živícího kytlu tl. 5 - 10 cm	m	3,173	51,98	21%	164,92	0,000	0,00	3,173	164,92
DSO 21.1-05.9	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G11“ CELKEM					3 941,49				
21.1-05.10.3	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m3	-10,313	33,90	21%	-349,59				
21.1-05.10.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážení s nepožážených s přílehlým terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-46,219	94,39	21%	-4 362,81				
21.1-05.10.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážení s nepožážených s urovňovaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,433	486,10	21%	-1 182,58				
21.1-05.10.6	Pázení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-70,901	18,83	21%	-1 335,21				

Kód objektu	Kódý subobj. / Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měsíční práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.10.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-70,901	8,29	21%	-587,50	-70,901	-587,50	0,000	0,00
21.1-05.10.8	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-46,219	6,03	21%	-278,53	-46,219	-278,53	0,000	0,00
21.1-05.10.9	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-2,433	9,04	21%	-21,99	-2,433	-21,99	0,000	0,00
21.1-05.10.10	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-27,762	45,20	21%	-1 254,73	-27,762	-1 254,73	0,000	0,00
21.1-05.10.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-20,891	60,26	21%	-1 258,91	-20,891	-1 258,91	0,000	0,00
21.1-05.10.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-2,433	60,26	21%	-146,61	-2,433	-146,61	0,000	0,00
21.1-05.10.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-33,828	56,50	21%	-1 911,13	-33,828	-1 911,13	0,000	0,00
21.1-05.10.14	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-11,466	82,86	21%	-950,08	-11,466	-950,08	0,000	0,00
21.1-05.10.15	Rozproštění omíčky, rovina, tl. do 20 cm vč. oselit travním semenem	m2	-41,253	33,90	21%	-1 398,37	-41,253	-1 398,37	0,000	0,00
21.1-05.10.16	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	-20,891	128,06	21%	-2 675,18	-20,891	-2 675,18	0,000	0,00
21.1-05.10.17	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	-2,433	128,06	21%	-311,53	-2,433	-311,53	0,000	0,00
21.1-05.10.18	Šterkopisek frakce 0-4	m3	-11,466	97,93	21%	-1 122,83	-11,466	-1 122,83	0,000	0,00
21.1-05.10.19	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-6,067	173,25	21%	-1 051,13	-6,067	-1 051,13	0,000	0,00
21.1-05.10.20	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	-4,853	14,31	21%	-69,46	-4,853	-69,46	0,000	0,00
21.1-05.10.21	Odstranění podkladu z kameniva dřevěného do tl.20 cm	m2	-4,853	14,31	21%	-69,46	-4,853	-69,46	0,000	0,00
21.1-05.10.22	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stolajých	m	-4,853	120,52	21%	-584,91	-4,853	-584,91	0,000	0,00
21.1-05.10.23	Odstranění oplození a zpevně obnovení vč. zemních prací, bet.základů a pleťiva	m	-4,853	602,62	21%	-2 924,53	-4,853	-2 924,53	0,000	0,00
21.1-05.10.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	-3,009	37,66	21%	-113,33	-3,009	-113,33	0,000	0,00
21.1-05.10.25	Poplatek za skládku stavební suti	l	-3,009	37,66	21%	-113,33	-3,009	-113,33	0,000	0,00
21.1-05.10.26	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	-4,853	34,96	21%	-169,66	-4,853	-169,66	0,000	0,00
21.1-05.10.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	-0,878	37,66	21%	-33,07	-0,878	-33,07	0,000	0,00
21.1-05.10.28	Poplatek za recyklaci	l	-0,878	60,26	21%	-52,91	-0,878	-52,91	0,000	0,00
21.1-05.10.29	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-2,548	316,38	21%	-806,13	-2,548	-806,13	0,000	0,00
21.1-05.10.30	Provizorní oprava mislní komunikace (skladba : hutěný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvíka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-4,853	90,39	21%	-438,68	-4,853	-438,68	0,000	0,00
21.1-05.10.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-25,480	18,83	21%	-479,84	-25,480	-479,84	0,000	0,00
21.1-05.10.32	Montáž tvarovek jednéos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-4,000	22,60	21%	-90,39	-4,000	-90,39	0,000	0,00
21.1-05.10.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-4,000	68,55	21%	-274,19	-4,000	-274,19	0,000	0,00
21.1-05.10.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.úspěšní končí potrubí	m	-25,480	11,30	21%	-287,91	-25,480	-287,91	0,000	0,00
21.1-05.10.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-4,000	3 465,08	21%	-13 860,33	-4,000	-13 860,33	0,000	0,00
21.1-05.10.36	Hrdlová zátku D+M	kus	-4,000	71,56	21%	-286,25	-4,000	-286,25	0,000	0,00
21.1-05.10.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-25,480	15,82	21%	-403,06	-25,480	-403,06	0,000	0,00
21.1-05.10.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-26,087	128,81	21%	-3 360,29	-26,087	-3 360,29	0,000	0,00
21.1-05.10.39	Kolemo kanalizační plast SN8 DN150/145"	kus	-4,000	48,96	21%	-195,86	-4,000	-195,86	0,000	0,00
21.1-05.10.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	-4,000	414,30	21%	-1 657,22	-4,000	-1 657,22	0,000	0,00
21.1-05.10.41	Řezání stávajícího živitného krytí tl. 5 - 10 cm	m	-9,707	51,98	21%	-504,53	-9,707	-504,53	0,000	0,00
DSO 21.1-05.10	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY ,G14, G14-1" CELKEM					-46 974,05				
DSO 21.1-05.11	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY ,G15, G16"									

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (..xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.11.3	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	13,520	33,90	21%	458,30	0,000	0,00	13,520	458,30
21.1-05.11.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	59,584	94,39	21%	5 624,37	0,000	0,00	59,584	5 624,37
21.1-05.11.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,136	486,10	21%	1 524,50	0,000	0,00	3,136	1 524,50
21.1-05.11.6	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	34,438	18,83	21%	648,53	0,000	0,00	34,438	648,53
21.1-05.11.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	73,569	26,36	21%	1 939,63	0,000	0,00	73,569	1 939,63
21.1-05.11.8	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	34,438	8,29	21%	285,36	0,000	0,00	34,438	285,36
21.1-05.11.9	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	73,569	11,30	21%	831,27	0,000	0,00	73,569	831,27
21.1-05.11.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	32,771	6,03	21%	197,49	0,000	0,00	32,771	197,49
21.1-05.11.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	1,725	9,04	21%	15,58	0,000	0,00	1,725	15,58
21.1-05.11.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	47,180	45,20	21%	2 132,38	0,000	0,00	47,180	2 132,38
21.1-05.11.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	12,404	60,26	21%	747,51	0,000	0,00	12,404	747,51
21.1-05.11.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	3,136	60,26	21%	189,00	0,000	0,00	3,136	189,00
21.1-05.11.15	Zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	47,180	56,50	21%	2 665,48	0,000	0,00	47,180	2 665,48
21.1-05.11.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	12,168	82,86	21%	1 008,25	0,000	0,00	12,168	1 008,25
21.1-05.11.17	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	54,080	33,90	21%	1 833,18	0,000	0,00	54,080	1 833,18
21.1-05.11.18	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	12,404	128,06	21%	1 588,46	0,000	0,00	12,404	1 588,46
21.1-05.11.19	Poplatek za skládku hominy 5-7	m3	3,136	128,06	21%	401,61	0,000	0,00	3,136	401,61
21.1-05.11.20	Štěkopisek frakce 0-4	m3	12,168	97,93	21%	1 191,56	0,000	0,00	12,168	1 191,56
21.1-05.11.21	Odstanění oplocení a zpevně obnovení vč. zemních prací, bet.základu a plešiva	m	8,012	602,62	21%	4 828,21	0,000	0,00	8,012	4 828,21
21.1-05.11.22	Lože pod potrubí ze štěkopisku do 63 mm	m3	2,704	316,38	21%	855,48	0,000	0,00	2,704	855,48
21.1-05.11.23	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	27,040	18,83	21%	509,21	0,000	0,00	27,040	509,21
21.1-05.11.26	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uisnění konců potrubí	m	27,040	11,30	21%	305,53	0,000	0,00	27,040	305,53
21.1-05.11.27	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,000	0,00	1,000	3 465,08
21.1-05.11.29	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	27,040	15,82	21%	427,74	0,000	0,00	27,040	427,74
21.1-05.11.30	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	28,041	128,81	21%	3 611,98	0,000	0,00	28,041	3 611,98
DSO 21.1-05.11	NAPAJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G15, G16“ CELKEM					37 285,69				
DSO 21.1-05.12	NAPAJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G17, G18“									
21.1-05.12.3	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,981	33,90	21%	33,25	0,000	0,00	0,981	33,25
21.1-05.12.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,255	94,39	21%	496,04	0,000	0,00	5,255	496,04

Kód objektu Kódý subobj.:	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.12.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. II- 5-7 zapázaných i nezapázaných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádů, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podléne osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,277	486,10	21%	134,41	0,000	0,00	0,277	134,41
21.1-05.12.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	9,398	18,83	21%	176,99	0,000	0,00	9,398	176,99
21.1-05.12.7	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	9,398	8,29	21%	77,88	0,000	0,00	9,398	77,88
21.1-05.12.8	Swisťe přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	2,891	6,03	21%	17,42	0,000	0,00	2,891	17,42
21.1-05.12.9	Swisťe přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	0,152	9,04	21%	1,37	0,000	0,00	0,152	1,37
21.1-05.12.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	4,045	45,20	21%	182,80	0,000	0,00	4,045	182,80
21.1-05.12.11	Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	1,211	60,26	21%	73,00	0,000	0,00	1,211	73,00
21.1-05.12.12	Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	0,277	60,26	21%	16,66	0,000	0,00	0,277	16,66
21.1-05.12.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,045	56,50	21%	228,50	0,000	0,00	4,045	228,50
21.1-05.12.14	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	1,152	82,86	21%	95,46	0,000	0,00	1,152	95,46
21.1-05.12.15	Rozproštění ornice, rovina, II. do 20 cm vč. osetl travním semenem	m2	3,924	33,90	21%	133,01	0,000	0,00	3,924	133,01
21.1-05.12.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,211	128,06	21%	155,12	0,000	0,00	1,211	155,12
21.1-05.12.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,277	128,06	21%	35,40	0,000	0,00	0,277	35,40
21.1-05.12.18	Štěrkopisec frakce 0-4	m3	1,152	97,93	21%	112,82	0,000	0,00	1,152	112,82
21.1-05.12.19	Vhodný zasyповý materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,748	173,25	21%	129,59	0,000	0,00	0,748	129,59
21.1-05.12.20	Odstanění podkladu z kamenniva těženého do II.20 cm	m2	0,598	14,31	21%	8,56	0,000	0,00	0,598	8,56
21.1-05.12.21	Odstanění podkladu z kamenniva dřeneého do II.20 cm	m2	0,598	14,31	21%	8,56	0,000	0,00	0,598	8,56
21.1-05.12.22	Vytrhání obrub z krajinky nebo obrubníků silničných	m	0,861	120,52	21%	103,77	0,000	0,00	0,861	103,77
21.1-05.12.23	Odstanění oplocení a zpeřné obnovení vč. zemních prací, bet.zakladů a pleřiva	m	0,574	602,62	21%	345,90	0,000	0,00	0,574	345,90
21.1-05.12.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	0,410	37,66	21%	15,43	0,000	0,00	0,410	15,43
21.1-05.12.25	Poplatek za skládku stavební suti	l	0,410	37,66	21%	15,43	0,000	0,00	0,410	15,43
21.1-05.12.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	0,410	37,66	21%	15,43	0,000	0,00	0,410	15,43
21.1-05.12.27	Poplatek za recyklaci	l	0,410	60,26	21%	24,68	0,000	0,00	0,410	24,68
21.1-05.12.28	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,256	316,38	21%	80,99	0,000	0,00	0,256	80,99
21.1-05.12.29	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk II. 30 cm + asfaltový recyklát (prosvitka) II. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,598	90,39	21%	54,05	0,000	0,00	0,598	54,05
21.1-05.12.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	2,560	18,83	21%	48,21	0,000	0,00	2,560	48,21
21.1-05.12.31	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-1,000	22,60	21%	-22,60	-1,000	0,00	0,00	0,00
21.1-05.12.32	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	68,55	21%	-68,55	-1,000	0,00	0,00	0,00
21.1-05.12.33	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	2,560	11,30	21%	28,92	0,000	0,00	2,560	28,92
21.1-05.12.34	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	3 465,08	21%	-3 465,08	-1,000	0,00	0,00	0,00
21.1-05.12.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,560	15,82	21%	40,49	0,000	0,00	2,560	40,49
21.1-05.12.37	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	2,632	128,81	21%	339,03	0,000	0,00	2,632	339,03
21.1-05.12.38	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-1,000	48,96	21%	-48,97	-1,000	0,00	0,00	0,00
21.1-05.12.39	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	-1,000	414,30	21%	-414,31	-1,000	0,00	0,00	0,00
21.1-05.12.40	Rezaní stávajícího živého krytu II. 5 - 10 cm	m	1,196	51,98	21%	62,16	0,000	0,00	1,196	62,16

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
DSO 21.1-05.12	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G17, G18“ CELKEM									
DSO 21.1-05.13	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G18-1“					-728,18				
21.1-05.13.3	Sejmouti ornice s přemístěním do 50 m	m3	6,528	33,90	21%	221,28	0,000	0,00	6,528	221,28
21.1-05.13.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	117,635	94,39	21%	11 103,94	0,000	0,00	117,635	11 103,94
21.1-05.13.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,191	486,10	21%	3 009,43	0,000	0,00	6,191	3 009,43
21.1-05.13.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	112,960	18,83	21%	2 127,26	0,000	0,00	112,960	2 127,26
21.1-05.13.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	26,624	26,36	21%	701,93	0,000	0,00	26,624	701,93
21.1-05.13.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	112,960	8,29	21%	935,99	0,000	0,00	112,960	935,99
21.1-05.13.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	26,624	11,30	21%	300,83	0,000	0,00	26,624	300,83
21.1-05.13.10	Svislé přemístění výklopu z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	117,635	6,03	21%	708,90	0,000	0,00	117,635	708,90
21.1-05.13.11	Svislé přemístění výklopu z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	6,191	9,04	21%	55,97	0,000	0,00	6,191	55,97
21.1-05.13.12	Vodorovné přemístění výklopu z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	71,492	45,20	21%	3 231,20	0,000	0,00	71,492	3 231,20
21.1-05.13.13	Vodorovné přemístění přebytkového výklopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	46,143	60,26	21%	2 780,67	0,000	0,00	46,143	2 780,67
21.1-05.13.14	Vodorovné přemístění přebytkového výklopu z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	6,191	60,26	21%	373,08	0,000	0,00	6,191	373,08
21.1-05.13.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	99,972	56,50	21%	5 648,00	0,000	0,00	99,972	5 648,00
21.1-05.13.16	Odšyp potrubí bez prohození sypáním	m3	16,128	82,86	21%	1 336,38	0,000	0,00	16,128	1 336,38
21.1-05.13.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osělí travním semenem	m2	26,112	33,90	21%	885,13	0,000	0,00	26,112	885,13
21.1-05.13.18	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	46,143	128,06	21%	5 908,92	0,000	0,00	46,143	5 908,92
21.1-05.13.19	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,191	128,06	21%	792,81	0,000	0,00	6,191	792,81
21.1-05.13.20	Šterkopisek frakce 0-4	m3	16,128	97,93	21%	1 579,35	0,000	0,00	16,128	1 579,35
21.1-05.13.21	Vhodný záspový materiál pro misnit komunikace podle TP146	m3	28,480	173,25	21%	4 934,28	0,000	0,00	28,480	4 934,28
21.1-05.13.22	Odstranění podkladu z kamenná lžéného do tl.20 cm	m2	22,784	14,31	21%	326,09	0,000	0,00	22,784	326,09
21.1-05.13.23	Odstranění podkladu z kamenná drceného do tl.20 cm	m2	22,784	14,31	21%	326,09	0,000	0,00	22,784	326,09
21.1-05.13.24	Vyhranění obrub z krajinku nebo obrubníku stojalých	m	23,040	120,52	21%	2 776,89	0,000	0,00	23,040	2 776,89
21.1-05.13.25	Odstranění oplocení a zpevně obnovení vč.zemních prací, bet.základů a pleťva	m	15,360	602,62	21%	9 256,29	0,000	0,00	15,360	9 256,29
21.1-05.13.26	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	l	14,163	37,66	21%	533,44	0,000	0,00	14,163	533,44
21.1-05.13.27	Poplatek za skládku stavební sutí	l	14,163	37,66	21%	533,44	0,000	0,00	14,163	533,44
21.1-05.13.28	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	22,784	34,96	21%	796,53	0,000	0,00	22,784	796,53
21.1-05.13.29	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	l	4,124	37,66	21%	155,33	0,000	0,00	4,124	155,33
21.1-05.13.30	Poplatek za recyklaci	l	4,124	60,26	21%	248,54	0,000	0,00	4,124	248,54
21.1-05.13.31	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	3,584	316,38	21%	1 133,89	0,000	0,00	3,584	1 133,89
21.1-05.13.32	Provizorní oprava misnit komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (oděžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	22,784	90,39	21%	2 059,53	0,000	0,00	22,784	2 059,53
21.1-05.13.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	35,840	18,83	21%	674,93	0,000	0,00	35,840	674,93
21.1-05.13.34	Montáž tvarovek jednod. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	22,60	21%	45,19	0,000	0,00	2,000	45,19

Soupis změn prací a dodávek - Strana 39/53

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.13.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2.000	68,55	21%	137,09	0,000	0,00	0,000	137,09
21.1-05.13.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200. vodou. vč. uložení konci potrubí	m	35,840	11,30	21%	404,96	0,000	0,00	0,000	404,96
21.1-05.13.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2.000	3.465,08	21%	6.930,16	0,000	0,00	0,000	6.930,16
21.1-05.13.39	Kamerové zkoušky vč. výčíslení potrubí před provedením zkoušky	m	35,840	15,82	21%	566,95	0,000	0,00	0,000	566,95
21.1-05.13.40	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	37,120	128,81	21%	4.781,45	0,000	0,00	0,000	4.781,45
21.1-05.13.41	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	2.000	48,96	21%	97,92	0,000	0,00	0,000	97,92
21.1-05.13.42	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2.000	414,30	21%	828,61	0,000	0,00	0,000	828,61
21.1-05.13.43	Rezární stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	45,568	51,98	21%	2.368,46	0,000	0,00	0,000	2.368,46
DSO 21.1-05.13	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY, G18-1" CELKEM					81 617,13				
DSO 21.1-05.14	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA, G18-1-1, G18-1-2"									
21.1-05.14.1	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	9,270	33,90	21%	314,23	0,000	0,00	0,000	314,23
21.1-05.14.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	32,603	94,39	21%	3.077,51	0,000	0,00	0,000	3.077,51
21.1-05.14.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,716	486,10	21%	834,15	0,000	0,00	0,000	834,15
21.1-05.14.4	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 2 m	m2	60,472	18,83	21%	1.138,81	0,000	0,00	0,000	1.138,81
21.1-05.14.5	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	8,244	26,36	21%	217,35	0,000	0,00	0,000	217,35
21.1-05.14.6	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	60,472	8,29	21%	501,07	0,000	0,00	0,000	501,07
21.1-05.14.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	8,244	11,30	21%	93,15	0,000	0,00	0,000	93,15
21.1-05.14.8	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	32,603	6,03	21%	196,48	0,000	0,00	0,000	196,48
21.1-05.14.9	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,716	9,04	21%	15,51	0,000	0,00	0,000	15,51
21.1-05.14.10	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	24,122	45,20	21%	1.090,24	0,000	0,00	0,000	1.090,24
21.1-05.14.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	8,481	60,26	21%	511,08	0,000	0,00	0,000	511,08
21.1-05.14.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	1,716	60,26	21%	103,41	0,000	0,00	0,000	103,41
21.1-05.14.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,122	56,50	21%	1.362,80	0,000	0,00	0,000	1.362,80
21.1-05.14.14	Obsyp potrubí bez prohození sypaniný	m3	8,343	82,86	21%	691,31	0,000	0,00	0,000	691,31
21.1-05.14.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	37,080	33,90	21%	1.256,93	0,000	0,00	0,000	1.256,93
21.1-05.14.16	Poplatek za skládku normy 1-4	m3	8,481	128,06	21%	1.086,05	0,000	0,00	0,000	1.086,05
21.1-05.14.17	Poplatek za skládku normy 5 - 7	m3	1,716	128,06	21%	219,75	0,000	0,00	0,000	219,75
21.1-05.14.18	Štěrkopek frakce 0-4	m3	8,343	97,93	21%	817,00	0,000	0,00	0,000	817,00
21.1-05.14.22	Odstanění oplocení a zpevně obnovení vč. zemních prací, bet.zakladu a pletiva	m	3,156	602,62	21%	1.901,88	0,000	0,00	0,000	1.901,88
21.1-05.14.23	Lože pod potrubí ze štěrkoisku do 63 mm	m3	1,854	316,38	21%	586,56	0,000	0,00	0,000	586,56
21.1-05.14.24	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	18,540	18,83	21%	349,15	0,000	0,00	0,000	349,15
21.1-05.14.25	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-1,000	22,60	21%	-22,60	-1,000	-22,60	-1,000	0,00
21.1-05.14.26	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	68,55	21%	-68,55	-1,000	-68,55	-1,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)						jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.14.27	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	18,540	11,30	21%	209,49	0,000	0,00	18,540	209,49
21.1-05.14.29	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	18,540	15,82	21%	293,28	0,000	0,00	18,540	293,28
21.1-05.14.30	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	18,934	128,81	21%	2 438,90	0,000	0,00	18,934	2 438,90
21.1-05.14.31	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-1,000	48,96	21%	-48,96	-1,000	-48,96	0,000	0,00
21.1-05.14.32	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	-1,000	414,30	21%	-414,30	-1,000	-414,30	0,000	0,00
DSO 21.1-05.14	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „G18-1-1, G18-1-2“ CELKEM					18 751,68				
DSO 21.1-05.15	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G19, G20, G21“									
21.1-05.15.1	Sejmuti omnice s přemístěním do 50 m	m3	21,660	33,90	21%	734,22	0,000	0,00	21,660	734,22
21.1-05.15.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	88,811	94,39	21%	8 383,13	0,000	0,00	88,811	8 383,13
21.1-05.15.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,674	486,10	21%	2 272,22	0,000	0,00	4,674	2 272,22
21.1-05.15.4	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	122,478	18,83	21%	2 306,51	0,000	0,00	122,478	2 306,51
21.1-05.15.5	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	44,529	26,36	21%	1 173,99	0,000	0,00	44,529	1 173,99
21.1-05.15.6	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	122,478	8,29	21%	1 014,86	0,000	0,00	122,478	1 014,86
21.1-05.15.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	44,529	11,30	21%	503,14	0,000	0,00	44,529	503,14
21.1-05.15.8	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	88,811	6,03	21%	535,19	0,000	0,00	88,811	535,19
21.1-05.15.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	4,674	9,04	21%	42,25	0,000	0,00	4,674	42,25
21.1-05.15.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	68,894	45,20	21%	3 113,77	0,000	0,00	68,894	3 113,77
21.1-05.15.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	19,917	60,26	21%	1 200,23	0,000	0,00	19,917	1 200,23
21.1-05.15.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	4,674	60,26	21%	281,69	0,000	0,00	4,674	281,69
21.1-05.15.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	68,894	56,50	21%	3 892,21	0,000	0,00	68,894	3 892,21
21.1-05.15.14	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	19,494	82,86	21%	1 615,28	0,000	0,00	19,494	1 615,28
21.1-05.15.15	Rozprostření omnice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	86,640	33,90	21%	2 936,89	0,000	0,00	86,640	2 936,89
21.1-05.15.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,917	128,06	21%	2 550,48	0,000	0,00	19,917	2 550,48
21.1-05.15.17	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	4,674	128,06	21%	598,59	0,000	0,00	4,674	598,59
21.1-05.15.18	Šetřkopisek frakce 0-4	m3	19,494	97,93	21%	1 908,98	0,000	0,00	19,494	1 908,98
21.1-05.15.19	Odstranění oplocení a zpevně obnovení vč. zemních prací, bet. základů a pleťva	m	7,220	602,62	21%	4 350,94	0,000	0,00	7,220	4 350,94
21.1-05.15.20	Lože pod potrubí ze šetřkopisků do 63 mm	m3	4,332	316,38	21%	1 370,55	0,000	0,00	4,332	1 370,55
21.1-05.15.21	Moniáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	43,320	18,83	21%	815,80	0,000	0,00	43,320	815,80
21.1-05.15.22	Moniáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	3,000	22,60	21%	67,79	0,000	0,00	3,000	67,79
21.1-05.15.23	Moniáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	68,55	21%	205,64	0,000	0,00	3,000	205,64
21.1-05.15.24	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	43,320	11,30	21%	489,48	0,000	0,00	43,320	489,48
21.1-05.15.25	Moniáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3 465,08	21%	10 395,25	0,000	0,00	3,000	10 395,25
21.1-05.15.27	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	43,320	15,82	21%	685,28	0,000	0,00	43,320	685,28

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnotvárné jednotky	Měnotvárné cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
21.1-05.15.28	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	45,125	129,81	21%	5 812,58	0,000	0,00	45,125	5 812,58
21.1-05.15.29	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	3,000	48,96	21%	146,89	0,000	0,00	3,000	146,89
21.1-05.15.30	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	3,000	414,30	21%	1 242,91	0,000	0,00	3,000	1 242,91
DSO 21.1-05.15	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „G19, G20, G21“ CELKEM									
DSO 21.1-05.16	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „H“					60 646,74				
21.1-05.16.3	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,588	33,90	21%	53,83	0,000	0,00	1,588	53,83
21.1-05.16.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapažených i nezapážených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	29,842	94,39	21%	2 816,87	0,000	0,00	29,842	2 816,87
21.1-05.16.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapažených i nezapážených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,571	486,10	21%	763,52	0,000	0,00	1,571	763,52
21.1-05.16.6	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	44,351	26,36	21%	1 169,31	0,000	0,00	44,351	1 169,31
21.1-05.16.7	Odstaraní pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	44,351	11,30	21%	501,13	0,000	0,00	44,351	501,13
21.1-05.16.8	Svislé přemístění výklopu z hor.1-4 do 4,0 m	m3	16,413	6,03	21%	98,90	0,000	0,00	16,413	98,90
21.1-05.16.9	Svislé přemístění výklopu z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,864	9,04	21%	7,81	0,000	0,00	0,864	7,81
21.1-05.16.10	Vodorovné přemístění výklopu z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	18,972	45,20	21%	857,49	0,000	0,00	18,972	857,49
21.1-05.16.11	Vodorovné přemístění plebylečného výklopu z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,868	60,26	21%	654,95	0,000	0,00	10,868	654,95
21.1-05.16.12	Vodorovné přemístění plebylečného výklopu z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,571	60,26	21%	94,65	0,000	0,00	1,571	94,65
21.1-05.16.13	Zásyp jam, rýh, sachet se zhutněním	m3	24,978	56,50	21%	1 411,17	0,000	0,00	24,978	1 411,17
21.1-05.16.14	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,685	82,86	21%	388,21	0,000	0,00	4,685	388,21
21.1-05.16.15	Rozprostření ornice, rovna, tl. do 20 cm vč.oseří travním semenem	m2	6,353	33,90	21%	215,36	0,000	0,00	6,353	215,36
21.1-05.16.16	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	10,868	128,06	21%	1 391,78	0,000	0,00	10,868	1 391,78
21.1-05.16.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,571	128,06	21%	201,14	0,000	0,00	1,571	201,14
21.1-05.16.18	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	4,685	97,93	21%	458,78	0,000	0,00	4,685	458,78
21.1-05.16.19	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	6,006	173,25	21%	1 040,57	0,000	0,00	6,006	1 040,57
21.1-05.16.20	Rozebření dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	2,429	33,90	21%	82,34	0,000	0,00	2,429	82,34
21.1-05.16.21	Odstaraní podkladu z kamenná ležaného do tl.20 cm	m2	4,805	14,31	21%	68,77	0,000	0,00	4,805	68,77
21.1-05.16.22	Odstaraní podkladu z kamenná drceného do tl.20 cm	m2	7,234	14,31	21%	103,53	0,000	0,00	7,234	103,53
21.1-05.16.23	Vyřazení obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	6,406	120,52	21%	772,08	0,000	0,00	6,406	772,08
21.1-05.16.24	Odstaraní oplocení a zpevně obnovení vč.zemních prací, bet.zakladů a plektiv	m	4,983	602,62	21%	3 002,87	0,000	0,00	4,983	3 002,87
21.1-05.16.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,117	37,66	21%	155,07	0,000	0,00	4,117	155,07
21.1-05.16.26	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,117	37,66	21%	155,07	0,000	0,00	4,117	155,07
21.1-05.16.27	Odstaraní podkladu, živice tl. 10 cm	m2	4,805	34,96	21%	167,98	0,000	0,00	4,805	167,98
21.1-05.16.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,870	37,66	21%	32,76	0,000	0,00	0,870	32,76
21.1-05.16.29	Poplatek za reyklači	t	0,870	60,26	21%	52,43	0,000	0,00	0,870	52,43
21.1-05.16.30	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	1,041	316,38	21%	329,35	0,000	0,00	1,041	329,35
21.1-05.16.31	Provizorní oprava místní komunikace (skládka : hutrný štěk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvitka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	4,805	90,39	21%	434,34	0,000	0,00	4,805	434,34

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnépráce jednotky	Měnépráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
21.1-05.16.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	10,410	18,83	21%	196,04	0,000	0,00	10,410	196,04
21.1-05.16.33	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	22,60	21%	45,20	0,000	0,00	2,000	45,20
21.1-05.16.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,10	0,000	0,00	2,000	137,10
21.1-05.16.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou.	m	10,410	11,30	21%	117,63	0,000	0,00	10,410	117,63
21.1-05.16.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3,465,08	21%	10,395,25	0,000	0,00	3,000	10,395,25
21.1-05.16.38	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	10,410	15,82	21%	164,67	0,000	0,00	10,410	164,67
21.1-05.16.39	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	10,766	128,81	21%	1,386,78	0,000	0,00	10,766	1,386,78
21.1-05.16.40	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	2,000	48,96	21%	97,93	0,000	0,00	2,000	97,93
21.1-05.16.41	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2,000	414,30	21%	828,60	0,000	0,00	2,000	828,60
21.1-05.16.42	Rezární stělaválcového živicového krytu II. 5 - 10 cm	m	9,609	51,98	21%	499,44	0,000	0,00	9,609	499,44
DS0 21.1-05.16	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY „H“ CELKEM					31 350,70				
DS0 21.1-05.17	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „H-A, H-B, H-C“									
21.1-05.17.3	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,642	33,90	21%	259,04	0,000	0,00	7,642	259,04
21.1-05.17.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	67,186	94,39	21%	6,341,91	0,000	0,00	67,186	6,341,91
21.1-05.17.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,536	486,10	21%	1,718,84	0,000	0,00	3,536	1,718,84
21.1-05.17.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	68,623	18,83	21%	1,292,31	0,000	0,00	68,623	1,292,31
21.1-05.17.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	42,392	26,36	21%	1,117,65	0,000	0,00	42,392	1,117,65
21.1-05.17.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	68,623	8,29	21%	568,62	0,000	0,00	68,623	568,62
21.1-05.17.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	42,392	11,30	21%	478,99	0,000	0,00	42,392	478,99
21.1-05.17.10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	67,186	6,03	21%	404,87	0,000	0,00	67,186	404,87
21.1-05.17.11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,536	9,04	21%	31,96	0,000	0,00	3,536	31,96
21.1-05.17.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	35,255	45,20	21%	1,593,41	0,000	0,00	35,255	1,593,41
21.1-05.17.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	31,931	60,26	21%	1,924,22	0,000	0,00	31,931	1,924,22
21.1-05.17.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,536	60,26	21%	213,09	0,000	0,00	3,536	213,09
21.1-05.17.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrubněním	m3	53,237	56,50	21%	3,007,68	0,000	0,00	53,237	3,007,68
21.1-05.17.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,352	82,86	21%	1,106,36	0,000	0,00	13,352	1,106,36
21.1-05.17.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.oseči travním semenem	m2	30,569	33,90	21%	1,036,21	0,000	0,00	30,569	1,036,21
21.1-05.17.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	31,931	128,06	21%	4,088,97	0,000	0,00	31,931	4,088,97
21.1-05.17.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	3,536	128,06	21%	452,81	0,000	0,00	3,536	452,81
21.1-05.17.20	Štěrkoispek frakce 0-4	m3	13,352	97,93	21%	1,307,52	0,000	0,00	13,352	1,307,52
21.1-05.17.21	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	17,982	173,25	21%	3,115,46	0,000	0,00	17,982	3,115,46
21.1-05.17.22	Odstranění podkladu z kamenná lžéného do tl.20 cm	m2	14,385	14,31	21%	205,88	0,000	0,00	14,385	205,88
21.1-05.17.23	Odstranění podkladu z kamenná drceného do tl.20 cm	m2	14,385	14,31	21%	205,88	0,000	0,00	14,385	205,88
21.1-05.17.24	Vyhřtaní obrub z krajníků nebo obrubníků stojajících	m	3,596	120,52	21%	433,40	0,000	0,00	3,596	433,40

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx-yy) Názyv subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Mělnépráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.17.25	Odstrazení oplocení a zpevnění obnovení vč. zemních prací, bet. zkrádru a pletiva	m	10,789	602,62	21%	6 501,70	0,000	0,00	10,789	6 501,70
21.1-05.17.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	7,355	37,66	21%	277,02	0,000	0,00	7,355	277,02
21.1-05.17.27	Poplatek za skládku stavební suti	l	7,355	37,66	21%	277,02	0,000	0,00	7,355	277,02
21.1-05.17.28	Odstrazení podkladu, žvíce tl. 10 cm	m2	14,385	34,96	21%	502,90	0,000	0,00	14,385	502,90
21.1-05.17.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	2,604	37,66	21%	98,08	0,000	0,00	2,604	98,08
21.1-05.17.30	Poplatek za recyklaci	l	2,604	60,26	21%	156,92	0,000	0,00	2,604	156,92
21.1-05.17.31	Lože pod potrubí ze štetkopisky do 63 mm	m3	2,967	316,38	21%	938,70	0,000	0,00	2,967	938,70
21.1-05.17.32	Provizorní oprava mislní komunikace (skladba : huměný štěr. tl. 30 cm + astalový recyklat (prosvivka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštězení, odvoz, uložení vč. poplalků)	m2	14,385	90,39	21%	1 300,30	0,000	0,00	14,385	1 300,30
21.1-05.17.33	Monláž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	29,670	18,83	21%	558,75	0,000	0,00	29,670	558,75
21.1-05.17.36	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	29,670	11,30	21%	335,25	0,000	0,00	29,670	335,25
21.1-05.17.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	29,670	15,82	21%	469,35	0,000	0,00	29,670	469,35
21.1-05.17.40	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	30,569	128,81	21%	3 937,62	0,000	0,00	30,569	3 937,62
21.1-05.17.43	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,771	51,98	21%	1 495,41	0,000	0,00	28,771	1 495,41
DSO 21.1-05.17	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „H-A, H-B, H-C“ CELKEM					47 754,10				
DSO 21.1-05.18	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „H1, H1-1“					47 754,10				
21.1-05.18.3	Sejmání omítky s přemístěním do 50 m	m3	13,500	33,90	21%	457,62	0,000	0,00	13,500	457,62
21.1-05.18.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapáženy i nezapáženy s urováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s nalozením na dopravní prostředek	m3	239,044	94,39	21%	22 564,17	0,000	0,00	239,044	22 564,17
21.1-05.18.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapáženy i nezapáženy s urováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s nalozením na dopravní prostředek	m3	12,581	486,10	21%	6 115,70	0,000	0,00	12,581	6 115,70
21.1-05.18.6	Pažení a rozpažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	305,352	18,83	21%	5 750,38	0,000	0,00	305,352	5 750,38
21.1-05.18.7	Odstrazení pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	305,352	8,29	21%	2 530,17	0,000	0,00	305,352	2 530,17
21.1-05.18.8	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	239,044	6,03	21%	1 440,53	0,000	0,00	239,044	1 440,53
21.1-05.18.9	Svislé přemístění výkoppku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	12,581	9,04	21%	113,72	0,000	0,00	12,581	113,72
21.1-05.18.10	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a nalození	m3	129,434	45,20	21%	5 849,99	0,000	0,00	129,434	5 849,99
21.1-05.18.11	Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	109,611	60,26	21%	6 605,40	0,000	0,00	109,611	6 605,40
21.1-05.18.12	Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	12,581	60,26	21%	758,17	0,000	0,00	12,581	758,17
21.1-05.18.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	198,709	56,50	21%	11 226,25	0,000	0,00	198,709	11 226,25
21.1-05.18.14	Obsyp potrubí bez prohození, sypaniny	m3	37,089	82,86	21%	3 073,22	0,000	0,00	37,089	3 073,22
21.1-05.18.15	Rozprostření omítky, rovny, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	53,999	33,90	21%	1 830,44	0,000	0,00	53,999	1 830,44
21.1-05.18.16	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	109,611	128,06	21%	14 036,48	0,000	0,00	109,611	14 036,48
21.1-05.18.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	12,581	128,06	21%	1 611,12	0,000	0,00	12,581	1 611,12
21.1-05.18.18	Štetkopisek frakce 0-4	m3	37,089	97,93	21%	3 631,98	0,000	0,00	37,089	3 631,98
21.1-05.18.19	Vhodný zášypový materiál pro mislní komunikace podle TP146	m3	69,275	173,25	21%	12 002,18	0,000	0,00	69,275	12 002,18
21.1-05.18.20	Odstrazení podkladu z kamenniva těženého do tl. 20 cm	m2	55,420	14,31	21%	793,19	0,000	0,00	55,420	793,19

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (..xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněnpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.18.21	Odstanění podkladu z kamenná drceného do tl.20 cm	m2	55,420	14,31	21%	793,19	0,00	0,00	55,420	793,19
21.1-05.18.22	Vykřtání obrub z krajníků nebo obrubníků slojových	m	39,789	120,52	21%	4 795,56	0,00	0,00	39,789	4 795,56
21.1-05.18.23	Odstanění oplocení a zpevně obnovení vč. zemních prací: bet.zakladu a pleiva	m	11,368	602,62	21%	6 850,62	0,00	0,00	11,368	6 850,62
21.1-05.18.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	32,095	37,66	21%	1 208,81	0,00	0,00	32,095	1 208,81
21.1-05.18.25	Poplatek za skládku stavební suti	l	32,095	37,66	21%	1 208,81	0,00	0,00	32,095	1 208,81
21.1-05.18.26	Odstanění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	55,420	34,96	21%	1 937,48	0,00	0,00	55,420	1 937,48
21.1-05.18.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	10,032	37,66	21%	377,83	0,00	0,00	10,032	377,83
21.1-05.18.28	Poplatek za recyklaci	l	10,032	60,26	21%	604,52	0,00	0,00	10,032	604,52
21.1-05.18.29	Lože pod potrubí ze štiřkopisků do 63 mm	m3	8,242	316,38	21%	2 607,58	0,00	0,00	8,242	2 607,58
21.1-05.18.30	Provozovní oprava místní komunikace (skládky : hutněný štěr. tl.30 cm + asfaltový recyklat (proškva) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (oděžení, odvoz, uložení vč. poplátku)	m2	55,420	90,39	21%	5 009,61	0,00	0,00	55,420	5 009,61
21.1-05.18.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	82,420	18,83	21%	1 552,13	0,00	0,00	82,420	1 552,13
21.1-05.18.32	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	5,000	22,60	21%	112,99	0,00	0,00	5,000	112,99
21.1-05.18.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5,000	68,55	21%	342,74	0,00	0,00	5,000	342,74
21.1-05.18.34	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200. vodou.	m	82,420	11,30	21%	931,27	0,00	0,00	82,420	931,27
21.1-05.18.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	5,000	3 465,08	21%	17 325,41	0,00	0,00	5,000	17 325,41
21.1-05.18.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	82,420	15,82	21%	1 303,79	0,00	0,00	82,420	1 303,79
21.1-05.18.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	85,262	128,81	21%	10 982,66	0,00	0,00	85,262	10 982,66
21.1-05.18.39	Kolekno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	5,000	48,96	21%	244,82	0,00	0,00	5,000	244,82
21.1-05.18.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	5,000	414,30	21%	2 071,52	0,00	0,00	5,000	2 071,52
21.1-05.18.41	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	110,841	51,98	21%	5 761,10	0,00	0,00	110,841	5 761,10
DSO 21.1-05.18	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY „H1, H1-1“ CELKEM					166 413,15				
DSO 21.1-05.19	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY „H2, H2-1“					166 413,15				
21.1-05.19.3	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,860	33,90	21%	63,05	0,00	0,00	1,860	63,05
21.1-05.19.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazážených i nezapazážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	40,417	94,39	21%	3 815,10	0,00	0,00	40,417	3 815,10
21.1-05.19.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazážených i nezapazážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,127	486,10	21%	1 034,08	0,00	0,00	2,127	1 034,08
21.1-05.19.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	41,673	18,83	21%	784,78	0,00	0,00	41,673	784,78
21.1-05.19.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	10,786	26,36	21%	284,37	0,00	0,00	10,786	284,37
21.1-05.19.8	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	41,673	8,29	21%	345,30	0,00	0,00	41,673	345,30
21.1-05.19.9	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	10,786	11,30	21%	121,87	0,00	0,00	10,786	121,87
21.1-05.19.10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	22,229	6,03	21%	133,96	0,00	0,00	22,229	133,96
21.1-05.19.11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,170	9,04	21%	10,58	0,00	0,00	1,170	10,58
21.1-05.19.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	21,516	45,20	21%	972,46	0,00	0,00	21,516	972,46
21.1-05.19.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	21,027	60,26	21%	1 267,16	0,00	0,00	21,027	1 267,16

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnější cena	Měnější cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
21.1-05.19.14	Vodorovné přemístění přebýlého výkopku z hor-5-7 na skládku vč. uložení	m3	2.127	60,26	21%	128,19	0,000	0,00	2.127	128,19
21.1-05.19.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,830	56,50	21%	1911,25	0,000	0,00	33,830	1911,25
21.1-05.19.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	6,107	82,86	21%	506,03	0,000	0,00	6,107	506,03
21.1-05.19.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	7,438	33,90	21%	252,13	0,000	0,00	7,438	252,13
21.1-05.19.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	21,027	128,06	21%	2692,70	0,000	0,00	21,027	2692,70
21.1-05.19.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	2,127	128,06	21%	272,41	0,000	0,00	2,127	272,41
21.1-05.19.20	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	6,107	97,93	21%	598,03	0,000	0,00	6,107	598,03
21.1-05.19.21	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	12,314	173,25	21%	2133,45	0,000	0,00	12,314	2133,45
21.1-05.19.22	Odstranění podkladu z kamenná lžezného do tl.20 cm	m2	9,851	14,31	21%	140,99	0,000	0,00	9,851	140,99
21.1-05.19.23	Odstranění podkladu z kamenná dřevného do tl.20 cm	m2	9,851	14,31	21%	140,99	0,000	0,00	9,851	140,99
21.1-05.19.24	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků slojových	m	8,712	120,52	21%	1050,01	0,000	0,00	8,712	1050,01
21.1-05.19.25	Odstranění oplacení a zpevně obnovení vč. zemních prací, betzkladu a pleťva	m	5,361	602,62	21%	3230,66	0,000	0,00	5,361	3230,66
21.1-05.19.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	5,942	37,66	21%	223,80	0,000	0,00	5,942	223,80
21.1-05.19.27	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,942	37,66	21%	223,80	0,000	0,00	5,942	223,80
21.1-05.19.28	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	9,851	34,96	21%	344,39	0,000	0,00	9,851	344,39
21.1-05.19.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	1,783	37,66	21%	67,14	0,000	0,00	1,783	67,14
21.1-05.19.30	Poplatek za recyklaci	t	1,783	37,66	21%	67,14	0,000	0,00	1,783	67,14
21.1-05.19.31	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	1,357	60,26	21%	107,42	0,000	0,00	1,357	107,42
21.1-05.19.32	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : nutný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykát (prosvíka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. popelků)	m2	9,851	90,39	21%	890,46	0,000	0,00	9,851	890,46
21.1-05.19.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	13,570	18,83	21%	255,55	0,000	0,00	13,570	255,55
21.1-05.19.34	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	3,000	22,80	21%	67,80	0,000	0,00	3,000	67,80
21.1-05.19.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	68,55	21%	205,65	0,000	0,00	3,000	205,65
21.1-05.19.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. učištění komou potrubí	m	13,570	11,30	21%	153,33	0,000	0,00	13,570	153,33
21.1-05.19.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopů a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3465,08	21%	10395,25	0,000	0,00	3,000	10395,25
21.1-05.19.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	13,570	15,82	21%	214,67	0,000	0,00	13,570	214,67
21.1-05.19.40	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	14,073	128,81	21%	1812,75	0,000	0,00	14,073	1812,75
21.1-05.19.41	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	3,000	48,96	21%	146,89	0,000	0,00	3,000	146,89
21.1-05.19.42	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	3,000	414,30	21%	1242,91	0,000	0,00	3,000	1242,91
21.1-05.19.43	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,702	51,98	21%	1024,04	0,000	0,00	19,702	1024,04
DSO 21.1-05.19	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „H2, H2-1“ CELKEM					39 694,72				
DSO 21.1-05.20	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKY „H3A, H3B“									
21.1-05.20.3	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,182	33,90	21%	-40,07				
21.1-05.20.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážzených i nezapážzených s uronutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-7,705	94,39	21%	-727,25				
21.1-05.20.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážzených i nezapážzených s uronutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,405	486,10	21%	-196,87				

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Všepráce	
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)						jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.20.6	Pažení a rozpažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-12,151	18,83	21%	-228,83	-12,151	-228,83	0,000	0,00
21.1-05.20.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-12,151	8,29	21%	-100,69	-12,151	-100,69	0,000	0,00
21.1-05.20.8	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-5,004	45,20	21%	-226,15	-5,004	-226,15	0,000	0,00
21.1-05.20.9	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-3,106	60,26	21%	-187,16	-3,106	-187,16	0,000	0,00
21.1-05.20.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-0,405	60,26	21%	-24,40	-0,405	-24,40	0,000	0,00
21.1-05.20.11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-6,136	56,50	21%	-346,65	-6,136	-346,65	0,000	0,00
21.1-05.20.12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,471	82,86	21%	-121,88	-1,471	-121,88	0,000	0,00
21.1-05.20.13	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-4,729	33,90	21%	-160,30	-4,729	-160,30	0,000	0,00
21.1-05.20.14	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-3,106	128,06	21%	-397,71	-3,106	-397,71	0,000	0,00
21.1-05.20.15	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-0,405	128,06	21%	-51,86	-0,405	-51,86	0,000	0,00
21.1-05.20.16	Štěrkoopisek frakce 0-4	m3	-1,471	97,93	21%	-144,05	-1,471	-144,05	0,000	0,00
21.1-05.20.17	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP1146	m3	-1,132	173,25	21%	-196,12	-1,132	-196,12	0,000	0,00
21.1-05.20.18	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl. 20 cm	m2	-0,906	14,31	21%	-12,96	-0,906	-12,96	0,000	0,00
21.1-05.20.19	Odstranění podkladu z kamenná třecného do tl. 20 cm	m2	-0,906	14,31	21%	-12,96	-0,906	-12,96	0,000	0,00
21.1-05.20.20	Vyrubání obrub z krajníků nebo obrubníků slojových	m	-1,509	120,52	21%	-181,87	-1,509	-181,87	0,000	0,00
21.1-05.20.21	Odstranění oplození a zpevně obnovení vč. zemních prací, bet. základu a plešiva	m	-1,006	602,62	21%	-606,24	-1,006	-606,24	0,000	0,00
21.1-05.20.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,649	37,66	21%	-24,44	-0,649	-24,44	0,000	0,00
21.1-05.20.23	Poplatek za skládku slávební suti	t	-0,649	37,66	21%	-24,44	-0,649	-24,44	0,000	0,00
21.1-05.20.24	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	-0,906	34,96	21%	-31,68	-0,906	-31,68	0,000	0,00
21.1-05.20.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,164	37,66	21%	-6,16	-0,164	-6,16	0,000	0,00
21.1-05.20.26	Poplatek za recyklaci	t	-0,164	60,26	21%	-9,86	-0,164	-9,86	0,000	0,00
21.1-05.20.27	Lože pod potrubí ze štěrkoopisek do 63 mm	m3	-0,327	316,38	21%	-103,46	-0,327	-103,46	0,000	0,00
21.1-05.20.28	Provizorní oprava mislní komunikace (skladba : hrušňový štěrč tl. 30 cm + asfaltový recyklat (prosvička) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,906	90,39	21%	-81,90	-0,906	-81,90	0,000	0,00
21.1-05.20.29	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-3,270	18,83	21%	-61,58	-3,270	-61,58	0,000	0,00
21.1-05.20.30	Montáž tvarovek, jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1,000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1,000	22,60
21.1-05.20.31	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ušetření koncu potrubí	m	-3,270	11,30	21%	-36,95	-3,270	-36,95	0,000	0,00
21.1-05.20.32	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,09	21%	3 465,09	0,000	0,00	1,000	3 465,09
21.1-05.20.33	Kamenné zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-3,270	15,82	21%	-51,73	-3,270	-51,73	0,000	0,00
21.1-05.20.35	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-3,522	128,81	21%	-453,67	-3,522	-453,67	0,000	0,00
21.1-05.20.36	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	1,000	48,96	21%	48,96	0,000	0,00	1,000	48,96
21.1-05.20.37	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,30	0,000	0,00	1,000	414,30
21.1-05.20.38	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-1,811	51,98	21%	-94,13	-1,811	-94,13	0,000	0,00
21.1-05.20.39	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY „H3A, H3B“ CELKEM					-924,52				
21.1-05.21.3	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,802	33,90	21%	-61,09	-1,802	-61,09	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-05.21.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-21,803	94,39	21%	-2 058,07	-21,803	-2 058,07	0,000	0,00
21.1-05.21.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,148	486,10	21%	-558,05	-1,148	-558,05	0,000	0,00
21.1-05.21.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-23,858	18,83	21%	-449,30	-23,858	-449,30	0,000	0,00
21.1-05.21.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-5,500	26,36	21%	-145,01	-5,500	-145,01	0,000	0,00
21.1-05.21.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-23,858	8,29	21%	-197,69	-23,858	-197,69	0,000	0,00
21.1-05.21.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-5,500	11,30	21%	-62,15	-5,500	-62,15	0,000	0,00
21.1-05.21.10	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-11,991	6,03	21%	-72,26	-11,991	-72,26	0,000	0,00
21.1-05.21.11	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,631	9,04	21%	-5,71	-0,631	-5,71	0,000	0,00
21.1-05.21.12	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na mezi skládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-15,776	45,20	21%	-713,03	-15,776	-713,03	0,000	0,00
21.1-05.21.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-6,027	60,26	21%	-363,20	-6,027	-363,20	0,000	0,00
21.1-05.21.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,148	60,26	21%	-69,18	-1,148	-69,18	0,000	0,00
21.1-05.21.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím	m3	-18,074	56,50	21%	-1 021,11	-18,074	-1 021,11	0,000	0,00
21.1-05.21.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-3,472	82,86	21%	-287,69	-3,472	-287,69	0,000	0,00
21.1-05.21.17	Rozprostření ornice, rovna, tl. do 20 cm vč.osett travním semenem	m2	-7,207	33,90	21%	-244,30	-7,207	-244,30	0,000	0,00
21.1-05.21.18	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-6,027	128,06	21%	-771,80	-6,027	-771,80	0,000	0,00
21.1-05.21.19	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,148	128,06	21%	-147,01	-1,148	-147,01	0,000	0,00
21.1-05.21.20	Štěrkoispek frakce 0-4	m3	-3,472	97,93	21%	-340,00	-3,472	-340,00	0,000	0,00
21.1-05.21.21	Vhodný záspový materiál pro mislní komunikace podle TP146	m3	-2,289	173,25	21%	-398,31	-2,289	-398,31	0,000	0,00
21.1-05.21.22	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-2,258	33,90	21%	-76,54	-2,258	-76,54	0,000	0,00
21.1-05.21.23	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	-1,839	14,31	21%	-26,32	-1,839	-26,32	0,000	0,00
21.1-05.21.24	Odstranění podkladu z kamenná drceného do tl.20 cm	m2	-4,097	14,31	21%	-58,64	-4,097	-58,64	0,000	0,00
21.1-05.21.25	Vyřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojálých	m	-4,485	120,52	21%	-540,55	-4,485	-540,55	0,000	0,00
21.1-05.21.26	Odstranění oplocení a zpeřné obnovení vč.zemních prací, bet.zakladů a pleřiva	m	-0,598	602,62	21%	-360,37	-0,598	-360,37	0,000	0,00
21.1-05.21.27	Vodorovná doprava suři po suchu na skládku vč.uložení	1	-2,366	37,66	21%	-89,10	-2,366	-89,10	0,000	0,00
21.1-05.21.28	Poplatek za skládku stavební suři	1	-2,366	37,66	21%	-89,10	-2,366	-89,10	0,000	0,00
21.1-05.21.29	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	-1,839	34,96	21%	-64,29	-1,839	-64,29	0,000	0,00
21.1-05.21.30	Vodorovná doprava suři po suchu na skládku vč.uložení	1	-0,333	37,66	21%	-12,55	-0,333	-12,55	0,000	0,00
21.1-05.21.31	Poplatek za recyklaci	1	-0,333	60,26	21%	-20,08	-0,333	-20,08	0,000	0,00
21.1-05.21.32	Lože pod potrubí ze štěrkoispu do 63 mm	m3	-0,770	316,38	21%	-243,61	-0,770	-243,61	0,000	0,00
21.1-05.21.33	Provozovní oprava mislní komunikace (skladba : hutněný štěrřk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvřka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (oděžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,839	90,39	21%	-166,23	-1,839	-166,23	0,000	0,00
21.1-05.21.34	Montáž řub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-7,700	18,83	21%	-145,01	-7,700	-145,01	0,000	0,00
21.1-05.21.35	Montáž řvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-1,000	22,60	21%	-22,60	-1,000	-22,60	0,000	0,00
21.1-05.21.36	Montáž řvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	68,55	21%	-83,55	-1,000	-83,55	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnější jednotky	Měnější cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
21.1-05.21.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou.	m	-7,700	11,30	21%	-87,01	-7,700	-87,01	0,000	0,00
21.1-05.21.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlavi šachty	kus	-1,000	3 465,08	21%	-3 465,09	-1,000	-3 465,09	0,000	0,00
21.1-05.21.39	Hrdlová zátka D=1M	kus	-0,150	71,56	21%	-10,74	-0,150	-10,74	0,000	0,00
21.1-05.21.40	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-7,700	15,82	21%	-121,80	-7,700	-121,80	0,000	0,00
21.1-05.21.41	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-7,924	128,81	21%	-1 020,70	-7,924	-1 020,70	0,000	0,00
21.1-05.21.42	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-1,000	48,96	21%	-48,97	-1,000	-48,97	0,000	0,00
21.1-05.21.43	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	-1,000	414,30	21%	-414,30	-1,000	-414,30	0,000	0,00
21.1-05.21.44	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	-3,678	51,98	21%	-191,17	-3,678	-191,17	0,000	0,00
DSO 21.1-05.21	NAPOLJENI PRO DOMOVNI PŘÍPOJKY - STOKY „H4, H4A, H4B, H4C, H5“ CELKEM					-15 308,28				
21.1-05.22.3	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	2,956	33,90	21%	100,20	0,000	0,00	2,955	100,20
21.1-05.22.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážzených i nezapážzených s urvaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	21,958	94,39	21%	2 072,70	0,000	0,00	21,958	2 072,70
21.1-05.22.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážzených i nezapážzených s urvaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,155	486,10	21%	561,59	0,000	0,00	1,155	561,59
21.1-05.22.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	27,664	18,83	21%	520,97	0,000	0,00	27,664	520,97
21.1-05.22.7	Odstřazení pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	27,664	8,29	21%	229,22	0,000	0,00	27,664	229,22
21.1-05.22.8	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	12,077	3,77	21%	45,48	0,000	0,00	12,077	45,48
21.1-05.22.9	Svislé přemístění výkoppku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	0,636	6,78	21%	4,31	0,000	0,00	0,636	4,31
21.1-05.22.10	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	14,493	45,20	21%	655,05	0,000	0,00	14,493	655,05
21.1-05.22.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	7,465	60,26	21%	449,85	0,000	0,00	7,465	449,85
21.1-05.22.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	1,155	60,26	21%	69,62	0,000	0,00	1,155	69,62
21.1-05.22.13	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	17,633	56,50	21%	996,21	0,000	0,00	17,633	996,21
21.1-05.22.14	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	3,920	82,86	21%	324,81	0,000	0,00	3,920	324,81
21.1-05.22.15	Rozprostření ornice, rovna, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	11,826	33,90	21%	400,87	0,000	0,00	11,826	400,87
21.1-05.22.16	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	7,465	128,06	21%	955,94	0,000	0,00	7,465	955,94
21.1-05.22.17	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	1,155	128,06	21%	147,94	0,000	0,00	1,155	147,94
21.1-05.22.18	Šetřkopisek frakce 0-4	m3	3,920	97,93	21%	383,87	0,000	0,00	3,920	383,87
21.1-05.22.19	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,141	173,25	21%	544,20	0,000	0,00	3,141	544,20
21.1-05.22.20	Rozstráání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	0,285	33,90	21%	9,66	0,000	0,00	0,285	9,66
21.1-05.22.21	Odstřazení dlažeb z kameniva těženého do tl. 20 cm	m2	2,513	14,31	21%	35,97	0,000	0,00	2,513	35,97
21.1-05.22.22	Odstřazení podkladu z kameniva těženého do tl. 20 cm	m2	2,797	14,31	21%	40,03	0,000	0,00	2,797	40,03
21.1-05.22.23	Vykřání obrub z krajníků nebo obrubníků slojalých	m	2,345	120,52	21%	282,63	0,000	0,00	2,345	282,63
21.1-05.22.24	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč. uložení	l	1,640	37,66	21%	61,76	0,000	0,00	1,640	61,76
21.1-05.22.25	Poplatek za skládku stavební suli	l	1,640	37,66	21%	61,76	0,000	0,00	1,640	61,76
21.1-05.22.26	Odstřazení podkladu, živice tl. 10 cm	m2	2,513	34,96	21%	87,85	0,000	0,00	2,513	87,85

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	jednotky	Menšípráce	Sazba jednotky	Všepráce
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)						cena			cena
21.1-05.22.27	Vodotrvná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	1	0,455	37,66	21%	17,13	0,000	0,00	0,455	17,13
21.1-05.22.28	Poplatek za recyklaci	1	0,455	60,26	21%	27,42	0,000	0,00	0,455	27,42
21.1-05.22.29	Lože pod potrubí ze šitérkopisky do 63 mm	m3	0,871	316,38	21%	275,57	0,000	0,00	0,871	275,57
21.1-05.22.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba - hulinový šterk II,30 cm + asfaltový recykliát (prošivka) II,15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplaku)	m2	2,513	90,39	21%	227,16	0,000	0,00	2,513	227,16
21.1-05.22.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	8,710	18,83	21%	164,03	0,000	0,00	8,710	164,03
21.1-05.22.32	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	22,60	21%	-45,20	-2,000	-45,20	0,000	0,00
21.1-05.22.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	68,55	21%	-137,10	-2,000	-137,10	0,000	0,00
21.1-05.22.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou.	m	8,710	11,30	21%	98,41	0,000	0,00	8,710	98,41
21.1-05.22.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 465,08	21%	-6 930,16	-2,000	-6 930,16	0,000	0,00
21.1-05.22.36	Hrdlová zátka D+M	kus	-0,130	71,56	21%	-9,30	-0,130	-9,30	0,000	0,00
21.1-05.22.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	8,710	15,82	21%	137,78	0,000	0,00	8,710	137,78
21.1-05.22.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	8,878	128,81	21%	1 143,58	0,000	0,00	8,878	1 143,58
21.1-05.22.39	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-2,000	48,96	21%	-97,93	-2,000	-97,93	0,000	0,00
21.1-05.22.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	-2,000	414,30	21%	-828,61	-2,000	-828,61	0,000	0,00
21.1-05.22.41	Řezání stávajícího živéhoho krytu II. 5 - 10 cm	m	5,025	51,98	21%	261,18	0,000	0,00	5,025	261,18
DSO 21.1-05.22	NAHOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY „H6, H6-1, H6-2, H6A“ CELKEM					3 346,45				
SO 21.1-06	OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY									
DSO 21.1-06-1	OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY Č. 4946 - STOKA „H“									
21.1-06.1.10	Posifík živitý infiltr + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 573,190	40,49	21%	63 696,47	0,000	0,00	1 573,190	63 696,47
21.1-06.1.12	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	1 405,990	161,95	21%	227 707,01	0,000	0,00	1 405,990	227 707,01
21.1-06.1.20	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	1 405,990	102,40	21%	143 973,38	0,000	0,00	1 405,990	143 973,38
21.1-06.1.21	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS II) 10 mm	m2	1 405,990	25,24	21%	35 487,19	0,000	0,00	1 405,990	35 487,19
DSO 21.1-06-1	OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY Č. 4946 - STOKA „H“ CELKEM PO ZMĚNĚ					470 864,05				
DSO 21.1-06.2	OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY Č. 4946 - STOKA „G, G10, G18-1“ CELKEM PO ZMĚNĚ									
21.1-06.2.10	Posifík živitý infiltr + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2 154,500	40,49	21%	87 232,97	0,000	0,00	2 154,500	87 232,97
21.1-06.2.12	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	1 980,100	161,95	21%	320 686,96	0,000	0,00	1 980,100	320 686,96
21.1-06.2.20	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	1 980,100	102,40	21%	202 762,24	0,000	0,00	1 980,100	202 762,24
21.1-06.2.21	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS II) 10 mm	m2	1 980,100	25,24	21%	49 977,72	0,000	0,00	1 980,100	49 977,72
DSO 21.1-06.2	OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY Č. 4946 - STOKA „G, G10, G18-1“ CELKEM PO ZMĚNĚ					660 659,89				
DSO 21.1-07	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
DSO 21.1-07.1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „G“									
21.1-07.1.10	Posifík živitý infiltr + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	690,570	40,49	21%	27 960,30	0,000	0,00	690,570	27 960,30
21.1-07.1.12	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	479,220	161,95	21%	77 612,04	0,000	0,00	479,220	77 612,04
21.1-07.1.15	Úprava zátky dlh spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-1 306,000	72,14	21%	-94 219,49	-1 306,000	-94 219,49	0,000	0,00
21.1-07.1.16	Zarovnaní styčné plochy živčné II. do 5 cm	m	-1 306,000	11,78	21%	-15 382,77	-1 306,000	-15 382,77	0,000	0,00
21.1-07.1.17	Řezání stávajícího živného krytu II. 5 - 10 cm	m	-1 306,000	50,79	21%	-66 338,21	-1 306,000	-66 338,21	0,000	0,00
21.1-07.1.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	479,220	302,78	21%	145 098,23	0,000	0,00	479,220	145 098,23
DSO 21.1-07.1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „G“ CELKEM PO ZMĚNĚ					74 730,10				

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnotyp	Měnotyp	cena	jednotky	Vícepráce	cena
DSO 21.1-07.2	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G1, G2“											
21.1-07.2.10	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	253,820	40,49	21%	10 276,85	0,000	0,00	253,820	10 276,85		
21.1-07.2.15	Úprava zářivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m ²	230,270	161,95	21%	37 293,36	0,000	0,00	230,270	37 293,36		
21.1-07.2.16	Zarovnání slyšné plochy živичné II. do 5 cm	m	-293,800	72,14	21%	-21 195,78	-293,800	-21 195,78	0,000	0,00		
21.1-07.2.17	Řezání stávajícího živичného krytu II. 5 - 10 cm	m	-293,800	11,78	21%	-3 460,54	-293,800	-3 460,54	0,000	0,00		
21.1-07.2.21	Studenta recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	230,270	50,79	21%	-14 923,56	-293,800	-14 923,56	0,000	0,00		
DSO 21.1-07.2	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G1, G2“ CELKEM PO ZMĚNĚ			302,78	21%	69 721,15	0,000	0,00	230,270	69 721,15		
DSO 21.1-07.3	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G5A, G6, G7, G7A“											
21.1-07.3.10	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	551,640	40,49	21%	22 335,20	0,000	0,00	551,640	22 335,20		
21.1-07.3.12	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m ²	539,940	161,95	21%	87 445,94	0,000	0,00	539,940	87 445,94		
21.1-07.3.14	Úprava zářivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-183,400	72,14	21%	-13 231,13	-183,400	-13 231,13	0,000	0,00		
21.1-07.3.15	Zarovnání slyšné plochy živичné II. do 5 cm	m	-183,400	11,78	21%	-2 160,18	-183,400	-2 160,18	0,000	0,00		
21.1-07.3.16	Řezání stávajícího živичného krytu II. 5 - 10 cm	m	-183,400	50,79	21%	-9 315,79	-183,400	-9 315,79	0,000	0,00		
21.1-07.3.20	Studenta recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	539,940	302,78	21%	163 483,03	0,000	0,00	539,940	163 483,03		
DSO 21.1-07.3	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G5A, G6, G7, G7A“ CELKEM PO ZMĚNĚ											
DSO 21.1-07.4	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G9, G18“											
21.1-07.4.10	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	42,770	40,49	21%	1 731,70	0,000	0,00	42,770	1 731,70		
21.1-07.4.12	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m ²	26,120	161,95	21%	4 230,26	0,000	0,00	26,120	4 230,26		
21.1-07.4.14	Úprava zářivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-341,000	72,14	21%	-24 600,95	-341,000	-24 600,95	0,000	0,00		
21.1-07.4.15	Zarovnání slyšné plochy živичné II. do 5 cm	m	-341,000	11,78	21%	-4 016,48	-341,000	-4 016,48	0,000	0,00		
21.1-07.4.16	Řezání stávajícího živичného krytu II. 5 - 10 cm	m	-341,000	50,79	21%	-17 321,08	-341,000	-17 321,08	0,000	0,00		
21.1-07.4.20	Studenta recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	26,120	302,78	21%	7 908,61	0,000	0,00	26,120	7 908,61		
DSO 21.1-07.4	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G9, G18“ CELKEM PO ZMĚNĚ											
DSO 21.1-07.5	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G10-1, G11“											
21.1-07.5.10	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	295,310	40,49	21%	11 956,73	0,000	0,00	295,310	11 956,73		
21.1-07.5.12	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m ²	251,960	161,95	21%	40 806,16	0,000	0,00	251,960	40 806,16		
21.1-07.5.14	Úprava zářivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-348,400	72,14	21%	-25 134,82	-348,400	-25 134,82	0,000	0,00		
21.1-07.5.15	Zarovnání slyšné plochy živичné II. do 5 cm	m	-348,400	11,78	21%	-4 103,64	-348,400	-4 103,64	0,000	0,00		
21.1-07.5.16	Řezání stávajícího živичného krytu II. 5 - 10 cm	m	-348,400	50,79	21%	-17 696,96	-348,400	-17 696,96	0,000	0,00		
21.1-07.5.20	Studenta recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	251,960	302,78	21%	76 288,45	0,000	0,00	251,960	76 288,45		
DSO 21.1-07.5	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G10-1, G11“ CELKEM PO ZMĚNĚ											
DSO 21.1-07.6	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G14, G14-1“											
21.1-07.6.10	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	231,410	40,49	21%	9 369,49	0,000	0,00	231,410	9 369,49		
21.1-07.6.12	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m ²	178,610	161,95	21%	28 926,77	0,000	0,00	178,610	28 926,77		
21.1-07.6.14	Úprava zářivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-236,000	72,14	21%	-17 025,88	-236,000	-17 025,88	0,000	0,00		
21.1-07.6.15	Zarovnání slyšné plochy živичné II. do 5 cm	m	-236,000	11,78	21%	-2 779,74	-236,000	-2 779,74	0,000	0,00		
21.1-07.6.16	Řezání stávajícího živичného krytu II. 5 - 10 cm	m	-236,000	50,79	21%	-11 987,61	-236,000	-11 987,61	0,000	0,00		
21.1-07.6.20	Studenta recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	178,610	302,78	21%	54 079,54	0,000	0,00	178,610	54 079,54		
DSO 21.1-07.6	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G14, G14-1“ CELKEM PO ZMĚNĚ											
						60 582,57						