



OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Dodatek č. 16 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

Objednatel:

Zhotovitel:

Primecell Therapeutics, a.s.

OHL ŽS, a.s.

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil :

606 710 383

e-mail: @*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

27660320

Identifikační číslo
46342796

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

MS v Praze oddíl B vložka č. 11581

KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č.16 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla zužuje o méněpráce, jejichž specifikace je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na méněpráce takto:

VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle smlouvy o dílo : 671 831 051,54 Kč (bez DPH)

Snížení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: -76 549,96 Kč (bez DPH)

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.16 : 671 754 501,58 Kč (bez DPH)

Snížení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis méněprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Dodatek č. 16 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne

16 -12- 2013

Za objednatele:

Primecell Therapeutics, a.s.



V Ostravě dne

16 -12- 2013

Za zhotovitele:

OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS

0281

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

SO 05 PŘÍPOJKA VODY

Poz. č.	Název	MJ	Množství	J.dodávka	J.montáž	J.cena D+M	CELKEM
1	Zemní práce						
132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 70%	m3	-10,88	290,40		290,40	-3 158,97
132201209R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-1,20	18,60		18,60	-22,24
132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 30%	m3	-4,66	564,80		564,80	-2 633,10
132301209R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-0,51	40,00		40,00	-20,50
151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-31,08	76,60		76,60	-2 380,73
151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-31,08	13,60		13,60	-422,69
162201602U00	Vod přemístění sypaniny sucho 50	m3	-14,60	2 896,00		2 896,00	-42 267,12
167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-14,60	132,80		132,80	-1 938,22
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-15,54	13,50		13,50	-209,79
171201211U00	Skádkovné zemina	t	-24,86	120,00		120,00	-2 983,68
87	Potrubí z trub z plastických hmot						
871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	-12,00	41,60		41,60	-499,20
877241121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90	kus	-2,00	79,90		79,90	-159,80
001	Potrubí PE 100 D90x5,4 SDR 17	m	-12,18	91,80		91,80	-1 118,12
002	Oblouk 90°/SDR 17/ø90	kus	-2,02	286,00		286,00	-577,72
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení						
001	Navrtávací pas s přírubou DN 80 pro potrubí D225	kus	-1,01	4 490,00		4 490,00	-4 534,90
891243321R00	Montáž přírub DN 80	kus	-1,00	419,00		419,00	-419,00
892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	-12,00	12,30		12,30	-147,60
892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	-12,00	30,30		30,30	-363,60
892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	-1,00	5 120,00		5 120,00	-5 120,00
002	Přírubové vyvažovací soupátka DN 80	kus	-1,01	4 700,00		4 700,00	-4 747,00
003	Teleskopická zemní souprava krytí 1,3-1,8 m	kus	-1,01	1 770,00		1 770,00	-1 787,70
004	Příruba DN 80 pro potrubí ø90	kus	-1,01	565,00		565,00	-570,65
005	Poklop soupátkový	kus	-1,01	463,00		463,00	-467,63
	CELKEM bez DPH						-76 549,96