

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ-602 00 Brno, Venkov
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

OHL ŽS



OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

357



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Dodatek č. 28 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

Objednatel:

Primecell Therapeutics, a.s.

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Heller, předseda představenstva
Lukáš Schůrek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil :

606 710 383

e-mail: @*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

27660320

Identifikační číslo
46342796

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

MS v Praze oddíl B vložka č. 11581

KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDI - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č.28 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), zadaných na základě jednacního řízení bez uveřejnění. Vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na dodatečně objektivně nepředvídané práce (vícepráce) takto:

VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle smlouvy o dílo : 624 409 257,08 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: 731 505,00 Kč (bez DPH)

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 28 : 625 140 762,08 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis víceprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 28 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne

04 -04- 2014

Za objednatele:

Primecell Therapeutics, a.s.

V Ostravě dne

04 -04- 2014

Za zhotovitele:

OHL ŽS, a.s.

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava
OHL ŽS 177

Strana 2

OHL ŽS, a.s.
Borešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 443 42 796, DIČ: CZ46342796

PŘÍLOHA Č.1 - SOUPIS VÍCEPRACÍ dod.č.28

ZL č. 13 Přípočty

PS 09 AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

Název a charakteristika	M.j.	Rozdíl RPD-ZDS	Dodávka D	Montáž M	Jedn. cena D+M	Cena dodávka a montáž celkem
Dodávky						
Centrální operátorské pracoviště						
Switch 48x 10/100Mbps montáž do rozvaděče	ks	1	21 222,00	1 944,00	23 166,00	23 166,00
Switch 8x 10/100Mbps montáž do rozvaděče	ks	1	4 147,20	1 944,00	6 091,20	6 091,20
Vizualizační SW TZB+VALIDOVANÉ PRACOVIŠTĚ						
CELKEM 1990 I/O bodů						
Vizualizační SW - pro dvě stanice + SW nadstavba pro zápis historických dat do SQL databáz, API	kpl	1	91 721,16	11 016,00	102 737,16	102 737,16
GSM modem	kpl	1	10 671,00	972,00	11 643,00	11 643,00
SIM karta	kpl	1	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00
Centrální operátorské pracoviště - celkem						
Měření spotřeby energií						
Zapojení komunikačních kabelů měřičů spotřeb - v měřiči	ks	320	0,00	162,00	162,00	51 840,00
Měření spotřeby energií - celkem						
Dodávky - celkem						
Elektromontáže						
Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24	m	2 200	23,28	79,44	102,72	225 984,00
JE-H(st)H 2x2x0,8 FE180/E30 bezhalogenový	m	1 300	62,16	79,44	141,60	184 080,00
LHD 40*20HF lišta bezhalogenová	m	250	192,12	40,56	232,68	58 170,00
Dovybalení stávajících rozvaděčů, pro montáž převodníku M-BUS A SWITCHE + zapojení kabeláže v rozvaděči	kpl	1	8 845,20	39 285,00	48 130,20	48 130,20
Ethernet zásuvky v rozvaděčích MaR	ks	6	486,00	1 134,00	1 620,00	9 720,00
Konektor RJ-45 UTP	ks	53	17,88	97,20	115,08	6 099,24
Krytka konektoru RJ45	ks	53	8,16	3,24	11,40	604,20
Podružný materiál						
Elektromontáže - celkem						
Dodávka a montáže - celkem						
		1				731 505,00