



Dodatek č. 39 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

Objednatel:

Primecell Therapeutics, a.s.

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Heller, předseda představenstva
Lukáš Schůrek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil :

606 710 383

e-mail: @*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

27660320

Identifikační číslo
46342796

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

MS v Praze oddíl B vložka č. 11581

KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č.39 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla zužuje o méněpráce, jejichž specifikace je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na méněpráce takto:

VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle smlouvy o dílo : 628 083 203,88 Kč (bez DPH)

Snížení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: - 3 524 500,92 Kč (bez DPH)

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 39 : 624 558 702,96 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis méněprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 39 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 04 -04- 2014



V Ostravě dne 04 -04- 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Primecell Therapeutics, a.s.

OHL ŽS, a.s.



Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava
OHL ŽS
OHL ŽS, a.s.
Purkyněova 930/17, CZ - 602 00 Brno, Veverř
IČ: 465 42 726, DIČ: CZ46342796

PŘÍLOHA Č.1 - SOUPIS MÉNĚPRACÍ dod.č.39							
ZL PS 02.02 Odpočty							
PS 2. Vestavba čistých prostor							
PS: 2.II Vnitřní světelné a silnoproudé rozvody vestaveb ČP							
Č.p.	Po zic e	Číslo stand ardu	Název a charakteristika	M.j.	Jed.cena D+M	Rozdil	Cena dodávka a montáž celkem dle DPS
			PS 02.02 Vnitřní světelné a silnoproudé rozvody vestaveb ČP a laboratoří				
			RS1.1				
1			rozvaděč 900x600x250, IP20/43, včetně vybavení	ks	168 094,10	-1	-168 094,10
			RS2.1				
2			rozvaděč 600x600x250, IP20/43, včetně vybavení	ks	168 094,10	-1	-168 094,10
			RS3.1				
3			rozvaděč 900x600x250, IP20/43, včetně vybavení	ks	168 094,10	-1	-168 094,10
			Elektromontáže				
4			2/55 (4x18W) s el. předřadníkem, IP54	ks	9 035,92	-187	-1 689 716,40
5			2/55 (4x18W) s el. předřadníkem, IP54+nouz. zdroj	ks	15 739,98	-2	-31 479,97
6			2/55 s el. předřadníkem, IP54	ks	9 035,92	-58	-524 083,16
7			2/55 s el. předřadníkem, IP54+nouz. zdroj	ks	15 739,98	-43	-676 819,33
10			narážecí svítidlo 1x55W	ks	8 452,96	-5	-42 264,80
11			zapuštěné 2x26W	ks	3 206,30	-2	-6 412,61
12			zapuštěné 2x26W+ nouzový zdroj	ks	5 341,16	-1	-5 341,16
13			přisazené 1x58W, IP65	ks	2 681,63	-5	-13 408,14
14			nouzové sv. na povrch	ks	2 436,80	-5	-12 184,00
17			přisazené 2x54W	ks	8 452,96	-1	-8 452,96
18			přisazené 2x54W+nouzový zdroj	ks	10 056,11	-1	-10 056,11
			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
			PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE				
			Systém mřížových kabelových žlabů				
			ELEKTROINSTALACNI LISTA				
			NEHMOTNÉ DODÁVKY				
			PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK				
			DLE CSN 331500				
			Celkem				-3 524 500,92