



Dodatek č. 48 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

Objednatel:

Primecell Therapeutics, a.s.

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Heller, předseda představenstva
Lukáš Schůrek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil :

606 710 383

e-mail: @*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

27660320

Identifikační číslo
46342796

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

MS v Praze oddíl B vložka č. 11581

KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č.48 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), zadaných na základě jednacího řízení bez uveřejnění. Vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na dodatečně objektivně nepředvídané práce (vícepráce) takto:

VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čis. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle smlouvy o dílo : 623 436 073,64 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: 218 282,35 Kč (bez DPH)

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 48 : 623 654 355,99 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis víceprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 48 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 21 -07- 2014

V Ostravě dne 21 -07- 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Primecell Therapeutics, a.s.

OHL ŽS, a.s.

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

Strana 2

OHL ŽS

177

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 443 42 796, DIČ: CZ46342796

Č.p.	Pozice	Číslo standardu	Název a charakteristika	M.j.	Jed.cena D+M	Rozdíl	Cena dodávka a montáž celkem DPS
			PS 02.04 Slaboproudé rozvody ČP				
1			Signalizace stavu dveří (s funkcí blokace dveří) - dvostranná, jednookruhová, s jedním čidlem	ks	57 174,52	2	114 349,04
11			Elektroinstalační zaklapávací lišta 40x20mm	m	561,82	20	11 236,47
12			Elektro zámek pro blokaci dveří	ks	16 376,31	4	65 505,23
14			Kabel 2x1	m	250,66	30	7 519,77
15			Kabel 2x2x0,5	m	242,02	15	3 630,35
16			Kabel 5x2x0,5	m	276,62	30	8 298,67
18			Elektroinstalační trubka, lišta	m	561,82	10	5 618,24
19			Elektroinstalační propojovací krabice pro sig. Dveří	ks	1 062,29	2	2 124,59
20			Zapojení, oživení, nastavení	kpl.	202 645,05	0	0,00
			Cena celkem				218 282,35

Typ smlouvy: <i>Sml. Projektová - (M)Di</i>		
Interní číslo: <i>1 / 0 4 0 9</i>		
Platnost od do:		
Peněžité plnění: <i>623 654 355,99 Kč</i>		
Obsah. správnost:	jméno:	podpis:
Formal. správnost:	jméno:	podpis:
Schválil:		
Poznámky: <i>Digitální Archiv - 3xOrg</i>		