




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2.5.2016

č.smlouvy u zhotovitele: S17-035-0011

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:  
Obec Horní Lideč

Horní Lideč 292

Dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod  
Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

Dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Josef Tkadlec, starosta obce

Tel.: 571 447 428

Fax: ---

e-mail: [tkadlec.ou@hornilidec.cz](mailto:tkadlec.ou@hornilidec.cz)

Bc.Vladimír Lesovský, vedoucí závodu  
Bc. Petr Strnadel, vedoucí odd.přípravy a  
kalkul., na základě plné moci  
Ivana Skypalová, technik odd.přípravy a kalkul.,  
na základě plné moci

Tel.: 571 752 031

Fax: 571 752 060

e-mail: [m.gerzova@swietelsky.cz](mailto:m.gerzova@swietelsky.cz)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 4921851/0100

ČSOB a.s., exp.:České Budějovice  
číslo účtu: 212269343/0300

Identifikační číslo:

003 03 780

480 35 599

Daňové identifikační číslo:

CZ00303780

CZ48035599

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C vložka č. 8032

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	Lesní cesta Horní Lideč
Stavební povolení:	MUVS-S 12454/2015OÚPSŘD-280-13Suš-12
Místo stavby:	Horní Lideč
Projektant:	Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A-S, Družby 1381, 769 01, Holešov, IČ 61405230
Autorský dozor:	Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A-S, Družby 1381, 769 01, Holešov, IČ 61405230
Koordinátor BOZP objednatele:	Ing. Vladimír Skácal
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. David Kubíček tel. 571 752 031 mobil <a href="mailto:d.kubicek@swietelsky.cz">d.kubicek@swietelsky.cz</a>
Technický dozor objednatele:	Ing. Alois Tkadlec Tel.: 725 280 564 <a href="mailto:a.tkadlec@tiscali.cz">a.tkadlec@tiscali.cz</a>

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů:

Soňa Šťastná, tel. 571 752 031 [s.stastna@swietelsky.cz](mailto:s.stastna@swietelsky.cz)

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Josef Tkadlec, tel: 571447428, 724179014,  
[tkadlec.ou@hornilidec.cz](mailto:tkadlec.ou@hornilidec.cz)

Obě strany uzavřely dne 2.5.2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla „**Lesní cesta Horní Lideč**“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.5.2016**

II.

A) Tímto dodatkem se mění příloha č. 2 smlouvy o dílo Položkový rozpočet, objekt SO 101 Komunikace, Položkový výkaz výměr, číslo položky 5 Komunikace, položky 564 86-1111, 564 96-2111, 596 90-3311. V uvedených položkách se mění počet nájezdů do lesa z 5 ks na 6 ks a výměra jednoho nájezdu do lesa z 30 m2 na 25 m2. Přílohou tohoto dodatku je nový položkový rozpočet stavby s výše uvedenými změnami.

Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla; cena díla se nemění.

B) V ostatním se smlouva nemění.

III.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.5.2016 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


IV.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Horní Lidči dne 11.7.2016



  
Josef Tkadlec, starosta obce



  
Bc. Petr Strnadel, vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
Ivana Skypalová, technik odd. přípravy a kalkulací

# PLNÁ MOC

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
se sídlem: Jahodová 60,620 00 Brno  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupená: Bc.Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA  
nar.24.11.1970 bytem Polní 7,691 72 Klobouky u Brna

uděluje tímto

panu Bc.Petru Strnadlovi, r.č. 861203/6334, bytem Kelč 260, 756 43 Kelč  
a  
paní Ivaně Skypalové, r.č. 736204/4404, bytem Lubná 147, 767 01 Kroměříž

## plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

**30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Brně dne 1. července 2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

.....  
Bc.Vladimír Lesovský  
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....  
Bc. Petr Strnadel

.....  
Ivana Skypalová