

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

I.

Účastníci smlouvy

Objednatel: Obec Halenkov
se sídlem: Halenkov 655, 756 03 Halenkov
IČ: 00 303 763
DIČ:
zastoupená: ing. Jiří Lušovský – starosta obce

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Služby obce Halenkov s.r.o.
se sídlem: 756 03 Halenkov 755
IČ: 26822857
DIČ: CZ 26822857
zastoupená: JUDr. František Vachala, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. značkou C 26763

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech
Termín zahájení prací: 23. října 2015
Termín dokončení prací: 4. prosince 2015

Nově se stanovuje termín dokončení prací na den **18. prosince 2015**. Důvod – opožděné vytyčení stávajících sítí ČEZ na dotčeném pozemku.

III.

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Halenkov dne 3.12.2015
Objednatel:

Ing. Jiří Lušovský



Zhotovitel:

JUDr. František Vachala

Služby obce Halenkov s.r.o.
Halenkov 755
IČ: 26822857
DIČ: CZ26822857

Objednatel: Obec Halenkov
Halenkov 755, 756 01 Halenkov
IČ: 00 46 783
DIČ: CZ0046783
Zastoupen: Ing. Jiří Lušovský - starosta obce

Objednatel (pro zhotovitele)

Zhotovitel: Služby obce Halenkov s.r.o.
Na sídli: Halenkov 755
IČ: 26822857
DIČ: CZ26822857
Zastoupen: JUDr. František Vachala, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Olomouci, oddíl C, číslo 26822857

II. Doba platnosti

Zhotovitel se zavazuje jasně provést dílo na s. a zabezpečit v následujících termínech
Termín zahájení prací: 23. října 2015
Termín dokončení prací: 4. prosince 2015

Např. se stanovuje termín dokončení prací na den 12. prosince 2015. Důvod - opožďující vyřízení stavebních st. ČiZ na dokončení pozemků.

III.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnoprech s platností originálu, a každý po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.