



DODATEK č. MJ-SML/0004/2016-2

ke smlouvě o dílo MJ-SML/0004/2016 ze dne 15.01.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.01.2016 na zhotovení díla „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) – zpracování projektové dokumentace“ uzavřené mezi

(dále jen Dodatek č. 2)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník,
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Ing. Marcela Pučoková, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 176, e-mail: marcela.pucokova@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAPROM CZ, spol. s r.o.
Sídlo: Otakara Březiny 398, 79001 Jeseník
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 25503
Zastoupena: Ing. Petrem Labounkem, jednatelem společnosti
IČO: 26799375
DIČ: CZ26799375
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 182589185/0300
Tel/mail: 584458660, info@staprom.cz
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Labounek
ID datové schránky: xj235k9
(dále jen: „zhotovitel“)

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

2. Zhotovitel v souladu s čl. II, odst. 3 písm. C. smlouvy o dílo č. MJ-SML/0004/2016 zpracoval dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) v požadovaném termínu dle čl. III, odst. 2 písm. C. SoD. Projekt řeší generální rekonstrukci interiéru budovy K. Čapka 1147, jejíž je vlastníkem město Jeseník. Na základě podepsaného memoranda o spolupráci a společném postupu při řešení dislokace a nájemního vztahu ČSSZ, ÚPČR a OIP (jakožto organizačními složkami státu v gesci MPSV) v objektu č.p. 1147 v ulici Karla Čapka v Jeseníku ze dne 23.09.2014 jsou úpravy, jejich charakter, druh a specifikace interiéru částí objektu vázány na souhlasné stanovisko nájemce MPSV. Město Jeseník dosud i přes urgence neobdrželo souhlasné stanovisko nájemce MPSV s podobou projektové dokumentace, což nelze přičíst k tíži objednatele ani zhotovitele.

Jelikož schválení finální podoby DPS závisí na souhlasném stanovisku nájemce MPSV a jeho organizačních složek, které objednatel není v tuto chvíli schopen předvídat, Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně smlouvy v níže uvedeném rozsahu.

III. PŘEDMĚT DOHODY

Článek IV Cena díla odst. 1 se mění tímto způsobem:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a činí celkem:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Celková cena bez DPH | 1 790 000,- Kč |
| DPH 21% | 375 900,- Kč |
| Celková cena s DPH | 2 165 900,- Kč |

(slovy: Jeden milion sedm set devadesát tisíc korun českých bez DPH)

z toho jednotlivé části:

A. DSP (čl. II. odst. 3., písm. A)

| | |
|--------------|----------------|
| Cena bez DPH | 950 000,- Kč |
| DPH 21 % | 199 500,- Kč |
| Cena s DPH | 1 149 500,- Kč |

B. Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného stavebního povolení (čl. II. odst. 3 písm. B)

| | |
|--------------|-------------|
| Cena bez DPH | 58 000,- Kč |
| DPH 21 % | 12 180,- Kč |
| Cena s DPH | 70 180,- Kč |

C. DPS (čl. II., odst. 3., písm. C)

| | |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 733 500,- Kč |
| DPH 21 % | 154 035,- Kč |
| Cena s DPH | 887 535,- Kč |

Tato cena je rozdělena na 2 části:

| | |
|-----------------|--------------|
| a) Cena bez DPH | 586 800,- Kč |
| DPH 21 % | 123 228,- Kč |
| Cena s DPH | 710 028,- Kč |

| | |
|-----------------|--------------|
| b) Cena bez DPH | 146 700,- Kč |
| DPH 21 % | 30 807,- Kč |
| Cena s DPH | 177 507,- Kč |

D. Výkon autorského dozoru (čl. II., odst. 3., písm. D)

| | |
|--------------|-------------|
| Cena bez DPH | 48 500,- Kč |
| DPH 21 % | 10 185,- Kč |
| Cena s DPH | 58 685,- Kč |

Článek V. Fakturace se v odst. 2 mění tímto způsobem:

Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla, respektive jeho částí vymezených v čl. II. odst. 3. této smlouvy. Po řádném předání a převzetí díla bez vad má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad) za danou část díla či jeho celek (dle rozsahu předání).

Předmět díla specifikovaný v čl. II odst. 3 písm. C bude uhrazen po předání a převzetí v částce nově stanovené tímto dodatkem dle čl. IV odst. 1 písm. C bod a). Po odsouhlasení finální podoby DPS nájemcem objednatele, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, bude uhrazen zbytek ceny této části díla dle čl. IV odst. 1 písm. C bod b).


IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.
Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento Dodatek č. 2 má tři strany, je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva.


2.
Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě vzniká a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0004/2016 ze dne 15.01.2016 na zhotovení díla „Úpravy dispozic interiéru Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) – zpracování projektové dokumentace“ ve znění Dodatku č. 1 schválila Rada města Jeseník dne 01.08.2016, svým usnesením č. 2111.

V Jeseníku dne 2.8.2016


.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta

V Jeseníku dne 5.8.2016


.....
za zhotovitele
Ing. Petr Labounek
jednatel společnosti

STAPROM CZ spol. s r. o.
Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník
IČO: 26799375, DIČ: CZ26799375

-3-

