



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

DODATEK č. MJ-SML/0184/2016-2

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0184/2016 ze dne 14.04.2016 na zhotovení díla „Centrum společných aktivit – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Ing. Marcela Pučoková, referent oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 176, e-mail: marcela.pucokova@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: KANIA, a.s.
Sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
Zastoupena: Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva
IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Tel/mail: 596243487, david.kania@kania-ostrava.cz
Zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Fabián, ředitel projekce, tel: 596243487, e-mail: fabian@kania-ostrava.cz
ID datové schránky: hyaeqje
(dále jen: „zhotovitel“)

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

III. PŘEDMĚT DOHODY

1. V souladu s článkem XII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo smluvní strany tímto dodatkem sjednaly provedení dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2. Dodatečné služby vyplývající z opravy krovu bytové jednotky č.p. 870, která nebyla obsažena v původním zadání a byla zjištěna až po provedení stavebně technického průzkumu, budou provedeny v tomto rozsahu:
- přepracování projektové dokumentace
 - přidání výkresové části nového krovu
 - přepočítání statického výpočtu
 - doplnění požárně bezpečnostního řešení
 - doplnění výkazu výměr o položky konstrukce nového krovu
3. Smluvní strany sjednaly, že v důsledku dodatečných služeb se cena díla uvedená v čl. IV odst. 1 písm. A Smlouvy navyšuje o částku 25.000 Kč bez DPH tj. 30.250 Kč s DPH na nově sjednanou cenu díla ve výši 355.000 Kč bez DPH tj. 429.550 Kč s DPH. Celková cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související nově činí celkem:


Celková cena bez DPH **800.000,00 Kč**
DPH 21% **168.000,00 Kč**
Celková cena s DPH **968.000,00 Kč**
(slovy: osmsettisíc korun českých bez DPH)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo vzniká a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.
3. **Doložka platnosti:** Tento dodatek č. MJ-SML/0184/2016-2 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla „Centrum společných aktivit – zpracování projektové dokumentace“ schválila Rada města Jeseník dne 27.06.2016, svým usnesení č. 2025.


Příloha: Vícepráce – Kania a.s.

V Jeseníku dne 30.6.2016


.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta



V Ostravě dne 29.6.2016


.....
za zhotovitele
Ing. David Kania
předseda představenstva



KANIA a.s., Špátova 30/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 266 17 353, DIČ: CZ 266 17 353

Předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb.	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno : Ing. Jiří Vlach	Jméno : Ing. >2r2, G. H. z. 2012
Podpis :	Podpis :
Datum : 30.6.2016	Datum : 30.6.2016



KANIA

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka:

Vyřizuje/ Tel.: Ing. Štajger / 777585294

Datum: 31. 5. 2016

Město Jeseník

Masarykovo nám. 1/167
790 01 Jeseník

IČ: 00302724 DIČ: CZ00302724

NÁZEV AKCE:

CENTRUM SPOLEČNÝCH AKTIVIT – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dobrý den, na základě naší SoD č. MJ-SML/0184/2016 ze dne 14.4.2015 pro Vás projektujeme dokumentaci pro stavební povolení na výše uvedenou akci. V původním zadání však nebylo počítáno s opravou krovu bytové jednotky č.p.: 870. Tato skutečnost, zjištěná až po provedení stavebně technického průzkumu, nám způsobila vícepráce v podobě předělání projektové dokumentace, přidání výkresové části, statického výpočtu a požárně bezpečnostního řešení.

V návaznosti na tuto činnost bych tedy chtěl uplatnit navýšení případné fakturace o vícepráce a to ve výši 25 000,- Kč bez DPH.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Štajger Jan



KANIA a.s. Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 26817853 DIČ: CZ 26817853

KANIA a.s.

www.kania-ostrava.cz

Špálova 80/9, 702 00 | Tel.: 596 243 487 | IČ: 26817853 | Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s. | Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
Ostrava - Přívoz | 596 243 486 | DIČ: CZ 26817853 | č. ú. 8014208001/5500

