



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOHLEDU

dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Zhotovitel:

Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292
756 12 Horní Lideč

PPS Kania s.r.o.
Nivnická 665/10
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daňek, předseda sdružení
Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně sdružení
tel.: 724 17 90 47 (p. Daněk)
736 61 46 10 (p. Šťastná)
starosta@valasskapolanka.cz
starostka@leskovec.cz

Jan Kania, jednatel
tel.: 608 924 526, 552 301 202
jan.kania@pps-kania.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 1760899359/0800

Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
č. účtu: 86-5277760267/0100

Identifikační číslo:

62334743

26821940

Daňové identifikační číslo:

Je plátcem DPH pro tuto VZ

CZ26821940; je plátcem DPH
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka č.
25838

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti a autorského dohledu, ze dne 15. 8. 2016 je změna:

- 1) čl. 2 Předmět smlouvy,
- 2) čl. 3 Termín a místo plnění,
- 3) čl. 4 Cena díla a výše odměny,
- 4) Přílohy č. 1 SoD.

2.2. Ad 1) čl. 2 Předmět smlouvy

Za část 2.2. Rozpis díla činností se za bod 2.2.1. doplňuje bod 2.2.1.1. Přepřacování PD pro stavební řízení dle nově definovaných požadavků a bod 2.2.1.2. Přepřacování PD pro územní souhlas k realizaci kanalizační přípojky splaškové kanalizace a přístupové rampy pro imobilní vč. IČ.

2.3. Ad 2) čl. 3 Termín a místo plnění

Část 3.1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny se doplňuje o:

Přepřacování projektové dokumentace pro stavební povolení dle nových požadavků dle 2.2.1.1.:	do 12 týdnů od odsouhlasení nových dispozic
Zpracování PD pro územní souhlas k realizaci kanalizační přípojky splaškové kanalizace a přístupové rampy pro imobilní dle 2.2.1.2.	do 14 dnů od odsouhlasení nových dispozic
IČ (podání žádosti o územní souhlas)	do 21 dnů od odsouhlasení nových dispozic dle 2.2.1.2.
IČ (podání žádosti pro stavební řízení):	do 5 týdnů od předání PD pro stavební povolení dle 2.2.1.1.

2.4. Ad 3) čl. 4 Cena díla a výše odměny

Část 4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou nabídnutou zhotovitelem v rámci provedeného výběrového řízení a činí se ruší a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou nabídnutou zhotovitelem v rámci provedeného výběrového řízení a činí:

1 095 000 Kč (bez DPH)

21 % DPH: 229 950 Kč

1 324 950 Kč (včetně 21 % DPH)

(slovy: jedenmiliontřistadvacetčtyřitisícdevěsetpadesát korun českých vč. DPH)

2.5. Ad 4) Příloha č. 1 SoD

Příloha č. 1 Rozpis ceny se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Rozpis ceny

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Položka	Cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
Projektová dokumentace pro stavební povolení	320 000 Kč	67 200 Kč	387 200 Kč
Přepřacování projektové dokumentace pro stavební povolení (studie, vlastní PD, poplatek za územní souhlas)	208 000 Kč	43 680 Kč	251 680 Kč
Prováděcí projektová dokumentace	380 000 Kč	79 800 Kč	459 800 Kč

Dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dopracování z prováděcí projektové dokumentace)	82 000 Kč	17 220 Kč	99 220 Kč
Inženýrská činnost	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Občasný autorský dozor zahrnující veškeré náklady (stravné, mzdy, pojištění, cestovné v Kč/km)	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Nabídková cena celkem	1 095 000 Kč	229 950 Kč	1 324 950 Kč
Hodinová sazba za autorský dozor	500 Kč	105 Kč	605 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti a autorského dohledu, ze dne 15. 8. 2016 a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Horní Lidči dne 8. 11. 2016

Objednatel:

**SDRUŽENÍ OBCÍ
HORNOLIDEČSKA**
se sídlem
Horní Lideč - OÚ
756 12



Sdružení obcí Hornolidečska
Josef Daňek, předseda sdružení
Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně sdružení

V Ostravě dne 1. 11. 2016

Zhotovitel:

PPS KANIA
PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o.
Třinecká 665/10, 708 00 Ostrava IČ: 26821940, DIČ: CZ26821940

PPS Kania s.r.o.
Jan Kania, jednatel

