

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zakázku č. 36-47

Zhotovitel: ***PaPP, spol. s r.o.***
Za Tratí 1154
686 01 Uherské Hradiště
IČ : 00 207 608

Objednatel : **Obchodní akademie, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Nádražní 22
686 57 Uherské Hradiště
IČ : 60371731

Předmět plnění: **„OBCHODNÍ AKADEMIE, VOŠ a JŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ –
OPRAVA KOTELNY“**

Smluvní strany se dohodly, že některá ustanovení smlouvy o dílo se mění nebo doplňují takto:

1/ V článku II. bodu 9. se doplňuje další odstavec, který zní:

Předmět plnění se upravuje o dohodnuté vícepráce a méněpráce (dále jen VCP a MP) dle Přílohy č. 1 Dodatku č.1. Rozsah a specifikace VCP a MP jsou dány odsouhlaseným položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 5. 8. 2016. Tato Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást Dodatku č.1.

2/ V článku III., bodu 1. se upravuje:

c. termín dokončení a předání díla: 4. 9. 2016

d. termín odstranění zařízení staveniště: 4. 9. 2016

3/ V článku V. bodu 1. se doplňuje další odstavec, který zní:

Celková cena díla činí :

	Cena díla dle smlouvy o dílo	Cena prací a dodávek dle Dodatku č.1	Nová cena díla
Cena díla bez DPH	1 280 209,-Kč	221 097,88Kč	1 501 306,88Kč
DPH 21%	268 844,-Kč	46 430,55Kč	315 274,55Kč
Cena díla včetně DPH	1 549 053,-Kč	267 528,43Kč	1 816 581,43Kč

4/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

5/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stranobdrží po dvou.


Přílohy: č.1 Položkový rozpočet ze dne 5. 8. 2016

Uherské Hradiště 16. 8. 2016

Uherské Hradiště 29-08-2016

Milan Vaďura
jednatel a ředitel společnosti

PP spol. s r. o. 04
Za Tráť 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608



.....
za zhotovitele


Ing. Jiří Durd'ák
ředitel


.....
za objednatele

Děchodní akademie, Vyšší odborná škola
a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 60371731, tel.: 572 433 011

Položkový rozpočet

Zakázka: OA UH.Hradiště VOŠ			
Objednatel:	OA UH.Hradiště VOŠ Nádražní 22 686 00 Uherské Hradiště	IČ: 60371731 DIČ:	
Zhotovitel:	PaPP, spol. s r.o. Za Tratí 1154 686 01 Uherské Hradiště	IČ: 00207608 DIČ: CZ00207608	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			194 905,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 192,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			221 097,88
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK
<p style="text-align: center;">v <u>UH.Hradišti</u> dne <u>5.8.6016</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>PaPP spol. s r. o. Za Tratí 1154 686 01 UH. HRADIŠTĚ tel.: 572 55 13 60 fax: 572 55 11 56 DIČ: CZ00207608</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ing. Jindřich NAVRÁTIL, KOMPLETPROJEKT inženýrská, projektová činnost statické a odborné posudky Derflanská 1009 686 05 Uherské Hradiště DIČ: CZ5906170743, IČ: 12115685</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
721	Vnitřní kanalizace vícepráce	PSV			1 825,00
725	Zařizovací předměty vícepráce	PSV			12 595,70
734	výměna ventilů INP-41ks, IINP-56ks, IINP-36ks Установка термостата	PSV			126 749,00
735	334,221,222,224,229, výměna za улучшеи	PSV			59 320,04
783	Nálety odpočet, přípočet	PSV			-5 583,86
VN	Vedlejší náklady	VN			26 192,00
Cena celkem					221 097,88


 spol. s r. o. 07
 29 Trati 1154
 686 01 LIL LIRADISTĚ
 tel.: 572 55 13 60
 fax: 572 55 11 56
 DIČ: CZ00207600

Položkový rozpočet

S:	OA UH.Hradiště VOŠ
-----------	---------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace vícepráce				1 825,00
1	721223423RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mířička nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm	kus	1,00000	839,00	839,00
2	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	1,00000	81,00	81,00
3	xxx-	podbetonování vpusli Estricht	ks	1,00000	305,00	305,00
4	xxx-	izolace dvousložková Mapei	ks	1,00000	600,00	600,00
Díl: 725		Zařizovací předměty vícepráce				12 595,70
5	725534225R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 125, IINP WC dívky	soubor	1,00000	9 140,00	9 140,00
6	725539103R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 125 l	soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00
7	725829301RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, včetně baterie	kus	1,00000	1 524,00	1 524,00
8	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	56,70	56,70
Díl: 734		výměna ventilů INP-41ks,IINP-56ks,IINP-36ks				126 749,00
9	734226212RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z. VPT 70-02 DN 15, s termostatickou hlavicí HPT 200	kus	133,00000	506,00	67 298,00
10	42212200R	šroubení uzav.topenářské SPT 80-02 1/2"	kus	133,00000	162,00	21 546,00
11	734300821R00	Demontáž armatur horkov.,rozpoj.šroubení do DN 15	kus	266,00000	28,40	7 554,40
12	733113113R01	úprava přípojky DN 15, vyřezání závitů	kus	133,00000	112,00	14 896,00
13	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	266,00000	58,10	15 454,60
Díl: 735		Otopná tělesa místnost 334,221,222,224,229, výměna za výkonnější				59 320,04
14	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	8,00000	92,80	742,40
15	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	3,00000	312,00	936,00
16	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2020 mm	kus	5,00000	363,50	1 817,50
17	48455100.1	Radiátor deskový Korado 22 6230, VK white RAL 9016	kus	1,00000	7 817,00	7 817,00
18	48455100.2	Radiátor deskový Korado 22 6140, VK white RAL 9016	kus	1,00000	5 669,00	5 669,00
19	48455100.3	Radiátor deskový Korado 22 6160, VK white RAL 9016	kus	1,00000	6 143,00	6 143,00
20	48455100.4	Radiátor deskový Korado 22 6200, VK white RAL 9016	kus	4,00000	7 102,00	28 408,00
21	48455100.5	Radiátor deskový Korado 22 6180, VK white RAL 9016	kus	1,00000	6 624,00	6 624,00
22	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	58 157,00000	0,02	1 163,14
Díl: 783		Nátěry odpočet,přípočet				-5 583,86
23	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	-27,18000	164,27	-4 464,86
24	632419104RT1	Samonivelač., ruční zpracování tl.4 mm, cementová podlahová stěrka	m2	-27,18000	226,17	-6 147,30
25	783824120R01	Nátěr Izoban betonových povrchů , vč.přípravy podkladu	m2	27,18000	185,00	5 028,30
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 192,00
26	1	demontáž,montáž dřevěného obložení	hod	5,00000	254,00	1 270,00
27	2	nepředpokládané práce	hod	20,00000	254,00	5 080,00
28	3	vypuštění,napuštění otop.systému	hod	6,00000	259,00	1 554,00
29	xxx-	práce v hod.sazbě 259Kč/hod, zaregulování ventilů	hod	72,00000	254,00	18 288,00



P.P.P. s.r.o.

 Za Bratří 1135

 686 06 UH. Hradiště

 tel.: 572 55 13 69

 fax: 572 55 11 56

 DIČ: CZ00207608