

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č.160613

1. **Objednatel:** Obec Liptál
Se sídlem: Liptál č. 331, 756 31 Liptál
Statutární orgán: Ing. Milan Daňa, starosta
Identifikační číslo: 00304051

dále jen jako „Objednatel“

Zhotovitel: "Společnost pro stavební úpravy ZŠ Liptál"
se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Oprávněný zástupce: Ing. Vladimír Kubík, jednatel
Zdeněk Sedlák, prokurista

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 160613 uzavřené mezi Smluvními stranami je změna termínu dokončení díla dle čl. VI
- 1.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelům ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 160613.
- 1.3 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. VI.

Zhotovitel je povinen Dílo řádně provést a odevzdat objednateli v termínu:

Zahájení prací: 10.10.2016

Ukončení prací: 31.3.2017

Termín dokončení se posouvá z důvodu z důvodu nevhodných klimatických podmínek způsobených vyšší mocí. Všechny dny s nevhodnými technologickými dny jsou zapsány ve stavebním deníku.

- 1.4 Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

- 1.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
- 1.6 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.
- 1.7 Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
- 1.8 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

V Liptálu 14.2.2017

V Hruškách dne 14.2.2017

Za objednatele:



Ing. Milan Daňa
starosta

Za zhotovitele:



Ing. Vladimír Kubík
jednatel

OBEC LIPTÁL
756 31 Liptál 331
IČO 304051