

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.10.2016

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Obec Halenkov

756 03 Halenkov 655

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729

755 01 Vsetín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Lušovský

tel. : 571420929

email: mistostarosta@halenkov.cz

Irena Kratochvílová, prokuristka

tel.: 571 402 619

kratochvilova@tmstav.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
č.úctu : 1760782329/0800

KB Vsetín
číslo účtu : 94-2569050247/0100

Identifikační číslo:

003 03 763

483 99 477

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH

CZ48399477

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Ostravě oddíl C vložka č. 10457

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo cenu (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit

Název veřejné zakázky:

„ZŠ Halenkov - využití volných prostor ve 3. NP“

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující článek Smlouvy o dílo:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. **I. etapa – SO 02 a SO 03**

Zahájení doby plnění:

10. pracovní den po uzavření smlouvy o dílo

Díličí plnění I. etapy:

dle harmonogramu postupu prací

Z důvodu nutnosti dodržet technologické postupy prací v souladu s čl.II odst.1 obchodních podmínek se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení I.etapy:

Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí I. etapy:

28.2.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Halenkově dne 11. 1. 2017


Ve Vsetíně dne 19. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Obec Halenkov

TM Stav, spol. s r.o.


Ing. Jiří Lušovský, starosta




Irena Kratochvílová, prokuristka


spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 611