

**Dodatek č.2 ke SMLouvĚ O DÍLO ze dne 7.10.2016**  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :**

---

Objednatel :

**Obec Halenkov**

756 03 Halenkov 655

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

**TM Stav, spol. s r.o.**

Jasenice 729

755 01 Vsetín

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Lušovský

tel. : 571420929

email: mistostarosta@halenkov.cz

Irena Kratochvílová, prokuristka

tel.: 571 402 619

kratochvilova@tmstav.cz

---

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.účtu : 1760782329/0800

KB Vsetín

číslo účtu : 94-2569050247/0100

---

Identifikační číslo:

003 03 763

483 99 477

---

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH

CZ48399477

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
KS v Ostravě oddíl C vložka č. 10457

---

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:**

---

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo cenu (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit

Název veřejné zakázky:

**„ZŠ Halenkov - využití volných prostor ve 3. NP“**

Tímto Dodatkem č.2 se mění následující článek Smlouvy o dílo:

**IV. CENA DÍLA:**

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

11 072 959,00 Kč (bez DPH)

(slovy: jedenáctmilionůsedmdesátdvatisícdevětsetpadesátdevět korun českých)

2 325 321,39 Kč DPH 21%

13 398 280,39 Kč (včetně DPH)

(slovy: třináctmilionůtřístadevadesátosmtisícdevětšestdesát korun českých)

**Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací vnitřních úprav stěn – omítek v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu v ceně:**

**Cena bez DPH: 626 088 Kč**

**DPH 21%: 131 479 Kč**

**Cena VCP celkem: 757 567 Kč**

**Nová cena díla tedy činí:**

11 699 047,00 Kč (bez DPH)

(slovy: jedenáctmilionůšestsetdevadesátdevěttisícčtyřicetsedm korun českých)

2 456 799,87 Kč DPH 21%

14 155 846,87 Kč (včetně DPH)

(slovy: čtrnáctmilionůjednostopadesátpěttisícosmsetčtyřicetšest korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Halenkově dne 1.3.2017

Za objednatele:

Obec Halenkov




  
Ing. Jiří Lušovský, starosta

Ve Vsetíně dne

Za zhotovitele:

TM Stav spol. s.r.o.



  
Irena Kratochvílová, prokuristka

spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN  
ICO: 48399477, DIČ: CZ48399477  
Tel./Fax: 571 802 610

Handwritten notes on the left side of the page, including a date and some illegible text.

Handwritten notes on the right side of the page, including a date and some illegible text.