



**DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Rokytnice**
Sídlo: Rokytnice 58, 763 21 Slavičín
IČ: 70805202
Statutární orgán: Antonín Goňa, starosta
E-mail: starosta@rokytnice.org
Tel.: +420 577 343 652

dále jen „objednatel“

&

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.**
IČ : 63472902
DIČ: CZ 63472902
Sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
Jednající: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 212651147/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Hynek Pavlacký, pavlacky@volny.cz

dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení prací a předání hotového díla spočívající ve stavební úpravě venkovního hřiště v obci Rokytnice, a to ve smyslu č. IV. bodu 2. smlouvy o dílo uzavřené dne 11. července 2016, v rozsahu dle tohoto dodatku č. 1.

II.

Čas a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu ukončení prací a předání hotového díla, v čl. IV. bodu 2. předmětné smlouvy se ustanovení mění a nově zní takto:

1. *Ukončení prací a předání hotového díla:* 31. 8. 2016

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na profilu zadavatele obce.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


V Rokytnici dne: 19. 7. 2016

Obec Rokytnice

Rokytnice 58

763 21 Slavičín

Tel.: 577 343 652, IČ: 70805202



za objednatele
Antonín Goňa

PAVLACKÝ s.r.o.

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902

Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444

Mob: 777 009 728





za zhotovitele
Ing. Hynek Pavlacký