

Příloha č. 5

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 14/2016

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl..  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl., v platném znění

### Smluvní strany

<b>Objednatel :</b>	<b>Obec Držková</b>
Sídlo:	Držková 106, 763 19 Kašava
Zastoupený:	Ing. Janem Chudárkem, starostou obce
Zástupce pro věcná jednání:	Ing. Jan Chudárek, starosta obce
E-mail/telefon:	info@drzkova.cz/ +420 577 467 515
IČ:	00568546
DIČ:	není plátce DPH
Bank. spojení:	94-8816661/0710 (Česká národní banka)

<b>Zhotovitel/dodavatel:</b>	<b>NATRIX VZ, s.r.o.</b>
Sídlo:	Palackého 2312/54 695 01 Hodonín
Zastoupený:	Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání:	Ing. Antonín Žídek
E-mail/telefon:	<u>zidek@natrixvz.cz/728 721 050</u>
IČ:	276 78 695
DIČ:	CZ27678695
Bank. spojení:	Raiffeisen bank Hodonín, č.ú:519 987 6001/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
, oddíl C, vložka 51299, datum zápisu 2.3.2006.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## SMLOUVU O DÍLO

### I.

#### Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Sportovní hřiště v obci Držková u Zlína – rekonstrukce stávající sportovní plochy na poz. parc. č.: 1733/1, 1733/4 k. ú. Držková“
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Předmět plnění (dílo) je vymezen zadávacími podmínkami k veřejné zakázce na stavební práce malé hodnoty s názvem „Sportovní hřiště v obci Držková u Zlína – rekonstrukce stávající sportovní plochy na poz. parc. č.: 1733/1, 1733/4 k. ú. Držková“, která je zadávaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a nabídkou zhotovitele ze dne 28.7.2016 v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely: obecného užívání Obcí Držková.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z prostředků Programu MŠMT 133510 – Podpora materiálův technické základny sportu a vyvinout potřebnou součinnost ve vztahu k vyúčtování této dotace včetně všech souvisejících úkonů.

### II.

#### Doba a místo plnění

1. Staveniště bude předáno a převzato ihned po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 7 kalendářních dnů po předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu **nejpozději do 31. 10. 2016**, o tomto sepíše obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
4. Stavba bude předána a převzata **nejpozději do 31. 10. 2016**.
5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 dnů po předání a převzetí díla.
6. Místem plnění díla je obec Držková v k. ú. Držková

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 2 365 506,-Kč (slovy: „dvamilionytřistašedesátpěttisíc pětsetšest korun“) bez DPH, samostatně DPH ve výši 21 % činí „496 756,-Kč“ (slovy: „čtyřistadevadesátšesttisíc sedmsetpadesátšest korun“) a 2 862 262,-Kč (slovy: „dvamilionyo smsetšedesátdvatisíc dvěstěšedesátdva korun“) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „Sportovní hřiště v obci Držková u Zlína – rekonstrukce stávající sportovní plochy na poz. parc. č.: 1733/1, 1733/4 k. ú. Držková“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 28.7.2016.

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

2. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Případné vícepráce či méněpráce budou vždy řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a příslušnou metodikou Programu MŠMT 133510 – Podpora materiálově technické základny sportu.

2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2.2 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla,
- d) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
- e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

2.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
- c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
- d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,
- f) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.

2.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací:

- a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
- b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,

c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

2.5 Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:

- a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
- b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
- c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu smlouvy o dílo do data jejich provádění,
- d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.

2.6 Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:

- a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
- b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

2.7 Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.

2.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výměr zhotovitelem.

- 3. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí zpravidla měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky, který bude nedílnou přílohou faktur.
- 4. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6:

- výslovný název " konečná faktura "
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH a s DPH

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.

- 5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzený oběma smluvními stranami, za objednatele protokol podepisuje též technický dozor investora. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
- 6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 14 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.



V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7. Obec Držková jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.

8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
9. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

#### IV.

##### Vymezení pojmů

1. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
  - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
  - c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
  - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
  - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatel.
  - f) Stavenišťem jsou prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
  - g) Zahájení stavebních prací je datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
  - h) Dokončení stavebních prací je datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
  - i) Předání a převzetí stavby je datum, kdy objednatel potvrdí doklad o předání a převzetí díla od zhotovitele.

#### V.

##### Splnění závazku

##### Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatel.
2. Při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí a doklady, jejichž předání je součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. Zároveň Zhotovitel předá

Objednateli fotodokumentace zachycující průběh celé stavby včetně stavu před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby.

3. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
5. Vlastnické právo k celému dílu přechází na objednatele dle čl. VIII., bod 6.

## VI.

### Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se smluvenými podmínkami, ČSN při dodržování podmínek příslušných správních či jiných orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
5. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
6. Záruční doba na dílo činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
7. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. O vadách a nedodělcích zjištěných při předání a převzetí sepsat zápis a dohodnout termín pro odstranění těchto vad a nedodělků. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení má objednatel právo uplatnit sankci dle čl. VI., odst. 1, písm. b) této Smlouvy.

Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace,
  - b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,
  - c) vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,
  - d) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
  - e) odstoupit od smlouvy.
8. Uplatněním práv dle bodu 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

## VII.

### Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

- a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 10.000,-.
  - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu 100,- Kč, stejně tak jako za každý den překročení lhůty dle Čl. V., bod 7., písm. a), a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání.
  - c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
  3. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala návrh na povolení vyrovnání.
  4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů pro provádění díla stanovených v této smlouvě, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 30ti kalendářních dnů.

## VIII.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatele a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši min. 10 mil. Kč po celou dobu provádění díla.
5. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
6. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel díla plně zodpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve Stavebních povoleních, které budou předány nejpozději při předání staveniště.
8. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení § 46d odst. 2 ZVZ o tom, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
9. Práce budou vedeny tak, aby uzavírka a omezení provozu bylo pouze na dobu nezbytně nutnou.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla.

11. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
12. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy), Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
13. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi.
14. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. K vykonání takové kontroly má Objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.
16. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny, které svolává technický dozor investora zpravidla 1 x měsíčně na základě požadavku Objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku, který je zhotovitel povinen vést. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.
17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat technický dozor investora nejméně 3 kalendářní dny předem ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se technický dozor investora k takové kontrole nedostaví, ačkoli jej k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat technický dozor investora k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit technickému dozoru investora a Objednateli kontrolu na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.
18. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se prokáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel.
19. Zhotovitel může změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem schválení dotace na předmětnou akci z prostředků Programu MŠMT 133510 – Podpora materiálově technické základny sportu (schválením dotace se pro tyto účely rozumí podpis Dohody o poskytnutí dotace mezi objednatel a MŠMT).
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

6. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením zastupitelstva Obce Držková, č. V/2016/9 ze dne 23. 6. 2016.

X.

### Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Hodoníně, dne 9.8.2016

V Držkové, dne ..... 11.8.2016

*Natrix vz*  
Palackého 2312/54, 691 01 Hodonín  
tel./fax: 525 61 636  
IČ: 276 78 095, DIČ: CZ27678095



*UČJ*

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Antonín Židek, jednatel spol.  
NATRIX VZ, s.r.o.

Jan Chudárek, starosta

### Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet




# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sportovní hřiště v obci Držková u Zlína - rekonstr. stávající sport. plochy na poz.parc. č. 1733/1, 1733/4 k.ú. Držková	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Držková		
Projektant			
Zhotovitel	NATRIX VZ,s.r.o.	27678695	CZ 27678695
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			31.07.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C				
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	257 495,82	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	2 108 009,84	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř.)		2 365 505,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>							<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>2 365 506,00</b>	
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem
							snížená	15,0	0,00	0,00
							základní	21,0	2 365 506,00	496 756,00
							<b>Cena s DPH</b>			
<b>E Přípočty a odpočty</b>										
Dodá zadavatel									0,00	
Klouzavá doložka									0,00	
Zvýhodnění									0,00	

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Sportovní hřiště v obci Držková u Zlína - rekonstr. stávající sport. plochy na poz.parc. č. 1733/1, 1733/4 k.ú. Držková

**Objednatel:** Obec Držková

**Zhotovitel:** NATRIX VZ, s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 31.07.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
0922016	Sportovní hřiště v obci Držková u Zlína - rekonstr. stávající sport. plochy na poz.parc. č. 1733/1, 1733/4 k.ú. Držková	2 365 506,00	0,00	496 756,00	2 862 262,00	0,00	2 365 505,66	0,00	0,00	0,00
SO 00 - položky	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	29 000,00	0,00	6 090,00	35 090,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 - položky	SO 01 Sportovní hřiště	2 336 506,00	0,00	490 666,00	2 827 172,00	0,00	2 336 505,66	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2365506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496756,00</b>	<b>2862262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2365505,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

**Stavba:** Sportovní hřiště v obci Držková u Zlína - rekonstr. stávající sport. plochy na poz.parc. č. 1733/1, 1733/4 k.ú. Držková

**Objekt:** SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.07.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>ON Ostatní náklady</b>						<b>13 000,00</b>	<b>0,000</b>
1	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
2	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
<b>VN Vedlejší náklady</b>						<b>16 000,00</b>	<b>0,000</b>
5	005111010R	Vytýčení stavby	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
10	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
11	005241010R	Dílenská dokumentace oplocení, včetně statického zhodnocení	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>29 000,00</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Sportovní hřiště v obci Držková u Zlína - rekonstr. stávající sport. plochy na poz.parc. č. 1733/1, 1733/4 k.ú. Držková

Objekt: SO 01 Sportovní hřiště

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.07.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**1 Zemní práce 120 835,71      0,000**

1	122201102R 00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	257,344	65,80	16 933,24	0,000
2	132201111R 00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	31,401	110,00	3 454,11	0,000
3	132201211R 00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	7,744	100,00	774,40	0,000
4	131201201R 00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	25,920	418,00	10 834,56	0,000
5	133201101R 00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	15,993	638,00	10 203,53	0,000
6	174101101R 00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,888	62,80	872,17	0,000
7	151101101R 00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	42,880	73,00	3 130,24	0,000
8	151101111R 00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	42,880	12,90	553,15	0,000
9	162701105R 00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	324,510	51,40	16 679,81	0,000
10	199000002R 00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	324,510	50,00	16 225,50	0,000
11	181101102R 00	Úprava pláně se zhutněním	m2	1 029,375	40,00	41 175,00	0,000

**11 Přípravné a přidružené práce 5 000,00      0,000**

12	R0050	Odstranění ocelové branky vč. základů, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	0,000
----	-------	-------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

**18 Povrchové úpravy terénu 10 815,12      0,000**

13	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	16,200	300,00	4 860,00	0,000
14	162701105R 00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,200	51,40	832,68	0,000
15	181301111R 00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	162,000	6,02	975,24	0,000
16	180402111R 00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	162,000	10,00	1 620,00	0,000
17	180402112R 00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	162,000	12,00	1 944,00	0,000
18	00572420	Směs travní parková	kg	4,860	120,00	583,20	0,000

**2 Základy,zvláštní zakládání 56 886,20      0,000**

19	271571111R 00	Polštář základu ze šterkopísku třídného	m3	1,378	700,00	964,60	0,000
20	275313611R 00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	16,076	1 970,00	31 669,72	0,000
21	275351215R 00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	31,358	170,00	5 330,86	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	31,358	41,40	1 298,22	0,000
23	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,10 m2, hl. 1,0 m	kus	58,000	223,00	12 934,00	0,000
24	275353132R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,15 m2, hl. 2,0 m	kus	6,800	566,00	3 848,80	0,000
25	460510021RT2	Kabelový prostup z plast. trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	m	2,800	300,00	840,00	0,000

**3 Svislé a kompletní konstrukce 229 735,40 0,000**

26	R338	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím MC	kus	36,000	348,00	12 528,00	0,000
27	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	20,000	348,00	6 960,00	0,000
28	R0313.1	Sloupek oplocení 4700/ 70/3 mm, žárově pozinkovaný	kus	36,000	2 350,00	84 600,00	0,000
29	R0313.2	Sloupek oplocení 1300/ 70/3 mm, žárově pozinkovaný	kus	20,000	650,00	13 000,00	0,000
30	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	133,352	150,00	20 002,80	0,000
31	R0320.1	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/3 mm	m	31,600	400,00	12 640,00	0,000
32	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000
33	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,000	15 200,00	15 200,00	0,000
34	R0360	Vstupní branka 1000/2100 mm, žárově pozinkovaná, výplň síť, mantinel	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	0,000
35	R0321	Brána dvoukřídlá 2000/2100 mm, žárově pozinkovaná, výplň síť, mantinel	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	0,000
36	R0401	Síť bezuzlová PP 45/45/3 mm, zelená, vč. lanek, svorek a napínáků	m2	450,840	65,00	29 304,60	0,000

**5 Komunikace 318 181,60 0,000**

37	R564 80-1111A	Podklad ze štěrku dle tl. po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 0-4 mm	m2	968,000	47,00	45 496,00	0,000
38	R564 80-1111	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 3 cm, frakce 4-8 mm	m2	968,000	47,00	45 496,00	0,000
39	R564 81-1111	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 5 cm, frakce 8-16 mm	m2	968,000	62,90	60 887,20	0,000
40	564831111R00	Podklad ze štěrku dle tl. po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	968,000	85,90	83 151,20	0,000
41	564831111R00	Podklad ze štěrku dle tl. po zhuštění tloušťky 16 cm	m2	968,000	85,90	83 151,20	0,000

**59 Dlažby a předlažby komunikací 34 138,50 0,000**

42	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	55,000	250,00	13 750,00	0,000
43	59245110	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	56,100	200,00	11 220,00	0,000
44	564831111R00	Podklad ze štěrku dle tl. po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	55,000	85,90	4 724,50	0,000
45	564851111R00	Podklad ze štěrku dle tl. po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	55,000	80,80	4 444,00	0,000

**8 Trubní vedení 15 797,25 0,000**

46	894431311RBA	Šachta, D 400 mm, dl. šach. roury 1,50 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
47	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6,400	80,80	517,12	0,000
48	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	6,528	250,00	1 632,00	0,000
49	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,704	682,00	480,13	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
50	175101101R T2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	3,520	900,00	3 168,00	0,000

### 88 Potrubí z drenážek

**98 553,39 0,000**

51	871318111R 00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	279,450	55,00	15 369,75	0,000
52	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	263,160	30,00	7 894,80	0,000
53	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	21,879	110,00	2 406,69	0,000
54	212971110R 00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	483,645	25,00	12 091,13	0,000
55	69366049R	Geotextilie 200g/m2	m2	556,192	50,00	27 809,60	0,000
56	451572111R 00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,192	682,00	2 858,94	0,000
57	212561111R 00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	21,281	800,00	17 024,80	0,000
58	212531111R 00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	7,924	820,00	6 497,68	0,000
59	877353121R 00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	12,000	500,00	6 000,00	0,000
60	28611305.AR	Odbočka 45° PVC d 160/110 mm pro drenážní trubky	kus	12,000	50,00	600,00	0,000

### 89 Ostatní konstrukce na trub.ved

**16 316,64 0,000**

61	212531111R 00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	15,552	820,00	12 752,64	0,000
62	212971110R 00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	43,200	25,00	1 080,00	0,000
63	69366049R	Geotextilie 200g/m2	m2	49,680	50,00	2 484,00	0,000

### 91 Doplnující práce na komunikaci

**96 568,50 0,000**

64	271571111R 00	Polštář základu ze šterkopiskou tříděného	m3	5,355	700,00	3 748,50	0,000
65	916561111R T4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	178,500	520,00	92 820,00	0,000

### 99 Staveništní přesun hmot

**52 672,75 0,000**

66	998222012R 00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	810,350	65,00	52 672,75	0,000
----	------------------	-----------------------------------------------	---	---------	-------	-----------	-------

### 762 Konstrukce tesařské

**78 924,60 0,000**

67	762136114R 00	Montáž bednění stěn z latí hoblovaných	m2	79,560	200,00	15 912,00	0,000
68	R605-00022	Fošna hoblovaná - KVH profil tl.40 mm, š.160 mm, dodávka	m3	2,546	13 500,00	34 371,00	0,000
69	783710020R AB	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem, dvojnásobný	m2	159,120	180,00	28 641,60	0,000

### 59.1 Sportovní povrch

**1 171 080,00 0,000**

70	R0420.6	Umělý trávnik V. generace, bezzásypový, tl.32 mm + podložka tl. 20 mm (min. 200 kg/m3)	m2	968,000	1 140,00	1 103 520,00	0,000
71	R0430	Lajna vřezaná pro umělý trávnik	m	337,800	200,00	67 560,00	0,000

### 59.2 Sportovní vybavení

**31 000,00 0,000**

72	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček, D + M	sada	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
73	R0780	Branka pro m. kopanou 3 x 2 m, pozinkovaná, vč. sítě a kotvení, dodávka a montáž	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>Celkem</b>				<b>2 336 505,66</b>	<b>0,000</b>