

## Smlouva o dílo

č. smlouvy u zhotovitele: VY/VY/2016/036 (č. objednávky: 37/2016)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

mezi těmito stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Brumov-Bylnice</b>	
<b>se sídlem:</b>	H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice	
<b>IČ/DIČ:</b>	00283819	CZ00283819
<b>Zástupce pro věci smluvní:</b>	Zdenek Blanař – starosta města	
<b>E-mail:</b>	zdenekblanar@brumov-bylnice.cz	
<b>Telefon/fax:</b>	+420 577 305 149	+420 577 305 111
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.	
<b>Číslo účtu:</b>	19-1407101369/0800	

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	COLAS CZ, a.s.	
<b>se sídlem:</b>	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
<b>IČ/DIČ:</b>	261 77 005	CZ26177005
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Lubomír Macák, manažer regionu, oblast Východ, region Zlínský na zákl. plné moci zn. 2016/19/G/CCZ ze dne 1.1.2016	
<b>Zástupce pro věci smluvní:</b>	Ing. Lubomír Macák, manažer regionu, oblast Východ, region Zlínský	
<b>Zástupce pro věci technické:</b>	Ing. Lubomír Macák, manažer regionu, oblast Východ, region Zlínský Jiří Opravil, hlavní stavbyvedoucí, oblast Východ Ing. Josef Rokyta, zástupce hlavního stavbyvedoucího - stavbyvedoucí, region Zlínský	
<b>E-mail:</b>	lubomir.macak@colas.cz	
<b>Telefon/fax:</b>	+420 702 177 708	-
<b>Zápis v obchodním rejstříku:</b>	vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556	
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.	

Číslo účtu:

7408201/0100

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek 1 - Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí spočívající v provedení stavby: **MK a parkoviště, Mýto, Brumov-Bylnice - 100 - Komunikace a zpevněné plochy** (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.2. smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy, včetně již předané projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Antonínem Žáčkem, Osvobození 256, 76321 Slavičín, IČ: 14654971, ČKAIT 1300440. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajících z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
- 1.3. Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž zajištění:
  - 1.3.1. vytyčení obvodu staveniště a vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi, nejsou-li tyto skutečnosti plně uvedeny v projektové dokumentaci;
  - 1.3.2. zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie;
  - 1.3.3. fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla (tato bude předána objednateli nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací) a fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru po dokončení díla;
  - 1.3.4. fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení; tyto podklady budou objednateli dokládány měsíčně, a to jak v tištěné, tak i digitální podobě;
  - 1.3.5. udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
  - 1.3.6. evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  - 1.3.7. údržby provedených prací během výstavby,

- 1.3.8. 2 tištěná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele, objednatel se pro tyto účely zavazuje zhotoviteli poskytnout 1 tištěné vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a na žádost zhotovitele poskytnout také další podklady, anebo doplnit ty stávající. Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je zhotovení výrobní (dílenké) projektové dokumentace ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě v termínu do 2 týdnů od předání staveniště.
- 1.3.9. uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka);
- 1.3.10. splnění dalších pokynů a omezení vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy stavby a plnění podmínek a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
- 1.3.11. řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících získání kolaudačního souhlasu; zhotovitel je povinen předat nejpozději při předání díla rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů požadovaných v závazných rozhodnutích, stanoviscích nebo jiných opatřeních orgánů veřejné moci nebo nezbytných ke kolaudaci stavby či k užívání předmětu díla.
- 1.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

## **Článek 2 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody**

---

- 2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.
- 2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.

## **Článek 3 - Cena za dílo a platební podmínky**

---

- 3.1. Cena díla dle čl. I smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané ve výběrovém řízení. Vychází z oceněných výkazů výměr zpracovaných na podkladě projektové dokumentace a zadávacích podmínek.
- 3.2. Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:
  - 3.2.1. **Cena díla celkem bez DPH 1 114 045,90 Kč**  
(slovy: **jednmiliónstočtrnácttisícčtyřicetpěťadevadesáthaléřů korun českých**)
  - 3.2.2. **DPH 233 949,64 Kč**  
(slovy: **dvěstětřicettřítisícdevětsetčtyřicetdevětašedesátčtyřihaléřů korun českých**)
  - 3.2.3. **Cena díla celkem vč. DPH 1 347 995,54 Kč**  
(slovy:

**jedemilióntřistačtyřicetsedmtisícdevětsetdevadesátpětapadesátčtyřihaléřů korun českých)**

- 3.3. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách. Nabídková cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících a je nabídkovou cenou za provedení předmětu zakázky.
- 3.4. Nabídková cena je garantována ze strany zhotovitele jako cena nejvýše přípustná na předmět smlouvy a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení stavebních prací.
- 3.5. Změna (překročení) nabídkové ceny je možné jen v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 3.6. Objednatel je povinen na základě faktur zhotovitele zaplatit mu cenu za dílo.
- 3.7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.8. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) dle skutečně provedených prací, vystaveného Zhotovitelem a s obsahem náležitostí stanovených zákonem. Cena bude uhrazena najednou, po dokončení a protokolárním předání díla. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel soupis prací, pokud je v souladu se skutečností, zhotoviteli potvrdí.
- 3.9. Kontrolu správnosti a odsouhlasení soupisu plnění provedených prací, dodávek a služeb provede objednatel do 4 pracovních dnů od jeho doručení. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 4 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením objednatel podle tohoto odstavce je přílohou faktury.
- 3.10. Splatnost faktur se sjednává na dobu **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Platba bude realizována bankovním převodem v české měně.
- 3.11. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud daňový doklad neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

#### **Článek 4 - Lhůta k provádění díla**

---

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatel provést dílo v této lhůtě:
  - 4.1.1. **Zahájení provádění díla:** do 5ti dnů od předání staveniště
  - 4.1.2. **Předání předmětu díla objednateli:** do 60 dnů od předání staveniště
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději v den zahájení provádění díla technologické postupy pro provádění díla.
- 4.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení s provedením díla nebo jeho části, se považuje také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných částí díla, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických



postupů, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud je zhotovitel objednateli písemně oznámil nejpozději do konce toho dne, v němž zhotovitel tyto okolnosti zjistil.

- 4.4. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na prodloužení doby plnění nevzniká.
- 4.5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin poté oznámit objednateli spolu se zprávou o jeho příčinách. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednány či stanoveny jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny, a ve zprávě o přerušení je rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.

#### **Článek 5 - Místo provádění díla**

---

- 5.1. Předmětem díla je stavba v k.ú. Bylnice.
- 5.2. Objednatel je mimo jiné povinen:
  - 5.2.1. vyzvat zhotovitele k předání staveniště;
  - 5.2.2. zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou lhůtu k provádění díla;
  - 5.2.3. nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení k užívání veřejného prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla; jestliže však bude zhotovitel užívat takové plochy po delší dobu než dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel.
- 5.3. O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídít zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.
- 5.4. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
  - 5.4.1. vytyčit základní směrové a výškové body;
  - 5.4.2. užívat pouze přípojná místa odsouhlasená objednatelem;
  - 5.4.3. staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však k ubytování osob;
  - 5.4.4. uhradit náklady za spotřebované energie;
  - 5.4.5. přiložit k faktuře fotodokumentaci všech zakrývaných prací;
  - 5.4.6. přiložit k faktuře zápisy všech provedených prací ve stavebním deníku.
- 5.5. Zhotovitel je mimo jiné oprávněn:
  - 5.5.1. zřídit si zařízení staveniště, včetně potřebných provozních prostor, skladů, prostor pro šatnu a sociální zařízení, přístupových cest na staveniště a po staveništi, oplocení a odpadové hospodářství;

- 5.5.2. zajistit si ostrahu místa provádění díla, kontrolovat vstup osob na staveniště, resp. vstup umožňovat či odepírat.
- 5.6. Pokud budou na staveništi nalezeny předměty historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedení veškerých opatření podle příslušných právních předpisů bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.
- 5.7. Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla. Poté může zhotovitel na staveništi po dohodě s objednatelem zápisem ve stavebním deníku ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Do 1 dne po odstranění těchto vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje ze staveniště odstranit i tato zařízení nebo jiné věci a zcela ho vyklidit. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 1 dne po zániku závazku určené podle tohoto odstavce.

## **Článek 6 - Způsob provádění díla**

---

- 6.1. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, včetně vadné povahy podkladů převzatých od objednatele, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a případně objednateli předložit navržené řešení. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny z důvodů uvedených zhotovitelem v jeho upozornění, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla za splnění podmínek dle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 6.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek, závažným způsobem znemožňujících provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel, přes oznámení zhotovitele, neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobené vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo či jeho část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat dle jednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

- 6.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit způsobené náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotýčných plnění, je zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Objednatel je dále oprávněn požadovat opakování kontroly.
- 6.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 6.7. Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.
- 6.8. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit, s výjimkou nákladů na péči o nedokončené části díla a na uschování strojů a zařízení potřebných k provedení díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce z důvodů, za které odpovídá objednatel, je povinen o nedokončené části díla pečovat objednatel a stroje a zařízení potřebné k provedení díla uschovat v místě provádění díla na své náklady. Po ukončení přerušení prací je objednatel povinen stroje a zařízení předat zpět zhotoviteli v řádném stavu.
- 6.9. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny za dílo, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
- 6.10. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací tohoto projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
- 6.11. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací pro dílo, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- 6.12. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

## **Článek 7 - Stavební deník**

---

- 7.1. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.

- 7.2. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.
- 7.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

## **Článek 8 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí a požární ochrana**

---

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění díla.
- 8.2. Zhotovitel je povinen:
  - 8.2.1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním souvisejících, provést opatření k ochraně před působením těchto rizik, stanovit traumatologický plán a umístit prostředky první pomoci;
  - 8.2.2. poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;
  - 8.2.3. každý pracovní úraz na staveništi neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;
  - 8.2.4. udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;
  - 8.2.5. udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveništi, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na žádost objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;
  - 8.2.6. zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi;
- 8.3. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

## **Článek 9 - Provedení díla**

---

- 9.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech sjednaných nebo předepsaných zkoušek, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k účasti na zkouškách.



- 9.2. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelem k obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.
- 9.3. K předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem.
- 9.4. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, že objednatel chce začít předmět díla užívat.
- 9.5. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude obsahovat alespoň:
  - 9.5.1. označení stavby a popis předmětu díla;
  - 9.5.2. označení zhotovitele a objednatele;
  - 9.5.3. vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
  - 9.5.4. soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení dohodnutých při provádění díla s objednatelem;
  - 9.5.5. soupis příloh zápisu; a
  - 9.5.6. podpisy smluvních stran.
- 9.6. Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.
- 9.7. Objednatel může předmět díla převzít i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to dokončením nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání a převzetí předmětu díla se uvede soupis těchto drobných vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele odpovídajících povinnosti zhotovitele takové drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo.
- 9.8. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění a s ohledem na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetí díla.
- 9.9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentaci geodetického zaměření a související doklady včetně těch, které zachycovaly dokumentace v různém stadiu rozpracovanosti, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.
- 9.10. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele a pro odpovědnost za vady se použijí přiměřeně příslušná ustanovení smlouvy o dílo vztahující se k celému předmětu díla.
- 9.11. Pokud se zjistí při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době na základě žádosti příslušného orgánu. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při kolaudaci stavby.

## **Článek 10 - Odpovědnost za vady**

---

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu **60ti měsíců**, s výjimkou materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich výrobcí, nejméně však 24 měsíců.
- 10.2. Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provádění stavby, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami díla.
- 10.3. Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době nejpozději do 2 kalendářních dnů po jejím zjištění a oznámení objednatelem, v případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě havárií, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od jejího uplatnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě vzniku vad ohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejich uplatnění. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejich uplatnění.
- 10.5. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady s tím spojené. Objednatel je na takový postup povinen zhotovitele podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad.
- 10.6. Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost.
- 10.7. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, které při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek zhotovitele provést dílo zanikl splněním. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

## **Článek 11 - Utvrzení závazků**

---

### 11.1. Smluvní pokuty:

- 11.1.1. V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 11.1.2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Při nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku **1 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 11.1.3. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli částku ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení.

- 11.1.4. V případě neplnění postupu prací podle denního harmonogramu prací při provádění díla má objednatel nárok na sankci ve výši **1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ prodlení.
- 11.1.5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel smí při provádění díla použít pouze subdodavatele (podzhotovitele), které uvedl ve své nabídce dle přílohy č. 6 zadávacích podmínek. V případě porušení této závazné povinnosti, uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši **50 000,- Kč** s tím, že zhotovitel dále uhradí objednateli škody způsobené v souvislosti s porušením stanoveného rozsahu prací subdodavateli (podzhotoviteli).
- 11.2. Další smluvní pokuty:
- 11.2.1. V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den.
- 11.2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., že i přes ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 11.2.3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.2.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.

## **Článek 12 - Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Objednatel či zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, a dále pokud:
- 12.1.1. byl na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs, návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku, bylo zahájeno vyrovnací řízení s druhou smluvní stranou či druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; nebo
- 12.1.2. ocitne se druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku po dobu delší než 30 dnů.

## **Článek 13 - Zástupci smluvních stran**

- 13.1. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je **Ing. Josef Rokyta**, stavbyvedoucí.
- 13.2. Určení zástupci smluvních stran při provádění díla zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání a převzetí staveniště, činí za ně zápisy ve stavebním deníku a podepisují protokol o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele při provádění díla též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.
- 13.3. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy o dílo. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně.
- 13.4. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany.

#### **Článek 14 - Doručování**

- 14.1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně.
- 14.2. Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zasláný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou.

#### **Článek 15 - Změna smlouvy**

- 15.1. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných projektovou dokumentací či jinými podklady předloženými po uzavření smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení objednatelem. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny uvedené alespoň ve stavebním deníku provést bez zbytečného odkladu.
- 15.2. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotýčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně předložit:
  - 15.2.1. pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
  - 15.2.2. lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
  - 15.2.3. případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.
- 15.3. Pro kalkulaci nákladů se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny, ani jinak dohodnuty, ocenění požadované práce dle ceníku RTS Brno platného v době provádění požadovaných prací. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsaných způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací.
- 15.4. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže strany neuzavřou změnu smlouvy do 5 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, nezměněném rozsahu. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby.
- 15.5. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci dodatečných prací je možný zápočet méněprací s vícepracemi.



## Článek 16 - Závěrečná ustanovení


---

- 16.1. Pro účely této smlouvy:
- 16.1.1. dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanoveno jinak;
  - 16.1.2. odkaz na jakýkoli právní předpis znamená odkaz na takový právní předpis ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno jinak;
  - 16.1.3. odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ní související dohodu či jiný dokument zahrnuje odkaz na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znění pozdějších změn, není-li stanoveno jinak;
  - 16.1.4. odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu znamená odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu této smlouvy, není-li stanoveno jinak;
  - 16.1.5. názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy;
  - 16.1.6. výrazy v jednotném čísle mohou být podle okolností interpretovány i jako výrazy v množném čísle a naopak;
  - 16.1.7. v případě rozporu má přednost vyjádření slovy před čísly.
- 16.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 16.3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.
- 16.4. V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami se přednostně užijí přílohy s nižším pořadovým číslem.
- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace zakázky uzavřenou pojistnou smlouvu. Dílo musí být pojištěno pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně odpovídající výši ceny za provedení díla v Kč včetně DPH.
- 16.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží vždy po jednom vyhotovení.
- 16.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr.

V Brumově-Bylnici, dne 26. 8. 2016

za objednatele:


za zhotovitele:



---

Zdeněk Blanař – starosta města

**MĚSTO BRUMOV-BYLNICE**  
H. Synkové 942 1  
763 31 Brumov-Bylnice  
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819



---

Ing. Lubomír Macák - manažer regionu, oblast  
Východ, region Zlínský, COLAS CZ, a.s.

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Východ, region Zlínský  
Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky  
DIČ: CZ26177005 (1)

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: MK a parkoviště, Mýto, Brumov-Bylnice - 100 - Komunikace a zpevněné plochy

## HSV - Práce a dodávky HSV

## 1 - Zemní práce

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	13,000	m2	16,16	210,08	21%	254,20
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	40,000	m2	21,21	848,40	21%	1 026,56
3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	45,000	m2	257,98	11 609,10	21%	14 047,01
4	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	163,000	m2	22,05	3 594,15	21%	4 348,92
5	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	327,336	m2	23,10	7 561,46	21%	9 149,37
6	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živických tl 50 mm	257,000	m2	13,14	3 376,98	21%	4 086,15
7	113154253	Frézování živického krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	489,000	m2	46,30	22 640,70	21%	27 395,25
8	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	136,000	m	25,44	3 459,84	21%	4 186,41
9	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - 50%	70,128	m3	68,00	4 768,70	21%	5 770,13
10	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	70,128	m3	11,35	795,95	21%	963,10
11	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	33,112	m3	176,69	5 850,56	21%	7 079,18
12	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	33,112	m3	11,01	364,56	21%	441,12
13	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	33,112	m3	359,98	11 919,66	21%	14 422,79
14	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	33,112	m3	23,94	792,70	21%	959,17
15	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	77,992	m3	75,85	5 915,69	21%	7 157,99
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	77,992	m3	79,84	6 226,88	21%	7 534,53
17	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	36,816	m3	162,35	5 977,08	21%	7 232,26
18	583373030	šterkopísek (Bratčice) frakce 0-8	39,011	t	243,00	9 479,67	21%	11 470,40
19	583441710	šterkodrt' frakce (Olbramovice) 0-32	31,281	t	302,00	9 446,86	21%	11 430,70
20	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	307,000	m2	6,89	2 115,23	21%	2 559,43
21	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	9,671	kg	85,80	829,77	21%	1 004,02
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	584,923	m2	6,22	3 638,22	21%	4 402,25
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>121 422,26</b>			<b>146 920,93</b>

## 2 - Zakládání

23	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - bloky pro stabilizaci schodišťové desky	1,969	m3	2 373,42	4 673,26	21%	5 654,65
24	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	0,480	m3	2 242,12	1 076,22	21%	1 302,22
25	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	0,016	t	22 601,54	361,62	21%	437,57
<b>Součet za 2 - Zakládání</b>					<b>6 111,11</b>			<b>7 394,44</b>

## 3 - Svislé a kompletní konstrukce

26	380311861	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 tl 150 mm	0,854	m3	3 014,28	2 574,20	21%	3 114,78
<b>Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>2 574,20</b>			<b>3 114,78</b>

## 4 - Vodorovné konstrukce

27	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	5,100	m2	26,26	133,93	21%	162,05
28	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	4,680	m3	592,47	2 772,76	21%	3 355,04



## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
<b>Součet za 4 - Vodorovné konstrukce</b>					<b>2 906,69</b>		<b>3 517,09</b>
<b>43 - Vodorovné konstrukce - schodiště</b>							
29	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	0,665	m3	2 587,93		
30	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	0,022	t	22 599,26	21%	2 082,38
31	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	5,100	m2	193,88	21%	601,59
<b>Součet za 43 - Vodorovné konstrukce - schodiště</b>					<b>988,79</b>		<b>1 196,43</b>
					<b>3 206,95</b>		<b>3 880,40</b>
<b>5 - Komunikace</b>							
32	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	211,300	m2	114,66	21%	29 315,47
33	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	376,408	m2	90,85	21%	41 377,97
34	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	126,879	m2	120,45	21%	18 491,92
35	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	54,200	m2	148,99	21%	9 771,06
36	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	13,699	m2	21,41	21%	354,89
37	564941312	Podklad z betonového recyklátu tl 120 mm	44,250	m2	50,30	21%	2 693,19
38	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	233,131	m2	247,89	21%	69 926,92
39	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	40,000	m2	241,26	21%	11 676,98
40	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	770,000	m2	301,58	21%	280 982,09
41	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	58,360	m3	121,81	21%	8 601,69
42	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	517,000	m2	12,49	21%	7 813,37
43	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	40,000	m2	194,73	21%	9 424,93
44	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	770,000	m2	243,41	21%	226 785,10
45	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	1,235	m2	402,91	21%	602,09
46	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	119,580	m2	160,00	21%	23 150,69
47	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	87,870	m2	103,28	21%	10 981,01
48	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	7,656	m2	209,48	21%	1 940,57
49	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	48,200	m2	170,00	21%	9 914,74
50	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	2,222	m2	171,98	21%	462,39
51	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	46,460	m2	127,68	21%	7 177,74
<b>Součet za 5 - Komunikace</b>					<b>5 932,01</b>		<b>7 177,74</b>
					<b>637 557,67</b>		<b>771 444,78</b>
<b>8 - Trubní vedení</b>							
52	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	6,500	m	74,80	21%	588,30
53	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	58,500	m	132,80	21%	9 400,25
54	877260310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	3,000	KUS	63,17	21%	229,31
55	286504300	koleno odpadní PVC D 110/30°	3,000	KUS	40,68	21%	147,67
56	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	2,000	KUS	75,06	21%	181,65
57	286171720	koleno kanalizační PP Master 30 ° DN 150	1,000	KUS	183,62	21%	222,18
58	286171920	koleno kanalizační PP Master 87 ° DN 150	1,000	KUS	206,50	21%	249,87
59	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	3,000	KUS	126,34	21%	458,61
60	286172030	odbočka PP Master 45° DN 150/DN100	2,000	KUS	371,94	21%	900,09
61	286172050	odbočka PP Master 45° DN 150/DN150	1,000	KUS	552,34	21%	668,33
62	877310330	Montáž spojek nebo redukcí na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	2,000	KUS	75,06	21%	181,65



## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
63	286172430 redukce DN 150/DN100	2,000	KUS	57,68	115,36	21%	139,59
64	877310430 Montáž spojek a flexibil. hrdel na potrubí DN 150	2,000	KUS	108,18	216,36	21%	261,80
65	286174400 flexibilní hrdla, DN 150	2,000	KUS	182,68	365,36	21%	442,09
66	877310440 Montáž šachtových vložek na potrubí DN 150	2,000	KUS	98,47	196,94	21%	238,30
67	286174800 vložka šachtová DN 160	2,000	KUS	267,18	534,36	21%	646,58
68	895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	4,000	KUS	517,33	2 069,32	21%	2 503,88
69	592238500 dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	4,000	KUS	220,78	883,12	21%	1 068,58
70	592238580 skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	1,000	KUS	196,68	196,68	21%	237,98
71	592238570 skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	3,000	KUS	134,68	404,04	21%	488,89
72	592238640 prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	4,000	KUS	93,78	375,12	21%	453,90
73	899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	2,000	KUS	317,02	634,04	21%	767,19
74	552410170 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	2,000	KUS	2 388,18	4 776,36	21%	5 779,40
75	899203111 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	8,000	KUS	356,78	2 854,24	21%	3 453,63
76	552423200 mříž čtvercová D 400-VIATOP, plochá 500x500mm	4,000	KUS	1 600,18	6 400,72	21%	7 744,87
77	552423240 koš kalový pro mříž VIATOP...	4,000	KUS	307,18	1 228,72	21%	1 486,75
78	899203211 Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	3,000	KUS	236,31	708,93	21%	857,81
79	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	6,000	KUS	1 141,44	6 848,64	21%	8 286,85
80	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	9,000	KUS	757,66	6 818,94	21%	8 250,92
<b>Součet za 8 - Trubní vedení</b>					<b>46 559,40</b>		<b>56 336,87</b>

## 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

81	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	5,000	KUS	149,60	748,00		905,08
82	404440560 značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm (P 6)	1,000	KUS	1360,00	1360,00		1 645,60
83	404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm (P 2 +IP 10a )	2,000	KUS	883,00	1766,00		2 136,86
84	404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm - IP 11	2,000	KUS	1090,00	2180,00		2 637,80
85	404454600 značka dopravní svislá nereflexní AL prolis, 500 x 300 mm - E 2b	1,000	KUS	575,00	575,00		695,75
86	404452300 sloupek Zn 70 - 350	4,000	KUS	646,00	2584,00		3 126,64
87	915111112 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé V 10b	60,000	m	7,15	429,00		519,09
88	915611111 Předznačení vodorovného liniového značení	22,620	m	2,08	47,05		56,93
89	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční	313,000	m	200,00	62600,00	21%	75 746,00
90	592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	25,250	KUS	174,38	4403,10	21%	5 327,74
91	592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	193,920	KUS	75,98	14734,04	21%	17 828,19
92	592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	96,960	KUS	69,48	6736,78	21%	8 151,50
93	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s	87,000	m	185,00	16095,00	21%	19 474,95
94	592174900 obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	87,870	KUS	64,58	5674,64	21%	6 866,32
95	919121132 Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl	13,750	m	171,28	2355,10	21%	2 849,67
96	919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	382,000	m	30,82	11773,24	21%	14 245,62
97	935113211 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem	3,000	m	339,28	1017,84	21%	1 231,59
98	592271450 kryt štěrbinový litinový, tř. C250 FASERFIX KS 100, štěrbinata 14 mm, 50x14,9x2 cm, černý	6,000	KUS	339,18	2035,08	21%	2 462,45
99	592271010 žlab odvodňovací FASERFIX KS 100, typ 01 L, 100x16x16 cm, bez spádu dna, s otvorem DN100	3,000	KUS	718,18	2154,54	21%	2 606,99
100	936174312 Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	1,000	KUS	620,06	620,06	21%	750,27
101	749101520 stojan na kola typ U na 10 kol oboustranný, kov 73 x 175 x 50 cm	1,000	KUS	4860,00	4860,00	21%	5 880,60
102	966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	2,000	KUS	17,57	35,14	21%	42,52
103	981511112 Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným	21,710	m3	658,39	14293,65	21%	17 295,31
104	981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	9,890	m3	1426,52	14108,28	21%	17 071,02
<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>173 185,54</b>		<b>209 554,50</b>

Měna: Kč

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
<b>997 - Přesun sutě</b>							
105	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
106	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých	364,060	t	23,45	8 537,21	21%
107	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	352,604	t	6,00	2 115,62	21%
			364,060	t	88,37	32 171,98	21%
108	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	63,078	t	150,00	9 461,70	21%
109	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	87,778	t	200,00	17 555,60	21%
110	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	212,746	t	200,00	42 549,20	21%
<b>Součet za 997 - Přesun sutě</b>					<b>112 391,31</b>		<b>135 993,49</b>
<b>99 - Přesun hmot</b>							
111	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	244,021	t	33,32	8 130,78	21%
<b>Součet za 99 - Přesun hmot</b>					<b>8 130,78</b>		<b>9 838,24</b>
<b>CELKEM HSV - Práce a dodávky HSV</b>					<b>1 114 045,90</b>		<b>1 347 995,54</b>

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	1 114 045,90	233 949,64	1 347 995,54	111
<b>CELKEM</b>		<b>1 114 045,90</b>	<b>233 949,64</b>	<b>1 347 995,54</b>	



