



HARMONOGRAM PRACÍ		Sociální firma Psi útulek Rožnovsko																									
Rok :		2017																									
Měsíc :																											
Týden :																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Předání staveniště 20.1.17	P																									
2	Zahájení prací 20.1.17	P																									
3	SO 01 Hrubé terénní úpravy	P																									
4	SO 02 Stavební objekt útulku	P																									
5	Zemní práce, základy	P																									
6	Svislé a vodorovné konstrukce	P																									
7	Úpravy povrchů	P																									
8	Konstrukce sklobetonové, tesařské, montované, klempířské	P																									
9	Konstrukce truhlářské, zámečnické	P																									
10	ZTI	P																									
11	Elektroinstalace	P																									
12	Ústřední vytápění	P																									
13	Dokončovací a ostatní nezahrnuté práce	P																									
14	SO 03 Dešťová kanalizace	P																									
15	SO 04 Splašková kanalizace	P																									
16	SO 05 Prodloužení NN	P																									
17	SO 06 Prodloužení vodovodu	P																									
18	SO 07 Konečné terénní úpravy	P																									
19	Komplexní vyzkoušení	P																									
20	Ukončení prací	P																									
21	Vyklizení staveniště	P																									


Psi útulek Rožnovsko s.r.o.
1. máje 1000
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 04817087


RADEKOV spol. s r.o.
Fidiet
I Trati 2620
756 61 Rožnov p. R.
IČ: 04817087
TEL: 571 602 113