

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

který dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1670A16

### 1. Město Fryšták,

Se sídlem: náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták

IČ: 00283916, DIČ: CZ00283916

Zastoupeno: Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou

Ve věcech technických: Ing. Pavlem Dohnalem, vedoucím OTH

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

### 1. Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Organizační složka: **Porr a.s., odštěpný závod-Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov**

IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupeno: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu-Morava a Janem Vaculíkem, vedoucím provozní jednotky Zlín odštěpného závodu-Morava – na základě plné moci společně

Ve věcech technických: Janem Vaculíkem a Davidem Mutlem, stavbyvedoucím

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1670A16 ze dne 27. 9. 2016 na zhotovení díla „**Město Fryšták — oprava chodníku ul. Kvapilova**“ v souladu s odstavcem 5. článku III. Čas plnění Všeobecných smluvních podmínek je úprava termínu plnění z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.

### Článek III.

#### Doba plnění

Na základě výše uvedené skutečnosti se původní text odstavce 1. článku III. Doba plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, nejpozději do 7 pracovních dnů, a dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků a splňující svůj účel **do 15. 12. 2016.**

**Článek VI.  
Ustanovení společná a závěrečná**

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.


Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1670A16 ze dne 27. 9. 2016 zůstávají v platnosti.

**Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):**

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Fryštáku dne 28.11.2016 pod č. usnesení **U R 23/2016/VII/11.**

Ve Fryštáku dne 29 -11- 2016

za objednatele:




Mgr. Lubomír Doležel  
Starosta města Fryšták




V Tlumačově dne 25 -11- 2016

za zhotovitele:



Ing. Jan Pešek  
vedoucí odštěpného závodu-Morava



Jan Vaculík  
vedoucí provozní jednotky Zlín  
odštěpného závodu-Morava  
(na základě plné moci)

**Porr a.s.** -41-  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

