



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 1

ke SMLouvě o dílo č. 1-2017, ze dne 15. 3. 2017  
„Stavební úpravy pro novou třídu MŠ – budova OÚ a MŠ v Lukově“

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**Obec Lukov**

K Lůčkám 350

763 17 Lukov

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**JOPEK Servis, s.r.o.**

Tečovice 127

763 02 Zlín 4

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Jiří Jangot, starosta

tel: 577 113 611

fax:

email: obecniurad@lukov.cz

Petr Kučerka, jednatel

602 438 534

jopekservis@seznam.cz

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 6626661/0100

Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 3228398389/0800

---

Identifikační číslo:

002 84 173

015 83 573



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Daňové identifikační číslo:

CZ00284173

CZ01583573

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 78700

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1:

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je v rozšíření a současně zúžení předmětu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž přesná specifikace je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

V návaznosti na rozšíření předmětu díla se mění ujednání článku IV. CENA DÍLA bod 1, který nově zní:

## IV. CENA DÍLA:

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

ČÁST	Cena celkem
Stavební práce dle SOD bez DPH	2.374.885,77 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	114.113,27 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 33.981,60,- Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2.455.017,44 Kč</b>
<b>Celkem DPH (21%)</b>	<b>515.553,66 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>2.970.571,10 Kč</b>

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1-2017, ze dne 15. 3. 2017 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají v platnosti beze změny.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – specifikace víceprací a méněprací.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
- Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážené vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož jejich



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.


V Lukově dne 30.6.2017

Za objednatele:  
**Obec Lukov**

  
\_\_\_\_\_  
Jiří Jangot, starosta

V Tečovicích dne 30.6.2017

Za zhotovitele:  
**JOPEK Servis, s.r.o.**

  
\_\_\_\_\_  
Petr Kučerka, jednatel

**JOPEK Servis, s.r.o.**  
Tečovice 127  
763 02 Zlín  
IČ: 015 83 573 DIČ: CZ01583573

## Vícepráce

práce, montáže a služby	poznámka	jednotka	množství	cena za jednotku	cena celkem
bourání polykarbonátové výplně		m2	4,08	212,40 Kč	866,59 Kč
zdivo pórobeton 250mm		m2	3,06	798,00 Kč	2 441,88 Kč
překlad nosný pórobetonový 1500*250*125	včetně dodávky	ks	2	689,00 Kč	1 378,00 Kč
okno plastové 1000*800 + páka a lanovod ovládání	bez větrací štěrbiny pro MŠ	ks	1	8 049,36 Kč	8 049,36 Kč
Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku RŠ 250mm		m	1,1	331,00 Kč	364,10 Kč
...Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT-L folie š.75 mm;PP-L folie š.100mm+páska tl.4mm	3*117+305	sada	1	656,00 Kč	656,00 Kč
vnitřní parapet a sokl- keramický obklad	včetně dodávky obkladů	m2	0,24	950,00 Kč	228,00 Kč
...Zakrývání výplní vnitřních otvorů	vnitřní	m2	0,8	27,00 Kč	21,60 Kč
...Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi		m2	0,4	447,00 Kč	178,80 Kč
Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí , štuková		m2	3,28	252,00 Kč	826,56 Kč
...Příplatek za zabudované rohovníky		m	8	34,50 Kč	276,00 Kč
Potažení vnitřních stěn pletivem - sklotextilní s vypnutím		m2	3,68	90,80 Kč	334,14 Kč
zakrývání výplní vnějších otvorů		m2	0,8	25,00 Kč	20,00 Kč
...Příplatek za rohovník vnější.omítek ze suché směsi		m	2,6	29,00 Kč	75,40 Kč
Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou		m2	3,68	130,00 Kč	478,40 Kč
Finální celoprobavená silikonová fasádní omítka		m2	3,28	230,00 Kč	754,40 Kč
vložení okenní APU lišty vni/vně		m	5,2	59,04 Kč	307,01 Kč
malba disperzní		m2	3,28	42,50 Kč	139,40 Kč
...Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m		T	1,2	297,00 Kč	356,40 Kč
nakládání sutí, přesuny, poplatky, odvoz		T	0,4	1 016,50 Kč	406,60 Kč
ostatní náklady s VCP spojené	1,50%	%	0,015	17 405,00 Kč	261,08 Kč
SDK pohled na ocelové konstrukci - herna		m2	7,35	495,00 Kč	3 638,25 Kč
stropní fasádní systém etics -vata tl100mm, stěrka s výztuží, štuková omítka vnitřní, profily dle potřeby, malba bílou barvou, pomocné konstrukce		m2	10	979,00 Kč	9 790,00 Kč
hydroizolace - radon natavením plošně s vysunutím 10cm + penetrace asfaltová		m2	176	244,50 Kč	43 032,00 Kč
štuková omítka stropu s potažením lepidlem a vloženou výztužnou perlinkou		m2	144,65	213,00 Kč	30 810,45 Kč
...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m		m2	144,65	39,00 Kč	5 641,35 Kč
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; b. bílá	elektro	ks	6	25,00 Kč	150,00 Kč
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	elektro	ks	6	102,00 Kč	612,00 Kč
Přístroj přepínače střídavého; řazení 6/6 (5B)	elektro	ks	1	164,50 Kč	164,50 Kč
Zásuvka jednonásobná	elektro	ks	7	148,00 Kč	1 036,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochrannou	elektro	ks	1	819,00 Kč	819,00 Kč

CELKEM bez DPH

114 113,27 Kč

Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zděvu profilu I, nebo I.E, nebo U, nebo U.E, nebo L				
	20 317941121R00	... bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm HEA 120 nad Z/9, Z/10 : 2,850*19,90*0,001 [0,05672/2]	t	0,05672	6 037,00	342,42
		346 48 Pleťování rýh, nosníků apod. pleťovím				
	32 13388130R	pleťování potrubí, válcovaných nosníků, vyklenků nebo ník, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv malou, s potřebným vypnutím pleťova, přetážením a zakotvením drátů a provedení postřiků tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; výška 120 mm	t	0,03060	21 500,00	657,90
		HEA 120 nad Z/9, Z/10 : 2,850*19,90*0,00108 /2		0,03060		
	53 61099111R00	...Zakryvání vyplní vnitřních otvorů	m2	2,52000	27,00	68,04
		vstup : 1,20*2,10		2,52000		
	58 612409991RT2	...Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	9,90000	47,00	465,30
		vstup : 3,30*6 /2		9,90000		
		620 99-2 Zakryvání vyplní vnějších otvorů				
	69 620991121R00	s rámy a zárubněmi, zárubni, přednětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (teplových) ...z postaveného lešení	m2	2,52000	25,00	63,00
		vstup : 1,20*2,10		2,52000		
	71 622481211RT2	622 48-12 Vyzluzení vnějších omítek stěn skloextilní síťovinou ...s dodávkou vyzluzné síťe a stěrkového tmeleu	m2	2,32760	130,00	302,59
		vstup : 1,225*0,950*2		2,32760		
	73 62247PC01	Finální celoprobarvená silikonová fasádní omítka barva a zrnitost přizpůsobena stávající	m2	2,32760	230,00	535,35
		vstup : 1,225*0,950*2		2,32760		
	220 767PC09	D+M Z/9 Vnější kompletizovaná prosklená stěna 1200/2100 mm z Al. profilů, s jednodřídlovými dveřmi, U celk. max.=1,7 W/m2K	ks	1,00000	29 171,00	29 171,00
elektro		ZASUVKA NN,	ks	3,00000	188,00	564,00
		5512A-2359 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s clonkami; b. bílá				
elektro		ZASUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM	ks	2,00000	906,00	1 812,00
		5583A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, akustická signalizace poruchy; b. bílá				

CELKEM bez DPH:

33 981,60