



DODATEK č. 5 (MJ-SML/0358/2017-5)

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0358/2017 ze dne 20.06.2017 na zhotovení stavby „Sportovní hala Jeseník“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: Město Jeseník

Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní ústav: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Adam Kalous – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic, tel: 584 498 180,
e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic, tel: 584 498 112,
e-mail: marek.fatura@mujes.cz
Tel.: 584 498 111
E-mail: posta@mujes.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 695,
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-0943176001/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava
Tel.: 585 100 333
E-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Calábek
Tel.: 585 100 335
E-mail: jcalabek@ohlzs.cz
Sídlo OHL ŽS, a.s., Divize M – Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dne 20.06.2017 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 5 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0358/2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.09.2017, dodatku č. 2 ze dne 19.10.2017, dodatku č. 3 ze dne 20.11.2017 a dodatku č. 4 ze dne 22.12.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Sportovní hala Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. 2. smlouvy.
- 1.2. V intencích čl. 22. Změny smlouvy, Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, je uzavírán následující dodatek č. 5, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

2. Předmět dodatku



- 2.1. Předmětem dodatku je změna poddodavatelů, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 01.02.2018. Konkrétně se doplňuje:
 - a) poddodavatel MAKAK Climbing s.r.o., IČO: 27316173, Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou, předmět poddodávky – pol. č. 400 - Stěna lezecká - D+M ve finančním objemu poddodávky 932.940,00 Kč bez DPH;

- b) poddodavatel Colt International, s.r.o., IČO: 27365034, Praha 5, Strakonická 1199, PSČ 15000, předmět poddodávky - kompletní dodávka a montáž systému SOZ vč. přírodních žaluziových klapek (ZL č. 12) ve finančním objemu poddodávky 365.452,00 Kč bez DPH;
- c) poddodavatel MODIC Line s.r.o., IČO: 25866273, Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava, předmět poddodávky - kompletní realizace PVC podlahových krytin + čistící zóny ve finančním objemu poddodávky 368.574,25 Kč bez DPH;
- d) poddodavatel P.M.P. studio s.r.o., IČO: 60320125, Opava - předměstí, Ztracená 2428/7, PSČ 74601 předmět poddodávky - D + M keramických dlažeb a obkladů vč. HI ve finančním objemu poddodávky 722.313,57 Kč bez DPH;
- e) poddodavatel ADI interiér s.r.o., IČO: 25599925, Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, předmět poddodávky - kompletní vybavení interiéru (skříňky, lavice, recepce...), sanitární příčky, podium ve finančním objemu poddodávky 1.109.111,01 Kč bez DPH;
- f) poddodavatel B.V.A. s.r.o., IČO: 44266936, Michelská 1240/72, Michle, 141 00 Praha 4, předmět poddodávky - kompletní dřevěného obkladu a podhledu vč. podkladního roštu (pol. č. 264 a 265) ve finančním objemu poddodávky 856.163,68 Kč bez DPH;
- g) poddodavatel Josef Diňa, IČO: 42765439, Školní 253, 788 33 Hanušovice, předmět poddodávky - kompletní provedení zámečnických prvků vč. VCP (ZL) ve finančním objemu poddodávky 325.348,00 Kč bez DPH;
- h) poddodavatel ADOR CZ s.r.o., IČO: 25292331, Lanškroun – Žichlínské Předměstí, Dobrovského 971, PSČ 56301, předmět poddodávky - kompletní dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří ve finančním objemu 666.018,65 Kč bez DPH;
- i) poddodavatel Merida Hradec Králové, s.r.o., IČO: 49815288, Zemědělská 898/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, předmět poddodávky - kompletní dodávka a montáž sanitárních doplňků ve finančním objemu 191.027,80 Kč bez DPH.

- 2.2. Aktualizovaný Seznam poddodavatelů tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.3. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť tato změna smluvních podmínek není změnou, která by
- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 2.4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Tento dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 schválila Rada města Jeseník dne 9.2.2018, svým usnesením č. 3029.

<p>V Jeseníku dne <u>16.2.2018</u></p> <p>Za Objednatele: Ing. Adam Kalous starosta</p> 	<p>V <u>Olomouci</u> dne <u>27.2.2018</u></p> <p>Za Zhotovitele: Ing. Jaromír Pelinka, MBA Ředitel Divize M – Morava OHL ŽS, a.s.</p> 
---	---

Příloha dodatku: Seznam poddodavatelů

OHL ŽS

172

OHL ŽS, a.s.
Durešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 462 42 796, DIČ: CZ46342796

Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma **OHL ŽS, a.s.**

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	ELPREMO, spol. s r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Řepčínská 35/86, 779 00 Olomouc - Řepčín
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Silnoproud
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	2.942.337,00 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	JIMI CZ, a.s.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Butovická 296/14, 158 00 Praha 5
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Slaboproud
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	2.143.629,41 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Adam Fomiczew
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Halasova 645/3, 790 01 Jeseník
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Vzduchotechnika, MaR
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	3.382.163,80 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	FEMONT OPAVA s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Vávrovická 274/90, 747 73 Opava – Vávrovice
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Ocelová konstrukce haly vč. zastřešení z trapézových plechů
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	9.500.413,80 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	IPSAL C.R. s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Praha 1 - Nové Město, Soukenická 1189/23, PSČ 110 00
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Pol. č. 390 - PVC podlahovina pro sportovní povrchy hal, vč. položení, doplňků - D+M
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	2.784.744,00 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Holmark Creative s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Loučka 2, Cholína, PSČ 783 22
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Betonové podlahy, včetně TI a HI
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	3.193.341,52 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	SOPAT CZ, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Sobáčov 3, Mladeč, PSČ 783 21
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Střešní plášť, včetně záchytného systému
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	3.256.895,84 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	ALIGNO s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Choryně 219, PSČ 756 42
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	AL výplně otvorů, fasády
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	1.733.744,94 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Martin Šimek
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Olšany u Prostějova 104, PSČ 798 14
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	SDK a akustické podhledy a obklady
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	3.333.123,49 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	MONTPLAST-ITPV s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Praha - Libeň, Primátorská 296/38, PSČ 180 00
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	ZTI, ÚT a plyn
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	3.020.044,17 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	PESMEN-SPORT s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Český Těšín, Hrabinská 498/19, PSČ 737 01
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Sportovní vybavení a sedačky na tribunu
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	822.575,79 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Makak climbing s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Jablonec nad Nisou, Liberecká 480/104, PSČ 466 01
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Pol. č. 400 - Stěna lezecká - D+M
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	932.940,00 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Colt International, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Praha 5, Strakonická 1199/2d, PSČ 150 00
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Kompletní dodávka a montáž systému SOZ vč. přírodních žaluziových klapek (ZL č. 12)
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	365.452,00 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	MODIC Line s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Jeseník, Masarykovo nám. 150/24, PSČ 790 01
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Kompletní realizace PVC podlahových krytin + čistící zóny
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	368.574,25 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	P.M.P. studio s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Opava, Rolnická 70, PSČ 747 05
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	D + M Keramických dlažeb a obkladů vč. HI
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	722.313,57 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	ADI interiér s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Pisárky (Brno-střed), Výstaviště 405/1, PSČ 603 00
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Kompletní vybavení interiéru (skříňky, lavice, recepce...), sanitární příčky, podium
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	1.109.111,01 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	B.V.A. s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Praha 4, Michelská 1240/72, PSČ 141 00
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Kompletní dřevěného obkladu a podhledu vč. podkladního roštu (pol. č. 264 a 265)
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	856.163,68 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Josef Diňa
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Hanušovice, Školní 253, PSČ 788 33
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Kompletní provedení zámečnických prvků vč. VCP (ZL)
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	325.348,00 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	ADOR CZ s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Lanškroun - Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, PSČ 56301
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Kompletní dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	666.018,65 Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Merida Hradec Králové, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Hradec Králové, Zemědělská 898, PSČ 500 03
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Kompletní dodávka a montáž sanitárních doplňků
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	191.027,80 Kč

Datum: 31.1.2018

Otisk razítka	 OHL ŽS, a.s. Burešova 988/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří iČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796  Ing. Jaromír Pelinka, MBA Ředitel Divize M – Morava OHL ŽS, a.s.
---------------	---