

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Valašská Polanka

Valašská Polanka 270

756 11 Valašská Polanka

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

FILMONT,s.r.o.

Cyrilometodějská 578

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, starosta

tel.: 724 17 90 47

email: starosta@valasskapolanka.cz

Michal Bližňák, prokura

604 235 456

bliznak@filmont.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1760700389/0800

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1417433359/0800

Identifikační číslo:

003 04 361

276 66 425

Daňové identifikační číslo:

CZ00304361

CZ27666425

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 50287

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy 2. n.p. v objektu č.p. 344 Dům služeb Valašská

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.5.2017. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je realizace II. etapy díla do 30.9.2017. Objednatel zaslal dne 2.6.2017 zhotoviteli výzvu k zahájení prací na II. etapě v souladu se smlouvou o dílo a ukončení realizace II. etapy k datu 30.9.2017.

Mění se a doplňuje:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

B. Etapa „Stavební úpravy knihovny a klubovny“

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce na předmětné etapě do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětné etapy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je časový harmonogram postupu prací na etapě „Stavební úpravy knihovny a klubovny“. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla – etapy „Stavební úpravy knihovny a klubovny“ včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací stavebního objektu a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
4. Doba realizace (předání) díla : **29.9.2017**
5. Místem plnění je k. ú. Valašská Polanka, CZ.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.5.2017 se nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Valašské Polance dne 30.6.2017

Za objednatele:

Obec Valašská Polanka


Josef Daněk, starosta

Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11 -1-

Za zhotovitele:

FILMONT, s.r.o.
FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 553
766 01 Valašská Kloubouky
IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425
mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz
Michal Bližňák, prokura