

Dodatek č. 1 ke
SMLouvĚ O Dílo č. 054/MBHU/17
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Obec Valašská Polanka	STRABAG a.s.
Valašská Polanka 270	Na Bělidle 198/21
756 11 Valašská Polanka	150 00 Praha 5
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, starosta	Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín
tel: 724 17 90 47	577 637 542
fax: -	-
email: starosta@valasskapolanka.cz	vitezslav.ryp@strabag.com

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 1760700389/0800	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. číslo účtu: 5061885001/2700
--	--

Identifikační číslo:

00304361	60838744
----------	----------

Daňové identifikační číslo:

CZ00304361	CZ60838744
------------	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze
oddíl B vložka č. 7634

Název veřejné zakázky: **Autobusové zastávky, chodník pro pěší, úprava sjezdu ze silnice I/57 v obci Valašská Polanka**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. zhotovitele 054-MBHU-17 dne 29.5.2017. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, objekt Přeložka sloupu sdělovacího vedení nebude zhotovitelem realizován. Nová cena díla po odpočtu :

Původní cena dle smlouvy	2 124 772,37 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 1 (příloha)	- 76 000,00 Kč (bez DPH)
Cena celkem bez DPH	2 048 772,37 Kč (bez DPH)

430 242,20 Kč DPH 21%
2 479 014,57 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvamilionyčtyřistasedmdesátdevětstisícčtrnáct korun českých a padesátšedm haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti a nemění se. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Příloha č. 1 Nacenený výkaz výměr (položkový rozpočet)

Ve Valašské Polance dne 18.9.2017

Ve Zlíně dne 15.9.2017

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Obec Valašská Polanka


STRABAG a.s.

Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11 -1-


Josef Daněk, starosta



STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příl. č. 304361/20 01 Zlín
(20)

Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ


Ing. Vítězslav Ryp
vedoucí PJ Zlín

Stavba :	0	0	
Objekt :	SO 409	Přeložka sloupu sdělovacího vedení	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 409**
Přeložka sloupu sdělovacího vedení

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	PŘELOŽKA	-76 000,00
	Celkem objekt SO 409	-76 000,00

Rekapitulace soupisu 1 PŘELOŽKA

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	-76 000,00
	Celkem soupis 1	-76 000,00

