



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Č. MJ-SML/0421/2017

„Regenerace sídliště Jeseník, 9. květen, 2. etapa“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Město Jeseník
Sídlo:	Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO:	00302724
DIČ:	CZ00302724
Právní forma:	801
Zastoupen:	Ing. Jana Konvičková, starostka
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	████████████████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Jana Konvičková, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	████████████████████, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník, tel: ████████████████████, e-mail: ██ ████████████████████, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník, tel: ████████████████████, e-mail: ██

(„objednatel“)

a

Název:	Technické služby Jeseník a.s.
Sídlo:	Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník
IČO:	64610063
DIČ:	CZ64610063
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u KOS Ostrava, oddíl B, vložka 1179
Zastoupen:	Ing. Roman Kalous, předseda představenstva
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	████████████████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Roman Kalous
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	████████████████████

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2017 smlouvu o dílo Č. MJ-SML/0421/2017 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 4.2. SoD, který stanoví, že v případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, ve spojení s čl. 14.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se doba plnění podle čl. 4, a to pouze ve vztahu k části díla „*Parkoviště o ploše cca 264 m² ze zámkové dlažby, včetně vodorovného značení (zahrnuje zejména položky – podklad ze štěrkodrtě tl. 250 mm, kladení dlažby tl. 80 mm do štěrkového lože, dodávka dlaždic, přesun hmot, předznačení, stříkání barvy)*“, mění tak, že bude dokončeno do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele po dokončení přeložek definovaných v bodě 2.2. tohoto dodatku, nejpozději však do 31. 7. 2019. Ostatní části díla budou dokončeny v řádném termínu plnění dle čl. 4 smlouvy.
- 2.2. Objednatel upravuje dobu plnění v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu že při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že v ploše plánované rekonstrukce parkovacích stání je umístěno zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. Rekonstrukcí stávajících parkovacích stání dojde ke snížení nivelety povrchu terénu a tím i ke zmenšení krytí rozvodů NN. Prováděním výkopových prací bylo zjištěno, že již původní krytí dotčené sítě NN v prostoru parkoviště bylo pouze okolo 60 cm, což je v rozporu s ČSN 736005. S ohledem na tyto skutečnosti objednatel požádal vlastníka distribuční sítě společnost ČEZ Distribuce a.s. o přeložku zařízení distribuční soustavy, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou stran v písemné formě.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném tímto dodatkem a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Výkres území dotčeného nutností přeložky zařízení distribuční soustavy.


„Tato smlouva / dodatek byla schválena radou
obce dne 15.6.2018 číslo usnesení 3965
nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce.
A to v souladu se zákonem.“

V Jeseníku dne 20. 06. 2018

V Jeseníku dne 20. 06. 2018







Ing. Jana Konvičková
starostka



Ing. Roman Kalous
předseda představenstva



 TECHNICKÉ SLUŽBY
JESENÍK a.s. 
Tel./Fax : 
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063



Legenda (Legend)

Upravené stavební prvky (Modified construction elements)

- Walls, columns, and other structural elements that have been modified or replaced.

Wahití odlišit (Distinguish by color)

- Color coding for different types of walls and partitions.

Stavba (Construction)

- Existing walls and structural elements.
- Walls to be demolished.
- Walls to be modified.
- Walls to be newly constructed.

Číslo (Number)

- Room numbers and identification codes.

Technická zpráva (Technical report)

- Reference to the technical report describing the project details.

Upravené stavební prvky (Modified construction elements)

- Additional details for modified structural elements.

Wahití odlišit (Distinguish by color)

- Additional details for color-coded elements.

Stavba (Construction)

- Additional details for existing and new construction.

Číslo (Number)

- Additional identification numbers.

Technická zpráva (Technical report)

- Additional technical report references.

Upravené stavební prvky (Modified construction elements)

- Final details for modified elements.

Wahití odlišit (Distinguish by color)

- Final details for color-coded elements.

Stavba (Construction)

- Final details for construction elements.

Číslo (Number)

- Final identification numbers.

Technická zpráva (Technical report)

- Final technical report references.

Upravené stavební prvky (Modified construction elements)

- Final details for modified elements.

Wahití odlišit (Distinguish by color)

- Final details for color-coded elements.

Stavba (Construction)


- Final details for construction elements.

Číslo (Number)

- Final identification numbers.

Technická zpráva (Technical report)

- Final technical report references.



Číslo (Number)	Popis (Description)
1	Stávající stěna (Existing wall)
2	Stěna k odstranění (Wall to be demolished)
3	Stěna k změně (Wall to be modified)
4	Nová stěna (New wall)