

Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.6.2017

Smluvní strany

A. Objednatel Obec Jasenná
763 22 Vizovice, Jasenná 190
IČO: 00284017
DIČ: CZ00284017
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 8621661/0100
zastoupena ve věcech smluvních Romanem Boháčem, starostou

Zhotovitel: **FAGUS a.s., 763 15 Březová 206**
Zast.ve věcech smluvních: Vladimír Poděšť
IČO: 44005474
DIČ: CZ44005474
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Zlín
Číslo účtu: 155434583/0300

Dodatkem č. 2 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

IV.Cena za dílo

1. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH :	3 726 721,-Kč
DPH 21%	782 611,40 Kč
Cena díla včetně DPH:	4 509 332,40 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:	3 422 741,- Kč
DPH 21%	718 775,60 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH	4 141 516,60 Kč

Vícepráce dle přílohy bez DPH:	218 576,- Kč
Méněpráce dle přílohy bez DPH:	350 937,- Kč

Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH:	3 290 380,- Kč
DPH 21%	690 979,80 Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH:	3 981 359,80 Kč

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Příloha č.1: Rozpočet vícepráce/méněpráce

V Jasenné dne: 12. 10. 2017



za objednatele

V Březové dne: 13. 10. 2017



za zhotovitele



FAGUS a.s.
Březová 206, 763 15 Březová
IČO: 44005474, DIČ: CZ44005474
- obchodní oddělení -
Tel.: 577 113 337, Fax: 577 981 026

