

## Dodatek č. 2 ke SMLUVÉ O DÍLO č.016/17-17.7.2017

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Obec Študlov</b>	<b>Vojtěch Fojtů</b>
Študlov 142	Horní Lideč
756 12 Horní Lideč	756 12 Horní Lideč
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ladislava Šerá, starostka	Vojtěch Fojtů
tel.: 571 447 431	603 281 468
email:obec@studlov.cz	info@vfojtu.cz

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.	ČSOB
č.účtu :9423851/0100	číslo účtu : 106103681/0300

---

Identifikační číslo:

00304336	420 87 694
----------	------------

---

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátce DPH.	CZ5712241997
--	--------------

---

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku, úřad  
příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:  
Městský úřad Vsetín

## II. PŘEDMĚT DODATKU:

---

Shora uvedení účastníci uzavřeli 17.7.2017 výše uvedenou smlouvu o dílo na akci „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ ŠTUDLOV Část A – Stavební úpravy“. Dodatkem č. 2 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je níže uvedeno:

### Čl. IV. CENA DÍLA

1. Bod č.1 – Navýšení ceny o vícepráce za řádně provedené a bezvadné dílo ve výši :

Vícepráce bez DPH	261 291,50 Kč
DPH 21 %	54 872,00 Kč
Vícepráce celkem	316 164,00 Kč

## III. OTATNÍ USTANOVENÍ:

---

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Ve Študlově dne


V Horní Lidči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Študlov

Vojtěch Fojtů

  
Ladislava Šerá, starostka

Vojtěch FOJTŮ  
756 12 Horní Lideč 280  
IČO: 42087694 DIČ: CZ5712241997  
Tel. 603 281 468  
Vojtěch Fojtů, majitel

