

DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele 5651 / 2018

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Zádveřice - Raková

Zádveřice 460

763 12 Zádveřice-Raková

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Benátky 17

698 01 Veselí nad Moravou

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Kokeš, starosta

tel: 577 452 055

email: starosta@zadverice-rakova.cz

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé

518 322 685

vhsjavor@vhsjavor.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu: 6124661/0100

Komerční banka a.s.

číslo účtu: 86-2436780297/0100

Identifikační číslo:

002 84 718

262 29 455

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ26229455

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 38267

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Výstavba vodovodu a kanalizace v obci Zádveřice - Raková**

Pravomocná vodoprávní povolení:

- č.j. MUVIZ 010140/2017 ŽP-PM, které nabylo právní moci dne 25.7.2017, pro částí Vodovod Drahy, Zádveřice-Raková, Vodovod u MK 2d, Vodovod směr víceúčelové hřiště Zádveřice-Raková
- č.j. MUVIZ 021155/2015, které nabylo právní moci dne 5.1.2016, pro část ZTV k RD Nadkopčí Zádveřice-Raková
- č.j. ŽP/00/ZK/2773/304, které nabylo právní moci 2.8.2000 pro část Odkanalizování mikroregionu „Podřevnicko“ – stavba 9 – kanalizace obce Zádveřice I. etapa

Místo stavby: k.ú. Zádveřice - Raková

Projektant: CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. a Ing. Věra Soudilová, 756 11
Valašská Polanka 53, IČ 61404586

Autorský dozor: Ing. Věra Soudilová, 756 11 Valašská Polanka 53, IČ 61404586

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Marcela Malá, tel. 605 156 892

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Josef Fedor
tel. 518322685 mobil 603154783
fedor@vhsjavor.cz

Technický dozor objednatele: MP Rentax, s.r.o, Cecilka 235, 760 01 Zlín-Příluky
zastoupená - Ing. Miroslav Petřík
IČ 26886847
mobil 602716554
petrik@mprentax.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný
za vedení a zaslání daňových dokladů: Ing. Antonín Šebek
tel. 518322685 mobil 603154764
sebek@vhsjavor.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Ing. Miroslav Petřík
mobil 602716554
petrik@mprentax.cz

Smluvní strany se dohodly na uzavření **dotatku č.1 ke smlouvě o dílo č.5651/2018 „Výstavba vodovodu a kanalizace v obci Zádveřice - Raková“**, kterým se upravuje posunutí termínu dokončení díla z důvodu změny trasy kanalizace a jeho následného vydání stavebního povolení.

Tímto dodatkem č.1 se upravuje znění v článku III. Doba plnění a místo plnění v bodě 1. následovně.

Původní znění: Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí do: 30.11.2018 je nahrazeno zněním

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí do: 15.12.2018

Veškerá ostatní ujednání smlouvy o dílo 5651/2018 nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 5651/2018 se vystavuje v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Zádveřicích-Rakové dne *2.10.2018*

Ve Veselí nad Moravou dne 26.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Zádveřice-Raková

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce:

Zatupitelstvo obce Zádveřice - Raková

Datum jednání a číslo usnesení:

26.9.2018 532/240/18




**OBEC
ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ
ZÁDVEŘICE 460
763 12**


Ing. Lubomír Kokeš, starosta

**Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.**

Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

©


Ing. Jan Čech, jednatel


Ing. Josef Tománek, jednatel