

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### SMLUVNÍ STRANY

- 1.
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Objednatel</b>                            | : | <b>Městys Pozlovice</b>  |
| Sídlo  | : | Hlavní 51, 763 26 Luhačovice                                     |
| IČ   | : | 00568708   |
| DIČ  | : | CZ00568708   |
| Jednající                                    | : | Ing. Olga Tkáčová, starostka městyse                             |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech technických | : | Ing. Olga Tkáčová, starostka městyse a Ing. Stanislav Jurák, TDI |

(dále jen „objednatel“)

- 2.
- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Zhotovitel</b>                            | : | <b>JM Demicarr s.r.o.</b>                       |
| Sídlo  | : | Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna            |
| zapsána v obchodním rejstříku                | : | Krajským soudem, v Brně, odd. C, spis.zn. 21636 |
| IČ   | : | 63489163  |
| DIČ  | : | CZ63489163                                      |
| Bankovní spojení                             | : | Komerční banka a.s.                             |
| Číslo účtu                                   | : | 9015040217/0100                                 |
| Jednající                                    | : | PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti  |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech technických | : | Aleš Kulháněk, stavbyvedoucí                    |
- (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,

tento dodatek č. 1:

### Čl. IV. - Doba plnění se mění takto:


Z důvodu potvrzení termínu dodávky sportovního povrchu výrobcem na 4.5.2018 se mění zá vazek provést dílo v termínu do 15. 5. 2018.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží vyhotovení jedno.

Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají beze změn.

V Pozlovicích, dne 11. 4. 2018

Ve Slavkově u Brna, dne 12. 4. 2011



MĚSTYS POZLOVICE  
Hlavní 51, Pozlovice  
763 26 Luhačovice  
IČ: 00568708

①

objednatel

Ing. Olga Tkáčová  
starostka

zhotovitel

**JM Demicarr Charvát s.r.o.**

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna  
Tel.: 544 221 476  
Tel.: 544 821 035  
IČO: 634 89 163 • DIČ: CZ63489163

④