



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S19-034-0084

Smluvní strany

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Oprávnění jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Objednatel: **Obce pro Bat'ův kanál**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Mgr. Ladislav Ambrozek, předseda
IČ: 75068478
DIČ: CZ75068478

Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

zhotovitele: **Jaroslav Slováček, hlavní stavbyvedoucí**
tel: 724 634 361, j.slovacek@swietelsky.cz (dále jen jako „stavbyvedoucí“)
Ing. Petr Šikula, zástupce stavbyvedoucího
tel: 606 041 703, p.sikula@swietelsky.cz
David Noga, zástupce stavbyvedoucího
tel: 725 466 553, d.noga@swietelsky.cz
objednatele: **Ing. Radomír Prokeš, technický dozor**
tel: 777 591 124, prokes@ppprojekt.com (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek 3. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Předmět díla se poníží o neprovedené práce na základě požadavku správce komunikace I. třídy a DI Policie ČR – jedná se o neprovedení úpravy svodidel u napojení cyklostezky na I/55 a dále nedodání 2 ks sklopných sloupků na cyklostezce z důvodu požadavku správce přilehlého toku – Povodí Moravy, s.p. .

Tyto práce jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek 6. – „Cena za dílo“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku se cena díla upravuje následovně:

| | |
|--|-----------------------------|
| Původní cena dle SOD: | 9 380 000 Kč bez DPH |
| Cena dle Dodatku č. 1: | -56 512 Kč bez DPH |
| Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH: | 9 323 488 Kč |

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: Soupis prací

V Hodoníně dne 21. 12. 2018

Objednatel

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
OBCE PRO BAŤŮV KANÁL
Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín
-1-




Obce pro Baťův kanál
Mgr. Ladislav Ambrozek
předseda

Zhotovitel



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín



Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Soupis prací dodatek č.1

| | |
|---------------------|--|
| Objednatel : | Obce pro Baťův kanál Masarykovo náměstí 53/1 695 01 Hodonín |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| Zhotovitel : | SWIETELSKY stavební s.r.o. Jahodová ulice 60 620 00 Brno |
|---------------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| Číslo smlouvy : | S19-034-0084 |
| Název stavby : | Cyklostezka Veselí nad Moravou - Hodonín, úsek silnice I/55 - Výklopník Sudo měřice |

SO 01

| | | | Rozpočet | | | |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|-------------------|
| | číslo | název | mj | množství | j.cena | cena celkem |
| 66 | 553468521P | Zábradelní svodidlo včetně dodávky sloupků a spojek, pozink | m | -8,60 | 5 676,00 | -48 814 Kč |
| 69 | 953943125P | Osazení zahrazovacích sloupků do betonu, včetně zemních prací a betonáže | kus | -2,00 | 722,00 | -1 444 Kč |
| 70 | 74910812R | Sloupek zahrazovací uzamykatelný, sklápěcí, pozink, 110x110x1100 mm | kus | -2,00 | 3 127,00 | -6 254 Kč |
| Celkem | | | | | | -56 512 Kč |