

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 2.5.2018

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Jasenná**
Sídlo: 763 12 Vizovice, Jasenná 190
IČ: 00284017
DIČ: CZ00284017
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 8621661/0100

B. Zhotovitel: **FASÁDY Zlín, s.r.o.**
760 01 Zlín, třída Tomáše Bati 5334
IČO 27729591
DIČ: CZ 277 29 591
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 214060949/0300

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

IV. Cena za dílo

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 2 423 783,- Kč
DPH 21% 508 994,- Kč
Cena díla včetně DPH: 2 932 777,- Kč

Vícepráce bez DPH: 148 349,07 Kč
Méněpráce bez DPH: - 148 323,11 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 2 423 808,96 Kč
DPH 21% 408 999,88 Kč
Nová cena včetně DPH: 2 932 808,80 Kč

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Příloha č. 1: Rozpočet vícepráce/méněpráce

V Jasenné dne: 28. 6. 2018



.....
za objednatele

Ve Zlíně dne: 19. 6. 2018



.....
za zhotovitele

FASÁDY Zlín s.r.o.

Třída Tomáše Bati 5334

760 01 Zlín

IČ: 277 29 591, DIČ: CZ27729591



SEZNAM VCP A MNP

Název stavby : Projekt energeticky úsporných opatření Jasenná č.p. 54

SEZNAM MNP

32.	Zateplení půdního zdiva polystyren EPS TL. 150 mm, stěrka vč. perlínky	m2	-104,08	924,00	-96 169,92 Kč
91.	Montáž parozábrany ,vč. dodávka mat.	m2	-81,3	164,00	-13 333,20 Kč
92.	Izolace tepelné podlah na sucho	m2	-81,3	83,00	-6 747,90 Kč
93.	Izolace tepelná lepením	m2	-34,61	305,00	-10 556,05 Kč
94.	Rohož tepelný pás tl. 120 mm	m2	-236,44	91,00	-21 516,04 Kč

CELKEM

-148 323,11 Kč

SEZNAM VCP

	Zateplení části šikmé střechy,vč. přípravy podkladu 18,7 x 3,9 x 2 = 145,86	m2	145,86	315,00	45 945,90 Kč
	MW tl. 100 mm	m2	162,00	113,00	18 306,00 Kč
	MW tl. 200 mm	m2	162,00	225,00	36 450,00 Kč
	Montáž parozábrany ,vč. dodávka mat. 145,86 x 1,26 = 183,78 m2	m2	183,78	164,00	30 139,92 Kč
91.	Montáž parozábrany ,vč. dodávky mat. -STR 2	m2	77,81	164,00	12 760,84 Kč
	Folie podstřešní paropropustná na skladbu STR2	m2	77,81	61,00	4 746,41 Kč

CELKEM

148 349,07 Kč