

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

Číslo zhotovitele

číslo objednatele

o dodávce stavebních a montážních prací dle § 2586 a dalších, zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) na stavbu

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : *Městys Pozlovice*
Se sídlem : Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Zastoupená : Ing. Olgou Tkáčovou, starostkou
IČ : 00568708
DIČ : CZ00568708
Zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Stanislav Jurák, tel. 731011 227
2. Zhotovitel : *Zdeněk Hasoň*
Se sídlem : Řetečovská 244, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Zapsaná v živnostenském rejstříku : Okresní úřad Zlín, čj. ŽÚ-V/116/96-F
ze dne 17.6.1996
IČ : 65354257
DIČ : CZ7210134118
Bankovní spojení : ČSOB, č. ú. 108900924/0300
Zástupce pro jednání ve věcech technických: Zdeněk Hasoň, tel. 775 982 222

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla „**VO POZLOVICE, OBLAST PŘEHRADY: HRÁZ-ZÁTOKA - 2 etapa**“ takto:

Celková smluvní cena bez DPH se mění takto:

Původní cena bez DPH	910 242,80 Kč
Vícepráce	29 780,00 Kč
DPH 21 %	940 022,80 Kč
Celková smluvní cena vč. DPH činí:	1 137 427,00 Kč

(slovy jeden milion jedno sto třicet sedm tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých)

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.


Datum: 12. 10. 2018

Datum: 12. 10. 2018


za zhotovitele


za objednatele

Příloha: Položkový rozpočet

 MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568708

nontáží práce demont. svítidel a odpojení kabelů - 3 389kč

ř stozárů 4ks - 2 855kč

betonových základů včetně odvozu - 23 536kč

škem bez DPH - 29 780kč

1 17. 10. 2018 - schvályje /