

Číslo smlouvy zhotovitele: DPS62018

Číslo smlouvy objednatele: 1/8/2018

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Zhotovitel:
Obec Hovězí	ARCHIKA s.r.o.
756 01 Hovězí 2	č.p. 9
	687 09 Boršice
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Antonín Koňářík, starosta	Ing. Vít Borýsek
tel.: 571445011	777 691 916
mobil: 724179294	
starosta @ obec-hovezi.cz	vit.borysek@archika.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 3726851/0100	číslo účtu: 212172760 / 0300

	Identifikační číslo:
003 03 801	277 15 795

Daňové identifikační číslo:

CZ00303801	CZ27715795
------------	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 54106

Název veřejné zakázky

Dům pro seniory v obci Hovězí - zpracování PD

Smluvní strany uzavřely dne 1.8.2018 smlouvu o dílo a o výkonu inženýrské činnosti, předmětem které je zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na výše uvedené veřejné zakázce.

1. Smluvní strany se dohodly na změněn závazku v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb.. Důvodem změny závazku je možnost podání žádosti o dotaci objednatelem na realizaci stavby nejen z prostředků MPSV, které byly přiděleny, ale i z prostředků OPŽP. V této souvislosti je potřeba upravit **projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) dopracovanou do projektové pro zadání stavebních prací (DZS)** s takovými sledovanými parametry, aby bylo možno čerpat dotaci na pasivní dům z programu OPŽP.
2. Mění se čl. 3 odstavec 3.1. písmeno d) smlouvy o dílo :
Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací včetně zpracování požadovaných změn objednatelem bude předána z důvodu uvedeného v odstavci 1 do 30.9.2020 namísto původního termínu 7.8.2020 (původní doba realizace **12 kalendářních týdnů** po doručení výzvy k zahájení prací zhotovitele, kterou zašle objednatel do místa sídla zhotovitele ((doručena 15.5.2020)).
3. Mění se článek 4 Cena díla a výše odměny, odstavec 4.1. a 4.1.4

Cena díla dle smlouvy o dílo:

2.700.000,- Kč (bez DPH)

567.000,- Kč (DPH)

3.267.000,- Kč (včetně DPH)

(slovy: tři miliony dvě stě šedesát sedm tisíc korun českých)

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. : + 90 000,- Kč bez DPH

4.1.4. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací
Cena částí díla DPS a (DZS) 840.000,-Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1:

2.790.000,- Kč (bez DPH)

585.900,- Kč (DPH)

3.375.900,- Kč (včetně DPH)

(slovy: tři miliony třístadesát pět tisíc devět set korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Hovězí dne 5.8. 2020

Objednatel:

Obec Hovězí



Antonín Koňářík, starosta



V Kunovicích dne 5.8.2020

Zhotovitel:

ARCHIKA s.r.o.



Ing. Vít Borýsek, jednatel společnosti