



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.01.2019

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 37/2018

číslo smlouvy zhotovitele 166/MBIO/18

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Brumov - Bylnice

H. Synkové 942

763 31 Brumov - Bylnice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Kamil Macek, starosta

tel.: 577 305 149

email: kamilmacek@brumov-bylnice.cz

Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ

577 637 501

adam.benes@strabag.com

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-1407101369/0800

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700

Identifikační číslo:

002 83 819

608 38 744



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Daňové identifikační číslo:

CZ00283819

CZ60838744

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, oddíl B vložka č. 7634

Dle podmínek poskytovatele dotace bylo povinností objednatele předložit a nechat schválit průběh zadávacího řízení, které předchází uzavření této smlouvy, poskytovateli dotace, a to před uzavřením smlouvy o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že souhlas s uzavřením smlouvy byl ze strany poskytovatele dotace doručen dne 2. 11. 2018, došlo k nepředpokládanému posunu termínu uzavření smlouvy, které objednatel nemohl předpokládat, a písemná výzva objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací, dodávek a služeb nemohla být objednatelem zaslána v termínu uvedeném v zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.01.2019, a to konkrétně článku III odst. 1 smlouvy takto:

Nové znění:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací, dodávek a služeb doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude zhotoviteli odeslána ihned po uzavření smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16.01.2019 jsou nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Brumově-Bylnici dne 16.01.2019

Za objednatele:

Město Brumov -Bylnice

Karel Macek, starosta

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.

Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ

Ing. Jiří Svoboda Ph.D., ekonom oblasti Východ