



OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA, Všemina č.p.162, 763 15 Slušovice
tel./fax. 577986151, e-mail: podatelna@obecvsemina.cz, IČO: 00544507

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na akci "Všemina – doplnění vodovodních řádů v obci"
uzavřená dle § 2586 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Adresa:
Jehož jménem jedná:
Zástupce ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
(dále jen **objednatel**)

Obec Všemina

Všemina 162, 763 15 Slušovice
Ing. Roman Matušů, starosta obce
Ing. Roman Matušů, starosta obce
00544507
CZ00544507
1404079389/0800, vedený u České spořitelny
601 377 424, 724 182 900
podatelna@obecvsemina.cz

Zhotovitel:

Adresa:
Jehož jménem jedná:
Zástupce ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
Tel:
E-mail

RM GAS, s. r. o.

Záhumení 325, 763 10 Hvozdná
František Voráč, jednatel společnosti
Ladislav Šimoník, tel. 606 676 424
25318403
CZ25318403
RAIFFEISENBANK, č. ú. 1014500393/5500
577 901 041, 602 552 130
f.vorac@rmgas.cz

(dále jen **zhotovitel**)

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název zakázky:
Místo stavby :
Stavbyvedoucí zhotovitele:

Všemina – doplnění vodovodních řádů v obci

k.ú. Všemina
Ladislav Šimoník tel: 606 676 424
e-mail: l.simonik@rmgas.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasilání daňových dokladů:

Ivana Vrlová tel.: 731 495 741
e-mail: i.vrlova@rmgas.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
zjišťovací protokoly a soupisy provedených
stavebních prací a dodávek :

Ing. Roman Matušů, starosta, tel: 577 986 214,
podatelna@obecvsemina.cz

3. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatek č. 1 je zpracován z důvodu snížení rozsahu díla a to zkrácení trasy vodovodního řadu. V souladu se SOD byl zpracován Změnový list č. 1 specifikující předmětné méněpráce. Na základě snížení rozsahu díla se mění ustanovení Smlouvy o dílo, a to bod 5. CENA. Méněpráce jsou vyčísleny v „Položkovém rozpočtu – méněpráce“, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Celková cena za provedené dílo po změně činí

503 955 Kč bez DPH
(slovy: pětsettřítisícdevětsetpadesátpětikorun)

105 831 Kč DPH 21 %

609 786 Kč vč. DPH
(slovy: šestsetdevěttisícšedesátšestkorun)

Jedná se o cenu konečnou.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 13.8.2018 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:


Položkový rozpočet - méněpráce

Ve Všemíně dne 10.10.2018

Ve Hvozdné dne 10.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Roman Matušů, starosta

RM GAS, s.r.o.
Záhumení 325, 763 10 Hvozdná
IČO: 253 18 403 DIČ: CZ25318403
Tel. 577 901 041, 577 901 340
-7-

.....
František Voráč, jednatel společnosti

Soupis méněprací

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 001	Doplnění vodovodních řádů v obci	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
012	Všemina - doplnění vodovodních řádů v obci	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Všemina		
Dodavatel	RM GAS, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

NÁKLADY STAVBY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	8 678		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	8 678		
HZS	0		
ZRN+HZS	8 678		
ZRN+ost.náklady+HZS	8 678		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : František Voráč	Jméno : <i>Roman Maluš</i>
Datum :	Datum : 10.10.2018	Datum : 10.10.2018
Podpis :	Podpis:  RM GAS, s.r.o. Záhumení 325, 763 20 Hvozdná IČO: 253 18 403 DIČ: CZ25318403 Tel. 577 901 041, 577 901 340 -7-	Podpis:   OBEC VŠEMINA Všemina 162, 763 15 IČ: 00544507 DIČ: CZ00544507

Základ pro DPH	21,0 %	8 678 Kč
DPH	21,0 %	1 822 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 500 Kč

Poznámka :

Stavba :	012 Všemina - doplnění vodovodních řádů v obci	
Objekt :	SO 001 Doplnění vodovodních řádů v obci	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ




Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	8 209	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	469	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		8 678	0	0	0	0

Soupis méněprací

Stavba :	012 Všemina - doplnění vodovodních řádů v obci	
Objekt :	SO 001 Doplnění vodovodních řádů v obci	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
11	PC 1-03	Řízené horizontální vrtání v hornině třídy 1 až 4 pro PE potrubí vnější průměr vrtu do 63mm	m	11,00	620,00	6 820,00
15	PC 1-07	Dodávka trubky PE 100 RC, D 63, SDR 11 s integrovaným vodičem	m	9,08	153,00	1 389,24
	Celkem za	1 Zemní práce				8 209,24
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
33	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	11,00	20,60	226,60
34	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	11,00	22,00	242,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				468,60

Soupis méněprací

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
012	Všemina - doplnění vodovodních řádů v obci	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Všemina		
Dodavatel	RM GAS, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	1 200	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 200	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 200	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 200	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : František Voráč	Jméno :	
Datum :	Datum : 10.10.2018	Datum : 10.10.2018	
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 	
			
	Základ pro DPH	21,0 %	1 200 Kč
	DPH	21,0 %	252 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 452 Kč

Poznámka :

Stavba :	012 Všemina - doplnění vodovodních řádů v obci	
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00	Vedlejší rozpočtové náklady	1 200	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		1 200	0	0	0	0

Soupis méněprací

Stavba :	012 Všemina - doplnění vodovodních řádů v obci	Rozpočet:
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	00	Vedlejší rozpočtové náklady				
4	PC 00-04	Propagace	kpl.	1,00	1 200,00	1 200,00
		1,0		1,00		
Celkem za		00 Vedlejší rozpočtové náklady				1 200,00