



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 11. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Kupující Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 2734,
76001 Zlín
IČ: 00559504
DIČ: CZ
Bankovní spojení: 1461660217/0100
Zastoupený: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy

(dále jen „Kupující“) na straně jedné

a

Prodávající **KDZ, spol. s r. o.**
Se sídlem: Razov 1256, 763 12 Vizovice
IČ: 15526691
DIČ: CZ15526691
Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a. s., 4400044000/5500
Zastoupený: Milan Dvořáček, jednatel

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Předmět dodatku

- 1.1 Tento dodatek mění:
- Rozsah předmětu plnění
 - Cenu

2 Předmět plnění

- 2.1 V rámci realizace projektu **Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou**, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0008013 dochází ke změně předmětu plnění, které zahrnuje méně dodávky v rámci odborného vybavení učebny dle původní verze smlouvy. Níže definované položky byly v původním rozpočtu chybně zdvojeny (celkem 2 ks), přičemž korektní požadavek objednatele byl 1 ks

Odkládací stůl

5000 x 700 x 760 mm

Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. **Pracovní deska:** nerezová. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany. Pod prac. deskou umístěny zásuvky po celé ploše.

Odkládací stůl

1900 x 700 x 760 mm

Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. **Pracovní deska:** nerezová. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany. Pod prac. deskou umístěny zásuvky po celé ploše.

3 Cena

- 3.1 Hodnota více dodávek činí 0,- Kč, včetně DPH
- 3.2 Hodnota méně dodávek činí 59.280 Kč, včetně DPH
- 3.3 Celková hodnota změn (součet) činí 59.280 Kč, včetně DPH
- 3.4 Celková cena smlouvy nově činí 3.119.063 Kč, včetně DPH

4 Přílohy

- 4.1 Číslo 1 – Aktuální verze rozpočtu

5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že kupující v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4 Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Ve Zlíně, dne 30. 11. 2018

Ve Zlíně, dne 30. 11. 2018

Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

KDZ KDZ, spol. s r.o.
Razov 1256
763 12 VIZOVICE
tel./fax: +420 577 453 104, www.kdz.cz
IČO: 45526691, DIČ: CZ15526691

Kupující

Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy

Prodávající

Milan Dvořáček, jednatel