

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.zhotovitele: 159/MBIN/18

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Obec Štítná nad Vláří-Popov**

se sídlem: Štítná nad Vláří 72, 763 33

zastoupený: Ing. Václavem Strnadem, starostou obce

IČ: 00284556

DIČ: CZ00284556

Tel: 577 336 125

Email: stavebni@stitna-popov.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Strnad, starosta obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jana Hlavicová, stavební technik

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

**Stavbu provádí: PJ Zlín, Příluky 386, 760 01 Zlín**

zastoupený: Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristy

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú.: 5061885001/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a

Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Cuřín, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Na základě tohoto dodatku č.1 se mění článek 3. Termíny realizace díla a místo realizace díla následovně :

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: do 20.5.2019

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Ve Štítné nad Vláří-Popově, dne 5.11.2018

- 7 -11- 2018  
Ve Zlíně, dne .....

Objednatel:

Ing. Václav Strnad  
starosta obce

**OBEC**  
Štítná n. Vl. - Popov  
763 33 okr. ZLÍN ①

Zhotovitel:

Ing. Adam Beneš  
ředitel oblasti Východ

Ing. Vítězslav Ryp  
vedoucí PJ Zlín

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
odštěpný závod Morava, oblast Východ  
Příluky 386, 760 01 Zlín  
(3)